АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от « 18 » декабря 2013 г.

Карагандинская область,
Улытауский район, м/р «Кумколь»
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «09» декабря 2013 г. № 112Ѳ
Акимат Улытауского района Карагандинской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя-представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Мырзабеков Аманжол Батырбекович – заместитель акима Улытауского района Карагандинской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Сарыбеков Файзулла Турсунбаевич – генеральный директор ТОО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Евразия»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика
Алтынбеков Сагит Айдарханович – исполнительный директор АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Миков Ярослав Васильевич – главный инженер АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Базарбаев Талгат Жангазиевич – начальник отдела капитального строительства АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
Карабеков Турсунмурад Баймишович – директор месторождения АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика
Бегимбаев Булат Касенович – директор ТОО «СПМК»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Атаниязов Сулейман Кошниязович – генеральный директор ТОО «Транс Азия Констракшн»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жаксылыков Серик Олжабаевич – генеральный директор ТОО «КазЭлектроИнжинирингСервис»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Ибраев Габит Уткелбаевич – директор ТОО «Строймаркет»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сираев Рамис Рамильевич – директор ТОО «Энергомонтажавтоматика»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Смагулов Айдын Рымбекович – главный специалист, государственный строительный инспектор отдела архитектурно-строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МРР РК;
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Жубатканов Мэлс Аманшаевич – руководитель департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения РК по Кызылординской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной пожарной службы
Турешов Галымжан Каримович – начальник управления государственного пожарного контроля департамента по ЧС Кызылординской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Курманбаев Марат Ердаулетович – государственный экологический инспектор, руководитель департамента экологии по Кызылординской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель местного исполнительного органа
Алиакпаров Жуматай Максутович – начальник ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тусупбеков Еркин Каракойшинович – начальник ГУ «Отдел земельных отношений Улытауского района»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Ертаев Бауыржан Акимжанович – заместитель начальника департамента по ЧС Кызылординской области по промышленной безопасности,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Әлжан Әбдіғазиз Асқарұлы – заместитель руководителя, главный государственный инспектор труда управления по контролю в сфере труда Кызылординской области.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) _____
АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство новых объектов для обустройства скважин (36 скважин). Подъездные автомобильные дороги к скважинам; Площадки под агрегат и устройство обвалования на устьях скважин; Выкидные линии; Отпаечные

линии к скважинам; Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТПН), частотных преобразователей и повышающих трансформаторов для электроцентробежных насосов (ЧП и ПТ для ЭЦН) на устьях скважин; Телемеханика скважин»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение «Кумколь», Контрактная территория АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «___»_____ 20___г. № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «02» октября 2013 г. № 384 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Транс Азия Констракшн», ТОО «СПМК», ТОО «КазЭлектроИнжинирингСервис», ТОО «Строймаркет», ТОО «Энергомонтажавтоматика»

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные и общестроительные работы по устройству площадки, фундамента, монтажу оборудования, трубной обвязке, дефектоскопии, испытаний трубопроводов, окраске; электромонтажные работы; работы по проверке и установке приборов

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа - ЕВРАЗИЯ»

(наименование организации)

выполнившим Общая поянительная записка, генеральный план, архитектурно-строительная часть, технологическая часть, электротехническая часть и сигнализация, автоматизация и т. д.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы

АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) №39-KZ-12-8100-0809

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____

АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

« 30 » сентября 2013 г. № 238-П

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2013 г.; окончание работ декабрь 2013 г.

(месяц, год) (месяц, год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____,
фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация
- проектная документация;
- исполнительная документация;
- перечень основного оборудования;
- перечень сертификатов на материалы и оборудование
- заключение рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии по объекту: «Строительство новых объектов для обустройства скважин (36 скважин). Подъездные автомобильные дороги к скважинам; Площадки под агрегат и устройство обвалования на устьях скважин; Выкидные линии; Отпаечные линии к скважинам; Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТПН), частотных преобразователей и повышающих трансформаторов для электроцентробежных насосов (ЧП и ПТ для ЭЦН) на устьях скважин; Телемеханика скважин»

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование скважин	Площадки под агрегат и т.д., кол-во/шт	Выкидные линии, кол-во/км	Подъездные автодороги к скважинам, кол-во/км	Отпаечные линии к скважинам, кол-во/км	Монтаж КТПН		
						250 кВА	400 кВА	630 кВА
1	1142 (ГУ-25)	1	0,64	0,14	0,215	1		
2	1153 (ГУ-30)	1	0,34	0,27	0,073	1		
3	1391 (ГУ-38)	1	2,2	0,19	0,345	1		
4	2604 (ДНС-39)	1	2,34	0,17	0,460	1		
5	2605 (ДНС-39)	1	2,53	0,50	0,215	1		
6	2677 (ДНС-39)	1	2,13	0,06	0,334	1		
7	2714 (ГУ-39)	1	1,76	0,25	0,450	1		
8	2732 (ДНС-39)	1	1,54	0,46	0,585	1		
9	2706 (АГЗУ-6)	1	0,23	0,02	0,428	1		
10	2733 (АГЗУ-6)	1	0,77	0,75	0,493	1		
11	1152 (ДНС-42)	1	1,78	-	0,379	1		
12	2365 (ДНС-43)	1	1,54	0,18	0,530	1		
13	2701 (ДНС-43)	1	1,6	0,24	0,228	1		
14	2718 (ДНС-43)	1	1,79	0,34	0,280	1		
15	2721 (ДНС-43)	1	1,53	-	0,564	1		
16	2737 (ДНС-43)	1	1,21	0,46	0,427	1		
17	2678 (ЗУ-43)	1	0,87		0,205	1		
18	2702 (ЗУ-43)	1	0,81	0,43	0,180	1		
19	2703 (ЗУ-43)	1	0,54	0,44	0,37	1		
20	2716 (ЗУ-43)	1	1,46	0,45	0,013	1		
21	2717 (ЗУ-43)	1	1,19	0,02	0,205	1		
22	2724 (ЗУ-43)	1	1,35	1,12	0,375	1		
23	2725 (ЗУ-43)	1	1,0	0,28	0,015	1		
24	2726 (ЗУ-43)	1	1,39	0,20	0,775	1		
25	2727 (ЗУ-43)	1	1,26	0,50	0,235	1		
26	2728 (ЗУ-43)	1	1,07	0,29	0,415	1		

27	2729 (ЗУ-43)	1	0,91	0,09	0,515	1		
28	2730 (ЗУ-43)	1	0,33	0,08	0,164	1		
29	2736 (ЗУ-43)	1	0,6	0,54	0,488	1		
30	2743 (ЗУ-43)	-	0,49	0,03	0,374	1		
31	2735 (ДНС-45)	1	1,57	-	-			
32	2739 (ДНС-45)	1	1,56	0,29	0,3	1		
33	2731 на 2393	1	0,19	0,53	0,215	1		
34	2719	1	0.96	-	0,281	1		
35	1118 (нагн.)	1	1,31	2,22	-			
36	2742 (нагн.)	1		0,5	-			

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Диаметр трубы: внешний диаметр – 81,6 мм; внутренний диаметр – 69,3 мм;
- Толщина стенки трубы – 6,14 мм;
- Материал – стеклопластиковая труба.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических – _____удовлетворительно_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) – _____удовлетворительно_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Строительство новых объектов для обустройства скважин (36 скважин). Подъездные автомобильные дороги к скважинам; Площадки под агрегат и устройство обвалования на устьях скважин; Выкидные линии; Отпаечные линии к скважинам; Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТПН), частотных преобразователей и повышающих трансформаторов для электроцентробежных насосов (ЧП и ПТ для ЭЦН) на устьях скважин; Телемеханика скважин»_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии

Мырзабеков Аманжол Батырбекович _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Сарыбеков Файзулла Турсунбаевич _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Алтынбеков Сагит Айдарханович _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Смагулов Айдын Рымбекович _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Жубатканов Мэлс Аманшаевич _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Миков Ярослав Васильевич _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Ертаев Бауыржан Акимжанович _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Турешов Галымжан Каримович
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Карабеков Турсунмурад Баймишович
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Курманбаев Марат Ердаулетович
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Базарбаев Талгат Жангазиевич
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Алиакпаров Жуматай Максутович
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Тусупбеков Еркин Каракоппинович
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Әлжан Әбдіғазиз Асқарұлы
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Бегимбаев Булат Касенович
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Атаниязов Сулейман Кошниязович
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Жаксылыков Серик Олжабаевич
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Ибраев Габит Уткелбаевич
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Сираев Рамис Рамильевич
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)