АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от « 23 » октября 2013 г.

Карагандинская область,
Улытауский район, м/р «Кумколь»
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «17» октября 2013 г. № 86Ѳ
Акимат Улытауского района Карагандинской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя-представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Мырзабеков Аманжол Батырбекович – заместитель акима Улытауского района Карагандинской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Жубандыкова Анар Темирхановна – главный инженер проекта ТОО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Евразия»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика
Алтынбеков Сагит Айдарханович – исполнительный директор АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Миков Ярослав Васильевич – главный инженер АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
Карабеков Турсунмурад Баймишович – директор месторождения АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика
Атаниязов Сулейман Кошниязович – генеральный директор ТОО «Транс Азия Констракшн»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Бегимбаев Булат Касенович – директор ТОО «СПМК»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Смагулов Айдын Рымбекович – главный специалист, государственный строительный инспектор отдела архитектурно-строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МРР РК;

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Жубатканов Мэлс Аманшаевич – руководитель департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения РК по Кызылординской области;

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной пожарной службы

Турешов Галымжан Каримович – начальник управления государственного пожарного контроля департамента по ЧС Кызылординской области;

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Ноғаев Шайхислам Ноғайұлы – мемлекеттік экологиялық инспектор, Қызылорда облысы бойынша экология департаменті басшысының міндетін уақытша атқарушы;

(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель местного исполнительного органа

Алиакпаров Жуматай Максутович – начальник ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Улытауского района»,

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тусупбеков Еркин Каракойшинович – начальник ГУ «Отдел земельных отношений Улытауского района»;

(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Ертаев Бауыржан Акимжанович – заместитель начальника департамента по ЧС Кызылординской области по промышленной безопасности,

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жолдасбаев Нурлибек Калжатаевич – руководитель управления по контролю в сфере труда Кызылординской области, главный государственный инспектор труда.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Замена сборных трубопроводов от групповых установок (ГУ) и дожимных насосных станций (ДНС) до установок предварительного сброса воды (УПСВ) и участка подготовки и перекачки нефти (УППН)»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение «Кумколь», Контрактная территория АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «___»_____ 20___г. № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от

«27» июня 2013 г. № 209 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Транс Азия Констракшн», ТОО «СПМК»

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные и общестроительные работы по устройству площадки, фундамента, монтажу оборудования, трубной обвязке, дефектоскопии, испытаний трубопроводов, окраске; электромонтажные работы; работы по проверке и установке приборов

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «НИПИ нефти и газа - ЕВРАЗИЯ»

(наименование организации)

выполнившим Общая поянительная записка, генеральный план, архитектурно-строительная часть, технологическая часть, электротехническая часть и сигнализация, автоматизация и т. д.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы
АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) №37-KZ-12-8100-0810

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

« 24 » июня 2013 г. № 164-П

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2013 г.;

(месяц, год)

окончание работ октябрь 2013 г.

(месяц, год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____,
фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация
- проектная документация;
- исполнительная документация;
- перечень основного оборудования;
- перечень сертификатов на материалы и оборудование
- заключение рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии по объекту: «Замена сборных трубопроводов от групповых установок (ГУ) и дожимных насосных станций (ДНС) до установок предварительного сброса воды (УПСВ) и участка подготовки и перекачки нефти (УППН)»

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование скважин	Наименование объекта	Выкидные линии, кол-во/км	
1	3037	ГУ-27	0,521	
2	1054	ГУ-29	0,305	
3	23р	ГУ-30	0,689	
4	3093	ГУ-36	0,379	
5	1069	ЗУ-33	0,690	
6	1297	ДНС-41	1,126	
7	257ВК	ДНС ВК	0,948	

- Общая протяженность выкидных линий (7 скв.) – 4 658 м,
- Диаметр труб – 82,7х3,41 мм,
- Давление в нефтепроводе – 11,0 кгс/см2;
- Протяженность нефтепровода от ГУ-25 до УПСВ-2 – 95 м,
- Диаметр труб – 300х8 мм,
- Давление в нефтепроводе – 11,0 кгс/см2;
- Протяженность нефтепровода от ГУ-26 до УПСВ-2 – 98 м,
- Диаметр труб – 300х8 мм,
- Давление в нефтепроводе – 15,5 кгс/см2;
- Протяженность нефтепровода от ГУ-27 до УПСВ-2 – 2 732 м,
- Диаметр труб – 300х8 мм,
- Давление в нефтепроводе – 15,8 кгс/см2;
- Протяженность нефтепровода от сущ. коллектора ГУ-34 до УПСВ-4 – 1 556 м,
- Диаметр труб – 262х6,05 мм,
- Давление в нефтепроводе – 14,0 кгс/см2;
- Протяженность нефтепровода от ДНС-42 до УПСВ-5 – 420 м,
- Диаметр труб – 262х6,05 мм,
- Давление в нефтепроводе – 12,0 кгс/см2;
- Протяженность нефтепровода от ДНС-41 до УПСВ-5 – 1 431 м,
- Диаметр труб – 262х6,05 мм,
- Давление в нефтепроводе – 11,0 кгс/см2;

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Материал – стекловолокнистая труба.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом _____выполнены_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических – _____удовлетворительно_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) – _____удовлетворительно_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Замена сборных трубопроводов от групповых установок (ГУ) и дожимных насосных станций (ДНС) до установок предварительного сброса воды (УПСВ) и участка подготовки и перекачки нефти (УППН)»_____
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной
приемочной комиссии

Мырзабеков Аманжол Батырбекович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Жубандыкова Анар Темирхановна _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Алтынбеков Сагит Айдарханович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Ертаев Бауыржан Акимжанович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Турешов Галымжан Каримович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Миков Ярослав Васильевич _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Алиакпаров Жуматай Максутович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Смагулов Айдын Рымбекович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Жубатканов Мэлс Аманшаевич _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Карабеков Турсунмурад Баймишович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Ногаев Шайхислам Ноғайұлы _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Жолдасбаев Нурлибек Калжатаевич _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Тусупбеков Еркин Каракойшинович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Атаниязов Сулейман Кошниязович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Бегимбаев Булат Касенович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)