АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от « 28 » ноября 2012 г.

Карагандинская область,
Улытауский район, м/р «Кумколь»
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «19» ноября 2012 г. № 130Ѳ
Акимат Улытауского района Карагандинской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя-представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Мырзабеков Аманжол Батырбекович – заместитель акима Улытауского района Карагандинской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Ахмедов Есенбай – директор ТОО «НИПИ нефти и газа «Евразия»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика
Қайржан Есен – генеральный директор АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Миков Ярослав Васильевич – главный инженер АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
Карабеков Турсунмурад Баймишович – директор месторождения АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика
Атаниязов Сулейман Кошниязович – генеральный директор ТОО «Транс Азия Констракшн»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Избасар Алмат Аскарович – государственный строительный инспектор, исполняющий обязанности начальника отдела архитектурно-строительной инспекции департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Жубатканов Мэлс Аманшаевич – заместитель директора департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Кызылординской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной пожарной службы
Мампаев Жандос Айдарбекұлы – заместитель начальника по противопожарной безопасности департамента по ЧС Кызылординской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Ногаев Шайхислам Ноғайұлы – государственный экологический инспектор департамента экологии по Кызылординской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель местного исполнительного органа
Алиакпаров Жуматай Максутович – начальник отдела архитектуры и градостроительства Улытауского района Карагандинской области,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тусупбеков Еркин Каракойшинович – начальник отдела земельных отношений Улытауского района Карагандинской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Әлжан Әбдіғазиз Асқарұлы – заместитель директора, главный государственный инспектор труда департамента по контролю и социальной защите по Кызылординской области.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:
«Замена нефтяного коллектора от ГУ-28 и ГУ-29 до УПСВ-3»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение «Кумколь», Контрактная территория АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «___»_____ 20___г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «08» октября 2012 г. № 287 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Транс Азия Констракшн»
(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные и общестроительные работы по устройству площадки, фундамента, монтажу оборудования, трубной обвязке, дефектоскопии, испытаний трубопроводов, окраске; электромонтажные работы; работы по проверке и установке приборов
(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____ТОО «НИПИ нефти и газа «Евразия»_____

(наименование организации)

выполнившим Общая поянительная записка, генеральный план, архитектурно-строительная часть, технологическая часть, электротехническая часть и сигнализация, автоматизация и т. д._____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы

АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) №14-13-2012

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____

АО «ТУРГАЙ – ПЕТРОЛЕУМ»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

« 12 » апреля 2012 г. № 101-П

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2012 г.;

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2012 г.

(месяц, год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____,

фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация

- проектная документация;
- исполнительная документация;
- перечень основного оборудования;
- перечень сертификатов на материалы и оборудование
- заключение рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии по объекту: «Замена нефтяного коллектора от ГУ-28 и ГУ-29 до УПСВ-3»

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

- Протяженность нефтяного коллектора от ГУ-28 до УПСВ-3 Д=219х9 – 1 029 м;
- Протяженность нефтяного коллектора от ГУ-29 до УПСВ-3 Д=219х9 – 1 030 м;
- Диаметр трубопровода:
  - Д=219х8 (надземная часть трубопровода из стальных бесшовных труб),
  - Д=209х9 (подземная часть трубопровода из стекловолокнистых труб);
- Давление в нефтепроводах – 40 кгс/см2

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом _____выполнены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических – _____удовлетворительно_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) – _____удовлетворительно_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

«Замена нефтяного коллектора от ГУ-28 и ГУ-29 до УПСВ-3»_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной
приемочной комиссии

Мырзабеков Аманжол Батырбекович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной
приемочной комиссии

Ахмедов Есенбай _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Избасар Алмат Аскарович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Қайржан Есен _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Миков Ярослав Васильевич _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Мампаев Жандос Айдарбекұлы _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Алиакпаров Жуматай Максутович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Тусупбеков Еркин Каракойшинович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Жубатканов Мэлс Аманшаевич _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Карабеков Турсунмурад Баймишович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Ногаев Шайхислам Ноғайұлы _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Әлжан Әбдіғазиз Асқарұлы _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Атаниязов Сулейман Кошниязович _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)