Ф-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол» г.Алматы, Жетысуский район , ул.Панфилова 14 кв.15 БИН 041 140 004 530

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алаколь жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080340002754

Справка стоимости выполненых работ за май 2016 года
по дополнительному соглашению № 1 от 17 марта к договору субподряда № 55/15 от 03 ноября 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по настоящему акту	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настояш. акту	Услуги генподрядчика по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настояш. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	Реконструкции автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха, расположенным на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области протяженностью 8,25 км	тенге	321 642 540,00	175 787 090,41	0,00	0,00	50 419 925,27	0,00	1 512 597,76	48 907 327,51
2	Всего :		321 642 540,00	175 787 090,41	0,00	0,00	50 419 925,27	0,00	1 512 597,76	48 907 327,51

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жол"
_____ **Гейдаров С.С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алаколь жолдары"
_____ **Пузынин И.Д.**
М.П.

Генподрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Субподрядчик: **ТОО "Алакөл жолдары"** **Ф-2**

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению № 1 от 17.03.2016 г к Договору №55/15 от 03 ноября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 3 категории протяженностью3,58 км (лок.см. - 2-1-1)

Приемки выполненных работ за **Май 2016** г.

Сметная стоимость	15205,698	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	240	чел.-ч
Сметная заработная плата	45,319	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Восстановление трассы										
1	С т.4 п.4 стр. 9	Расходы по внутреннему транспорту до 5 км - 7%	17550,9	0,07	--	1229	--	--	--	--		
		тенге		--	--	--	--	--	--	--		
2	С т.7 п.3 стр. 11	Расходы по ОРГ.ЛИК- 6 %	17550,9	0,06	--	1053	--	--	--	--		
		тенге		--	--	--	--	--	--	--		
		Установка кожухов										
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3	15,4	39,76	37,82	612	582	192	0,01	--		
		м3		1,87	11,00	29	169	97	0,04	1		
4	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 3 км, класс груза 1	24,64	32,30	--	796	--	159	0,14	3		
		т		6,46	--	159	--	100	--	--		
5	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	115,9	27,84	26,18	3226	3034	996	0,01	1		
		м3		1,66	7,20	192	834	97	0,03	3		
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,7	262,72	--	2286	--	2583	1,85	16		
		м3		262,72	--	2286	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (109) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	93,45	3,35	3,35	313	313	105	--	--
		м3		--	1,16	--	109	97	--	--
8	Е0101-27-11К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	93,45	22,23	22,23	2077	2077	699	--	--
		м3		--	7,71	--	721	97	0,01	1
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	31,15	167,18	--	5208	--	5885	1,21	38
		м3		167,18	--	5208	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	93,45	21,55	4,52	2013	422	1544	0,11	10
		м3		17,03	--	1591	--	97	--	--
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	124,6	14,12	12,00	1759	1495	528	0,01	2
		м3		1,62	2,75	202	342	97	0,01	2
12	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,14	243707,18	102058,18	34119	14288	28024	615,00	86
		км		115425,00	38553,75	16160	5398	130	188,29	26
13	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	140	3730,00	--	522200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
14	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 26 см	146,621	1803,48	73,75	264429	10814	6445	0,14	21
		м3		21,38	11,67	3135	1711	133	0,04	6
15	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм (добавка 46%)	1260,86184	2110,00	--	2660418	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143008-92	Песок природный (добавка 46%)	1260,86184	1370,00	--	1727381	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марак 400 (добавка 8%)	251,793989	7800,00	--	1963993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С Прайс	Бордюрный камень песчано-бетонный	7150	597,82	--	4274398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство водосбросных сооружений с проезжей части в арык								
19	С Прайс	Бордюры дорожные (поребрик песчано-бетонный) 1000x200x80 мм	270	298,91	--	80705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10971324	10814			21
			Тенге			3135	1711			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			4355103				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4355103				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6616221				
	Всего заработная плата -		Тенге				4846			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1963993				
	Местные материалы -		Тенге			4638279				
		Накладные расходы -	Тенге			6445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				967			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7020026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11375129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5812			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары								
20	С Прайс	Бордюры дорожные (поребрик песчано-бетонный) 1000x200x80 мм	10625	298,91	--	3175908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3175908	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			3175908				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3175908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3175908				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14724123	33025			177
			Тенге			28961	9284			39
	Стоимость оборудования -		Тенге			7531011				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7531011				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6668630				
	Материалы -		Тенге			3536				
	Всего заработная плата -		Тенге				38245			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1963993				
	Местные материалы -		Тенге			4638478				
	Транспортные расходы -		Тенге			796				
		Накладные расходы -	Тенге			47159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7074			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7118737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				45319			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			522200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			522200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31332				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			553532				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2419				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15205698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				45319			
		итого, по форме	Тенге			15205698				
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			475634,25				
		ИТОГО:	Тенге			15681332,71				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			225811,19				
		Выслуга лет 1%	Тенге			156813,33				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			62725,33				
		Итого:	Тенге			16126682,56				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			44135088,65				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			882701,77				
		ИТОГО:	Тенге			45017790,42				
		НДС (12%)	Тенге			5402134,85				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**50 419 925,27**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			5402134,85				

Генподрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Т. Е. Габдуллин**

Субподрядчик:
ТОО "Алаколь Жолдары"
Директор ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **И.Д. Пузынин**