Ф-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол» г.Алматы, Жетысуский район , ул.Панфилова 14 кв.15 БИН 041 140 004 530

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за ноябрь 2015 года
по договору субподряда № 55/15 от 03 ноября 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Ранее заактирован. суммы по выполненным работам	Выполнен. объем работ по настоящему акту	Услуги Генподрядчика по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Реконструкции автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха, расположенным на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области протяженностью 8,25 км	тенге	647 200 000,00	75 008 211,38	0,00	75 008 211,38	2 250 246,34	72 757 965,04
2	Всего :		647 200 000,00	75 008 211,38	0,00	75 008 211,38	2 250 246,34	72 757 965,04

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жол"
Гейдаров С.С.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алакол жолдары"
Пузынин И.Д.
М.П.

Генподрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Субподрядчик: **ТОО "Алакөл жолдары"**

Ф-2в

АКТ

Договор № 55/15 от 3 ноября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 3 категории протяженностью 3,58 км (лок.см. - 2-1-1)

Приемки выполненных работ за **Ноябрь 2015** г.

Сметная стоимость	8925,26	тыс.тен
Нормативная трудоемкость	943	чел
Сметная заработная плата	180,677	тыс.тен

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щи машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см	4557,7	1803,48	73,75	8219723	336146	200334	0,14	
		м3		21,38	11,67	97443	53184	133	0,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8219723	336146			
			Тенге			97443	53184			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8219723				
	Всего заработная плата -		Тенге				150627			
	Местные материалы -		Тенге			7786133				
		Накладные расходы -	Тенге			200334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8925260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				180677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8925260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				180677			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8219723	336146			
			Тенге			97443	53184			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8219723				
	Всего заработная плата -		Тенге				150627			
	Местные материалы -		Тенге			7786133				
		Накладные расходы -	Тенге			200334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8925260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				180677			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8925260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				180677			
		итого, по форме	Тенге			8925260				
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			328449,57				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			49267,44				
		ИТОГО:	Тенге			9253709,57				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			133253,42				
		Выслуга лет 1%	Тенге			92537,10				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			37014,84				
		Итого:	Тенге			9516514,92				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,55742	Тенге			24337719,45				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			486754,39				
		ИТОГО:	Тенге			24824473,84				
		НДС (12%)	Тенге			2978936,86				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**27 803 410,70**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2978936,86				

Генподрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Т. Габдуллин**

Субподрядчик:
ТОО "Алакөл жолдары"
Директор ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **И.Пузынин**

Генподрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Субподрядчик: **ТОО "Алакөл жолдары"** **Ф-2в**

АКТ

Договор № 55/15 от 3 ноября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 4 категории протяженностью 4,67 км (лок.см. - 2-2-1)

Приемки выполненных работ за **Ноябрь 2015** г.

Сметная стоимость	15153,361	тыс.те
Нормативная трудоемкость	1846	чел
Сметная заработная плата	351,685	тыс.те

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей: всего
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживаю-щ машины: на един.	рабочих, обслуживаю-щ машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см	7438,5	1803,48	73,75	13415197	548616	326960	0,14	1
		м3		21,38	11,67	159035	86800	133	0,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13415197	548616			1
			Тенге			159035	86800			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13415197				
	Всего заработная плата -		Тенге				245834			
	Местные материалы -		Тенге			12707546				
		Накладные расходы -	Тенге			326960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			824529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14566686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				294878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14566686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				294878			
		РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
		УСТРОЙСТВО Ж/б ТРУБ д=0,5м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3	33,4	39,76	37,82	1328	1263	417	0,01	
		м3		1,87	11,00	62	367	97	0,04	
3	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	53,44	32,30	--	1726	--	345	0,14	
		т		6,46	--	345	--	100	--	
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,42	27,84	26,18	318	299	98	0,01	
		м3		1,66	7,20	19	82	97	0,03	
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	11,4075	3,35	3,35	38	38	13	--	
		м3		--	1,16	--	13	97	--	
6	Е0101-27-11 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2группы добавлять на каждые последующие 5 м	11,4075	22,23	22,23	254	254	85	--	
		м3		--	7,71	--	88	97	0,01	
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,8025	167,18	--	636	--	718	1,21	
		м3		167,18	--	636	--	113	--	
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,4075	21,55	4,52	246	52	188	0,11	
		м3		17,03	--	194	--	97	--	
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15,21	14,12	12,00	215	182	64	0,01	
		м3		1,62	2,75	25	42	97	0,01	
10	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком	7,8	1837,12	33,87	14330	264	2344	1,94	
		м3		263,25	12,47	2053	97	109	0,06	
11	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	7,41	6589,26	3701,25	48826	27426	23765	11,80	
		м3		1980,00	962,33	14672	7131	109	3,29	
12	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья 3К 1.100 /ТП 3.501-59/	39	7086,00	--	276354	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	
13	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	18,33	1089,28	20,67	19967	379	3299	0,91	
		м2		157,50	7,61	2887	139	109	0,31	
14	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	109,5	322,22	13,70	35283	1500	12875	0,61	
		м2		102,83	5,04	11260	552	109	0,02	
15	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	39,76	37,82	239	227	75	0,01	
		м3		1,87	11,00	11	66	97	0,04	
16	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	9,6	32,30	--	310	--	62	0,14	
		т		6,46	--	62	--	100	--	
17	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,9	27,84	26,18	777	730	240	0,01	
		м3		1,66	7,20	46	201	97	0,03	
18	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,1	262,72	--	552	--	623	1,85	
		м3		262,72	--	552	--	113	--	
19	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	22,5	3,35	3,35	75	75	25	--	
		м3		--	1,16	--	26	97	--	
20	Е0101-27-11 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	22,5	22,23	22,23	500	500	168	--	
		м3		--	7,71	--	174	97	0,01	
21	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7,5	167,18	--	1254	--	1417	1,21	
		м3		167,18	--	1254	--	113	--	
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,5	21,55	4,52	485	102	372	0,11	
		м3		17,03	--	383	--	97	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30	14,12	12,00	424	360	127	0,01	
		м3		1,62	2,75	49	82	97	0,01	
24	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	3,78	3053,16	1845,00	11541	6974	5750	5,46	
		м3		915,75	479,70	3462	1813	109	1,64	
25	С143023-43 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012	6	14120,00	--	84720	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			500395	40626			
			Тенге			37972	10874			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500395				
	Материалы -		Тенге			42053				
	Всего заработная плата -		Тенге				48846			
	Местные материалы -		Тенге			378116				
	Транспортные расходы -		Тенге			2036				
		Накладные расходы -	Тенге			53071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7961			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				56807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			586674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				56807			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13915592	589241			1
			Тенге			197007	97674			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13915592				
	Материалы -		Тенге			42053				
	Всего заработная плата -		Тенге				294680			
	Местные материалы -		Тенге			13085663				
	Транспортные расходы -		Тенге			2036				
		Накладные расходы -	Тенге			380031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57005			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			857737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15153361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				351685			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15153361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				351685			
		итого, по форме	Тенге			15153361				
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			557643,68				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			83646,55				
		ИТОГО:	Тенге			15711004,68				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			226238,47				
		Выслуга лет 1%	Тенге			157110,05				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			62844,02				
		Итого:	Тенге			16157197,22				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,55742	Тенге			41320728,88				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			826414,58				
		ИТОГО:	Тенге			42147143,46				
		НДС (12%)	Тенге			5057657,22				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**47 204 800,68**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			5057657,22				

Генподрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

Т. Габдуллин

Субподрядчик:
ТОО "Алакөл жолдары"
Директор ТОО "Алакөл жолдары"

И.Пузынин