Форма 3

ЗАКАЗЧИК: КГКП"Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района

Подрядчик: ТОО " Ходжейли"

Договор №78от 04.07.2018 г.

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района

БИН 990140004010
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ066010191000203535

АО "Народный Банк Казахстана"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ходжейли»

БИН 140240001924
БИК LARIKZKA
ИИК KZ8377470KZ220317138

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

А К Т №1
о стоимости выполненных работ за июль 2018 г.

Объект: Текущий ремонт помещений Актогайского культурно-досугового центра.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора, в том числе	4 816 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт помещений
6	Сумма фактическмх расходов произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	2 430 988,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2018 г., в том числе	2 430 988,00
8	Удержание аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	2 430 988,00
	в том числе НДС 12%	260 463,00

ЗАКАЗЧИК :Директор _____ **Н.Ж.Кульшикенов**

КГКП"Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Ходжейли" _____ **М.А. Картбаев**

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: КГКП"Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района

Подрядчик: ТОО " Ходжейли"

Договор №78от 04.07.2018 г.

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района

БИН 990140004010

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ066010191000203535

АО "Народный Банк Казахстана"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ходжейли»

БИН 140240001924

БИК LARIKZKA

ИИК KZ8377470KZ220317138

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

А К Т №2

о стоимости выполненных работ за август 2018 г.

Объект: Текущий ремонт помещений Актогайского культурно-досугового центра.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора, в том числе	4 816 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 430 988,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	2 430 988,00
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт помещений
6	Сумма фактическмх расходов произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	4 816 000,00
7	Сумма выполненных работ за август 2018 г., в том числе	2 385 012,00
8	Удержание аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	2 385 012,00
	в том числе НДС 12%	255 537,00

ЗАКАЗЧИК :Директор _____ **Н.Ж.Кульшикенов**

КГКП"Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Ходжейли" _____ **М.А. Картбаев**