ПР РК 218-00-04
приложение 18

Толық аяқталған жұмысты қабылдау актісі
(орташа жөндеу)
Акт окончательной приемки работ
(среднего ремонта)

№126

«21» қараша 2017ж.

"Нұрлытау"ықшам ауданының Сапарлы жол көшесінде орташа жөндеу жұмыстары (Сапарлы жол көшесінің басынан соңына дейін) жүргізілді.

(жұмыстың түрі және жолдың атауы) (жұмыстың мекені)
Средний ремонт переулка ул.Сапарлы жол в мкр."Нурлытау" (от ул.Сапарлы жол до тупика)

(вид работ и наименование дорог) (адрес работы)

Ұзындығы **0,229 км**
Протяженностью

Комиссия, қолданыстағы 2017 жылғы 16 қазан № 88-н бұйрығына сәйкес, құрамында:
Комиссия, действующая на основании приказа № 88-н от 16 октября 2017 года, в составе:

Комиссия төрағасы
Председатель комиссии

Телибаев С. - Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары
Заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы
(ТАЖ / ФИО)

Және қатыстырылған ұйымның өкілеттері
И представителей привлеченных организаций:

Ордабаев Н.А. – Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
Руководитель отдела автомобильных дорог Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы

Абенов Р.М. – «Алматы жылу жүйесі» ЖШС жөндеу басқармасының бастығы
Начальник Управления по ремонтам ТОО «Алматинские тепловые сети»

Жыңғылбаев С.С. – « Алматы Су» МКК күрделі құрылыс бөлімінің бастығы
Начальник отдела капитального строительства ГКП «Алматы Су»

Асанов А.А. – «Алматытелеком» ӨДТ ТҚЦ бастығы
Начальник ЦТН РДТ «Алматытелеком»

Гуламов М.М. – «Жол Строй Инжиниринг» ЖШС-нің директоры
Директор ТОО «Жол Строй Инжиниринг»

Калиев Б.Т - «ЖШС "Көктөбе Жылжымайтын Құрылыс"» ЖШС-нің бас директоры
Генеральный директор «ТОО Коктобе Строй Недвижимость»
(ұйымның атауы, ТАЖ) (название организации, ФИО)

произвела приемку работ, выполненных **ЖШС Көктөбе Жылжымайтын Құрылыс**
ТОО «Коктобе Строй Недвижимость»
(жұмысты орындаған ұйымды көрсету) (указать организацию, выполнившую работу)

2017 жылдың «_____»_____ **2017** жылдың «_____»_____ дейінгі мерзімдегі орындалған жұмыстарды қабылдауды жүргізді.

в период с «_____»_____**2017 г.** по «_____»_____**2017 г.**

Комиссияға төмендегі құжаттар ұсынылып, онымен қаралды:
Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

Сметалық құжаттама – «ИПЦ «Альянс» ЖШС
Сметная документация – ТОО «ИПЦ «Альянс»
Жабық жұмыстар актісі (Акты на скрытые работы, исполнительная схема)
(өндіріске қатысты жұмыс құжаттары және оны кім және қашан бекітілгендігі көрсетліп ЖСҚ- тың тізбесін жасау)
(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

Қарауға ұсынылған құжаттар негізінде жолды көзбе-көз тексеріп, өлшемдерді бақылау және сынау арқылы төмендегіні шешті:

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) Автокөлік жолын жөндеу бойынша жұмыс барысында техникалық ережелер, жұмыс сызбалары бекітілген жобадан төмендегі ауытқулар болды:

В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

_____
(санкциялық ауытқуларды кім және қай кезде, оның себебін және анықтаудағы ауытқулардың барлық түрлерінің тізбесі жасау, осы туралы сұрақтарға ұсыныс беру)

_____
(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по вопросу)

2) Кішігірім кемшіліктер _____
Имеющие мелкие недостатки (тізбелеу) (перечислить)
_____ қалыпты пайдалануға кедергі жасамайтын.
не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Толық сметалық бағасы **2 590 925 теңге**
жұмыс нысанының сметалық құжаттарының бекітілуі бойынша
Полная сметная стоимость **2 590 925 тенге**
ремонта объекта по утвержденной сметной документации

ҚОРТЫНДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЖСҚ сәйкес **орташа** жұмыстары бойынша жолды жөндеу толық көлемде орындалды.
Работы по **среднему** ремонту дороги выполнены в полном объеме с ПСД.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИСИИ

Қабылдау жұмысына ұсынылған: **"Нұрлытау"ықшам ауданының Сапарлы жол көшесінде орташа жөндеу жұмыстары (Сапарлы жол көшесінің басынан соңына дейін) жүргізілді.**

Предъявленные приемке работы : **Средний ремонт переулка ул.Сапарлы жол в мкр."Нурлытау" (от ул.Сапарлы жол до тупика)**

1.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНДЫ
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2. 20__ жылдың «___»_____ дейін көрсетілген кемшіліктерді жою.
Выявленные недостатки (не доделки) устранить в срок до «___» _____ 20__г.
Акт __3__ данада жасалып, келесі ұйымдарға таратылды:
Акт составлен в __3__ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы - 1
«Жол Строй Инжиниринг» ЖШС - 1
«Көктөбе Жылжымайтын Құрылыс» ЖШС - 1

Актіге қосымша: Бақылау өлшемдері және сынау тізбегі.
Приложение к акту: Ведомости контрольных измерений и испытаний.

Комиссия төрағасы:
Председатель комиссии: _____ **Телибаев С.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

Мүшелері
Члены: _____ **Ордабаев Н.А.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Рахимов Р.М.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Жыңғылбаев С.С.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Асанов А.А.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Гуламов М.М.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Калиев Б.Т.**
(қолы, таж) (подпись, фио)