ПР РК 218-00-04
приложение 18

Толық аяқталған жұмысты қабылдау актісі
(орташа жөндеу)
Акт окончательной приемки работ
(среднего ремонта)

№120

«27» қараша 2017ж.

"Нұрлытау"ықшам ауданының Жайықты көшесінде орташа жөндеу жұмыстары (Ынтымақ көшесінің басынан соңына дейін) жүргізілді.

(жұмыстың түрі және жолдың атауы) (жұмыстың мекені)
Средний ремонт улицы Жайыкты в мкр."Нурлытау" (от ул.Ынтымак до тупика)

(вид работ и наименование дорог) (адрес работы)

Ұзындығы **0,319 км**
Протяженностью

Комиссия, қолданыстағы 2017 жылғы 16 қазан № 88-н бұйрығына сәйкес, құрамында:
Комиссия, действующая на основании приказа № 88-н от 16 октября 2017 года, в составе:

Комиссия төрағасы
Председатель комиссии

Телибаев С. - Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары
Заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы
(ТАЖ / ФИО)

Және қатыстырылған ұйымның өкілеттері
И представителей привлеченных организаций:

Ордабаев Н.А. – Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
Руководитель отдела автомобильных дорог Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы

Абенов Р.М. – «Алматы жылу жүйесі» ЖШС жөндеу басқармасының бастығы
Начальник Управления по ремонтам ТОО «Алматинские тепловые сети»

Жыңғылбаев С.С. – « Алматы Су» МКК күрделі құрылыс бөлімінің бастығы
Начальник отдела капитального строительства ГКП «Алматы Су»

Асанов А.А. – «Алматытелеком» ӨДТ ТҚЦ бастығы
Начальник ЦТН РДТ «Алматытелеком»

Гуламов М.М. – «Жол Строй Инжиниринг» ЖШС-нің директоры
Директор ТОО «Жол Строй Инжиниринг»

Калиев Б.Т - «ЖШС "Көктөбе Жылжымайтын Құрылыс"» ЖШС-нің бас директоры
Генеральный директор «ТОО Коктобе Строй Недвижимость»
(ұйымның атауы, ТАЖ) (название организации, ФИО)

произвела приемку работ, выполненных **ЖШС Көктөбе Жылжымайтын Құрылыс**
ТОО «Коктобе Строй Недвижимость»
(жұмысты орындаған ұйымды көрсету) (указать организацию, выполнившую работу)

2017 жылдың «_____»_____ **2017** жылдың «_____»_____ дейінгі мерзімдегі орындалған жұмыстарды қабылдауды жүргізді.

в период с «_____»_____**2017 г.** по «_____»_____**2017 г.**

Комиссияға төмендегі құжаттар ұсынылып, онымен қаралды:
Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

Сметалық құжаттама – «ИПЦ «Альянс» ЖШС
Сметная документация – ТОО «ИПЦ «Альянс»
Жабық жұмыстар актісі (Акты на скрытые работы, исполнительная схема)
(өндіріске қатысты жұмыс құжаттары және оны кім және қашан бекітілгендігі көрсетліп ЖСҚ- тың тізбесін жасау)
(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

Қарауға ұсынылған құжаттар негізінде жолды көзбе-көз тексеріп, өлшемдерді бақылау және сынау арқылы төмендегіні шешті:

На основании рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) Автокөлік жолын жөндеу бойынша жұмыс барысында техникалық ережелер, жұмыс сызбалары бекітілген жобадан төмендегі ауытқулар болды:

В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

_____
(санкциялық ауытқуларды кім және қай кезде, оның себебін және анықтаудағы ауытқулардың барлық түрлерінің тізбесі жасау, осы туралы сұрақтарға ұсыныс беру)

_____
(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по вопросу)

2) Кішігірім кемшіліктер _____
Имеющие мелкие недостатки (тізбелеу) (перечислить)
_____ қалыпты пайдалануға кедергі жасамайтын.
не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Толық сметалық бағасы **3 677 463 теңге**
жұмыс нысанының сметалық құжаттарының бекітілуі бойынша
Полная сметная стоимость **3 677 463 теңге**
ремонта объекта по утвержденной сметной документации

ҚОРТЫНДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЖСҚ сәйкес **орташа** жұмыстары бойынша жолды жөндеу толық көлемде орындалды.
Работы по **среднему** ремонту дороги выполнены в полном объеме с ПСД.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИСИИ

Қабылдау жұмысына ұсынылған: **"Нұрлытау"ықшам ауданының Жайықты көшесінде орташа жөндеу жұмыстары (Ынтымақ көшесінің басынан соңына дейін) жүргізілді.**
Предъявленные приемке работы : **Средний ремонт улицы Жайыкты в мкр."Нурлытау" (от ул.Ынтымак до тупика)**

1.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНДЫ
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2. 20__ жылдың «___»_____ дейін көрсетілген кемшіліктерді жою.
Выявленные недостатки (не доделки) устранить в срок до «___» _____ 20__г.
Акт __3__ данада жасалып, келесі ұйымдарға таратылды:
Акт составлен в __3__ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы - 1
«Жол Строй Инжиниринг» ЖШС - 1
«Көктөбе Жылжымайтын Құрылыс» ЖШС - 1

Актіге қосымша: Бақылау өлшемдері және сынау тізбегі.
Приложение к акту: Ведомости контрольных измерений и испытаний.

Комиссия төрағасы:
Председатель комиссии: _____ **Телибаев С.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

Мүшелері
Члены: _____ **Ордабаев Н.А.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Жыңғылбаев С.С.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Асанов А.А.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Гуламов М.М.**
(қолы, таж) (подпись, фио)

_____ **Калиев Б.Т.**
(қолы, таж) (подпись, фио)