АКТ
приемочной комиссии по приемке работ по выполнению Среднего ремонта дороги по ул. Бигельдинова в с.Бадам Ордабасинского района ЮКО

с.Темірлан «29» 08 2017 г.

ГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД» Ордабасинского района, ЮКО
(наименование организации – заказчика, назначившей рабочую комиссию)
Комиссия, действующая на основании приказа №227/1 ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД» от 24.08. 2017г., в составе:
Председатель комиссии:

Оспанқұл Ғ.А. ВИО руководителя ГУ «Отдела ЖХ, ПТ и АД» Ордабасинского района, ЮКО;

Члены комиссии:

Қ.Оспанов	**Начальник отдела экономики и планирования Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО;**
А.Искаков	**Руководитель сектора «Отдела ЖКХ, ПТ и АД» Ордабасинского района ;**
М.Конысов	**Аким а/о Бадам;**
Т.Акжигит	**Технадзор ТОО «Фараб құрылыс»**
Н.Бактыбаев	**Директор ТОО «Жана-Арқа Гарант».**

Произвела приемку работ, выполненных работ ТОО «Жана-Арка Гарант»
(указать организацию, выполнившую работу)
в период с **июнь 2017г.** по **сентябрь 2017г.**
Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

1. Договор.
2. Техническая спецификация.
3. Сметный расчет стоимости строительства.
4. Акты освидетельствования скрытых работ.
5. Исполнительная схема.
6. Акты выполненных работ Ф-2.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог: Не имелись
(перечислить все выявление отступления, указать их причину)
2) Имеющиеся мелкие недостатки _____ (перечислить) _____ не препятствуют нормальной эксплуатации.
3) Полная сметная стоимость среднего ремонта объекта по утвержденному/
Согласованному сметному расчету – 15 871 580 тенге.

Стоимость объекта по договору – 10 317 440тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по Среднему ремонту дороги по ул. Бигельдинова в с.Бадам Ордабасинского района ЮКО выполнены в полном объеме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы по выполнению Среднего ремонта дороги по ул. Бигельдинова в с.Бадам Ордабасинского района ЮКО принимаются рабочей комиссией в полном объеме. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ 20___г.

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям ГУ «ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района» - 1 экз., ТОО «Фараб құрылыс» - 1 экз., ТОО «Жаңа-Арқа Гарант»- 2 экз.

Приложения к акту: ситуационная схема объекта, акты на скрытые работы, сертификаты и протоколы на материалы и прочее согласно прилагаемого акта передачи документации.

Председатель комиссии:

Оспанқұл Ғ.А. _____

Члены комиссии:

Қ.Оспанов _____

А.Искаков _____

М.Конысов _____

Т.Акжигит _____

Н.Бактыбаев _____

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по ул. Бигел[illegible]нова в с.Бадам Ордабасинского района ЮК([illegible]длина 1,4км, ширина 5м)"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

ДОГОВОР №79 от 26.05.2017 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 14.06.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	2 126 237	2 126 237	227 811	1 046 171	2 126 237	-	-	-	-	-	227 811	2 126 237
Всего по стройке	2 126 237	2 126 237	227 811	1 046 171	2 126 237	-	-	-	-	-	227 811	2 126 237

ЗАКАЗЧИК

ВИО руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района"

Оспанкул Г. _____

ИНЖЕНЕР

директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т. _____

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жана-Арка Гарант"

Бактыбаев Н. _____

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по у. Сигельдинова в с.Бадам Ордабасинского района ЮКО (Длина 1,4км, ширина 5м)"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

ДОГОВОР №79 от 26.05.2017 г

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	7000	1,41	1,41	9876	9876	2040	–	–
		м2		–	0,30	–	2103	97	–	7
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	7000	97,30	17,83	681083	124775	106856	0,04	291
		м2(15см)		6,41	5,07	44870	35473	133	0,02	128
3	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя(+3см)	21000	6,09	–	127863	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1050	21,55	4,52	22623	4742	17345	0,11	113
		м3		17,03	–	17882	–	97	–	–
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1050	14,12	12,00	14823	12597	4446	0,01	13
		м3		1,62	2,75	1701	2882	97	0,01	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			856268	151990			417
			Тенге			64453	40458			148
		Накладные расходы -	Тенге			130686				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59217**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**046171**				
		Итого в базовых ценах				1 046 171				
		итого в текущих ценах к=2,73677				2 863 134				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				57 263				
		итого				2 920 396				
		итого с понижающим коэф. 0,65005752				1 898 426				
		НДС 12%				227 811				
		итого к оплате				**2 126 237**				

ИНЖЕНЕР
директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т.А. _____

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С. _____

Форма №3-КС

Утвержден постоновлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

НАИМЕНОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по ул. Бигельдинова в с.Бадам Ордабасинского района ЮКО (Длина 1,4км, ширина 5м)"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"

ДОГОВОР №79 от 26.05.2017 г

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат от 18.07.2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	10 317 440	10 317 440	1 105 440	4 030 312	8 191 203	-	-	-	-	-	877 629	8 191 203
Всего по стройке	10 317 440	10 317 440	1 105 440	4 030 312	8 191 203	-	-	-	-	-	877 629	8 191 203

ЗАКАЗЧИК

ВИО руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Ордабасинского района"

Оспанкул Г. _____

ИНЖЕНЕР

директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т. _____

ПОДРЯДЧИК

директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н. _____

515872

Форма №3-КС

ОВАНИЕ: "Средний ремонт дороги по ул. Бигельдинова в с.Бадам Ордабасинского района ЮКО (Длина 1,4км, ширина 5м)"
АЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ДОГОВОР №79 от 26.05.2017 г

АКТ №2
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-52-1	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см,типа БХ(4см)**	7000	373,31	5,88	2613176	41194	80718	0,05	316
		м2		7,02	1,65	49140	11550	133	0,01	43
2	Е0127-52-4	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать(+1см)**	14000	60,15	0,02	842058	280	3724	--	19
		м2		0,19	0,01	2660	140	133	--	--
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	6,5162	40097,59	339,59	261284	2213	1221	0,58	4
		т		--	140,94	--	918	133	0,58	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3716518**	**43686**			**339**
			Тенге			**51800**	**12608**			**47**
		Накладные расходы -	Тенге			**85663**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**228131**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4030312**				
		Итого в базовых ценах				4 030 312				
		итого в текущих ценах к=2,73677				11 030 054				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				220 601				
		итого				11 250 655				
		итого с понижающим коэф. 0,65005752				7 313 574				

	НДС 12%				877 629				
	итого к оплате				**8 191 203**				

ИНЖЕНЕР
директор ТОО "Фараб құрылыс"

Ақжігіт Т.А. _____

ПОДРЯДЧИК
директор ТОО "Жаңа-Арқа Гарант"

Бактыбаев Н.С. _____