Акт об оказании производственных услуг № 32 от 26 сентября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**

Основание: **Договор №15 с/к от 20.05.2013 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)	1	шт	60 000 711,00	60 000 711,00

Итого: 60 000 711,00

В том числе НДС 6 428 647,61

Всего оказано услуг 1, на сумму 60 000 711,00 KZT

Шестьдесят миллионов семьсот одиннадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН: 061040006160
Адрес: 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"
Расчетный счет: KZ158560000005649682 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы
БИК: KCJBKZKX

МП Директор (должность)
Мукаметхан Әлікей Әнуарұлы (ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН: 050240003614
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК" ,г.Алматы
БИК: KKMFKZ2A

МП (должность)
(ФИО, подпись)

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000042 от 26 сентября 2013 г.

авщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, маты, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

вор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №15 с/к от 20.05.2013 г.

ия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

государство, регион, область, город, район

авка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

об отправления: самовывоз

рно-транспортная накладная:

отправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, да Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН наименование и адрес)

получатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика хстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

(БИН, наименование и адрес)

чатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)	шт	1	53 572 063,39	53 572 063,39	12%	6 428 647,61	60 000 711,00	0	
о по счету:				**53 572 063,39**		**6 428 647,61**	**60 000 711,00**		

водитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

ный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

чание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 15 с/к от 20.05.2013 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бетонные работы								
22.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В-7,5 т.10см	м3	70,28	6575,73	79,84	462169	5612	2,53	178
					411,41	31,56	28916	2218	0,12	8
23.	Е0137-73-1	Устройство днища канала из бетона В15, F150,W6- автобетононасосами	м3	461,51	6957,58	313,41	3211013	144643	2,22	1024
					372,60	88,36	171960	40781	0,23	106
24.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона бетона В15, F150, W6- автобетононасосами	м3	413,07	15356,53	2108,06	6343368	870785	8,52	3520
					1384,31	531,37	571822	219495	0,83	343
25.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	56,53	8953,97	4088,04	506163	231094	16,10	910
					2846,25	1463,49	160897	82730	6,15	348
26.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	16,77	60500,00	--	1014571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	7,68	61300,00	--	470909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	32,07	61200,00	--	1962720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пешеходные мостики на ПК24+82,28+74,29+62,29+95.4-4шт шир. русла 3м								
49.	Е0137-73-7	Устройство пролетных строений служебных мостиков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 монолитной ж/б плиты М4 и опор из бетона В15, F150, W6	м3	4,08	13818,49 2535,75	774,43 258,10	56379 10346	3160 1053	16,21 1,02	66 4
50.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,29	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	2615 831	1194 427	16,10 6,15	5 2
51.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00 --	-- --	5456 --	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,04	60500,00 --	-- --	2662 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,11	58800,00 --	-- --	6586 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг закладные детали	1т	0,05	99004,51 38036,25	349,88 131,96	5148 1978	18 7	227,70 0,64	12 0
		Пешеходные мостики на ПК32+32.08,33+70.22,34+49.96,3шт шир. русла 3,5м								
57.	Е0137-73-7	Устройство пролетных строений служебных мостиков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 монолитной ж/б плиты и опор из бетона В15, F150, W6	м3	3,36	13818,49 2535,75	774,43 258,10	46430 8520	2602 867	16,21 1,02	54 3
58.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,27	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	2391 760	1092 391	16,10 6,15	4 2
59.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00 --	-- --	4650 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05	60500,00 --	-- --	3086 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,14	55000,00 --	-- --	7755 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг закладные детали	1т	0,05	99004,51	349,88	4752	17	227,70	11
					38036,25	131,96	1826	6	0,64	0
97.	Е0146-35-2	Разборка существую ж/б конструкций	м3	210,00	3953,08	1983,99	830147	416638	12,05	2531
					1969,09	750,38	413508	157579	3,66	768
98.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	525,00	34,44	31,16	18080	16362	0,53	277
					25,09	21,82	13171	11453	0,46	242
99.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	525,00	202,86	202,86	106502	106501	--	--
					--	40,57	--	21300	0,85	447
100.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 из под воды глуб. 2м и уширение и углубление - выемка	м3	351,00	199,29	192,39	69949	67531	0,04	14
					6,74	32,20	2366	11301	0,11	40
101.	Е0136-5-5	Обратная засыпка из местного грунта	м3	192,00	68,96	19,66	13240	3775	0,33	64
					48,65	6,47	9340	1243	0,28	54
102.	Е0136-5-5	Насыпь из местного грунта	м3	780,00	68,96	19,66	53786	15336	0,33	260
					48,65	6,47	37943	5050	0,28	217
103.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 недастоющего грунта в карьере для обр. засыпки и насыпи	м3	621,00	169,34	163,46	105159	101510	0,03	22
					5,73	27,36	3556	16988	0,10	60
104.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 не достающего грунта	т	1086,75	20,39	20,39	22158	22158	--	--
					--	4,08	--	4432	0,09	93
105.	Е0101-145-10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом дна котлована	м2	288,00	23,21	5,90	6685	1700	0,12	35
					17,31	1,23	4985	354	0,00	1
106.	Е0101-145-19	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей	м2	600,00	22,66	8,01	13595	4805	0,10	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из грунтов 3 группы гребня насыпи			14,65	2,94	8791	1763	0,01	6
107.	E0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из бетона В20 F200 W6- автобетононасосами	м3	158,70	10649,21 742,61	1738,80 509,44	1690030 117853	275948 80848	4,75 2,03	754 322
108.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	7,58	9508,21 9263,25	-- --	72025 70169	-- --	55,66 --	422 --
109.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,75	60500,00 --	-- --	106178 --	-- --	-- --	-- --
110.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,82	61200,00 --	-- --	356184 --	-- --	-- --	-- --
111.	E0137-73-3	Устройство упоров из бетона В25, F200, W6- автобетономешалками	м3	13,80	8840,37 833,17	164,10 58,63	121997 11498	2265 809	5,14 0,25	71 3
112.	E0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м	шт	30,00	7485,76 1850,06	3234,86 802,64	224573 55502	97046 24079	10,07 2,65	302 79
113.	C	Плита мостовая П1-560	шт	30,00	67257,79 --	-- --	2017734 --	-- --	-- --	-- --
114.	E0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В7,5 -т.10см	м3	24,60	6575,73 411,41	79,84 31,56	161763 10121	1964 776	2,53 0,12	62 3
115.	E0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	528,00	104,90 96,25	8,49 3,21	55388 50823	4481 1694	0,62 0,02	325 8
116.	E0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,11	26510,99 1477,46	1341,52 661,10	2800 156	142 70	5,83 3,09	1 0
117.	E0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	1,69	30631,43 2768,63	1769,29 679,56	51755 4678	2989 1148	10,91 2,81	18 5
118.	E0130-78-	Устройство гидроизоляции проезжей	м2	228,00	3686,82	207,21	840596	47243	3,35	763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	части мостов оклеечная изоляция защитным слоем из ЦРМ-150 т.3см			551,14	76,28	125659	17392	0,37	85
180.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,00	447,64 447,64	-- --	6267 6267	-- --	2,85 --	40 --
181.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	11,90	192,26 192,26	-- --	2288 2288	-- --	1,39 --	17 --
182.	Е0101-174 -3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 излишнего	м3	2,10	155,00 155,00	-- --	325 325	-- --	0,95 --	2 --
183.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	3,67	202,86 --	202,86 40,57	746 --	746 149	-- 0,85	-- 3
184.	Е0122-8-1	Демонтаж существующего водопровода Д25мм	км	0,04	25339,87 22061,03	3278,85 1238,89	1064 927	138 52	290,95 14,40	12 1
185.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием Д-25мм	км	0,08	182884,40 52526,25	7806,77 2949,75	14082 4045	601 227	290,95 14,40	22 1
186.	Е0116-27- 3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25 мм	1врезка	14,00	1656,58 936,67	26,55 10,35	23192 13113	372 145	5,13 0,05	72 1
187.	Е0122-23- 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км	0,08	21119,86 10233,56	6783,51 2562,92	1626 788	522 197	80,39 17,88	6 1
191.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	447,64 447,64	-- --	895 895	-- --	2,85 --	6 --
192.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,70	192,26 192,26	-- --	327 327	-- --	1,39 --	2 --
193.	Е0101-174 -3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 излишнего	м3	0,30	155,00 155,00	-- --	46 46	-- --	0,95 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свал ку	т	0,53	202,86 --	202,86 40,57	107 --	107 21	-- 0,85	-- 0
195.	Е0122-8-1	Демонтаж существующего водопровода Д50мм	км	0,01	25339,87 22061,03	3278,85 1238,89	203 176	26 10	290,95 14,40	2 0
196.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	350552,41 52526,25	7806,77 2949,75	3506 525	78 29	290,95 14,40	3 0
197.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	2,00	545,48 292,39	92,06 36,23	1091 585	184 72	1,50 0,17	3 0
198.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	160767,61 40572,00	33971,16 12834,00	1608 406	340 128	233,34 62,67	2 1
199.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	10,00	517,79 63,40	9,74 3,62	5178 634	97 36	0,38 0,02	4 0
ИТОГО:							21121698 1929322	2451812 707320		11962 3259

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2690549
На сантехнические работы	16971
Всего накладных расходов:	2707520
Итого с накладными	23829218

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1429753
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25258971
Итого с временными, 4 %	26269330
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	26553039
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26658116
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26920809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	52521630
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1050433
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53572063
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6428648
Итого с НДС	60000711

Принял:

Сдал:

Объемы подтверждаю
Технадзор

Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013г.
Договор № 15 с/к от 20.05.2013 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"	328 250 050,24	230 387 518	60 000 711	8 925 335	6 000 071	2 925 264	6 428 648	54 000 640
	ИТОГО :	**328 250 050**	**230 387 518**	**60 000 711**	**8 925 335**	**6 000 071**	**2 925 264**	**6 428 648**	**54 000 640**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Акт об оказании производственных услуг № 40 от 23 октября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**

Основание: **Договор №15 с/к от 20.05.2013 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)	1	шт	55 710 896,00	55 710 896,00

Итого: 55 710 896,00

В том числе НДС 5 969 024,57

Всего оказано услуг 1, на сумму 55 710 896,00 KZT

Пятьдесят пять миллионов семьсот десять тысяч восемьсот девяносто шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН: 061040006160

Адрес: 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

Расчетный счет: KZ158560000005649682 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы

БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН: 050240003614

Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК" ,г.Алматы

БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000051 от 23 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №15 с/к от 20.05.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)	шт	1	49 741 871,43	49 741 871,43	12%	5 969 024,57	55 710 896,00	0	
Всего по счету:					**49 741 871,43**		**5 969 024,57**	**55 710 896,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 15 с/к от 20.05.2013 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / вт.ч. з/п		осн. з/п. / вт.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие работы								
1.	E0137-73-1 Устройство бетонной облицовки на бермах из бетон а В15, F150, W6-автобетононасосами	м3	235,79	6957,58	313,41	1640553	73900	2,22	523
				372,60	88,36	87857	20836	0,23	54
2.	E0137-75-1 Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	11,20	8953,97	4088,04	100261	45775	16,10	180
				2846,25	1463,49	31870	16387	6,15	69
3.	C12041-55 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	11,20	60500,00	--	677440	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	E0106-11-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	2,79	99004,51	349,88	276301	976	227,70	635
				38036,25	131,96	106151	368	0,64	2
5.	E0130-73-1 Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской вдоль русла	т	30,50	18926,70	143,60	577264	4380	70,15	2140
				12342,38	51,75	376442	1578	0,25	8
6.	C12021-268 Стоимость перил	т	30,50	134000,00	--	4087000	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
		Мостовые переходы для съездов во дворы на ПК ПК28+88,29+00,35+17 4шт							
7.	E0146-35-2 Разборка пролетного строения существующий мост	м3	12,80	3953,08	1983,99	50599	25395	12,05	154
				1969,09	750,38	25204	9605	3,66	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0146-34-3	Разборка опор сущест. моста	м3	14,40	4979,55	2410,16	71705	34706	15,32	221
					2569,39	907,78	36999	13072	4,44	64
9.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	68,00	34,44	31,16	2342	2119	0,53	36
					25,09	21,82	1706	1483	0,46	31
10.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	68,00	202,86	202,86	13794	13794	--	--
					--	40,57	--	2759	0,85	58
11.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 из под воды глуб. 2м и уширение и углубление - выемка	м3	604,00	199,29	192,39	120368	116206	0,04	25
					6,74	32,20	4071	19448	0,11	69
12.	Е0127-14-2	Обратная засыпка из ПГС	м3	564,00	878,35	84,82	495391	47837	0,17	93
					24,59	13,42	13867	7568	0,05	27
13.	Е0101-145-6	Планировка дна котлована и гребня дорог	м2	344,00	29,50	--	10147	--	0,19	64
					29,50	--	10147	--	--	--
14.	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из бетона В25, F150, W6 - а/бетоно насосами	м3	28,40	10876,29	1738,80	308887	49382	4,75	135
					742,61	509,44	21090	14468	2,03	58
15.	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	40,00	272,33	--	10893	--	0,68	27
					119,03	--	4761	--	--	--
16.	С	резиновая опорная часть РО4-20х215х0,8	шт	20,00	3592,08	--	71842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м	шт	20,00	7485,76	3234,86	149715	64697	10,07	201
					1850,06	802,64	37001	16053	2,65	53
18.	С	Плита мостовая пролетная П-6с	шт	20,00	59820,91	--	1196418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без	м3	28,40	11006,21	1738,80	312576	49382	4,75	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		облицовки из бетона В-20 F200, W6 а/бетоно насосами			742,61	509,44	21090	14468	2,03	58
20.	Е0137-73-3	колесоотбой из бетона В25, F200, W4- автобетоно насосами	м3	4,80	9237,29	335,69	44339	1611	5,14	25
					833,17	94,54	3999	454	0,25	1
21.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм т.12см из бетона В25, F200, W4- автобетоно насосами	м2	80,00	652,11	16,16	52168	1293	0,23	19
					35,71	6,11	2857	489	0,03	2
22.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок шаг 10х10см	1т	0,392	5571,68	376,43	2184	148	13,34	5
					2173,50	142,31	852	56	0,69	0
23.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,392	65000,00	--	25480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций балок и прогонов омоноличивание стыков плит бетоном В35, F200, W4	м3	1,60	16293,77	337,49	26070	540	24,21	39
					3705,30	126,79	5928	203	0,62	1
25.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм спираль	т	0,028	64100,00	--	1795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм из бетона В15	м2	84,00	604,17	16,16	50750	1357	0,23	20
					35,71	6,11	2999	513	0,03	3
27.	Е0106-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины всего т3см выравнивающий слой	м2	-84,00	404,92	11,43	-34013	-960	0,01	-1
					15,78	4,35	-1325	-365	0,00	-0
28.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	84,00	3686,82	207,21	309693	17405	3,35	281
					551,14	76,28	46296	6407	0,37	31
29.	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации из бетона В25	м2	84,00	1372,06	30,29	115253	2544	0,35	29
					54,08	7,57	4543	636	0,03	3
30.	Е0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 всего т.8см	м2	-84,00	61,58	0,03	-5173	-3	0,01	-1
					1,12	0,01	-94	-1	0,00	-0
31.	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	м2	84,00	2,17	--	183	--	0,01	1
					2,17	--	183	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,412	65000,00	--	26780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил тип I- 8секций с огрунтовкой и окраской	т	0,788	18926,70	143,60	14914	113	70,15	55
					12342,38	51,75	9726	41	0,25	0
34.	С12021-268	Стоимость перил	т	0,788	134000,00	--	105592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 10шт. перильного ограждения	1т	0,064	99004,51	349,88	6336	22	227,70	15
					38036,25	131,96	2434	8	0,64	0
36.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	408,00	104,90	8,49	42800	3463	0,62	251
					96,25	3,21	39272	1309	0,02	6
37.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0816	26510,99	1341,52	2163	109	5,83	0
					1477,46	661,10	121	54	3,09	0
38.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	1,31	30631,43	1769,29	39992	2310	10,91	14
					2768,63	679,56	3615	887	2,81	4
		Переезды на ПК ПК26+46,27+40,31+12 3шт								
39.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.25см	м3	150,00	878,35	84,82	131753	12722	0,17	25
					24,59	13,42	3688	2013	0,05	7
40.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	600,00	253,72	32,00	152232	19200	0,04	23
					5,75	10,89	3450	6537	0,04	23
41.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	600,00	400,38	17,65	240226	10593	0,04	23
					6,83	5,82	4099	3491	0,02	12
42.	Е0127-54-3	+2см- всего 6см нижний слой	м2	600,00	186,81	--	112084	--	0,00	0
					0,05	--	28	--	--	--
43.	Е0127-53-1	верхний слой	м2	600,00	520,38	17,65	312225	10593	0,04	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6,83	5,82	4099	3491	0,02	12
44.	E0130-73-1	Установка стальных сварных перил 12секций с огрунтовкой и окраской	т	0,867	18926,70	143,60	16409	125	70,15	61
					12342,38	51,75	10701	45	0,25	0
45.	С12021-268	Стоимость перил	т	0,867	134000,00	--	116178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 140шт. перильного ограждения	1т	0,069	99004,51	349,88	6831	24	227,70	16
					38036,25	131,96	2625	9	0,64	0
		Мост на ПК32+62								
47.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	23,60	469,33	195,05	11076	4603	1,78	42
					274,27	4,68	6473	110	0,02	0
48.	Е0146-35-2	Разборка пролетного строения существующего моста	м3	24,70	3953,08	1983,99	97641	49005	12,05	298
					1969,09	750,38	48636	18534	3,66	90
49.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов опор существующего моста	м3	47,80	2795,18	1245,27	133610	59524	9,51	455
					1549,91	553,72	74086	26468	2,24	107
50.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	240,25	34,44	31,16	8274	7487	0,53	127
					25,09	21,82	6027	5241	0,46	111
51.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	240,25	202,86	202,86	48737	48737	--	--
					--	40,57	--	9747	0,85	205
52.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 из под воды глуб. 2м и уширение и углубление - выемка	м3	440,00	199,29	192,39	87685	84654	0,04	18
					6,74	32,20	2966	14167	0,11	50
53.	Е0136-5-5	Обратная засыпка из местного грунта	м3	25,00	68,96	19,66	1724	492	0,33	8
					48,65	6,47	1216	162	0,28	7
54.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в резерв	т	809,25	20,39	20,39	16500	16500	--	--
					--	4,08	--	3300	0,09	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0127-14-2	Обратная засыпка из ПГС	м3	199,00	878,35	84,82	174792	16879	0,17	33
					24,59	13,42	4893	2670	0,05	9
56.	Е0101-145-10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом дна котлована	м2	111,00	23,21	5,90	2576	655	0,12	14
					17,31	1,23	1921	137	0,00	0
57.	Е0101-145-19	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 3 группы гребня дорог	м2	260,00	22,66	8,01	5891	2082	0,10	27
					14,65	2,94	3809	764	0,01	3
58.	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки из бетона В20 F200 W6- автобетононасосами	м3	56,90	11006,21	1738,80	626253	98938	4,75	270
					742,61	509,44	42255	28987	2,03	115
59.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,97	9508,21	--	28239	--	55,66	165
					9263,25	--	27512	--	--	--
60.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,67	60500,00	--	40535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,30	61200,00	--	140760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м плиты мостовые крайние 2шт средние 10 шт	шт	12,00	7485,76	3234,86	89829	38818	10,07	121
					1850,06	802,64	22201	9632	2,65	32
63.	С	Плита мостовая П6	шт	12,00	59820,91	--	717851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0130-35-4	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м3	17,00	3045,16	640,65	51768	10891	5,96	101
					1011,71	164,75	17199	2801	0,61	10
65.	С	Плита переходная П400.98.25	шт	17,00	29129,52	--	495202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0137-73-3	колесоотбой из бетона В25, F200, W4- автобетоно насосами	м3	2,40	9237,29	335,69	22170	806	5,14	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					833,17	94,54	2000	227	0,25	1
67.	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций балок и прогонов омоноличивание стыков плит бетоном В35, F200, W4	м3	1,00	16293,77	337,49	16294	337	24,21	24
					3705,30	126,79	3705	127	0,62	1
68.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм спираль	т	0,019	64100,00	--	1218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций балок и прогонов омоноличивание переходных плит	м3	2,50	16293,77	337,49	40734	844	24,21	61
					3705,30	126,79	9263	317	0,62	2
70.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В7,5 -т.10см	м3	5,20	6575,73	79,84	34194	415	2,53	13
					411,41	31,56	2139	164	0,12	1
71.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм из бетона В15	м2	140,00	604,17	16,16	84583	2262	0,23	33
					35,71	6,11	4999	855	0,03	4
72.	Е0106-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины всего 3см выравнивающий слой	м2	-140,00	404,92	11,43	-56688	-1600	0,01	-2
					15,78	4,35	-2209	-609	0,00	-0
73.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	м2	140,00	3686,82	207,21	516155	29009	3,35	469
					551,14	76,28	77159	10679	0,37	52
74.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм из бетона В15	м2	140,00	604,17	16,16	84583	2262	0,23	33
					35,71	6,11	4999	855	0,03	4
75.	Е0106-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины всего 4см защитный слой	м2	-140,00	347,07	9,80	-48590	-1372	0,01	-2
					13,52	3,73	-1893	-522	0,00	-0
76.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ проезжей части моста и подходов мосту	м2	300,00	400,38	17,65	120113	5296	0,04	12
					6,83	5,82	2049	1746	0,02	6
77.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3см- всего 7см	м2	300,00	280,21	--	84063	--	0,00	0
					0,07	--	21	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из просмоленного каната	м	20,00	5770,82	28,31	115416	566	0,32	6
					52,01	17,55	1040	351	0,08	2
79.	Е0141-2-2	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в три слоя покрытие шва 3мя слоями стеклоткани на битумной мастике	м2	16,00	1257,86	14,49	20126	232	1,06	17
					166,12	5,49	2658	88	0,03	0
80.	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	30,00	272,33	--	8170	--	0,68	20
					119,03	--	3571	--	--	--
81.	С	резиновая опорная часть РО4-20х25х0,8	шт	30,00	3593,26	--	107798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил тип III- 8секций с огрунтовкой и окраской	т	0,224	18926,70	143,60	4240	32	70,15	16
					12342,38	51,75	2765	12	0,25	0
83.	С12021-268	Стоимость перил	т	0,224	134000,00	--	30016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты под переходные плиты	м3	75,00	2083,45	44,47	156258	3335	2,29	172
					357,07	16,38	26781	1228	0,08	6
85.	Е0130-76-1	Бетонные ступеньки к тротуару	м3	2,30	10160,58	5110,00	23369	11753	15,76	36
					2665,13	1546,81	6130	3558	6,34	15
86.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	24,00	888,00	--	21312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	161,00	104,90	8,49	16889	1366	0,62	99
					96,25	3,21	15497	517	0,02	3
88.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0322	26510,99	1341,52	854	43	5,83	0
					1477,46	661,10	48	21	3,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,5152	30631,43 2768,63	1769,29 679,56	15781 1426	912 350	10,91 2,81	6 1
		Сопряжение в В.Б. и Н.Б. моста по ул.Лисоковского								
90.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы выемка	м3	46,00	763,31 763,31	-- --	35112 35112	-- --	4,73 --	217 --
91.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы обратная засыпка	м3	34,00	192,26 192,26	-- --	6537 6537	-- --	1,39 --	47 --
92.	Е0101-174 -3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 излишнего	м3	12,00	155,00 155,00	-- --	1860 1860	-- --	0,95 --	11 --
93.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	21,00	202,86 --	202,86 40,57	4260 --	4260 852	-- 0,85	-- 18
94.	Е0137-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона приобъемепо сооружению в целом до 10000 м3 диафрагма и монолитный бетон на Н.Б.В15 F150 W6	м3	12,82	12120,80 1089,34	233,70 84,64	155389 13965	2996 1085	6,85 0,37	88 5
95.	Е0141-7-7	шов из уплотнительной ленты	м	17,50	207,96 195,10	1,77 0,68	3639 3414	31 12	1,09 0,00	19 0
96.	С11011-33 9	Лента уплотнительная Q-22	м2	1,75	598,00 --	-- --	1046 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	16,10	104,90 96,25	8,49 3,21	1689 1550	137 52	0,62 0,02	10 0
98.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0032	26510,99 1477,46	1341,52 661,10	85 5	4 2	5,83 3,09	0 0
99.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,0515	30631,43 2768,63	1769,29 679,56	1578 143	91 35	10,91 2,81	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересечение с водопроводами на ПК ПК24+73,28+75,29+10,29+40,29+60,29+90,30+60 -7шт								
100.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	77,00	227,85	6,11	17544	470	0,28	21
					46,32	2,33	3567	180	0,01	1
101.	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	77,00	247,73	14,26	19075	1098	1,14	88
					206,75	5,44	15920	419	0,03	2
102.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,014	109500,00	--	1533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Пересечение с водопроводами на ПК26+05								
103.	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	10,00	247,73	14,26	2477	143	1,14	11
					206,75	5,44	2067	54	0,03	0
104.	С11011-86 3	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,004	109500,00	--	438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Перенос водопровода на ПК32+42								
105.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	50,00	447,64	--	22382	--	2,85	143
					447,64	--	22382	--	--	--
106.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	48,00	192,26	--	9228	--	1,39	67
					192,26	--	9228	--	--	--
107.	Е0101-174 -3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 излишнего	м3	2,00	155,00	--	310	--	0,95	2
					155,00	--	310	--	--	--
108.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	3,50	202,86	202,86	710	710	--	--
					--	40,57	--	142	0,85	3
109.	Е0122-8-3	Демонтаж существующей трубы Д100мм	км	0,04	47447,08	7365,73	1898	295	310,50	12
					33689,25	2782,08	1348	111	22,64	1
110.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	79078,47	12276,22	3163	491	310,50	12
					56148,75	4636,80	2246	185	22,64	1
111.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров	врезка	2,00	1037,17	207,29	2074	415	2,31	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/патрубков/ диам. 100 мм			455,40	77,63	911	155	0,38	1
112.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,04	238471,34 40882,50	34887,99 13178,14	9539 1635	1396 527	235,52 64,37	9 3
		Пересечение с водопроводами на ПК34+75								
113.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами выемка	м3	52,00	447,64 447,64	-- --	23277 23277	-- --	2,85 --	148 --
114.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы обратная засыпка	м3	38,00	192,26 192,26	-- --	7306 7306	-- --	1,39 --	53 --
115.	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 излишнего	м3	14,00	155,00 155,00	-- --	2170 2170	-- --	0,95 --	13 --
116.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	24,50	202,86 --	202,86 40,57	4970 --	4970 994	-- 0,85	-- 21
117.	Е0122-8-20	Демонтаж существующего водопровода Д1400мм	км	0,017	820411,16 354280,50	466130,66 176084,55	13947 6023	7924 2993	3102,70 1433,33	53 24
118.	Е0122-8-20	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01351	446252,56 590467,50	776884,43 293474,25	19524 7971	10488 3962	3102,70 1433,33	42 19
119.	Е0122-8-22	Укладка футляра из труб стальных Д1620мм	км	0,01351	651803,74 658777,50	895866,11 338419,12	22299 8893	12094 4569	3454,60 1652,85	47 22
120.	С130806-162	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1620х15 мм	м	13,55	62400,00 --	-- --	845770 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0122-47-17	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1400 мм	м	13,50	1599,98 362,25	3,65 1,37	21600 4890	49 18	1,96 0,01	26 0
122.	Е0122-48-6	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1600 мм	футляр	1,00	9849,12 2496,94	942,28 22,17	9849 2497	942 22	15,06 0,05	15 0
123.	Е0122-24-	Нанесение весьма усиленной	м2	148,08	702,17	181,16	103978	26826	0,29	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. более 1200 мм			49,68	68,44	7357	10134	0,33	49
124.	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм отводов Д-1420мм	т	1,95	171136,91 22666,50	29879,16 11286,68	333717 44200	58264 22009	103,50 55,13	202 108
125.	Е0122-38-15	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 1200 мм Д-1400мм	врезка	2,00	48224,59 5023,89	5264,34 1990,31	96449 10048	10529 3981	20,82 8,10	42 16
126.	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	м3	21,84	24060,17 1883,70	554,64 209,59	525474 41140	12113 4577	10,43 1,02	228 22
127.	Е0122-43-2	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в мокрых грунтах	м3	2,32	26951,51 3933,00	737,54 278,68	62528 9125	1711 647	21,39 1,36	50 3
128.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,30	65900,00 --	-- --	85670 --	-- --	-- --	-- --
129.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,60	61300,00 --	-- --	98080 --	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	52400,00 --	-- --	8908 --	-- --	-- --	-- --
131.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	51000,00 --	-- --	1020 --	-- --	-- --	-- --
132.	Е0146-33-7	Заделка прямоугольных колодцев раствором	м3	1,80	6248,34 4885,20	172,74 64,69	11247 8793	311 116	33,21 0,32	60 1
133.	Е0141-7-4	Заделка прямоугольных колодцев канатом просмоленым	м	3,00	5770,82 52,01	28,31 17,55	17312 156	85 53	0,32 0,08	1 0
134.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	22922,33 313,09	20,37 7,76	22922 313	20 8	1,86 0,03	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	553,18	32,75	553	33	2,33	2
					393,30	12,94	393	13	0,06	0
136.	С130902-26	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	15000,00	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру< или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	1,00	750,00	--	750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	492,00	--	1476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм под вантуз	врезка	1,00	2351,95	453,51	2352	454	4,19	4
					840,94	170,78	841	171	0,84	1
140.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	3,00	1140,00	--	3420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм патрубок Д219 длина 5м	т	0,165	264818,84	56798,21	43695	9372	359,61	59
					72191,25	21455,55	11912	3540	104,79	17
		Озеленение								
142.	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	яма	180,00	111,78	--	20120	--	0,78	140
					111,78	--	20120	--	--	--
143.	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	шт	180,00	218,49	--	39328	--	1,19	215
					216,58	--	38984	--	--	--
144.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	180,00	3760,00	--	676800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0147-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	шт	180,00	149,32	32,80	26877	5903	0,81	146
					115,92	7,50	20866	1351	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					19756775	1282159		10549
							1749145	370026		1953

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1931319
На металломонтажные работы	437427
Всего накладных расходов:	2368747
Итого с накладными	22125521

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1327532
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23453053
Итого с временными, 4 %	24391175
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	24654600
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24752165
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24996077
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	48766540
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	975331
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	49741871
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5969025
Итого с НДС	55710896

Принял: _____ Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г. Алматы

Г.С.Г. Высотник

Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013г.
Договор № 15 с/к от 20.05.2013 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"	**328 250 050,24**	286 098 414	55 710 896	2 925 264	2 925 264	0	5 969 024,57	52 785 632
	ИТОГО :	**328 250 050**	**286 098 414**	**55 710 896**	**2 925 264**	**2 925 264**	**0**	**5 969 024,57**	**52 785 632**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15 — 050240003614

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 — 061040006160

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №15 с/к от 20.05.2013 г. от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
47	29.11.2013		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)	-	шт	1	42 151 636.24	42 151 636.24	4 516 246.74	42 151 636.24
			Итого	1		42 151 636.24	4 516 246.74	42 151 636.24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документов

Сдал (Исполнитель) / *подпись* / *расшифровка подписи* Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000059 от 29 ноября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №15 с/к от 20.05.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)	шт	1	37 635 389,50	37 635 389,50	12%	4 516 246,74	42 151 636,24	0	
Всего по счету:					**37 635 389,50**		**4 516 246,74**	**42 151 636,24**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 15 с/к от 20.05.2013 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

Наименование объекта: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1.	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 снятие растительного слоя т. 0,2 -0,5 м	м3	1021,46	30,64 0,76	29,78 4,02	31300 775	30416 4101	0,00 0,01	5 14
2.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв рекультивация	т	1225,76	20,39 --	20,39 4,08	24993 --	24993 4999	-- 0,09	-- 105
3.	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного грунта во временый резерв	м3	1028,31	30,64 0,76	29,78 4,02	31510 780	30620 4129	0,00 0,01	5 14
4.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва для восстановления растительного слоя	т	1225,76	20,39 --	20,39 4,08	24993 --	24993 4999	-- 0,09	-- 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1021,46	11,32	11,32	11567	11567	--	--
					--	3,10	--	3163	0,01	10
6.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1021,46	38,09	38,09	38908	38908	--	--
					--	10,42	--	10640	0,01	9
7.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глуб. 0,2м очистка русла, уширение и углубление - выемка	м3	29792,69	110,65	107,61	3296603	3205939	0,02	523
					2,89	14,51	86201	432203	0,05	1479
8.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резервы	т	58095,74	22,66	22,66	1316159	1316159	--	--
					--	4,53	--	263232	0,10	5528
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	65323,05	4,33	3,73	282550	243696	0,00	249
					0,55	1,29	36058	84136	0,00	279
10.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3во временых резервах для обратной засыпки, насыпи, насыпи и засыпки старого русла	м3	32230,94	73,50	71,43	2368870	2302142	0,01	376
					1,92	9,63	61900	310359	0,03	1062
11.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва разрых.грунта 3гр.	т	56404,16	20,39	20,39	1150053	1150053	--	--
					--	4,08	--	230011	0,09	4830
12.	Е0136-5-1	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемом св. 10000 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	10775,70	34,28	27,19	369423	293023	0,05	491
					6,44	6,22	69396	67010	0,02	237
13.	Е0101-73-13	Устройство качественной из грунтов 3 й группы эксковаторами типа "HiTACHi" с ковшом емк. 0,65м3	м3	375,55	115,96	113,04	43550	42453	0,02	8
					2,92	12,68	1097	4764	0,04	17
14.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	375,55	16,11	16,11	6049	6049	--	--
					--	5,51	--	2071	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5проходов	м3	375,55	8,01 --	8,01 2,41	3008 --	3008 905	-- 0,00	-- 1
16.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	12854,74	8,63 --	8,63 2,36	110998 --	110998 30353	-- 0,01	-- 99
17.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	12854,74	16,11 --	16,11 5,51	207044 --	207044 70885	-- 0,02	-- 232
18.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5проходов	м3	12854,74	8,01 --	8,01 2,41	102964 --	102964 30987	-- 0,00	-- 20
19.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	565,75	11,32 --	11,32 3,10	6407 --	6407 1752	-- 0,01	-- 6
		Бетонные работы								
20.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В-7,5 т.10см	м3	207,36	6575,73 411,41	79,84 31,56	1363544 85310	16556 6543	2,53 0,12	525 24
21.	Е0137-73-1	Устройство днища канала из бетона В15, F150,W6- автобетононасосами	м3	195,13	6957,58 372,60	313,41 88,36	1357633 72705	61156 17242	2,22 0,23	433 45
22.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона бетона В15, F150, W6- автобетононасосами	м3	174,65	15356,53 1384,31	2108,06 531,37	2682017 241770	368173 92804	8,52 0,83	1488 145
23.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	23,90	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	214000 68025	97704 34977	16,10 6,15	385 147
24.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	7,09	60500,00 --	-- --	428945 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,25	61300,00 --	-- --	199225 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	13,56	61200,00 --	-- --	829872 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Деформационные швы								
27.	Е0141-7-7	Шов из уплотнительной ленты	м	754,76	207,96 195,10	1,77 0,68	156959 147252	1337 512	1,09 0,00	821 2
28.	С11011-33-9	лента Уплотнитьельная Q22	м2	7,53	598,00 --	-- --	4503 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности со стараны засыпки	м2	1121,29	104,90 96,25	8,49 3,21	117626 107930	9516 3598	0,62 0,02	691 18
30.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,53	26510,99 1477,46	1341,52 661,10	14051 783	711 350	5,83 3,09	3 2
31.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	10,95	30631,43 2768,63	1769,29 679,56	335414 30316	19374 7441	10,91 2,81	120 31
32.	Е0123-24-1	Установка дождеприемника	шт	63,30	8378,97 240,64	40,73 15,53	530389 15232	2578 983	1,51 0,08	95 5
33.	Е0106-19-1	Омоноличивание дождеприемника бетоном В15, F150, W6	м3	2,45	9188,56 1573,20	363,41 137,30	22512 3854	890 336	9,49 0,67	23 2
34.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля с ПК15+00 по ПК46+00	м2	4119,74	436,11 1,37	0,24 0,09	1796660 5638	995 379	0,01 0,00	39 2
35.	С11011-66-5	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d для скрепления полотен геотекстиля 0,55 мм	кг	65,92	96,00 --	-- --	6328 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0138-4-4	Устройство фильтров дренажных	м3	7,06	558,44 538,20	0,52 0,21	3943 3800	4 1	3,68 0,00	26 0
37.	С143008-9-0	Гравийно-галечник фр.20-40мм	м3	7,42	760,00 --	-- --	5639 --	-- --	-- --	-- --
		Прочие работы								
38.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской вдоль	т	38,49	18926,70	143,60	728489	5527	70,15	2700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		русла			12342,38	51,75	475058	1992	0,25	10
39.	С12021-26 8	Стоимость перил	т	38,49	134000,00 --	-- --	5157660 --	-- --	-- --	-- --
		Пешеходные мостики								
40.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской	т	0,60	18926,70 12342,38	143,60 - 51,75	11356 7405	86 31	70,15 0,25	42 0
41.	С12021-26 8	Стоимость перил	т	0,60	134000,00 --	-- --	80400 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской	т	0,54	18926,70 12342,38	143,60 51,75	10220 6665	78 28	70,15 0,25	38 0
43.	С12021-26 8	Стоимость перил	т	0,54	134000,00 --	-- --	72360 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					25556694 1527950	9736119 1727916		9085 14485

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2763910
На металломонтажные работы	535385
Всего накладных расходов:	3299295
Итого с накладными	28855989

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1731359
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30587348
Итого с временными, 4 %	31810842
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	32154399
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32281642
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32599750
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	63601061
С учетом тендерной скидки подрядчика	36897440,69
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	737948,81
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37635389,50
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4516246,74
Итого с НДС	42151636,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097								63601061
		С учетом тендерной скидки подрядчика								36897440,69
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								737948,81
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								37635389,50
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								4516246,74
		Итого с НДС								42151636,24

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____

Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013г.
Договор № 15 с/к от 20.05.2013 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"	**328 250 050,24**	328 250 050,24	42 151 636,24	0	0	0	4 516 246,74	42 151 636,24
	ИТОГО :	**328 250 050,24**	**328 250 050,24**	**42 151 636,24**	**0**	**0**	**0**	**4 516 246,74**	**42 151 636,24**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»