1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	348490
Итого с временными, 1,44 %	353508
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	358280
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	359694
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	363229
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	811290
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16226
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	827516
Налог на добавленную стоимость, 12 %	99302
Итого с НДС	926818

Принял:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«17» 03 2014 г.

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Казнеопроект

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1, В3, Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительно-монтажные работы								
1.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	239,00	10,99	--	2627	--	0,05	12
					10,69	--	2555	--	--	--
2.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	54,00	11,13	--	601	--	0,05	3
					10,69	--	577	--	--	--
3.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	90,00	21,80	0,05	1962	4	0,03	3
					5,81	0,02	523	2	0,00	0
4.	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	м2	180,00	19,64	0,02	3536	4	0,02	3
					3,13	--	563	--	--	--
5.	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	283,00	72,96	16,85	20649	4769	0,21	60
					38,59	4,33	10921	1225	0,03	7
6.	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	87,00	72,96	16,85	6348	1466	0,21	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		K-FlEX			38,59	4,33	3357	377	0,03	2
7.	1-3-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	60,50	61,00	--	3690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	1-3-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	35,20	81,00	--	2851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	12-790-4	Затвор дисковый поворотный на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм с электроприводом	шт	1,00	968,13	93,00	968	93	5,00	5
					866,25	22,50	866	23	0,13	0
10.	18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5917,02	50,89	5917	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
11.	16-20-2	Установка кранов сливных для резинового шланга, диам. 15 мм	1кран	1,00	692,57	1,57	693	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
12.	16-20-2	Установка кранов поливочных наружных, диам. 15 мм	1кран	4,00	13362,57	1,57	53450	6	0,30	1
					54,00	--	216	--	--	--
13.	16-20-2	Установка кранов поливочных внутренних, диам. 15 мм	1кран	1,00	4312,57	1,57	4313	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
14.	16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
15.	8-1-10	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 40 мм, d водомера до 32 мм	компл	1,00	4810,00	--	4810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	11-2-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00	--	10600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	1,00	1390,00	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	6,00	15493,47	23,09	92961	139	0,90	5
					157,50	9,00	945	54	0,04	0
19.	ТПрайс-лист	Огнетушитель ОП-8	шт	12,00	1391,00	--	16692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	10-35-1	Установка пожарных шкафов	шт	6,00	332,30	23,87	1994	143	0,68	4
					100,35	9,02	602	54	0,04	0
21.	ТПрайс-лист	Шкаф пожарный металлический "ШПК-03Н" /"ШПК-320"/	шт	6,00	6857,04	--	41142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	16-10-1	Прокладка гильз диам. 32 мм	м	38,33	330,70	14,12	12674	541	0,55	21
					100,35	5,29	3846	203	0,03	1
23.	16-10-2	Прокладка гильз диам. 50 мм	м	10,00	623,70	14,12	6237	141	0,55	6
					100,35	5,29	1004	53	0,03	0
24.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
25.	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 76 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
26.	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00	--	9900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	9-4-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 76мм	шт	1,00	10500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы								322517

ИТОГО:

322518	7667		156
28623	2126		12

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						800		
		На общестроительные работы						17647		
		На сантехнические работы						15662		
		Всего накладных расходов:						34109		
		Итого с накладными						356627		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						17927		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						374554		
		Итого с временными, 1,44 %						379115		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						383452		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						384737		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						387950		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						866505		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						17330		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						883835		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						106060		
		Итого с НДС						989895		

Принял:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«17» 03 2014 г.

Объем подтверждаю

Технадзор:

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Кухня и прачечная - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех. / осн./мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	3007 / 1362	79 / 14	1,00 / 0,01	6 / 0
2.	СПрайс-лист	Автомат трехполюсный 3р25А	шт	6,00	68,35 / --	-- / --	410 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	8-530-3	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 200 А	шт	2,00	2283,90 / 808,00	69,90 / 13,50	4568 / 1616	140 / 27	4,00 / 0,08	8 / 0
4.	СПрайс-лист	Пускатель 3фКМИ-11860,КМИ-23260	шт	2,00	1724,40 / --	-- / --	3449 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	17-2-40	Светильники с люминесцентной лампой потолочный мощностью 2х36 Вт ARS/S-236	шт	17,00	2290,00 / --	-- / --	38930 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	17-2-11	Светильники с люминесцентной лампой пылевлагонепроницаемый мощностью 2х36 РАС-236	шт	10,00	4770,00 / --	-- / --	47700 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	67-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2 шт	шт	27,00	329,06	2,81	8885	76	1,87	50
					326,25	0,45	8809	12	0,00	0
8.	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	54,00	101,00	--	5454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	54,00	17,00	--	918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	17-2-10	Светильники с люминисцентной лампой потолочный компактный мощностью 1х32Вт С-360	шт	9,00	3300,00	--	29700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	17-2-9	Светильники с люминисцентной лампой настенный компактный мощностью 1х22Вт К-300/122	шт	5,00	2330,00	--	11650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	17-2-9	Светильники с люминисцентной лампой компактный мощностью 1х11Вт ОД-111	шт	4,00	2330,00	--	9320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	67-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп - 1 шт	шт	18,00	253,61	1,61	4565	29	1,44	26
					252,00	0,25	4536	5	0,00	0
14.	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	9,00	101,00	--	909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	6,00	82,00	--	492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	5,00	64,00	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	15,00	156,00	--	2340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	2,00	182,00	--	364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	9,00	215,00	--	1935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	15,00	237,00	--	3555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	4,00	134,00	--	536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	36,00	37,55	--	1352	--	0,24	9
					37,55	--	1352	--	--	--
23.	67-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	шт	9,00	74,51	0,03	671	--	0,47	4
					74,48	--	670	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								181029

ИТОГО:	181030	324	103
	18345	58	--

Накладные расходы :

На монтажные работы	17821
Всего накладных расходов:	17821
Итого с накладными	198851

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11931
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	210782
Итого с временными, 1,44 %	213817
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	216704
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	217559
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	219697
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	490704
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9814
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	500518
Налог на добавленную стоимость, 12 %	60062
Итого с НДС	560580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	500518
Налог на добавленную стоимость, 12 %	60062
Итого с НДС	560580

Принял: **Сдал:**

Объем подтверждаю

Технадзор:_____ Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «17» 03 2014 г.

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ - Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел: Монтажные работы										
1.	67-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 4 шт	шт	24,00	435,14	7,64		10443	183		2,47	59
					427,50	1,19		10260	29		0,01	0
2.	67-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2 шт	шт	93,00	329,06	2,81		30603	261		1,87	174
					326,25	0,45		30341	42		0,00	0
3.	67-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп до 2 шт	шт	94,00	329,06	2,81		30932	264		1,87	176
					326,25	0,45		30668	42		0,00	0
4.	69-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	30,68	54,22	0,77		1664	24		0,24	7
					46,67	0,11		1432	3		0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы										73641
	ИТОГО:							73642	732			416
								72701	116			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	69383
На общестроительные работы	1292
Всего накладных расходов:	70674
Итого с накладными	144317

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8659
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	152976
Итого с временными, 1,44 %	155179
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	157274
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	157895
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	159447
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	356133
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7123
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	363256
Налог на добавленную стоимость, 12 %	43591
Итого с НДС	406847

Принял: **Сдал:**

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «17» 03 2014г.

Объем подтверждаю Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технадзор:_____ _____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

800

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Павильон I, II, III. Общестроительные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	158,66	91,86	--	14575	--	0,65	103
					91,86	--	14575	--	--	--
2.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	947,86	33,88	33,88	32109	32109	--	--
					--	23,71	--	22476	0,50	474
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	947,86	220,50	220,50	209004	209004	--	--
					--	44,10	--	41801	0,93	878
		Итого по разделу: Подготовительные работы								255687
		Раздел: Общестроительные работы Входная группа (2 шт)								
4.	9-1-1	Демонтаж каркаса входной группы	т	3,46	3169,98	623,88	10974	2160	13,80	48
					2546,10	623,13	8814	2157	2,19	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	10-91-2	Демонтаж пластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками площадью проема более 2 м2	м2	4,50	166,75	23,17	750	104	0,86	4
					143,58	7,73	646	35	0,03	0
6.	12-13-3	Демонтаж покрытий из минеральной ваты	м2	2,00	71,11	5,90	142	12	0,37	1
					65,21	2,23	130	4	0,01	0
7.	9-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм	т	0,55	13278,43	3303,07	7362	1831	57,62	32
					9237,38	892,91	5121	495	3,23	2
8.	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	33,00	1310,99	10,25	43263	338	1,97	65
					313,89	3,85	10358	127	0,02	1
9.	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	33,00	21,41	1,14	707	38	0,03	1
					5,38	0,42	178	14	0,00	0
10.	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов и карнизов с обшивкой профлистом	м2	23,00	304,38	10,84	7001	249	0,78	18
					120,32	4,07	2767	94	0,02	0
11.	1-1-435	Профнастил С-8 на фронтон	м2	23,60	896,00	--	21144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Спрайс	Стоимость углов внешних и внутренних сложных	пог.м	51,00	97,96	--	4996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Спрайс	Стоимость конька и угла ендовы	пог.м	17,00	382,59	--	6504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	10-91-4	Установка металлопластиковых витражей с заделкой швов монтажной пеной	м2	18,19	415,36	23,43	7555	426	1,05	19
					175,10	7,73	3185	141	0,04	1
15.	6-1-189	Стоимость металлопластиковых витражей остекленных	м2	18,19	6920,00	--	125875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	9-45-3	Монтаж витражей	м2	12,74	1112,25	36,05	14170	459	5,73	73
					1066,05	12,69	13581	162	0,05	1
17.	СПрайс	Витражи	м2	7,28	24555,23	--	178762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Прайс	Двери из алюминиевых профилей двупольные 21-13	шт	2,00	25210,25	--	50420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	3,00	392,85	24,17	1179	73	0,96	3
					160,30	8,22	481	25	0,04	0
20.	6 -1-192	Двери входные из ПХВ профилей двупольные	м2	3,00	12700,00	--	38100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	6-1-19	Устройство ступеней и площадок из бетона класса В20	м3	3,78	6949,94	441,82	26271	1670	4,19	16
					719,33	166,90	2719	631	0,82	3
22.	1[redacted]-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на клее с заполнением швов	м2	37,00	258,53	37,49	9566	1387	1,36	50
					219,17	14,04	8109	519	0,07	3
23.	С[redacted]райс	Тротуарная плитка красная 30х30	м2	37,00	395,55	--	14635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	12 -10-1	Устройство отливов оконных из листовой оцинкованной стали	м2	75,96	739,16	1,55	56147	118	1,12	85
					176,21	0,59	13385	45	0,00	0
25.	15-61-3	Штукатурка стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1928,50	301,27	5,08	581000	9800	0,85	1641
					156,03	1,21	300908	2338	0,06	125
26.	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм стен	м2	1928,50	176,20	4,29	339796	8268	0,52	1010
					84,79	1,64	163517	3158	0,01	15
27.	15- 158-2	Окраска фасадов светостойкой водоэмульсионной краской	м2	1928,50	306,44	2,54	590979	4894	0,10	199
					18,11	0,96	34930	1856	0,00	9
		Итого по разделу: Общестроительные работы Входная группа (2 шт)								2137297
		Раздел: Пандус								
28.	1-1[redacted]4-2	Выемка грунта 2 группы вручную , глубиной до 2 м	м3	0,25	251,77	--	63	--	1,77	0

800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта в а/самосвалы	т	0,44	251,77	--	63	--	--	--
					30,00	--	13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,44	220,50	220,50	96	96	--	--
					--	44,10	--	19	0,93	0
31.	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	0,10	885,73	92,19	89	9	0,17	0
					24,59	14,59	2	1	0,05	0
32.	6-3-4	Бетонирование пандуса	м3	0,25	7255,52	322,14	1814	81	4,66	1
					729,67	114,61	182	29	0,50	0
33.	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	4-1-39	Вязальная проволока	т	0,00	42800,00	--	4	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пандус								6480

ИТОГО:

Накладные расходы :	2399465	273128	3369
На общестроительные работы	583651	76127	1519
На металломонтажные работы			
Всего накладных расходов:		600976	
Итого с накладными		24568	
		625544	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		3025009	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		181500	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3206509	
Итого с временными, 1,44 %		3252683	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		3296594	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		3309605	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		3342132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						7464814		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						149296		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7614110		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						913693		
		Итого с НДС						8527803		

Принял:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«04» 04 2014 г.

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Кухня. Прачечная. Общестроительные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,57	599,34	35,14	3938	231	0,90	6
					142,31	13,23	935	87	0,07	0
2.	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	345,40	21,41	1,14	7396	393	0,03	12
					5,38	0,42	1859	147	0,00	1
3.	9-54-2	Монтаж ограждения лестниц	м	14,95	473,68	92,32	7082	1380	2,21	33
					362,25	4,95	5416	74	0,02	0
4.	Спрайс	Стоимость металлоконструкций лестниц	м	14,95	4829,23	--	72197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								90612
		Раздел: Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	15-180-3	Улучшенная окраска стен акриловыми составами	м2	622,60	285,16	2,63	177540	1634	0,45	279
					74,78	0,99	46561	615	0,00	3
6.	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	175,00	358,58	3,43	62752	600	0,46	80
					73,73	1,31	12903	229	0,01	1
7.	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /акрилат/	м2	175,00	274,88	2,10	48104	367	0,39	68
					65,03	0,79	11380	138	0,00	1
8.	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	221,70	304,08	2,91	67414	646	0,56	125
					93,41	1,10	20710	244	0,01	1
9.	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	149,90	19,52	0,15	2926	22	0,11	16
					15,79	0,06	2367	9	0,00	0
10.	46-24-2	Очистка откосов от штукатурки и краски	м2	23,00	32,87	--	756	--	0,23	5
					32,87	--	756	--	--	--
11.	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	23,00	369,75	7,65	8504	176	0,93	21
					162,60	2,90	3740	67	0,01	0
12.	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	23,00	285,16	2,63	6559	60	0,45	10
					74,78	0,99	1720	23	0,00	0
13.	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм дверных откосов плоских	м2	17,20	668,68	7,65	11501	132	0,93	16
					162,60	2,90	2797	50	0,01	0
14.	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами /акрилат/	м2	17,20	316,78	2,63	5449	45	0,45	8
					74,78	0,99	1286	17	0,00	0

Итого по разделу:
Внутренняя отделка 391504

Раздел: Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	15-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная / на основе акрилата белого цвета/	м2	204,10	105,69	2,06	21570	421	0,10	21
					16,82	0,79	3434	161	0,00	1
16.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	32,30	252,00	4,77	8140	154	0,24	8
					42,95	1,80	1387	58	0,01	0
17.	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен цементно-песчаным раствором	м2	32,30	437,41	6,15	14128	199	1,32	43
					222,01	2,34	7171	76	0,01	0
18.	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	2759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	15-4-5	Облицовка сплиттерной плиткой при числе плит в 1 м2 более 6	м2	32,30	5494,83	15,50	177483	501	24,15	780
					4864,50	5,85	157123	189	0,03	1
20.	СПрайс-лист	Стоимость облицовочной сплиттерной плитки разм.390x190x50 мм	шт	403,75	44,36	--	17910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	9-43-1	Монтаж стоек	т	0,56	13343,72	5738,19	7529	3237	29,09	16
					5433,75	1050,14	3066	592	3,76	2
22.	2-1-117	Стойки фахверка	т	0,56	113100,00	--	63811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,34	16234,07	5027,99	5494	1701	64,97	22
					10453,50	1339,83	3537	453	4,76	2
24.	2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,34	122800,00	--	41556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	м2	81,23	21,23	0,03	1724	2	0,03	2
					5,02	--	408	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /металлические накладки/	1т	0,04	38734,93	380,30	1449	14	227,70	9
					38036,25	143,44	1423	5	0,70	0
27.	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,04	60300,00	--	2255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	м2	3,37	21,23	0,03	71	--	0,03	0
					5,02	--	17	--	--	--
29.	6-1-22	Устройство ленточных фундаментов железобетонных из бетона класса В15	м3	5,56	7181,73	441,82	39930	2457	4,14	23
					672,75	166,90	3740	928	0,82	5
30.	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	19,80	1310,99	10,25	25958	203	1,97	39
					313,89	3,85	6215	76	0,02	0
31.	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	м2	19,80	21,41	1,14	424	23	0,03	1
					5,38	0,42	107	8	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								432191

ИТОГО:

	914309	14599	1642
	300058	4246	19

Накладные расходы :

На общестроительные работы	279110
На металломонтажные работы	11136
Всего накладных расходов:	290246
Итого с накладными	1204555

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	72273
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1276828
Итого с временными, 1,44 %	1295214
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1312699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1317880		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1330832		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2922945		
		Итого со скидкой подрядчика						2922726		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						58455		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2981181		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						357742		
		Итого с НДС						3338923		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____ Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «04» 04 2014 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Благоустройство территории. Внутриплощадочные электромонтажные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	75-6-А9пр им.	Шкаф управления уличным освещением, типа ЩО 90-1-93	шт	1,00	107700,00	--	107700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	У65-30-85	Шкаф управления уличным освещением устр-во /без стоимости/		1,00	4998,67	316,73	4999	317	16,00	16
					2741,54	73,37	2742	73	0,40	0
3.	Е0121-28-1	Установка фотодатчика	шт	1,00	19,13	--	19	--	0,12	0
					18,00	--	18	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Фотореле с датчиком, марка ФСК-Г1	шт	1,00	2280,46	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0101-165-2	Рытье ям вручную	м3	11,52	402,75	--	4640	--	2,80	32
					402,75	--	4640	--	--	--
6.	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную	м3	3,52	134,10	--	472	--	0,97	3
					134,10	--	472	--	--	--
7.	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой /бетон класса В7,5/	м3	8,00	5581,55	132,50	44652	1060	1,48	12
					231,75	49,50	1854	396	0,24	2
8.	Е0133-251	Установка стальных опор контактной	опора	16,00	2004,95	1471,70	32079	23547	3,39	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-11	сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м /в стесненных условиях/			533,25	387,32	8532	6197	1,45	23
9.	Е0133-252 -11	Вычитается позиция: Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	опора	-16,00	815,51	714,26	-13048	-11428	0,65	-10
					101,25	182,12	-1620	-2914	0,71	-11
10.	С12021-24 5	Стоимость опор	т	1,47	172800,00	--	253560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0133-14- 1	Окраска лаком опор за один раз массой до 10 т	1т	1,47	5253,59	--	7709	--	4,71	7
					792,00	--	1162	--	--	--
12.	Е0133-115 -2	Установка светильников	шт	16,00	1745,38	1411,25	27926	22580	2,01	32
					333,00	239,85	5328	3838	0,81	13
13.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	16,00	4460,00	--	71360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151706-9 3	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	шт	16,00	862,00	--	13792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	32,00	148,00	--	4736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, диаметр до 25 мм	м	32,00	125,60	64,10	4019	2051	0,26	8
					41,40	15,80	1325	506	0,09	3
17.	С151601-1 33	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,53	33800,00	--	17928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	490,00	26,40	3,10	12936	1519	0,11	54
					19,10	0,50	9359	245	0,00	1
19.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	30,00	27,70	2,10	831	63	0,10	3
					19,70	0,50	591	15	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	103,00	218,93	--	22550	--	1,54	159
					218,93	--	22550	--	--	--
21.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	53,00	134,10	--	7107	--	0,97	52
					134,10	--	7107	--	--	--
22.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	600,00	36,70	27,80	22020	16680	0,06	36
					8,80	6,90	5280	4140	0,04	24
23.	С143008-9 2	Песок природный	м3	27,00	990,00	--	26730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	600,00	32,40	23,70	19440	14220	0,06	36
					8,60	5,90	5160	3540	0,03	21
25.	С143006-3 3	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-100	1000шт	1,32	17700,00	--	23329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	кан.-км	0,03	222811,38	--	6684	--	175,00	5
					27450,00	--	824	--	--	--
27.	Ц0108-289 -1	Заземление одиночное опоры металлической	шт	16,00	737,00	--	11792	--	2,00	32
					270,00	--	4320	--	--	--
	ИТОГО:						738242	70609		531
							79644	16036		76

Накладные расходы :

На монтажные работы	45074
На общестроительные работы	38852
На металломонтажные работы	15466
Всего накладных расходов:	99392
Итого с накладными	837634

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43659
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	881293
Итого с временными, 1,44 %	892400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						902963		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						906093		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						913917		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2041278		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						40826		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2082104		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						249852		
		Итого с НДС						2331956		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____ "04" 04 2014г.

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Канализация.Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительно-монтажные работы								
1.	65-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	51,00	524,90	3,81	26770	194	2,89	147
					488,25	0,59	24901	30	0,01	0
2.	11-1-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	комплект	15,00	6050,00	--	90750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	11-1-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм /детский/	комплект	36,00	5660,00	--	203760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	51,00	1750,00	--	89250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	65-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	33,00	738,80	6,67	24380	220	3,77	124
					657,00	1,13	21681	37	0,01	0
6.	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	18,00	5020,00	--	90360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	11-1-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	шт	15,00	2940,00	--	44100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	11-1-10	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	компл	33,00	3570,00	--	117810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	33,00	659,00	--	21747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	65-12-2	Установка моек	компл	22,00	606,17	7,17	13336	158	3,22	71
					582,75	1,22	12820	27	0,01	0
11.	11-1-29	Мойки чугунные эмалированные с двумя чашами МЧ2ЦК со смесителем См-М-ЦА и бутылочным пластмассовым сифоном	шт	22,00	11100,00	--	244200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	65-12-5	Установка поддонов душевых	компл	21,00	605,39	2,03	12713	43	3,14	66
					544,50	0,45	11434	9	0,00	0
13.	11-1-37	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	шт	21,00	3950,00	--	82950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	17-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	2,00	9759,07	93,94	19518	188	1,95	4
					330,75	36,00	662	72	0,17	0
15.	17-2-3	Установка смесителей для душевого поддона, ванны	шт	14,00	1793,32	1,57	25106	22	0,70	10
					126,00	--	1764	--	--	--
16.	17-2-3	Установка крана водоразборного, смесителя	шт	60,00	143,32	1,57	8599	94	0,70	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					126,00	--	7560	--	--	--
17.	9-4-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	шт	9,00	707,00	--	6363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	11-1-100	Смесители для умывальников, моек См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	компл	51,00	5360,00	--	273360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	22,50	10,99	--	247	--	0,05	1
					10,69	--	241	--	--	--
20.	18-13-1	Установка насосов дренажных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4,00	3223,67	120,17	12895	481	13,00	52
					2218,50	45,00	8874	180	0,22	1
21.	10-3-1	Насосы дренажные, "WILO-DRAIN TMW-32" Q-2,0м3/час, N-0,37кВт	компл	4,00	19100,00	--	76400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы								1484615

ИТОГО:	1484614	1399	517
	89937	355	2

Накладные расходы :

На сантехнические работы	106494
Всего накладных расходов:	106494
Итого с накладными	1591108

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	95467
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1686575
Итого с временными, 1,44 %	1710862
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1733959
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1740802
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1757911
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3926379
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4004907		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						480589		
		Итого с НДС						4485496		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«04» 04 2014 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Наружные сети и сооружения. Жироуловитель. Прочистка канализации.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование по прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-164-3	Разработка грунта вручную	м3	10,00	467,10	--	4671	--	2,98	30
					467,10	--	4671	--	--	--
2.	1-166-3	Засыпка вручную	м3	6,00	167,18	--	1003	--	1,21	7
					167,18	--	1003	--	--	--
3.	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,25	67,76	2,62	152	6	0,07	0
					10,51	0,99	24	2	0,00	0
4.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,15	5420,77	66,01	813	10	1,35	0
					195,75	24,93	29	4	0,12	0
5.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,15	90,00	--	14	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
6.	23-13-3	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев - жироуловителей диам. 1,0 м в сухих грунтах	м3	1,01	21164,15	2308,84	21376	2332	13,87	14
			2286,00	864,68	2309	873	4,22	4		
7.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,01	90,00	--	91	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
8.	11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком,	комплек	1,00	17100,00	--	17100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	т		--	--	--	--	--	--
9.	10-9-2	Устройство перегородок дощатых однослойных	м2	0,40	834,73	14,05	334	6	1,19	0
					178,20	5,31	71	2	0,03	0
10.	10-53-2	Антисептирование водными растворами перегородок	м2	0,40	225,51	0,97	90	--	0,07	0
					11,39	0,36	5	--	0,00	0
11.	2-1-267	Стремянки	т	0,00	133700,00	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6,00	300,57	225,64	1803	1354	0,41	2
					69,53	58,98	417	354	0,23	1
13.	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-100x3,2 мм /2шт. по 0,25м./	м	0,50	791,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	8-4-53	Тройник прямой диаметром 110x110 мм	шт	2,00	178,00	--	356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	8-4-83	Заглушка диаметром 110 мм	шт	2,00	53,00	--	106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по поверхности стен колодца	м2	6,28	368,16	5,73	2312	36	0,32	2
					56,02	2,16	352	14	0,01	0
17.	15-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	8,00	324,48	3,58	2596	29	0,73	6
					124,88	0,88	999	7	0,04	0
18.	23-23-1	Врезка в существующую сеть	врезка	1,00	3689,43	83,18	3689	83	16,84	17
					2835,00	31,50	2835	32	0,15	0
19.	8-3-3	Устройство гравийного основания	м3	0,15	1219,27	100,89	183	15	0,85	0
					123,75	38,25	19	6	0,18	0
20.	6-1-15	Устройство отмосткибетонной	м3	0,15	5368,82	100,65	805	15	0,97	0
					146,25	38,03	22	6	0,19	0
21.	66-15-1	Прочистка канализационных трубопроводов	м	70,00	3589,02	3589,02	251231	251231	--	--
					--	653,80	--	45766	2,29	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						309723	255118		79
							12756	47066		166

Накладные расходы :

На общестроительные работы	16983
На сантехнические работы	53546
Всего накладных расходов:	70529
Итого с накладными	380252

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22815
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	403067
Итого с временными, 1,44 %	408871
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	414391
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	416026
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	420115
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	938347
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18767
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	957114
Налог на добавленную стоимость, 12 %	114854
Итого с НДС	1071968

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор: Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «04» 04 2014г.

Сдал:

Директор ТОО «Б.С.Г. Высотник»

Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Пожарная сигнализация. Кухня и прачечная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Монтажные работы												
1.	ТПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный "Гранит-8"	шт	1,00	4948,82	--	4949	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
2.	10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23				
					4275,00	--	4275	--	--	--				
3.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	шт	46,00	353,02	--	16239	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	46,00	369,90	1,60	17015	74	2,00	92				
					347,00	--	15962	--	--	--				
5.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный ручной FP-2	шт	6,00	864,25	--	5185	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	6,00	153,50	--	921	--	1,00	6				
					144,00	--	864	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	ТПрайс-лист	Сирена сигнальная НС 103 КП	шт	2,00	333,06	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	2,00	3220,00	--	6440	--	25,00	50
					1980,00	--	3960	--	--	--
9.	ТПрайс-лист	Аккумулятор гелевый 12В 6,5 А/час	шт	1,00	815,01	--	815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	16-3-115	Кабели контрольные, марка КПсВВ, число жил и сечение 2х2х0,75 мм2	1000м	0,24	48300,00	--	11592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	10-671-3	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	м	240,00	73,70	1,30	17688	312	0,33	79
					58,70	0,20	14088	48	0,00	0
12.	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1000м	0,03	2980,00	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	25,00	72,10	--	1802	--	0,38	10
					60,80	--	1520	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								87875

ИТОГО:

87874	388	260
40669	48	--

Накладные расходы :

На монтажные работы 36645

Всего накладных расходов: 36645

Итого с накладными 124519

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 7085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						131604		
		Итого с временными, 1,44 %						133407		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						135121		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						135629		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						136899		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						305771		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						6115		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						311886		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						37426		
		Итого с НДС						349312		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор: _____

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «04» 04 2014 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Охранная сигнализация.Павильон I - III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный "Вектор-30"	шт	1,00	7264,54 / --	-- / --	7265 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 24 луча	шт	1,00	7509,60 / 7155,00	1,60 / --	7510 / 7155	2 / --	38,00 / --	38 / --
3.	ТПрайс-лист	Аккумулятор гелевый 12В 17 А/час	шт	1,00	815,01 / --	-- / --	815 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	ТПрайс	Извещатель охранный ИП-212-45	шт	110,00	374,20 / --	-- / --	41162 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	ТПрайс	Извещатель охранный ИПР 513-10	шт	14,00	295,83 / --	-- / --	4142 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	110,00	195,70 / 178,00	-- / --	21527 / 19580	-- / --	1,00 / --	110 / --
7.	10-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	14,00	259,10 / 239,00	-- / --	3627 / 3346	-- / --	1,00 / --	14 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	10-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	шт	124,00	86,30 / 60,80	7,80 / --	10701 / 7539	967 / --	0,35 / --	43 / --
9.	ТПрайс-лист	Сирена сигнальная LD-90	шт	1,00	333,06 / --	-- / --	333 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	1,00	3220,00 / 1980,00	-- / --	3220 / 1980	-- / --	25,00 / --	25 / --
11.	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРП-6	шт	8,00	526,00 / --	-- / --	4208 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	10-898-12	Коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	8,00	742,00 / 398,00	305,00 / 72,00	5936 / 3184	2440 / 576	2,00 / 0,42	16 / 3
13.	СПрайс-лист	Кабели UTP, емкостью 4x2x0,5	м	305,00	20,33 / --	-- / --	6201 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4x0,5	1000м	2,00	69800,00 / --	-- / --	139600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	СПрайс-лист	Кабели ШВВП 3x1,5	м	20,00	39,06 / --	-- / --	781 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	8-148-1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1500,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	41550 / 29550	3150 / 750	0,10 / 0,00	150 / 4
17.	10-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	м	825,00	73,70 / 58,70	1,30 / 0,20	60802 / 48428	1073 / 165	0,33 / 0,00	272 / 1
18.	СПрайс-лист	Канал кабельный 15x10 мм	м	1500,00	22,18 / --	-- / --	33269 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО:					392649 / 120762	7631 / 1491		669 / 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						112294		
		Всего накладных расходов:						112294		
		Итого с накладными						504943		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						27074		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						532017		
		Итого с временными, 1,44 %						538905		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						545455		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						547396		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						552248		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1233473		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						24669		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1258142		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						150977		
		Итого с НДС						1409119		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«04» 04 2014г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор. Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Пожарная сигнализация. Павильон I-II-III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование: Наименованиепрейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Монтажные работы										
1.	ТПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный "Вектор-30"	шт	1,00	7264,54 / --	-- / --	7265 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
2.	10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 24 луча	шт	1,00	7509,60 / 7155,00	1,60 / --	7510 / 7155	2 / --	38,00 / --	38 / --		
3.	ТПрайс-лист	Аккумулятор гелевый 12В 17 А/час	шт	1,00	815,01 / --	-- / --	815 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
4.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	шт	218,00	353,02 / --	-- / --	76958 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
5.	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	218,00	369,90 / 347,00	1,60 / --	80638 / 75646	349 / --	2,00 / --	436 / --		
6.	СПрайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	12,00	279,09 / --	-- / --	3349 / --	-- / --	-- / --	-- / --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	12,00	153,50	--	1842	--	1,00	12
					144,00	--	1728	--	--	--
8.	ТПрайс-лист	Сирена сигнальная LD-90	шт	1,00	333,06	--	333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	1,00	3220,00	--	3220	--	25,00	25
					1980,00	--	1980	--	--	--
10.	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРП-6	шт	8,00	526,00	--	4208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	10-898-12	Коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	8,00	742,00	305,00	5936	2440	2,00	16
					398,00	72,00	3184	576	0,42	3
12.	СПрайс-лист	Кабели UTP, емкостью 4x2x0,5	м	305,00	20,33	--	6201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4x0,5	1000м	2,00	69800,00	--	139600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Кабели ШВВП 3x1,5	м	20,00	39,06	--	781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	10-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	м	825,00	73,70	1,30	60802	1073	0,33	272
					58,70	0,20	48428	165	0,00	1
16.	СПрайс-лист	Канал кабельный 15x10 мм	м	1500,00	22,18	--	33269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	3,00	2130,00	--	6390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	8-409-2	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	30,00	147,30	73,00	4419	2190	0,29	9
					49,50	18,30	1485	549	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Монтажные работы								443535
ИТОГО:							443536 139606	6053 1290		808 7

Накладные расходы :

На монтажные работы	127660
Всего накладных расходов:	127660
Итого с накладными	571196

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33767
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	604963
Итого с временными, 1,44 %	613553
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	621722
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	624143
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	630194
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1407569
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28151
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1435720
Налог на добавленную стоимость, 12 %	172286
Итого с НДС	1608006

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор: _____

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «04» 04 2014 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Телефонизация. Кухня и прачечная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	16-4-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,03	50100,00 / --	-- / --	1503 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1000м	0,03	2980,00 / --	-- / --	74 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	55,00	72,10 / 60,80	-- / --	3965 / 3344	-- / --	0,38 / --	21 / --
4.	СПрайс-лист	Муфта кабельная соединительная сечением 10х2	шт	1,00	1437,95 / --	-- / --	1438 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	10-893-17	Муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	шт	1,00	1393,30 / 900,00	452,00 / 106,00	1393 / 900	452 / 106	5,00 / 0,61	5 / 1
6.	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТП-10х2	шт	1,00	526,00 / --	-- / --	526 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	10-898-12	Коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1,00	742,00 / 398,00	305,00 / 72,00	742 / 398	305 / 72	2,00 / 0,42	2 / 0
		Итого по разделу: Монтажные работы								9642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Монтажные работы								9642
ИТОГО:							9641	757		28
							4642	178		1

Накладные расходы :

На монтажные работы	4633
Всего накладных расходов:	4633
Итого с накладными	14274

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	857
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15131
Итого с временными, 1,44 %	15349
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15556
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15617
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15770
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	35223
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	704
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35927
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4311
Итого с НДС	40238

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____ « 04 » 04 2014 г.

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Монтаж системы видеонаблюдения. Павильон I - III

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТПрайс-лист	Видеорегистратор на 16 каналов EGD316	шт	2,00	46976,60	--	93953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	10-350-23	16 - канальный цифровой видеорегистратор	шт	2,00	504,95	11,50	1010	23	2,30	5
					488,75	5,62	978	11	0,03	0
3.	10-949-3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы	сет.элем	2,00	6562,32	--	13125	--	20,00	40
					6562,32	--	13125	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Видеокамера купольная EGV 623 VF-11ICR	шт	14,00	8157,92	--	114211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТПрайс-лист	Видеокамера уличная EGV634F6IR	шт	6,00	6120,40	--	36722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	10-350-22	Камера телевизионная передающая	шт	20,00	4209,80	27,80	84196	556	19,00	380
					3870,00	9,00	77400	180	0,05	1
7.	ТПрайс-лист	Блок питания 12В/2А	шт	20,00	842,44	--	16849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	10-669-6	Блок питания и контроля	шт	20,00	1648,60	1,60	32972	32	8,00	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1523,00	--	30460	--	--	--
9.	ТПрайс-лист	Коннектор BNC	шт	28,00	39,18	--	1097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	11-106-1	Коннектор	шт	28,00	389,76	--	10913	--	2,00	56
					355,50	--	9954	--	--	--
11.	ТПрайс-лист	Монитор SAMsung B2030	шт	2,00	11754,93	--	23510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	11-91-1	Монтаж монитора	шт	2,00	247,20	8,59	494	17	1,00	2
					236,25	2,25	472	4	0,01	0
13.	ТПрайс-лист	Усилитель пассивный видеосигнала EGT-P 111 VT	шт	12,00	383,99	--	4608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	10-513-3	Усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шт	12,00	1034,60	--	12415	--	5,00	60
					1024,00	--	12288	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Кабели UTP, емкостью 4x2x0,5 /3 бухты/	м	915,00	20,33	--	18603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-лист	Кабели RG6	м	1400,00	12,57	--	17595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Кабели ШВВП 3x1,5 /1бухта/	м	100,00	39,06	--	3906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	1415,00	175,20	75,70	247908	107116	0,44	623
					72,70	20,60	102870	29149	0,12	169
19.	8-148-1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1000,00	27,70	2,10	27700	2100	0,10	100
					19,70	0,50	19700	500	0,00	3
20.	СПрайс-лист	Канал кабельный 25x16 мм	м	1000,00	46,21	--	46206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	34-48-1	Устройсво опор стальных для радиосвязи высотой до 5 м	опора	6,00	11897,23	--	71383	--	35,40	212
					5782,50	--	34695	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					879376	109843		1638
							301942	29844		173

Накладные расходы :

На монтажные работы	284888
На общестроительные работы	38165
Всего накладных расходов:	323053
Итого с накладными	1202429

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54689
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1257118
Итого с временными, 1,44 %	1271031
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1284262
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1288182
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1297983
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2899108
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57982
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2957090
Налог на добавленную стоимость, 12 %	354851
Итого с НДС	3311941

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор: _____

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. _____ «04» 04 2014г.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Телефонизация. Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	67-6-1	Демонтаж кабеля	м	500,00	13,94	0,06	6970	30	0,10	48
					13,88	--	6940	--	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								6970
		Раздел: Монтажные работы								
2.	ТПрайс-лист	Мини АТС KX-TEM 824RU	шт	1,00	35930,11	--	35930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	10-122-1	Оборудование станции: устройство центральное управляющее	устройс	1,00	15165,40	18,40	15165	18	79,00	79
					13930,00	9,00	13930	9	0,05	0
4.	ТПрайс	Системный телефон аналоговый KX-T7730CA	шт	1,00	5669,40	--	5669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	10-100-1	Устройства телефонные /концентраторы/	шт	1,00	5511,00	--	5511	--	31,00	31
					5310,00	--	5310	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ТПрайс-лист	Телефонный аппарат KX-TS2350CAB/RU	шт	12,00	751,53	--	9018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	10-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	12,00	978,90	--	11747	--	7,00	84
					947,00	--	11364	--	--	--
8.	ТПрайс	Плинт на 10 пар жил LSA-PLUS-1/10	к-т	1,00	352,65	--	353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	18-2-22	Телефонная розетка	шт	13,00	222,00	--	2886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	13,00	62,70	0,20	815	3	0,34	4
					57,80	0,10	751	1	0,00	0
11.	18-2-21	Стакан под розетку	шт	13,00	59,00	--	767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРП-6	шт	1,00	526,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	10-898-12	Коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1,00	742,00	305,00	742	305	2,00	2
					398,00	72,00	398	72	0,42	0
14.	СПрайс-лист	Кабели UTP, емкостью 4x2x0,5	м	305,00	20,33	--	6201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	16-4-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 5	1000м	0,20	61700,00	--	12340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	8-148-1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	505,00	27,70	2,10	13988	1060	0,10	51
					19,70	0,50	9948	253	0,00	1
17.	СПрайс-лист	Трубы гофрированные диаметром 20 мм.	м	500,00	12,20	--	6099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								127758
	ИТОГО:						134727	1416		299
							48641	335		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	45220
Всего накладных расходов:	45220
Итого с накладными	179947

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7739
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	187686
Итого с временными, 1,44 %	189655
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	191527
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	192082
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	193469
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	432122
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8642
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	440764
Налог на добавленную стоимость, 12 %	52892
Итого с НДС	493656

Принял: **Сдал:**

Объем подтверждаю

Технадзор:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«04» 04 2014г.

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Благоустройство территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование ценников и курантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы /для ограждений ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3/								
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	229,34	33,67	32,10	7722	7362	0,01	2
					1,57	12,33	360	2827	0,05	11
2.	Е0101-18-5	Разработка и погрузка вытесненного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	21,17	56,25	52,36	1191	1108	0,03	1
					3,89	19,37	82	410	0,08	2
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,54	262,72	--	4607	--	1,85	32
					262,72	--	4607	--	--	--
4.	Е0101-18-5	Погрузка вытесненного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	17,54	56,25	52,36	986	918	0,03	0
					3,89	19,37	68	340	0,08	1
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	Т	67,73	176,40	176,40	11947	11947	--	--
					--	35,28	--	2389	0,74	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	21,17	3,77	3,24	80	69	0,00	0
					0,48	1,12	10	24	0,00	0
7.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	229,34	167,18	--	38340	--	1,21	277
					167,18	--	38340	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы /для ограждений ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3/								64873
		Раздел: Ограждение ОГ-1								
8.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1102,88	67,76	2,62	74731	2890	0,07	75
					10,51	0,99	11591	1092	0,00	5
9.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	24,41	6738,00	311,32	164461	7599	2,82	69
					441,00	117,61	10764	2871	0,57	14
10.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	24,41	596,00	--	14547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	356,18	245,44	3,82	87420	1361	0,21	76
					37,35	1,44	13303	513	0,01	2
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	7,46	864,08	73,75	6444	550	0,14	1
					21,38	11,67	159	87	0,04	0
13.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса III, d 14 мм	т	0,14	51000,00	--	6916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-39	Вязальная проволока	т	0,72	42800,00	--	30953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,21	93997,62	304,24	19969	65	198,00	42
					33075,00	114,75	7026	24	0,56	0
17.	Е0115-52-6	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн и фундаментов с прорезными рустами	м2	181,70	604,68	2,21	109873	402	2,22	403
					456,75	0,83	82993	151	0,00	1
18.	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	т	4,48	17937,36	627,68	80342	2811	86,50	387
					14197,50	101,25	63591	453	0,49	2
19.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	4,66	134000,00	--	624374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	201,56	22,38	0,05	4511	10	0,03	7
					6,39	0,02	1288	4	0,00	0
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	403,11	20,36	0,02	8207	8	0,02	9
					4,16	--	1677	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-1								1233204

Раздел:
Ограждение ОГ-2

22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	м3	3,23	5420,77	66,01	17531	213	1,35	4
					195,75	24,93	633	81	0,12	0
23.	Е0106-1-22	Устройство ленточных фундаментов железобетонных из бетона класса В15	м3	13,86	7005,62	353,46	97098	4899	3,60	50
					585,00	133,52	8108	1851	0,65	9
24.	Е0106-1-2	Устройство железобетонных фундаментов из бетона класса В15	м3	6,93	7128,14	98,32	49398	681	4,41	31
					695,25	37,15	4818	257	0,18	1
25.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса III, d 14 мм	т	0,62	51000,00	--	31809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,06	50600,00	--	3039	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
27.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,16	42800,00	--	6871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	29400,00	--	520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	135,00	245,44	3,82	33134	516	0,21	29
					37,35	1,44	5042	194	0,01	1
30.	Е0108-22-1	Кладка ограждения из цементно-песчаных блоков	м3	27,49	1547,31	372,83	42534	10249	3,72	102
					594,00	139,50	16328	3835	0,68	19
31.	СПрайс-лист	Стоимость сплиттерного блока разм.390x190x190мм	шт	1952,48	73,93	--	144348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0115-4-5	Устройство пакрывочного элемента сплиттерными блоками при числе плит в 1 м2 более 6	м2	11,25	4857,23	12,40	54644	139	21,00	236
					4230,00	4,68	47587	53	0,02	0
33.	СПрайс-листсплиттерного	Стоимость накрывочного элемента блока разм.500x500	шт	34,00	517,51	--	17595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Ограждение ОГ-2 498521

Раздел:
Ограждение ОГ-3

34.	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	т	6,54	17937,36	627,68	117252	4103	86,50	565
					14197,50	101,25	92806	662	0,49	3
35.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	6,60	134000,00	--	884684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	294,15	22,38	0,05	6583	15	0,03	10
					6,39	0,02	1880	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	294,15	20,36	0,02	5989	6	0,02	6
					4,16	--	1224	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-3								1014507
		Раздел: Калитка К-1								
38.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
39.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,52	5150,00	--	2678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12021-26 8	Стоимость калитки	т	0,20	134000,00	--	27020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,72	22,38	0,05	195	--	0,03	0
					6,39	0,02	56	--	0,00	0
42.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	17,44	20,36	0,02	355	--	0,02	0
					4,16	--	73	--	--	--
		Итого по разделу: Калитка К-1								31737
		Раздел: Ворота ВР-1 /1 шт./								
43.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
44.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,26	5150,00	--	1339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12021-26 8	Стоимость ворот	т	0,11	134000,00	--	14990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,84	22,38	0,05	108	--	0,03	0
					6,39	0,02	31	--	0,00	0
47.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	9,68	20,36	0,02	197	--	0,02	0
					4,16	--	40	--	--	--
		Итого по разделу: Ворота ВР-1 /1 шт./								21311
		Раздел: Ворота ВР-2 /1 шт./								
48.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	шт	1,00	4676,39	1172,83	4676	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
49.	С143001-6	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	0,26	5150,00	--	1339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12021-268	Стоимость ворот	т	0,09	134000,00	--	12591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,06	22,38	0,05	91	--	0,03	0
					6,39	0,02	26	--	0,00	0
52.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	8,13	20,36	0,02	165	--	0,02	0
					4,16	--	34	--	--	--
		Итого по разделу: Ворота ВР-2 /1 шт./								18863
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
53.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	2289,00	5,63	--	12887	--	0,04	89
					5,63	--	12887	--	--	--
54.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	2289,00	12,15	--	27811	--	0,07	170
					12,15	--	27811	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0147-19-11	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	м	442,00	65,25	--	28840	--	0,45	201
					65,25	--	28840	--	--	--
56.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	442,00	66,92	--	29576	--	0,40	179
					66,60	--	29437	--	--	--
57.	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди, без кома	шт	884,00	81,00	--	71604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	2217,00	225,58	0,34	500120	763	0,27	594
					39,24	0,13	86995	289	0,00	1
59.	Е0147-25-5к=3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	м2	2217,00	209,91	--	465370	--	0,16	364
					23,91	--	53008	--	--	--
60.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2217,00	19,01	--	42145	--	0,05	116
					8,21	--	18202	--	--	--
61.	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	м2	72,00	57,86	9,48	4166	682	0,36	26
					48,38	3,64	3483	262	0,01	1
62.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	72,00	316,04	--	22755	--	0,47	34
					68,04	--	4899	--	--	--
63.	Е0147-28-2к=1	Подготовка почвы под цветники, добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя /+ до 25 см./	м2	72,00	69,90	--	5033	--	0,05	4
					7,90	--	569	--	--	--
64.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	72,00	212,95	--	15333	--	1,35	97
					209,63	--	15093	--	--	--
65.	Е0147-29-2к=0,7	Посадка многолетних цветников, добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов /9 шт на 1м2/	м2	-72,00	7,38	--	-531	--	0,05	-3
					6,57	--	-473	--	--	--
66.	С143012-77	Розы	шт	680,40	81,00	--	55112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								1280222
		Раздел: МАФЫ								
67.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	8,00	10009,05	242,88	80072	1943	9,70	78
					1605,45	67,68	12844	541	0,33	3
68.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	12,00	2720,42	80,96	32645	972	6,00	72
					990,00	22,56	11880	271	0,11	1
69.	У1-19-5	Качалка, строительные работы	качалка	8,00	7100,06	965,87	56800	7727	3,10	25
					513,15	325,77	4105	2606	1,60	13
70.	У1-19-6	Качалка, монтаж металлоконструкций	качалка	8,00	3061,15	--	24489	--	1,80	14
					304,65	--	2437	--	--	--
71.	У1-18-1	Карусель, строительные работы	карусель	8,00	29091,97	222,97	232736	1784	13,00	104
					2062,50	73,32	16500	587	0,36	3
72.	У1-18-2	Карусель, монтаж металлоконструкций	карусель	8,00	51773,51	13,74	414188	110	29,00	232
					5013,97	3,74	40112	30	0,01	0
73.	У1-21-1	Качели, строительные работы	качели	8,00	988,22	20,24	7906	162	0,70	6
					115,50	5,64	924	45	0,03	0
74.	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	качели	8,00	24170,99	38,72	193368	310	23,00	184
					3956,17	11,22	31649	90	0,04	0
75.	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	горка	8,00	24550,50	2607,12	196404	20857	9,80	78
					1610,40	877,02	12883	7016	4,30	34
76.	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	горка	8,00	13910,53	22,48	111284	180	13,00	104
					2284,85	7,48	18279	60	0,03	0
77.	У1-4-2	Беседка тип I, строительные работы	беседка	8,00	39509,66	412,10	316077	3297	39,00	312
					6468,00	112,80	51744	902	0,60	5
78.	У1-38-8	Песочница из деревянных элементов типа IБ, строительные работы	песочн.	9,00	32286,67	1317,43	290580	11857	25,00	225
					4125,00	335,58	37125	3020	1,60	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: МАФЫ								1956550
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
79.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	269,90	864,08	73,75	233213	19906	0,14	39
					21,38	11,67	5770	3149	0,04	11
80.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	1226,80	267,24	33,28	327852	40830	0,03	40
					5,00	11,49	6134	14092	0,04	50
81.	Е0127-25-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания /- до 8 см/	м2	-1226,80	114,59	20,16	-140574	-24727	0,12	-142
					18,13	5,78	-22242	-7089	0,00	-3
82.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1226,80	517,18	15,35	634478	18833	0,03	41
					5,94	5,06	7287	6208	0,02	22
83.	Е0127-54-1к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1226,80	123,46	--	151461	--	0,00	0
					0,02	--	25	--	--	--
84.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	196,00	1236,96	6,63	242444	1300	0,70	137
					108,68	1,76	21301	344	0,01	1
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ								1448874
		Раздел: Дорожки								
85.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	41,00	864,08	73,75	35427	3024	0,14	6
					21,38	11,67	877	478	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	410,00	417,00	--	170970	--	0,14	59
					24,75	--	10148	--	--	--
87.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	376,00	756,36	6,63	284392	2493	0,70	262
					108,68	1,76	40864	661	0,01	2
		Итого по разделу: Дорожки								490789
		Раздел:								
Отмостка										
		==========								
88.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	250,00	267,24	33,28	66810	8320	0,03	8
					5,00	11,49	1250	2872	0,04	10
89.	Е0127-25-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания /- до 10 см/	м2	-250,00	81,85	14,40	-20462	-3599	0,08	-21
					12,95	4,13	-3238	-1032	0,00	-1
90.	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	м2	250,00	1361,05	26,34	340263	6585	0,30	76
					47,03	6,58	11758	1645	0,03	7
91.	Е0127-39-18	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 /- до 8 см./	м2	-250,00	737,15	0,36	-184287	-90	0,06	-16
					11,64	0,12	-2910	-30	0,00	-0
92.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	230,20	756,36	6,63	174114	1526	0,70	161
					108,68	1,76	25018	404	0,01	1
		Итого по разделу:								
Отмостка										376439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Плиточное покрытие								
93.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	57,30	1178,76	68,13	67543	3904	0,14	8
					21,38	12,76	1225	731	0,04	3
94.	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	573,00	721,23	49,85	413265	28564	0,46	262
					69,08	17,60	39583	10085	0,09	49
95.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	376,00	756,36	6,63	284392	2493	0,70	262
					108,68	1,76	40864	661	0,01	2
		Итого по разделу: Плиточное покрытие								765199
		Раздел: Площадка мусорная								
96.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	14,67	864,08	73,75	12680	1082	0,14	2
					21,38	11,67	314	171	0,04	1
97.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	66,70	267,24	33,28	17825	2220	0,03	2
					5,00	11,49	334	766	0,04	3
98.	Е0127-25-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания /- до 8 см/	м2	-66,70	114,59	20,16	-7643	-1344	0,12	-8
					18,13	5,78	-1209	-385	0,00	-0
99.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	66,70	517,18	15,35	34496	1024	0,03	2
					5,94	5,06	396	338	0,02	1
100.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	66,70	123,46	--	8235	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1к=2	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,02	--	1	--	--	--
101.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	26,00	1236,96	6,63	32161	172	0,70	18
					108,68	1,76	2826	46	0,01	0
		Итого по разделу: Площадка мусорная								97753
		Раздел: Площадка для игр /физкультурная площадка/								
102.	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	240,00	270,53	22,30	64928	5353	0,03	7
				4,32	7,66	1037	1839	0,03	7	
103.	Е0127-22-3	исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /- до 5 см./	м2	-240,00	162,54	--	-39010	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
104.	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	240,00	349,29	34,06	83829	8174	0,03	8
				5,00	11,14	1200	2673	0,04	9	
105.	Е0127-22-2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /- до 3 см./	м2	-240,00	229,82	--	-55158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0127-4-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из готовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов	м2	240,00	56,42	9,62	13540	2309	0,02	5
					3,24	1,43	778	343	0,00	1
107.	С143008-111	Глина	м3	0,56	810,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С143012-7	Земля	м3	3,92	1240,00	--	4861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	С143008-9 2	Песок	м3	6,72	990,00 ---	-- --	6653 --	-- --	-- --	-- --
110.	Е0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытия	м	64,00	756,36 108,68	6,63 1,76	48407 6956	424 112	0,70 0,01	45 0
111.	Е0112-15- 3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	124,00	169,08 11,59	0,99 0,38	20966 1437	123 47	0,07 0,00	9 0
		Итого по разделу: Площадка для игр /физкультурная площадка/								149470
ИТОГО:							9448311 1141434	239844 73655		7038 381

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1182517
На металломонтажные работы	225151
Всего накладных расходов:	1407669
Итого с накладными	10855979

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	651359
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11507338
Итого с временными, 1,44 %	11673044
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11830630
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11877322
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11994052
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	26789295
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	535786
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27325081
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3279010
Итого с НДС	30604091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	26789295
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	535786
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27325081
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3279010
Итого с НДС	30604091

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____ « 04 » 04 2014 г.

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.