Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ", г.Кызылорда, ул. Ш. Есенова, 1"А"** — **950840000065**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",РК, г.Кызылорда, ул. Е. Кушербаева, 94, тел.: +8 (7242) 23-54-02** — **050740006657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №KZ-18-8100-0175 от 02.05.2018 года

Номер документа	Дата составления
104	28.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы нефтяного коллектора от дожимной насосной станции №41 (ДНС-41) до осьевого коллектора					33 432 000,00	33 432 000,00
				Итого		x	33 432 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор ТОО "Транс Азия Констракшн" / _____ / Атаниязов С. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор по экономике и финансам-заместитель Генерального директора АО"ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ" _____ Камалидин Б. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2018 г.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Акт №1
стоимости выполненных работ
за (ИЮЛЬ-АВГУСТ 2018 год)

Заказчик: АО "ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы нефтяного коллектора от дожимной насосной станции №41 (ДНС-41) до осьевого коллектора на Контрактной территории АО "ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ"
Договор: №KZ-18-8100-0175 от 02.05.2018 г.

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость выполненных работ				Стоимость работ за отчетный период			
		Всего с начала года по отчетный период	НДС, тенге	с начала строительства с прочими	в том числе СМР	прочие	СМР, тенге	НДС, тенге	Всего к оплате, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего:	**33 432 000,00**	**3 582 000,00**	**29 850 000,00**	**29 850 000,00**		**29 850 000,00**	**3 582 000,00**	**33 432 000,00**
1	Строительно-монтажные работы нефтяного коллектора от дожимной насосной станции №41 (ДНС-41) до осьевого коллектора	33 432 000,00	3 582 000,00	29 850 000,00	29 850 000,00		29 850 000,00	3 582 000,00	33 432 000,00

Заказчик:
Директор по экономике и финансам -
заместитель Генерального директора
АО "ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ"

Камалидин Б.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Транс Азия Констракшн"

Атаниязов С.К.

Исполнитель: Алимова А.

Заказчик: АО "ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Договор №KZ-18-8100-0175 от 02.05.2018 г.

Акт выполненных работ (ИЮЛЬ-АВГУСТ 2018 год)

Строительно-монтажные работы нефтяного коллектора от дожимной насосной станции №41 (ДНС-41) до осьевого коллектора на Контрактной территории АО "ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ"

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена за ед-цу	Общая сумма	Стоимость выполненных работ				Стоимость работ за отчетный период			
						% выполнения	СМР, тенге	НДС, тенге	Всего к оплате, тенге	% выполнения	СМР, тенге	НДС, тенге	Всего к оплате, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доставка стеклопластиковых труб из г. Кызылорда до места строительства	км	1,857	629 370,48	1 168 740,98	1,857	1 168 740,98	140 248,92	1 308 989,90	1,857	1 168 740,98	140 248,92	1 308 989,90
2	Земляные работы (снятие плодородного слоя, рытье траншеи, выравнивание дна траншеи, завоз песка, укладка песка под основания трубы, присыпка труб песком, обратная засыпка траншеи, возврат плодородного слоя)	км	1,857	3 820 664,40	7 094 973,79	1,857	7 094 973,79	851 396,85	7 946 370,64	1,857	7 094 973,79	851 396,85	7 946 370,64
3	Монтаж стеклопластиковых труб (раскладка труб вдоль трассы, сборка и укладка, гидроиспытание)	км	1,857	6 565 978,40	12 193 021,89	1,857	12 193 021,89	1 463 162,63	13 656 184,52	1,857	12 193 021,89	1 463 162,63	13 656 184,52
4	Устройство кожуха из трубы Д577х12 через автодорогу длиной 14м	шт	1	1 123 980,23	1 123 980,23	1	1 123 980,23	134 877,63	1 258 857,86	1	1 123 980,23	134 877,63	1 258 857,86
5	Устройство кожуха из трубы Д577х12 через автодорогу длиной 19м	шт	1	1 525 401,74	1 525 401,74	1	1 525 401,74	183 048,21	1 708 449,95	1	1 525 401,74	183 048,21	1 708 449,95
6	Устройство кожуха из трубы Д577х12 через автодорогу длиной 17м	шт	2	1 364 833,13	2 729 666,27	2	2 729 666,27	327 559,95	3 057 226,22	2	2 729 666,27	327 559,95	3 057 226,22
7	Устройство кожуха из трубы Д577х12 через автодорогу длиной 20м	шт	1	1 605 686,04	1 605 686,04	1	1 605 686,04	192 682,32	1 798 368,36	1	1 605 686,04	192 682,32	1 798 368,36
8	Устройство кожуха из трубы Д577х12 через автодорогу длиной 15м	шт	2	1 204 264,53	2 408 529,06	2	2 408 529,06	289 023,49	2 697 552,55	2	2 408 529,06	289 023,49	2 697 552,55
	ИТОГО:				**29 850 000,00**		**29 850 000,00**	**3 582 000,00**	**33 432 000,00**		**29 850 000,00**	**3 582 000,00**	**33 432 000,00**

Заказчик:
Директор по экономике и финансам - заместитель Генерального директора АО "ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ"
Камалидин Б.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Транс Азия Констракшн"
Атаниязов С.К.

Исполнитель: Алимова А.