Акт приемочной
комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «30» ноября 2016г г.Ушарал_
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия в составе:
Генподрядчика- директор_ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" __Акимата Алакольского района_Коныгина Г.П.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Субподрядчика- директор_Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой» Безменова А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Генподрядчиком (совместно с субподрядчиком) директор_Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой» Безменов А.Ю.
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **"Благоустройство и текущий ремонт аллеи ул.Дулепова г.Ушарал"**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: Алматинская область,_Алакольский район,_г.Ушарал
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено подрядчиком
ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" __Акимата Алакольского района выполнившим **"Благоустройство и текущий ремонт аллеи ул.Дулепова г.Ушарал"**
совместно с субподрядчиком директор_Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой» Безменов А.Ю.
(виды работ)
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении__к акту))

3.Сметная документация на текущий ремонт разработана проектировщиком
ТОО «Алакөл-Жоба»_
(наименование организации)

4. Для проектирования выдана: дефектный акт.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении___к акту))

5. Работа осуществлялась по сметной документации
(номер проекта, номер серии)

6. Строительно-монтажные работы осуществляется в сроки:
начало работы май _2016_год;
(месяц, год)
окончание работ ноябрь__2016_ год;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, мес: 7
по норме или по проекту организации строительства 7
фактически 7

7. Благоустройство и текущий ремонт аллеи ул.Дулепова г.Ушарал
Главная входная группа
Туалет_4_очка
Трибуна_1,2
Футбольное_поле,_баскетбольное_поле
Ограждение
Охрана природной среды в период строительства обязывает строительную организацию, кроме выполнения проектных решений по сохранению почв,

фауны и флоры, осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды во время строительства.

(сведения о выполнения)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

8. наружные коммуникации холодного водоснабжения, энергосбережения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

Виды работ	Еденица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Установка ограждения из металл.сетки	м	655	05.05.2016- 25.08.2016гг.
Установка опор освещения	шт	30	
Светильники. Установка	шт	30	
Деревья и кустарники. Посадка	шт	100	
Газон	м2	5673	
Устройство бордюра и поребрика	м	151	
Монтаж освещения тротуаров	шт	36	
Ограждение детских площадок	м	194	
Площадка минифутбол/волейбол	м2	1322	
Устройство освещения площадки светильники	шт	8	
Установка трансформатора	шт	1	

11.Сметная стоимость по утвержденной проектной-сметной документации:
Всего 78 360,4 тыс. тенге,

Решение Приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

"Благоустройство и текущий ремонт аллеи ул.Дулепова г.Ушарал"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Конынин Геннадий Павлович Коныгина Г.П.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Безменов Александр Юрьевич Безменова А.Ю.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛАКОЛЬ-МЕТСПЕЦСТРОЙ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм. обл. Алакольский р-н Республика Казахстан

Акт приемочной
комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «25» 04 2017г г.Ушарал_
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия в составе:
Председателя- руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района Чалкенов А.Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии – представителей:
заказчика- Аким Ушаральского городского округа – Сайдильдинов М.О.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Подрядчика- директор_ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" __Акимата Алакольского района_Коныгина Г.П.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" АкиматаАлакольского района_____
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **"Благоустройство и текущий ремонт аллеи ул.Дулепова г.Ушарал"(1-ый этап)**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Алматинская область,_Алакольский район,_г.Ушарал
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено подрядчиком
ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" __Акимата Алакольского района выполнившим **"Благоустройство и текущий ремонт аллеи ул.Дулепова г.Ушарал"(1-ый этап)**
(виды работ)

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении__к акту))

3.Сметная документация на текущий ремонт разработана проектировщиком
ТОО «Алакөл-Жоба»_
(наименование организации)

4. Для проектирования выдана: дефектный акт.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении___к акту))

5. Работа осуществлялась по сметной документации
(номер проекта, номер серии)

6. Строительно-монтажные работы осуществляется в сроки:
начало работы май _2016_год;
(месяц, год)
окончание работ ноябрь__2016_год;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, мес: 7
по норме или по проекту организации строительства: 7
фактически: 7

7. Наружные коммуникации холодного водоснабжения, энергосбережения обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

1-ый этап

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Покрытия из брусчатки.	м2	1291	05.05.2016-25.11.2016гг.
Деревья и кустарники. Посадка	шт	100	
Камни бортовые бетонные (бордюр).	м	151	
Монтаж освещения тротуаров	шт	36	
Устройство водопровода для полива	м	750	
Устройство ограждения детской площадки	м	194	
Устройство покрытия детских площадок (искусственный газон)	м	1322	
Устройство освещения детских площадок	шт	8	
Устройство фонтана	шт	1	
Установка МАФов и входной группы	шт	11	
Установка уличных тренажеров и детского комплекса	шт	21	
Установка скамеек	шт	14	

8.Сметная стоимость по утвержденной проектной-сметной документации:
Всего 25 235,0 тыс. тенге,

Решение Приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:

"Благоустройство и текущий ремонт аллеи ул.Дулепова г.Ушарал"(1-ый этап)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

_____ Чалкенов А.Б.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Сайдильдинов М.О.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Конытин Г.П.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Акт приемочной
комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «25» 04 2017г г.Ушарал_
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия в составе:
Председателя- руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района Чалкенов А.Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии – представителей:
заказчика- Аким Ушаральского городского округа – Сайдильдинов М.О.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Подрядчика- директор_ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" __Акимата Алакольского района_Коныгина Г.П.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" АкиматаАлакольского района_____
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **"Благоустройство и текущий ремонт аллеи ул.Дулепова г.Ушарал"(2-ой этап)**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: Алматинская область,_Алакольский район,_г.Ушарал
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено подрядчиком
ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" __Акимата Алакольского района выполнившим **"Благоустройство и текущий ремонт аллеи ул.Дулепова г.Ушарал"(2-ой этап)**
(виды работ)
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении__к акту))
3.Сметная документация на текущий ремонт разработана проектировщиком
ТОО «Алакөл-Жоба»_
(наименование организации)
4. Для проектирования выдана: дефектный акт.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении___к акту))
5. Работа осуществлялась по сметной документации
(номер проекта, номер серии)
6. Строительно-монтажные работы осуществляется в сроки:
начало работы октябрь_2016_год;
(месяц, год)
окончание работ апрель__2017_ год;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, мес: 8
по норме или по проекту организации строительства 8
фактически 8
7._Наружные коммуникации холодного водоснабжения, энергосбережения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

2 -ой этап

Виды работ	Еденица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Земляные работы по подготовке и			

Планировке территории благоустройства	м2	7750	17.10.2016-25.04.2017гг
Откосы насыпи. Мощение одиночное	м2	815,2	
Газоны партерные и обыкновенные. (Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см)	м2	2900	
Изготовление и установка ограждения	м	610	
Покрытия из брусчатки.	м2	1448	
Камни бортовые бетонные (бордюр).	м	852	
Устройство водопровода для полива	км	1,5	
Установка МАФов и входной группы	шт	5	

2ой этап - Работы, выполненные сверх сметы

Виды работ	Еденица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2900	17.10.2016-25.04.2017гг
Деревья и кустарники. Посадка	шт	129	
Цветники. Посадка	м2	455	
Покрытия из брусчатки.	м2	571	
Камни бортовые бетонные (бордюр).	м	184	
Монтаж освещения тротуаров	шт	35	
Установка прожекторов	шт	26	
Установка МАФов	шт	28	
Установка скамеек	шт	17	

11.Сметная стоимость по утвержденной проектной-сметной документации:
Всего 78 360,4 тыс. тенге,
Сметная стоимость работ, выполненных сверх сметы, согласно дефектного акта:
Всего 26 958,258 тыс. тенге.

Решение Приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект:

"Благоустройство и текущий ремонт аллеи ул.Дулепова г.Ушарал"(2-ой этап)
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

_____ Чалкенов А.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Сайдильдинов М.О.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Коныгин Г.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)