Акт приемочной
комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от « 28 » сентября 2018г г.Ушарал_
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия в составе:
Председателя - Заказчика руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района" Нурпеисов Е.С.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Генподрядчика- директор_ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" __Акимата Алакольского района_Коныгина Д.Г.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Субподрядчика- директор_Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой» Безменова А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района" (совместно с подрядчиками) Генподрядчик ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" __Акимата Алакольского района
Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию " **Работы по благоустройству территории аэрапорта г.Ушарал Алакольского района "** (наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено подрядчиком совместно с субподрядчиком ГКП_на_ПХВ «Алакөлжылу» ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" __Акимата Алакольского района, Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой», выполнившими " **Работы по благоустройству территории аэрапорта г.Ушарал Алакольского района "**
(виды работ)
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении__к акту))

3.Сметная документация на текущий ремонт разработана проектировщиком
ТОО «Алакөл-Жоба»_
(наименование организации)

4. Для проектирования выдана: дефектный акт.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении___к акту))

5. Работа осуществлялась по сметной документации
(номер проекта, номер серии)

6. Строительно-монтажные работы осуществляется в сроки:
начало работы август _2018_год;
(месяц, год)
окончание работ сентябрь__2018_ год;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, мес: 2
по норме или по проекту организации строительства 2
фактически 2

8. Наружные коммуникации холодного водоснабжения, энергосбережения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

Виды работ	Еденица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Устройство газонов искусственных	м2	360	21.08.2018- 28.09.2018гг.
Посадка деревьев и кустарников	шт	340	
Устройство газонов партерных	м2	3628	
Цветники. Посадка	м2	195	
Газоны из готовых рулонов	м2	450	
Газоны искусственные	м2	360	
Установка трубопроводов	м	885	
Устройство БашАгроПласт	м	100	

9.Сметная стоимость по утвержденной проектной-сметной документации:
Всего 51 151,0 тыс. тенге,

Решение Приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект:

" Работы по благоустройству территории аэрапорта г.Ушарал Алакольского района"
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

_____ Нурпеисов Е.С.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Коныгин Д.Г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Безменов А.Ю.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)