Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакелжылу" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по благоустройству побережье озера Алаколь с.Акши Алакольского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	15 590 481				1 870 858	17 461 339

Генподрядчик _____ **Коныгин Д.Г.**

Субподрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по благоустройству побережье озера Алаколь с.Акши Алакольского района

Акт
выполненных работ за 23 августа 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	144	256,25	246,92	36900	35556	0	7789	48265
					9,33	65,8	1344	9475	0	3575	
2	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	230	335		77050		0	0	83214
					0		0		0	6164	
3	1147-0102-0115	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	яма	480	1680,72	74,43	806746	35726	215035	409622	1313677
					1158,3	26,95	555984	12936	0	97309	
4	1147-0103-0102	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	480	1011,19	144,35	485371	69288	53875	301997	850357
					754,6	31,85	362208	15288	0	62989	
5	2501-0203-2005	Катальпа великолепная, с комом, высотой более 3 до 4 м	шт.	160	11706		1872960		1872960	0	2022797
					0		0		0	149837	

6	2501-0203-2405	Клен ложноплатоновый (явор белый), с комом, высотой до 4 м	шт.	140	11350		1589000		1589000	0	1716120
					0		0		0	127120	
7	2501-0203-0801	Гледичия трехколючковая, с комом, высотой до 3 м	шт.	120	12500		1500000		1500000	0	1620000
					0		0		0	120000	
8	2501-0203-0304	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	шт.	60	9868		592080		592080	0	639446
					0		0		0	47366	
9	4102-0103-1060	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	427,48	1323		565556		0	0	610801
					0		0		0	45244	
10	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км	4,96	201717,98	0	1000521	0	0	942554	2098521
					201717,98	0	1000521	0	0	155446	
11	2301-0501-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1600	393		628800		628800	0	679104
					0		0		0	50304	
12	2900-0000-0001	БашАгроПласт (система капельного полива)	100 м	33,6	15275		513240		513240	0	554299
					0		0		0	41059	
13	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	39		780		780	0	842
					0		0		0	62	
14	2302-0401-0406	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	242		1452		1452	0	1568
					0		0		0	116	
15	2302-0401-0806	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	160		960		960	0	1037
					0		0		0	77	
16	2302-0401-1705	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	297		4158		4158	0	4491

				0		0		0	333	
17 1116-1001-0103	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	6219	119	6219	119	422	5576	12739
				5678	12	5678	12	0	944	
18 1116-1001-0106	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	8956	206	8956	206	1841	6794	17010
				6909	24	6909	24	0	1260	
19 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17,2	192,44	182,58	3310	3140	0	664	4292
				9,86	43,74	170	752	0	318	
20 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	100	898,26	246,92	89826	24692	64200	5410	102855
				9,34	65,8	934	6580	0	7619	
21 4102-0102-1005	Перевозка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	135	206		27810		0	0	30035
				0		0		0	2225	
22 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км	0,72	268158,89	66441,11	193074	47838	0	157491	378611
				201717,78	19229,44	145237	13845	0	28045	
23 2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	39		312		312	0	337
				0		0		0	25	
24 2900-0000-0001	БашАгроПласт (система капельного полива)	100 м	7,2	15275		109980		109980	0	118778
				0		0		0	8798	
25 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4542	2135	4542	2135	599	2460	7562
				1808	677	1808	677	0	560	
26 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	1	121979	26	121979	26	121466	489	132265

					487	12	487	12	0	9797	
27	1147-0102-0312	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25 %	яма	131	1281,61	0	167891	0	14693	134814	326922
					1169,45	0	153198	0	0	24216	
28	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	131	2059,27	515,85	269764	67576	952	200086	507438
					1536,15	199,5	201236	26135	0	37588	
29	2501-0103-0703	Саженцы, с комом, высотой от 2 м до 2,5 м	шт.	131	12066		1580646		1580646	0	1707098
					0		0		0	126452	

Итого по смете	**15 590 481**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 435 713
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	286 303
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 736
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 867 452
- перевозка грузов, тенге	670 416
Накладные расходы, тенге	2 175 747
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 154 850
НДС (12 %)	1 870 858
Всего по акту с учетом НДС	**17 461 339**

Генподрядчик

ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения
"Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района" Акимата Алакольского района

Алакольский район г.Ушарал ул.Победа 148
БИН 140540000878
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ376017311000000085
АО "Народный Банк Казахстана"

Генподрядчик _____ **Коныгин Д.Г.**

Субподрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский р-н с.Булакты, ул.Ауэзова д.39
БИН 100940012968
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ286017311000000441
АО "Народный Банк Казахстана"

Субподрядчик _____ **Безменов А.Ю.**