Форма **№ КС-3**

Подрядчик : ТОО "Альянс Проект Строй"
Субподрядчик : ТОО "Рыс-Қанағат"
Стройка: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны"

Договор подряда	номер	49
Дата	дата	14.07.2016

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2016 г.

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат		
		с начала проведения работ	с начала года	в т.ч.за отчетный период
	1	2	3	4
1	Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны			**859 690,70**
			Итого	859 690,70
			Сумма НДС	103 162,88
			Всего с НДС	**962 853,58**

Подрядчик: ТОО "Альянс Проект Строй"

_____ **Кезембай Е.Қ.**

Субподрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

_____ **Каирханов А.Т.**

Подрядчик: ТОО "Альянс Проект Строй"
Субподрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны"
"Путепровод через ж/д по ул.Пушкина", "Можайский мост"

Акт приемки выполненных работ
за сентярь месяц 2016 года

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за ед.	Общая стоимость, в тенге
1	Демонтаж брусчатки	м2	68,65	1 600,00	109 840,00
2	Устройство основания из песка, h5 см.	м2	555,22	85,00	47 193,70
3	Укладка брусчатки б/у	м2	555,22	1 100,00	610 742,00
4	Устройство основания из щебня	м2	16,20	175,00	2 835,00
5	Устройство поребрика на бетонном основании (нов)	м	54,00	900,00	48 600,00
6	Демонтаж поребрика	м	31,00	400,00	12 400,00
7	Демонтаж гранитного бордюра	м	31,20	900,00	28 080,00
	Итого				**859 690,70**
	С НДС 12%				103 162,88
	Всего				**962 853,58**

Подрядчик: ТОО "Альянс Проект Строй"

_____Кезембай Е.Қ.

Субподрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

_____Каирханов А.Т.