Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	07.12.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167	1 197 369 932	29 648 315							3 557 797,82	33 206 113
	Всего к оплате:										**33 206 113**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО «Рыс-Қанағат»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Договор: №77 от 07.12.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Парк Коктал на жилом массиве Коктал, район пересечения улиц Енлик- Кебек, 12-105,12-102,167

Ниаменование объекта: Полигон 1

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ за июнь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РОТОНДА								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	11,403	12,41	12,41	142	142	36	--	--
			м3		--	5,28	--	60	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*3,12*		*36*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,12*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,24*		*14*				
			Сметная стоимость				*192*				
2	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	12,67	725,33	--	9190	--	5431	0,89	11
			м3		725,33	--	9190	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*428,67*		*5431*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*428,67*				*5431*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,32*		*1170*				
			Сметная стоимость				*15791*				
3	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	15,21	134,56	51,06	2047	777	995	0,11	2
			м3		83,50	27,18	1270	413	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*65,41*		*995*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,41*				*995*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,00*		*243*				
			Сметная стоимость				*3285*				
			Сваи								
4	8	11-050101-3101 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й группы**	3,64	24287,96	12786,63	88408	46543	33612	9,85	36

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 конструктивного объема сваи		11126,86	4604,06	40502	16759	58,7	2,93	11
			Накладные расходы -		*9234,05*		*33612*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*9234,05*				*33612*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2681,76*		*9762*				
			Сметная стоимость				*131782*				
5	9	11-050101-5601 РСНБ РК 2015	Скважины для буронабивных железобетонных свай. Бурение уширения основания. Грунты группы 1-2	13	8617,37	5757,28	112026	74845	42306	3,08	40
			уширение		2860,09	2683,88	37181	34890	58,7	2,07	27
			Накладные расходы -		*3254,31*		*42306*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3254,31*				*42306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*949,73*		*12347*				
			Сметная стоимость				*166679*				
6	10	11-050101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	13	10980,87	7868,40	142751	102289	45426	2,84	37
			скважина		2872,18	3080,71	37338	40049	58,7	2,63	34
			Накладные расходы -		*3494,34*		*45426*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3494,34*				*45426*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1158,02*		*15054*				
			Сметная стоимость				*203232*				
7	11	11-050101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	3,64	6766,26	1028,55	24629	3744	1995	0,57	2
			м3 конструктивного объема сваи		563,24	370,54	2050	1349	58,7	0,32	1
			Накладные расходы -		*548,13*		*1995*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*548,13*				*1995*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*585,15*		*2130*				
			Сметная стоимость				*28754*				
8	12	11-050101-5901 РСНБ РК 2015	Пустоты между стенкой скважины и телом сваи. Заполнение раствором	0,78	2713,65	1058,78	2117	826	950	1,82	1
			м3 конструктивного объема пустот		1654,87	420,26	1291	328	58,7	0,41	–
			Накладные расходы -		*1218,10*		*950*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1218,10*				*950*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,54*		*245*				
			Сметная стоимость				*3312*				
9	13	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,64	733,00	–	2668	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,64*		*213*				
			Сметная стоимость				*2881*				
10	14	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,64	60,00	–	218	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,80*		*17*				
			Сметная стоимость				*235*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 конструктивного объема сваи		11126,86	4604,06	40502	16759	58,7	2,93	11
			Накладные расходы -		*9234,05*		*33612*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*9234,05*				*33612*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2681,76*		*9762*				
			Сметная стоимость				*131782*				
5	9	11-050101-5601 РСНБ РК 2015	Скважины для буронабивных железобетонных свай. Бурение уширения основания. Грунты группы 1-2	13	8617,37	5757,28	112026	74845	42306	3,08	40
			уширение		2860,09	2683,88	37181	34890	58,7	2,07	27
			Накладные расходы -		*3254,31*		*42306*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3254,31*				*42306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*949,73*		*12347*				
			Сметная стоимость				*166679*				
6	10	11-050101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	13	10980,87	7868,40	142751	102289	45426	2,84	37
			скважина		2872,18	3080,71	37338	40049	58,7	2,63	34
			Накладные расходы -		*3494,34*		*45426*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3494,34*				*45426*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1158,02*		*15054*				
			Сметная стоимость				*203232*				
7	11	11-050101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	3,64	6766,26	1028,55	24629	3744	1995	0,57	2
			м3 конструктивного объема сваи		563,24	370,54	2050	1349	58,7	0,32	1
			Накладные расходы -		*548,13*		*1995*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*548,13*				*1995*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*585,15*		*2130*				
			Сметная стоимость				*28754*				
8	12	11-050101-5901 РСНБ РК 2015	Пустоты между стенкой скважины и телом сваи. Заполнение раствором	0,78	2713,65	1058,78	2117	826	950	1,82	1
			м3 конструктивного объема пустот		1654,87	420,26	1291	328	58,7	0,41	–
			Накладные расходы -		*1218,10*		*950*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1218,10*				*950*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,54*		*245*				
			Сметная стоимость				*3312*				
9	13	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,64	733,00	–	2668	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,64*		*213*				
			Сметная стоимость				*2881*				
10	14	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,64	60,00	–	218	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,80*		*17*				
			Сметная стоимость				*235*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	15	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,64	110,00	--	400	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,80*		*32*				
			Сметная стоимость				*432*				
12	16	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,187	177079,80	--	33114	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14166,38*		*2649*				
			Сметная стоимость				*35763*				
13	17	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,266	163640,26	--	43528	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13091,22*		*3482*				
			Сметная стоимость				*47010*				
			Монолитный фундамент								
14	18	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	15,7	5027,31	702,42	78929	11028	28080	2,99	47
			м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	41232	4876	60,9	0,30	5
			Накладные расходы -		*1788,55*		*28080*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*28080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,27*		*8561*				
			Сметная стоимость				*115570*				
15	19	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	46,93	502,33	104,13	23574	4887	7760	0,26	12
			м2		233,04	38,48	10937	1806	60,9	0,03	2
			Накладные расходы -		*165,35*		*7760*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*165,35*				*7760*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,41*		*2507*				
			Сметная стоимость				*33841*				
16	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	7,13	16896,41	682,39	120471	4865	4565	1,35	10
			м3		1132,53	187,70	8075	1338	48,5	0,18	1
			Накладные расходы -		*640,31*		*4565*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*4565*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1402,94*		*10003*				
			Сметная стоимость				*135039*				
17	24	11-061901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке импортного производства. Армирование	1,685	7446,42	524,18	12547	883	5275	6,46	11
			т		6228,54	226,53	10495	382	48,5	0,19	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*3130,71*		*5275*		*5275*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3130,71*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,17*		*1426*				
			Сметная стоимость				*19248*				
18	25	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0561**	**177079,80**	**--**	**9934**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14166,38*		*795*				
			Сметная стоимость				*10729*				
19	26	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**0,817**	**167083,08**	**--**	**136507**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13366,65*		*10921*				
			Сметная стоимость				*147428*				
20	27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,6**	**167390,45**	**--**	**100434**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13391,24*		*8035*				
			Сметная стоимость				*108469*				
21	28	21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87**	**0,0144**	**378737,38**	**--**	**5454**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30298,99*		*436*				
			Сметная стоимость				*5890*				
22	29	21-130202-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87**	**0,00276**	**319540,66**	**--**	**882**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25563,25*		*71*				
			Сметная стоимость				*953*				
23	30	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**0,00896**	**154831,34**	**--**	**1387**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12386,51*		*111*				
			Сметная стоимость				*1498*				
			АМФИТЕАТР								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
24	5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	11,403	12,41	12,41	142	142	36	--	--
			м3		--	5,28	--	60	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*3,12*		*36*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,12*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,24*		*14*				
			Сметная стоимость				*192*				
25	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,67	725,33	--	9190	--	5431	0,89	11
			м3		725,33	--	9190	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*428,67*		*5431*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*428,67*				*5431*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,32*		*1170*				
			Сметная стоимость				*15791*				
26	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,21	134,56	51,06	2047	777	995	0,11	2
			м3		83,50	27,18	1270	413	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*65,41*		*995*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,41*				*995*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,00*		*243*				
			Сметная стоимость				*3285*				
			Сваи								
27	8	11-050101-3101 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й группы	3,36	24287,96	12786,63	81608	42963	31026	9,85	33
			м3 конструктивного объема сваи		11126,86	4604,06	37386	15470	58,7	2,93	10
			Накладные расходы -		*9234,05*		*31026*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*9234,05*				*31026*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2681,76*		*9011*				
			Сметная стоимость				*121645*				
28	9	11-050101-5601 РСНБ РК 2015	Скважины для буронабивных железобетонных свай. Бурение уширения основания. Грунты группы 1-2	12	8617,37	5757,28	103408	69087	39052	3,08	37
			уширение		2860,09	2683,88	34321	32207	58,7	2,07	25
			Накладные расходы -		*3254,31*		*39052*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3254,31*				*39052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*949,73*		*11397*				
			Сметная стоимость				*153856*				
29	10	11-050101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	12	10980,87	7868,40	131770	94421	41932	2,84	34
			скважина		2872,18	3080,71	34466	36968	58,7	2,63	32
			Накладные расходы -		*3494,34*		*41932*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3494,34*				*41932*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1158,02*		*13896*				
			Сметная стоимость				*187598*				
30	11	11-050101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	3,36	6766,26	1028,55	22735	3456	1842	0,57	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 конструктивного объема сваи		563,24	370,54	1892	1245	58,7	0,32	1
			Накладные расходы -		*548,13*		*1842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*548,13*				*1842*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*585,15*		*1966*				
			Сметная стоимость				*26543*				
31	12	11-050101-5901 РСНБ РК 2015	Пустоты между стенкой скважины и телом сваи. Заполнение раствором	0,72	2713,65	1058,78	1954	762	877	1,82	1
			м3 конструктивного объема пустот		1654,87	420,26	1192	303	58,7	0,41	–
			Накладные расходы -		*1218,10*		*877*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1218,10*				*877*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,54*		*226*				
			Сметная стоимость				*3058*				
32	13	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,36	733,00	--	2463	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,64*		*197*				
			Сметная стоимость				*2660*				
33	14	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,36	60,00	--	202	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,80*		*16*				
			Сметная стоимость				*218*				
34	15	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,36	110,00	--	370	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,80*		*30*				
			Сметная стоимость				*400*				
35	16	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,168	177079,80	--	29749	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14166,38*		*2380*				
			Сметная стоимость				*32129*				
36	17	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,246	163640,26	--	40256	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13091,22*		*3220*				
			Сметная стоимость				*43476*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монолитный фундамент								
37	18	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	17,5	5027,31	702,42	87978	12292	31300	2,99	52
			м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	45960	5435	60,9	0,30	5
			Накладные расходы -		*1788,55*		*31300*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*31300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,27*		*9542*				
			Сметная стоимость				*128820*				
38	19	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	46,93	502,33	104,13	23574	4887	7760	0,26	12
			м2		233,04	38,48	10937	1806	60,9	0,03	2
			Накладные расходы -		*165,35*		*7760*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*165,35*				*7760*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,41*		*2507*				
			Сметная стоимость				*33841*				
39	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	7,7	16896,41	682,39	130102	5254	4930	1,35	10
			м3		1132,53	187,70	8720	1445	48,5	0,18	1
			Накладные расходы -		*640,31*		*4930*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*640,31*				*4930*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1402,94*		*10803*				
			Сметная стоимость				*145835*				
40	24	11-061901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке импортного производства. Армирование	4,031	7446,42	524,18	30017	2113	12620	6,46	26
			т		6228,54	226,53	25107	913	48,5	0,19	1
			Накладные расходы -		*3130,71*		*12620*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3130,71*				*12620*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,17*		*3411*				
			Сметная стоимость				*46048*				
41	25	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,199	177079,80	--	35239	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14166,38*		*2819*				
			Сметная стоимость				*38058*				
42	26	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,782	167083,08	--	130659	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13366,65*		*10453*				
			Сметная стоимость				*141112*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,568	167390,45	--	95078	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13391,24*		*7606*				
			Сметная стоимость				*102684*				
44	28	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,786	171153,65	--	134527	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13692,29*		*10762*				
			Сметная стоимость				*145289*				
45	29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,913	167390,45	--	152827	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13391,24*		*12226*				
			Сметная стоимость				*165053*				
46	30	21-130201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87	0,05	378737,38	--	18937	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30298,99*		*1515*				
			Сметная стоимость				*20452*				
47	31	21-130202-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00276	319540,66	--	882	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25563,25*		*71*				
			Сметная стоимость				*953*				
48	32	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02852	154831,34	--	4416	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12386,51*		*353*				
			Сметная стоимость				*4769*				
			ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД								
49	18	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,16567	345401,84	91847,76	57223	15216	28774	247,00	41

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км трубопровода		244070,58	35614,14	40435	5900	62,1	38,24	6
			Накладные расходы -		*173684,21*		*28774*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*173684,21*				*28774*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41526,88*		*6880*				
			Сметная стоимость				*92877*				
			ГП								
			Вертикальная планировка								
50	1	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	11	36,43	36,43	401	401	105	--	--
			м3		--	16,21	--	178	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*9,58*		*105*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,58*				*105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,68*		*40*				
			Сметная стоимость				*547*				
51	6	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	1841	65,45	61,44	120494	113111	33567	--	9
			м3 грунта		4,01	26,84	7382	49415	59,1	0,02	38
			Накладные расходы -		*18,23*		*33567*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,23*				*33567*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,69*		*12325*				
			Сметная стоимость				*166386*				
52	8	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	2209,2	1169,40	--	2583438	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,55*		*206675*				
			Сметная стоимость				*2790113*				
			Асфальтобетонное покрытие по проездам								
53	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1661,26	1629,09	19,89	2706341	33046	644675	0,70	1160
			м		634,67	8,88	1054353	14760	60,3	0,01	11
			Накладные расходы -		*388,06*		*644675*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*388,06*				*644675*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,37*		*268081*				
			Сметная стоимость				*3619097*				
			Покрытие гранитной плиткой								
54	15	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	247,14	5027,31	702,42	1242449	173597	442021	2,99	739
			м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	649056	76759	60,9	0,30	74
			Накладные расходы -		*1788,55*		*442021*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*442021*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,27*		*134758*				
			Сметная стоимость				*1819228*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	16	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	329,52	7804,14	1198,54	2571621	394943	685368	3,24	1068
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	937766	187634	60,9	0,55	181
			Накладные расходы -		*2079,90*		*685368*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*685368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*790,72*		*260559*				
			Сметная стоимость				*3517548*				
56	17	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	1647,6	432,68	25,33	712881	41725	411087	0,46	755
			м2 тротуара		402,28	11,49	662804	18933	60,3	0,01	16
			Накладные расходы -		*249,51*		*411087*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*249,51*				*411087*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,57*		*89917*				
			Сметная стоимость				*1213885*				
57	доп	22-010101-0530 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 70 мм ГОСТ 23342-2012	208,4402	35299,87	--	7357912	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2823,99*		*588633*				
			Сметная стоимость				*7946545*				
			Покрытие тротуаров брусчаткой								
58	19	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем толщ.=7см	1298,57	274,27	22,76	356156	29552	55758	0,07	88
			м2		61,39	9,11	79726	11831	60,9	0,01	11
			Накладные расходы -		*42,94*		*55758*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42,94*				*55758*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,38*		*32953*				
			Сметная стоимость				*444867*				
59	20	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	1298,57	554,39	137,14	719910	178083	61511	0,04	52
			м2		34,96	43,60	45396	56612	60,3	0,03	43
			Накладные расходы -		*47,37*		*61511*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*47,37*				*61511*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,14*		*62514*				
			Сметная стоимость				*843934*				
60	21	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 18 см	7791,42	40,29	8,41	313890	65492	15273	--	5
			м2		0,54	2,71	4243	21085	60,3	--	17
			Накладные расходы -		*1,96*		*15273*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,96*				*15273*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,38*		*26333*				
			Сметная стоимость				*355496*				
			Наружное электроосвещение								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	127	93,11	83,46	11825	10599	3330	0,01	1
			м3 грунта		9,65	34,72	1225	4409	59,1	0,03	3
			Накладные расходы -		*26,22*		*3330*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,22*				*3330*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,55*		*1212*				
			Сметная стоимость				*16367*				
62	2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	197,16	1703,91	--	335943	--	198542	1,89	373
			м3 грунта		1703,91	--	335943	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1007,01*		*198542*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1007,01*				*198542*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,87*		*42759*				
			Сметная стоимость				*577244*				
63	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	324,16	21,59	21,59	6998	6998	1841	--	--
			м3 грунта		--	9,61	--	3115	59,1	0,01	3
			Накладные расходы -		*5,68*		*1841*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*1841*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,18*		*707*				
			Сметная стоимость				*9546*				
64	4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	1000	344,64	282,52	344635	282517	78355	0,06	60
			м кабеля		62,12	120,96	62118	120955	42,8	0,10	100
			Накладные расходы -		*78,36*		*78355*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,36*				*78355*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,84*		*33839*				
			Сметная стоимость				*456830*				
65	5	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	70	1512,58	--	105881	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,01*		*8470*				
			Сметная стоимость				*114351*				
66	6	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2	100	4491,33	3569,91	449133	356991	135677	0,89	89
			котлован		921,42	1277,56	92142	127756	61,7	0,92	92
			Накладные расходы -		*1356,77*		*135677*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1356,77*				*135677*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*467,85*		*46785*				
			Сметная стоимость				*631595*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	13	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1000	235,73	99,81	235731	99807	65426	0,11	110
			м кабеля		113,88	38,98	113883	38981	42,8	0,04	40
			Накладные расходы -		*65,43*		*65426*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,43*				*65426*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,09*		*24093*				
			Сметная стоимость				*325249*				
68	16	23-060131-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1	133191,24	--	133191	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10655,30*		*10655*				
			Сметная стоимость				*143846*				
69	21	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	1	122192,42	--	122192	--	75099	133,00	133
			канало-километр трубопровода		120932,91	--	120933	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*75099,34*		*75099*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*75099,34*				*75099*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15783,34*		*15783*				
			Сметная стоимость				*213075*				
70	22	23-010801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 40, толщина стенки 1,8 мм	1000	173,69	--	173690	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,90*		*13895*				
			Сметная стоимость				*187585*				
			Фундамент ФМ-1 на опору освещения Н-4м								
71	доп	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	4,629	21332,51	626,26	98748	2899	8653	3,94	18
			м3		3582,52	271,67	16584	1258	48,5	0,23	1
			Накладные расходы -		*1869,28*		*8653*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1869,28*				*8653*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1856,14*		*8592*				
			Сметная стоимость				*115993*				
72	доп	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Анкера из стержней с резьбой А-1 диам.от 16 мм	0,24016	178506,12	--	42870	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14280,49*		*3430*				
			Сметная стоимость				*46300*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	доп	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,019	177079,61	--	3365	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14166,37*		*269*				
			Сметная стоимость				*3634*				
74	доп	21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М22 ГОСТ 1759.0-87**	0,0114	369629,80	--	4214	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29570,38*		*337*				
			Сметная стоимость				*4551*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			23032618	2291964			5130
				Тенге			4633989	938097			796
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			713557				
			Материалы -	Тенге			22040				
			Всего заработная плата -	Тенге				335937			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133191				
			Накладные расходы -	Тенге			143781				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					143781		
			Сметная прибыль -	Тенге			68587				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			925926				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
			Сметная заработная плата -	Тенге				335937			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22145370				
			Материалы -	Тенге			4699933				
			Всего заработная плата -	Тенге				5236149			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1024258				
			Местные материалы -	Тенге			7470114				
			Транспортные расходы -	Тенге			2583438				
			Накладные расходы -	Тенге			3155515				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3155515		
			Сметная прибыль -	Тенге			2024071				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27324956				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5616
			Сметная заработная плата -	Тенге				5236149			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			173690				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			173690				
			Сметная прибыль -	Тенге			13895				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187585				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28438467				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5926
			Сметная заработная плата -	Тенге				5572086			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			23032618	2291964			5130
				Тенге			4633989	938097			796
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			713557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			22040				
	Всего заработная плата -		Тенге				335937			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133191				
		Накладные расходы -	Тенге			143781				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					143781		
		Сметная прибыль -	Тенге			68587				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			925926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата -	Тенге				335937			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22145370				
	Материалы -		Тенге			4699933				
	Всего заработная плата -		Тенге				5236149			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1024258				
	Местные материалы -		Тенге			7470114				
	Транспортные расходы -		Тенге			2583438				
		Накладные расходы -	Тенге			3155515				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3155515		
		Сметная прибыль -	Тенге			2024071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27324956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5616
		Сметная заработная плата -	Тенге				5236149			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173690				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173690				
		Сметная прибыль -	Тенге			13895				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			187585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28438467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5926
		Сметная заработная плата -	Тенге				5572086			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			23032618	2291964			5130
			Тенге			4633989	938097			796
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			713557				
	Материалы -		Тенге			22040				
	Всего заработная плата -		Тенге				335937			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133191				
		Накладные расходы -	Тенге			143781				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					143781		
		Сметная прибыль -	Тенге			68587				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			925926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата -	Тенге				335937			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22145370				
	Материалы -		Тенге			4699933				
	Всего заработная плата -		Тенге				5236149			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1024258				
	Местные материалы -		Тенге			7470114				
	Транспортные расходы -		Тенге			2583438				
		Накладные расходы -	Тенге			3155515				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3155515		
		Сметная прибыль -	Тенге			2024071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27324956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5616
		Сметная заработная плата -	Тенге				5236149			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			173690				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			173690				
		Сметная прибыль -	Тенге			13895				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			187585				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28438467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5926
		Сметная заработная плата -	Тенге				5572086			

Оборудование	Тенге		0
Итого СМР без оборудования			28438467
Итого с временными, 1,1 %		312823	28751290
Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		513211	29264501
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		115005	29379506
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		287513	29667019
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:			29667019
Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741			29066976
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			581340
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			29648315
Налог на добавленную стоимость, 12 %			3557798
Итого с НДС			33 206 113

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

М.Т.Танабаев

Руководитель отдела А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА" А.Х.Валеев

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Қанағат"

Б.Ж.Мухаманов