Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	07.12.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167	760 912 813	267 857 295							32 142 875,36	300 000 170
	Всего к оплате:										**300 000 170**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Рыс-Қанағат»

РЫС-ҚАНАҒАТ БИН 000240002885 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Договор: №77 от 07.12.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Парк Коктал. Город Астана, жилой массив Коктал, район пересечения улиц Енлик- Кебек, 12-105,12-102,167

Ниаменование объекта: Полигон 1,2

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за март 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИГОН 1								
		ГП								
1	22-010101-0530 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 70 мм ГОСТ 23342-2012**	2916,365	35299,87	--	102947305	--	4364966	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1496,71*		*4364966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1496,71*				*4364966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2943,73*		*8584982*				
		Сметная стоимость				*115897252*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**102947305**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**102947305**				
	Местные материалы -		Тенге			**102947305**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4364966**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8584982**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**115897253**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**115897253**				
		ПОЛИГОН 2								
		ГП								
2	21-040503-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012**	5833	6225,93	--	36315850	--	1539792	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*263,98*		*1539792*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*263,98*				*1539792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*519,19*		*3028451*				
		Сметная стоимость				*40884093*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**22-010101-0530 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 70 мм ГОСТ 23342-2012**								
			2520	**35299,87**	**--**	**88955672**	**--**	**3771721**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1496,71***		***3771721***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1496,71***				***3771721***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2943,73***		***7418191***				
		Сметная стоимость				***100145584***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**125271522**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**125271522**				
	Местные материалы -		Тенге			**125271522**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5311513**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10446643**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**141029677**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**141029677**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**228218827**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**228218827**				
	Местные материалы -		Тенге			**228218827**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9676478**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**19031624**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**256926930**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**256926930**				
		Оборудование	Тенге			**0**				
		Итого СМР без оборудования				**256926930**				
		Итого с временными, 1,1 %		2826196		**259753126**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		4636593		**264389720**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1039013		**265428732**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		2597531		**268026263**				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				**268026263**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				**262605191**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**5252104**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**267857295**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**32142875**				
		Итого с НДС				**300 000 170**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА" _____ А.Х.Валеев

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Қанағат" _____ Б.Ж.Мухаманов