Утверждаю:

Генеральный директор

ТОО «Nova Цинк»

Асан С.Ю.

АКТ

Приемочной комиссии по приемке выполненных строительно-монтажных работ по:

«Реконструкция и расширение хвостового хозяйства Акжальской обогатительной фабрики».

п. Акжал **21.10.2019г.**

Приемочная комиссия, назначенная приказом генерального директора ТОО «Nova Цинк» № 629/п от 03.07.2019г. для приемки «**Реконструкция и расширение хвостового хозяйства Акжальской обогатительной фабрики»** по договору № 35-05-2019 от 17.05.2019 года в составе:

Председателя комиссии:

Турсынбеков А.А. -технический директор

Зам. Председателя комиссии:

Жукенов Б.М. – коммерческий директор

Члены комиссии:

Хасенов А.Х. - директор СБ и Р

Нокешов М.О. – и.о. начальника ОФ

Таубаев Т.У. – начальник ОКС

Представитель от подрядной организации

Директор ТОО «Агропромремстрой» Жолдыбаев С.А.

1.Подрядчиком ТОО «Агропромремстрой» производилась работа: «**Реконструкция и расширение хвостового хозяйства Акжальской обогатительной фабрики**».

2. Выполнение строительно-монтажных работ осуществлялись: начало работ -03.06.2019г.,

окончание -18.10.2019 г.

3. Субподрядная организация не привлекалось.

4.Сметная документация и дефектная ведомость утверждена ТОО «Nova Цинк».

5.Рабочей комиссии представлена следующая документация: договор, дефектная ведомость, смета и акты выполненных работ.

6. Стоимость по договору составляет – **43 568 000 тенге с НДС**.

Решение комиссии:

Предъявленные к приемке выполненные строительно-монтажные работы по объекту: «**Реконструкция и расширение хвостового хозяйства Акжальской обогатительной фабрики**»- считать принятыми в эксплуатацию от подрядчика ТОО «Агропромремстрой».

Председатель комиссии:

Турсынбеков А.А. технический директор

Зам. Председателя комиссии:

Жукенов Б.М. коммерческий директор

05.11.19г.

Члены комиссии:

Хасенов А.Х. 23.10.19. директор СБ и Р

Нокешов М.О. и.о. начальника ОФ

Таубаев Т.У. начальник ОКС

От подрядчика:

Директор ТОО «Агропромремстрой» Жолдыбаев С.А.