Форма №3

Заказчик. **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

А К Т № 4

выполненных работ от 9 июля 2019 г.

1	1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 16 от 12.02.2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 02.04.2019 года	**502 880 000,00**
	за счет трансфертов из РБ	251 440 000,00
	за счет средств из ОБ	251 440 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	**220 783 409,00**
	за счет трансфертов из РБ	220 783 409,00
	за счет средств из ОБ	
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	**75 432 000,00**
	за счет трансфертов из РБ	75 432 000,00
	за счет средств из ОБ	
4	Виды выполняемых работ - средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Караганда-Тогызкудук-Ботакара" км.6-27	**средний ремонт автомобильной дороги**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	**143 509 215,85**
	за счет трансфертов из РБ	143 509 215,85
	за счет средств из ОБ	
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**357 444 049,00**
	за счет трансфертов из РБ	251 440 000,00
	за счет средств из ОБ	106 004 049,00
7	Сумма выполненных работ с 3.07.2019 г. по 09.07. 2019 г.	**136 660 640,00**
	за счет трансфертов из РБ	30 656 591,00
	за счет средств из ОБ	106 004 049,00
8	Удержание аванса	**75 432 000,00**
	за счет трансфертов из РБ	75 432 000,00
	за счет средств из ОБ	
9	Сумма удержания резерва 5%	**17 872 202,45**
	за счет трансфертов из РБ	12 572 000,00
	за счет средств из ОБ	5 300 202,45
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**120 630 630,70**
	за счет трансфертов из РБ	19 926 784,15
	за счет средств из ОБ	100 703 846,55
11	в том числе НДС	**12 924 710,43**
	за счет трансфертов из РБ	2 135 012,59
	за счет средств из ОБ	10 789 697,84

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области"
100027 г. Караганды, ул. Алиханова, 13
БИН 011 140 002 856
БИК KKMF KZ 2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
ИИК KZ200705022682251001

Руководитель

Хаптонов А.И.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "Караганды жолдары"

г. Караганды, ул. Пригоды, 55/3
БИН 040 440 000 219
БИК KCJB KZ KX
АО "Банк Центр Кредит"
ИИК KZ688560000004419835

Председатель правления

Мухажанов А.Б.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары" ДЭУ-1
Наименование: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных объемов работ за июль 2019 года
по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения "Караганда-Тогызкудук-Ботакара " км.6-27

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	27-72-1	Розлив жидкого битума		19,8	407,51	407,51	8 069	8068,698	4453,86942	0,696	13,781
	К=1,2		тн			169,13	0	3348,774	133	0,696	13,781
9	ксм	Битум жидкий	тн	20,394	38 666,56		788 566				
10	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 6 см		66000,00	24,56	15,35	1 620 960	1013100	967335,6	0,03378	2229,5
	27-54-1	из горячих м/з а/ смесей	м2		5,96	5,06	393 360	333960	133	0,0177	1168,2
11	ксм	А/бетонная смесь	тн	7972,80	4 847,19		38 645 676				
		Всего прямые затраты					41 063 271	1 021 169	971 789		2 243
							393 360	337 309			1 182
		Накладные расходы					971 789				3 425
		- заработная плата					145 768				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2 522 104				
		Всего по смете					**44 557 164**				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах									
		2001 года					44 557 164				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах									
		2019 года					145 170 115				

		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					2 903 402				
		Сметная стоимость в текущем уровне									
		цен					148 073 517				
		НДС 12%					17 768 822				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					**165 842 339**				
		Итого с коэф.скидки		0,82403951			**136 660 640**				

Заказчик:
И. о заместителя руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

_____ Шаймин С.К.
Руководитель отдела АД и РДИ

_____ Тусупов Е.К.
Руководитель отдела ПТ и СД

_____ Ким В.М.
Главный специалист отдела ПТ и СД

_____ Ахметкалиева С.Т.
Главный специалист отдела АД и РДИ

_____ Жакупов Ж.К.

Подрядчик:
Председатель Правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Мухажанов А.Б.

Начальник филиала ТОО "Караганды жолдары"

_____ Султангали А.К.