УТВЕРЖДАЮ:

_____

Президент
АО «Каражанбасмунай»
Нин Цзицзэ
“_____” _____ 2012 г.

АКТ
внутренней комиссии АО «Каражанбасмунай»
о приемке работ по *«Капитальному ремонту офисных помещений отдела складирования материалов автотранспортного цеха на м/р Каражанбас»*

“ 08 ” октября 2012 г

Председатель комиссии:
Юань Моу - Вице-президент по техническим вопросам.

Члены комиссии:
Нсамбаев А.А. – главный инженер ТОО «АТС»
Досаев М/ Колганат К. - генеральный Менеджер ТОО «АТС»
Избасаров Н.К. – и.о. директора департамента капитального строительства
Мисляев И.Х. - начальник отдела проектирования и строительства непроизводственных объектов
Хусаинулы С.Х./Назымов С. - заместитель директора производственного управления
Изтурганов Н./ Фен Юйсинь - начальник отдела капитального строительства
Имангазиев Н./ Суйеубергенов С. - начальник ОЭиАП
Черкешов Р/ Жайлау Р. - Начальник отдела ОТ и ТБ
Мусаев Р.К. - инженер по проектам
Журсимбаев Ш./Тумышев А. - инженер по обустройству м/р
Куатбаев Е/Мангыбаев У. - старший куратор строит-х проектов
Мусаев Р.Г. - директор ТОО «Строительное Управление «УНДУЗ»;

Настоящим установили:
настоящим актом установили, что работы, выполненные по объекту «Капитальный ремонт офисных помещений отдела складирования материалов автотранспортного цеха на м/р Каражанбас» выполнены в полном объеме на основании Договора подряда № 12-КС00-0545 от 07 июня 2012 года. Работа была выполнена силами подрядной компанией ТОО «Строительное Управление «УНДУЗ»;

Работы были осуществлены в срок с:
07.06.2012г. по 08.10. 2012г.

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия выполнены надлежащим образом.

Общая сумма составляет: 14 285 870,00 (четырнадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят) тенге с учетом 12% НДС.

Решение внутренней комиссии:
Предъявленное к приемке работы по договору № 12-КС00-0545 от 07 июня 2012 года по объекту «Капитальный ремонт офисных помещений отдела складирования материалов автотранспортного цеха на м/р Каражанбас»
принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

Юань Моу _____

Решение внутренней комиссии:
Предъявленное к приемке работы по договору № 12-КС00-№ 12-КС00-0545 от 07 июня 2012 года по объекту «Капитальный ремонт офисных помещений отдела складирования материалов автотранспортного цеха на м/р Каражанбас»
принять в эксплуатацию.

Члены комиссии:

Нсамбаев А.А. _____

Досаев М./ Колганат К. _____

Избасаров Н.К. _____

Мисляев И.Х. _____

Хусаинулы С.Х./Назымов С. _____

Изтурганов Н./ Фен Юйсинь _____

Имангазиев Н./ Суйеубергенов С. _____

Черкешов Р./ Жайлау Р. _____

Мусаев Р.К. _____

Журсимбаев Ш./Тумышев А. _____

Куатбаев Е./Мангыбаев У. _____

Мусаев Р.Г. _____

Счет-фактура № 00000000002 от 22 августа 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "УНДУЗ" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН: 430100211973, г.Актау мкр 27 дом 38 кв 11 БИН:02014000450 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004486, от 30.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ46319N010000386361, в банке МФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12-КСОО-0464 от 24.05.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау , мкр 15 дом 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 430100211973, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "УНДУЗ",г.Актау мкр 27 дом 38 кв 11 БИН:02014000450 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430600000980, Акционерное Общество"Каражанбасмунай",г.Актау , мкр 15 дом 8 БИН:950540000524 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное Общество"Каражанбасмунай" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 430600000980, г.Актау , мкр 15 дом 8 БИН:950540000524 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ926010231000007500, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт офисных помещений отдела складирования материалов автотранспортного цеха на м/р Каражанбас	тенге	1	6 377 630,00	6 377 630,00	12%	765 315,60	7 142 945,60	0	
Всего по счету:					**6 377 630,00**		**765 315,60**	**7 142 945,60**		

Руководитель: Мусаев Р. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Арутюнова Р.Р

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "Ундуз" БИН 02014000450	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
002	**22.08.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: Акционерное Общество"Каражанбасмунай"
Основание: Договор № 12-КСОО-0545 от 07.06.12г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт офисных помещений отдела складирования материалов автотранспортного цеха на м/р Каражанбас	тенге	1	7 142 945,60	7 142 945,60

Всего работ на сумму: 7 142 945,60
в т.ч НДС 765 315,60

Итого сумма: Семь миллионов сто сорок две тысячи девятьсот сорок пять тенге 60 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "УНДУЗ"

РНН: 430100211973,
Адрес: г.Актау мкр 27 дом 38 кв 11
Расчетный счет: KZ46319N010000386361 в МФ АО "БТА Банк", БИН:02014001450 ,
БИК ABKZKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

СУ «УНДУЗ»

Заказчик: Акционерное Общество"Каражанбасмунай"

РНН: 430600000980,
Адрес: г.Актау , мкр 15 дом 8
Расчетный счет: KZ926010231000007500 в АО "Народный Банк Казахстана",
БИН: 950540000524 , БИК HSBKKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: АО «Каражанбасмунай»
Подрядчик: ТОО СУ«Ундуз»
Договор № 12-КСОО-0545 от 07.06.2012г.

Customer: Karazhanbasmunai JSC
Contractor: SU "Unduz" LLP
Contract No.12-KCOO-0545 as of 07.06.2012 y.

Акт промежуточно-выполненых работ от 22.08.2012г.

Intermediate-act work performed of 22.08.2012 y.

Объект: капитальный ремонт офисных помещений автотранспортного цеха на отдела складирования материалов месторождении АО "Каражанбасмунай".

Item name: Overhaul Division office storage materalov Motor Transport Department in the field of JSC "Karazhanbasmunai".

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		АБК автотранспортного цеха												
		Раздевалка №1												
1	E0113-44-7	-Очистка щетками поверхности стен и потолков от старой краски	7	132,74	-	929	-	836	0,74	5				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			132,74	-	929	-	90	-	-				
		м2												
2	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	7	1013,63	64,2	7095	449	4444	3,91	27				
				661,12	10,68	4628	75	94,5	0,06	-				
		м2												
3	E0115-180-9	-Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	70	499,41	4,99	34959	349	12135	0,92	65				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			163,22	1,88	11425	131	105	0,01	1				
		м2												
4	E0115-169-6	-Шпаклевка потолков подготовленных под окраску	38	78,63	0,12	2988	5	2317	0,33	12				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			58,01	0,05	2204	2	105	-	-				
		м2												
5	E0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	38	509,89	0,21	19376	8	3737	0,64	24				
				103,97	0,09	3951	4	94,5	-	-				
		м2												
6	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	25	10,72	0,36	268	9	288	0,07	2				
				10,36	0,04	259	1	110,7	-	-				
		1м												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	38	221,6	20,06	8421	62	8611	1,33	50
					201,53	3,17	7658	121	110,7	0,03	1
8	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	38	3957,17	28,21	150372	1072	19683	2,92	111
					463,51	4,41	17613	168	110,7	0,05	2
9	Е0115-171-2	-Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	2,5	145,82	-	365	-	103	0,21	1
					39,33	-	98	-	105	-	-
10	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	1м	25	143,9	0,63	3597	16	1154	0,27	7
					41,59	0,09	1040	2	110,7	-	-
11	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	м2	1,76	113,77	12,45	200	22	196	0,69	1
					101,33	1,98	178	3	108	0,02	-
12	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	609,62	57,29	610	57	602	3,72	4
					552,33	5,51	552	6	108	0,36	-
13	Е0156-13-1	-Снятие наличников	м	10	12,29	0,57	123	6	128	0,08	1
					11,72	0,1	117	1	108	-	-
14	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	1,76	424,14	3,23	746	6	415	1,38	2
					217,85	0,51	383	1	108	0,01	-
15	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен	полотно	1	458,86	28,61	459	29	466	2,29	2
					426,61	4,58	427	5	108	0,06	-
16	С12064-2	-Блоки дверные	м2	1,76	12300	-	21648	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0156-26-1	-Установка наличников	м	5	136,91	0,78	685	4	124	0,15	1
					22,74	0,13	114	1	108	-	-
18	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1	1380	-	1380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е0156-27-1	-Установка врезного замка	шт	1	146,72	-	147	-	157	0,74	1
					145,27	-	145	-	108	-	-
20	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1	844	-	844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	409,58	40,36	410	40	406	2,45	2
					369,23	6,29	369	6	108	0,05	-

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0110-91-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	2,25	5828,71	44,02	13115	99	960	2,04	5
				341,01	14,69	767	33	120	0,07	-

К=1,25

		м2								
23	Е0156-10-1	-Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,6	2171,35	0,89	3474	1	83	0,3	-
		м		47,67	0,17	76	-	108	-	
		Коридор №1								
24	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Очистка щетками поверхности стен и потолков от старой краски	7	132,74	-	929	-	836	0,74	5
		м2		132,74	-	929	-	90	-	-
25	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	7	1013,63	64,2	7095	449	4444	3,91	27
		м2		661,12	10,68	4628	75	94,5	0,06	-
26	Е0115-180-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	73	499,41	4,99	36457	364	12655	0,92	67
		м2		163,22	1,88	11915	137	105	0,01	1
27	Е0115-169-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Шпаклевка потолков подготовленных под окраску	18	78,63	0,12	1415	2	1097	0,33	6
		м2		58,01	0,05	1044	1	105	-	-
28	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	18	509,89	0,21	9178	4	1770	0,64	12
		м2		103,97	0,09	1871	2	94,5	-	-
29	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	27	10,72	0,36	289	10	311	0,07	2
		1м		10,36	0,04	280	1	110,7	-	-
30	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	18	221,6	20,06	3989	361	4079	1,33	24
		1м2		201,53	3,17	3628	57	110,7	0,03	-
31	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	18	3957,17	28,21	71229	508	9324	2,92	53
		1м2		463,51	4,41	8343	79	110,7	0,05	1

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0115-171-2	-Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза	2,7	145,82	-	394	-	112	0,21	1
		м2		39,33	-	106	-	105	-	-
33	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	27	143,9	0,63	3885	17	1246	0,27	7
		1м		41,59	0,09	1123	3	110,7	-	-

34	Е0115-62-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню когда остальные поверхности не оштукатуриваются м2	1,68	572,7 308,74	9,96 2,3	962 519	7 4	549 105	1,68 0,13	3 -
35	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж металлических дверей м2	1,68	423,51 356,92	53,33 20,17	712 600	90 34	760 120	1,95 0,1	3 -
36	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	1,68	697,58 594,87	76,19 28,81	1172 999	128 48	1257 120	3,26 0,14	5 -
37	СПРАЙС	-Стоимость стальных двери TOREX комплект	1	36896,75 -	- -	36897 -	- -	- -	- -	- -
		Кабинет специалиста по ТО								
38	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	36	33,02 31,26	1,77 0,27	1189 1125	64 10	1256 110,7	0,22 -	8 -
39	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	36	1625,03 127,82	11,64 4,39	58501 4602	419 158	5855 123	0,83 0,02	30 1
40	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	3	1013,63 661,12	64,2 10,68	3041 1983	193 32	1905 94,5	3,91 0,06	12 -
41	Е0115-180-9 т.ч. п-1.25 п-1.15 и К=1,25	-Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску м2	58	499,41 163,22	4,99 1,88	28966 9467	289 109	10054 105	0,92 0,01	53 1

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0115-169-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Шпаклевка потолков подготовленных под окраску м2	36	78,63 58,01	0,12 0,05	2831 2088	4 2	2195 105	0,33 -	12 -
43	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	36	509,89 103,97	0,21 0,09	18356 3743	8 3	3540 94,5	0,64 -	23 -

			м2							
44	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных		25	10,72	0,36	268	9	288	0,07	2
					10,36	0,04	259	1	110,7	-	-
			1м								
45	Е0115-171-2	-Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза		2,5	145,82	-	365	-	103	0,21	1
					39,33	-	98	-	105	-	-
			м2								
46	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных		25	143,9	0,63	3597	16	1154	0,27	7
					41,59	0,09	1040	2	110,7	-	-
			1м								
47	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля		10	26,49	0,11	265	1	256	0,18	2
			м		26,37	-	264	-	97,2	-	-
48	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами		10	136,31	16,44	1363	164	1200	0,62	6
					100,79	10,28	1008	103	108	0,04	-
			м								
49	Е0110-9-4 К=0,8	-Демонтаж декоративных покрытии труб отопления с обшивкой фанерой с одной сторны		13	268,17	6,19	3486	81	4124	1,64	21
					261,97	2,36	3406	31	120	0,01	-
			м2								
50	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен		1,76	113,77	12,45	200	22	196	0,69	1
			м2		101,33	1,98	178	3	108	0,02	-
51	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		1	609,62	57,29	610	57	602	3,72	4
					552,33	5,51	552	6	108	0,36	-
			шт								
52	Е0156-13-1	-Снятие наличников		5	12,29	0,57	61	3	64	0,08	-
			м		11,72	0,1	59	-	108	-	-
53	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах		1,76	424,14	3,23	746	6	415	1,38	2
					217,85	0,51	383	1	108	0,01	-
			м2								
54	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен		1	458,86	28,61	459	29	466	2,29	2
			полотно		426,61	4,58	427	5	108	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12064-2	-Блоки дверные	1,76	12300	-	21648	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0156-26-1	-Установка наличников	5	136,91	0,78	685	4	124	0,15	1
		м		22,74	0,13	114	1	108	-	-
57	Е0156-27-1	-Установка врезного замка	1	146,72	-	147	-	157	0,74	1
		шт		145,27	-	145	-	108	-	-
58	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
59	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			шт							
60	Е0113-44-7	-Очистка труб отопления из	5,72736	132,74	-	760	-	684	0,74	4
т.ч.		старой краской щетками		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25				132,74	-	760	-	90	-	-
К=1,15 и			м2							
К=1,25										
61	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами	5,72736	280,49	0,13	1606	1	1229	1,41	8
		за два раза металлических		---	---	---	---	---	---	---
		поверхностей стальных труб		226,96	0,04	1300	-	94,5	-	-
			м2							
62	Е0162-33-1	-Окраска белой масляной	3	355,61	-	1067	-	957	1,9	6
		краской остекленной		---	---	---	---	---	---	---
		перегородки		337,85	-	1013	-	94,5	-	-
			м2							
63	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в	1	409,58	40,36	410	40	406	2,45	2
		каменных стенах с отбивкой		---	---	---	---	---	---	---
		штукатурки в откосах		369,23	6,29	369	6	108	0,05	-
			шт							
64	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из	2,25	5828,71	44,02	13115	99	960	2,04	5
т.ч.		ПХВ профилей глухих площадью		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		проема более 2 м2		341,01	14,69	767	33	120	0,07	-
К=1,15 и										
К=1,25			м2							
65	Е0156-10-1	-Установка ПВХ подоконных	1,6	2171,35	0,89	3474	1	83	0,3	-
		досок в каменных стенах без		---	---	---	---	---	---	---
		кронштейнов		47,67	0,17	76	-	108	-	-
			м							
66	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для	4	55,77	5,32	223	21	199	0,34	1
		люминесцентных ламп		---	---	---	---	---	---	---
				50,45	0,85	202	3	97,2	0,01	-
			шт							
67	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для	4	3051,76	5,34	12207	21	1931	3,04	12
		люминесцентных ламп на		---	---	---	---	---	---	---
		кронштейнах, количество ламп		495,9	0,85	1984	3	97,2	0,01	-
		до 2 шт								
			шт							
		Кабинет отдела ПТО								
68	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из	18	33,02	1,77	594	32	628	0,22	4
		линолеума		---	---	---	---	---	---	---
				31,26	0,27	563	5	110,7	-	-
			1м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из	18	1625,03	11,64	29250	209	2927	0,83	15
т.ч.		линолеума на клее "Бустилат"		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25				127,82	4,39	2301	79	123	0,02	-
К=1,15 и			м2							
К=1,25										
70	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних	5	1013,63	64,2	5068	321	3174	3,91	20
		стен по камню и бетону		---	---	---	---	---	---	---
		известковым раствором при		661,12	10,68	3306	53	94,5	0,06	-
		площади отдельных мест до 1								
		м2, толщина слоя до 20 мм								
			м2							
71	Е0115-180-9	-Высококачественная окраска	34	499,41	4,99	16980	170	5894	0,92	31
		стен поливинилацетатными		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.		водоэмульсионными составами		163,22	1,88	5549	64	105	0,01	-
п-1.25		по сборным конструкциям,								
К=1,15 и		подготовленным под окраску								
К=1,25										
			м2							
72	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков	18	78,63	0,12	1415	2	1097	0,33	6
т.ч.		подготовленных под окраску		---	---	---	---	---	---	---

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			98,01	0,05	1044	1	105	-	-
73	Е0162-18-6 м2	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	18	509,89	0,21	9178	4	1770	0,64	12
				103,97	0,09	1871	2	94,5	-	-
74	Е0157-3-1 м2	-Разборка плинтусов деревянных	17	10,72	0,36	182	6	196	0,07	1
				10,35	0,04	176	1	110,7	-	-
75	Е0115-171-2 1м	-Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза	1,7	145,82	-	248	-	70	0,21	-
				39,33	-	67	-	105	-	-
76	Е0157-23-1 м2	-Устройство плинтусов деревянных	17	143,9	0,63	2446	11	784	0,27	5
				41,39	0,09	707	2	110,7	-	-
77	Е0167-6-1 1м	-Демонтаж кабеля	10	26,49	0,11	265	1	256	0,18	2
				25,37	-	264	-	97,2	-	-
78	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 м	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	10	135,31	16,44	1363	164	1200	0,62	6
				100,79	10,28	1008	103	108	0,04	-
79	Е0110-9-4 К=0,8 м2	-Демонтаж декоративных покрытии труб отопления с обшивкой фанерой с одной сторны	7	268,17	6,19	1877	43	2220	1,64	11
				261,97	2,36	1834	16	120	0,01	-

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0156-12-1 м2	-Снятие дверных полотен	1,76	113,77	12,45	200	22	196	0,69	1
				101,33	1,98	178	3	108	0,02	-
81	Е0156-11-1 м	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	609,62	57,29	610	57	602	3,72	4
				552,33	5,51	552	6	108	0,36	-
82	Е0156-13-1 шт	-Снятие наличников	5	12,29	0,57	61	3	64	0,08	-
				11,72	0,1	59	-	108	-	-
83	Е0156-23-1 м	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,76	424,14	3,23	746	6	415	1,38	2
				217,85	0,51	383	1	108	0,01	-
84	Е0156-24-5 м2	-Установка дверных полотен	1	458,86	28,61	459	29	466	2,29	2
				426,61	4,58	427	5	108	0,06	-
85	С12064-2 полотно	-Блоки дверные	1,76	12300	-	21648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0156-26-1 м2	-Установка наличников	5	136,91	0,78	685	4	124	0,15	1
				22,74	0,13	114	1	108	-	-
87	Е0156-27-1 м	-Установка врезного замка	1	146,72	-	147	-	157	0,74	1

88	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	шт	1	145,27 1380	- -	145 1380	- -	108 -	- -
89	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект	1	844	-	844	-	-	-
90	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Очистка труб отопления из старой краской щетками	м2	2,86368	132,74	-	380	-	342	0,74
91	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	2,86368	280,49	0,13	803	-	614	1,41
92	Е0162-33-1	-Окраска белой масляной краской остекленной перегородки	м2	3	355,61	-	1067	-	957	1,9
93	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2	55,77	5,32	112	11	100	0,34
94	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	2	50,45 3051,76	0,85 5,34	101 6104	2 11	97,2 966	0,01 3,04
95	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	м	2	495,9 Кабинет кладовщика 26,49	0,85 0,11	992 53	2 -	97,2 51	0,01 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				26,37	- 10	53	-	97,2	-	-
96	Е0110-9-4 К=0,8	-Демонтаж декоративных покрытии труб отопления с обшивкой фанерой с одной сторны м2	7	268,17	6,19	1877	43	2220	1,64	11
				261,97	2,36	1834	16	120	0,01	-
97	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	1,76	113,77	12,45	200	22	196	0,69	1
				101,33	1,98	178	3	108	0,02	-
98	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	609,62	57,29	610	57	602	3,72	4
				552,33	5,31	552	6	108	0,36	-
99	Е0156-13-1	-Снятие наличников м	5	12,29	0,57	61	3	64	0,08	-
				11,72	0,1	59	-	108	-	-
		Коридор №3			Санитарно-бытовой корпус АБК					
100	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Очистка щетками поверхности стен и потолков от старой краски м2	52	132,74	-	6902	-	6212	0,74	39
				132,74	-	6902	-	90	-	-
101	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	52	1013,63	64,2	52709	3338	33012	3,91	203
				661,12	10,68	34378	555	94,5	0,06	3

102	Е0115-180-9	-Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	32	489,41	4,99	25969	159	9014	0,92	46
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				163,22	1,58	8487	98	105	0,01	-
103	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков подготовленных под окраску	м2	18	78,63	0,12	1415	2	1097	0,33	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				58,01	0,05	1044	1	105	-	-
104	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	18	509,89	0,21	9178	4	1770	0,64	12
					103,97	0,09	1871	2	94,5	-	-
105	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м	19	10,72	0,36	204	7	219	0,07	1
					10,36	0,04	197	1	110,7	-	-
106	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	18	221,6	20,06	3989	361	4079	1,33	24
					201,53	3,17	3628	57	110,7	0,03	-

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	18	3957,17	28,21	71229	508	9324	2,92	53
					463,51	4,41	8343	79	110,7	0,05	1
108	Е0115-171-2	-Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	0,5	145,82	-	73	-	21	0,21	-
					39,33	-	20	-	105	-	-
109	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	1м	19	143,9	0,63	2734	12	877	0,27	5
					41,59	0,09	790	2	110,7	-	-
110	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	409,58	40,36	410	40	406	2,45	2
					369,23	6,29	369	6	108	0,05	-
111	Е0108-23-1	-Кладка проема оконного блока из камня ракушеблока	м3	2	3366,35	735,35	6733	1471	3011	6,84	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				998	278,88	1996	556	118	1,35	3
112	СПРАЙС	-Стоимость камня ракушеблока	м3	1,8	2306,05	-	4151	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	Е0115-62-2	-Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню когда остальные поверхности не оштукатуриваются	м2	4,8	572,7	9,96	2749	48	1568	1,68	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				308,74	2,3	1482	11	105	0,13	1
114	Е0110-90-2	-Демонтаж металлических	м2	1,89	423,51	53,33	800	101	855	1,95	4

	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	дверей м2		356,92	20,17	675	58	120	0,1	-
115	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	1,89	697,38	76,19	1318	144	1414	3,26	6
				594,87	28,81	1124	54	120	0,14	-
116	СПРАЙС	-Стоимость стальных двери TOREX комплект	1	53667,99	-	53668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Туалет			Санузел					
117	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	73	253	44,8	18469	3271	14908	1,41	103
				208,2	7,9	15199	577	94,5	0,04	3

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	73	2627,85	4,99	191833	364	55915	4,37	319
				727,61	1,88	53115	137	105	0,01	1
119	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	4	55,77	5,32	223	21	199	0,34	1
				50,45	0,85	202	3	97,2	0,01	-
120	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт шт	4	3051,76	5,34	12207	21	1931	3,04	12
				495,9	0,85	1984	3	97,2	0,01	-
121	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Очистка щетками поверхности потолков от старой краски м2	73	132,74	-	9690	-	8721	0,74	54
				132,74	-	9690	-	90	-	-
122	Е0115-169-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Шпаклевка потолков подготовленных под окраску м2	73	78,63	0,12	5740	9	4450	0,33	24
				58,01	0,05	4235	3	105	-	-
123	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	39	509,89	0,21	19886	8	3835	0,64	25
				103,97	0,09	4055	4	94,5	-	-
124	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м	25	39,44	0,36	986	9	1083	0,27	7
				39,08	0,04	977	1	110,7	-	-
125	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	39	221,6	20,06	8642	782	8838	1,33	52

				201,53	3,17	7860	4	110,7	0,03	1
126	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2 39	3987,17	28,21	154330	1100	20201	2,92	114
				463,51	4,41	18077	172	110,7	0,05	2
127	E0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1м2 28	383,95	4,29	9598	107	2639	0,55	14
				94,7	0,65	2367	16	110,7	-	-
128	E0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1м 2	117889,59	54,11	235779	108	3218	6,94	14
				1235,48	21,37	2471	43	128	0,1	-
129	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт 5,04	113,77	12,45	573	63	562	0,69	3
				101,33	1,98	511	10	108	0,02	-
130	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2 4	609,62	57,29	2438	229	2410	3,72	15
				552,33	5,51	2209	22	108	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	E0156-13-1	-Снятие наличников	шт 32	12,29	0,57	393	18	408	0,08	3
				11,72	0,1	375	3	108	-	-
132	E0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	м 1,76	424,14	3,23	746	6	415	1,38	2
				217,85	0,51	383	1	108	0,01	-
133	E0156-24-5	-Установка дверных полотен	м2 1	458,86	28,61	459	29	466	2,29	2
				426,51	4,58	427	5	108	0,06	-
134	C12064-2	-Блоки дверные	полотно 3,04	12300	-	61992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	E0156-26-1	-Установка наличников	м2 40	136,91	0,78	5476	31	988	0,15	6
				22,74	0,13	910	5	108	-	-
136	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м 4	1380	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	E0156-27-1	-Установка защелки врезные с ручками	комплект 4	146,72	-	587	-	628	0,74	3
				145,27	-	581	-	108	-	-
138	C11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт 4	688	-	2752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт 1,76	113,77	12,45	200	22	196	0,69	1
				101,33	1,98	178	3	108	0,02	-
140	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2 1	609,62	57,29	610	57	602	3,72	4
				552,33	5,51	552	6	108	0,36	-
141	E0156-13-1	-Снятие наличников	шт 10	12,29	0,57	123	6	128	0,08	1
				11,72	0,1	117	1	108	-	-
142	E0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	м 1,76	424,14	3,23	746	6	415	1,38	2

				217,85	0,51	383	1	108	0,01	-
143	E0156-24-5	-Установка дверных полотен м2	1	458,85	28,81	459	29	466	2,29	2
				426,61	4,58	427	5	108	0,06	-
144	C12064-2	-Блоки дверные полотно	1,76	12300	-	21648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	E0156-26-1	-Установка наличников м2	5,1	136,91	0,78	698	4	126	0,15	1
				22,74	0,13	116	1	108	-	-
146	E0156-27-1	-Установка врезного замка м	1	146,72	-	147	-	157	0,74	1
				145,27	-	145	-	108	-	-
147	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение шт	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	E0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм м	10	780,03	0,7	7801	7	3070	1,39	14
				266,34	0,13	2663	1	115,2	-	-
150	E0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	10	897,08	0,91	8971	9	2957	1,34	13
				256,5	0,17	2565	2	115,2	-	-
151	C130804-35	-Муфта, d-20 мм 10шт	0,1	80	-	8	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	C130804-40	-Муфта, d-63 мм 10шт	0,1	594	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	C130804-50	-Переход, Dy-110x90 мм 10шт	0,08	1220	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	C130804-62	-Угольник прямой, d-20 мм 10шт	0,1	226	-	23	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	C130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм 10шт	0,04	6190	-	248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	C130804-56	-Тройник прямой, d-50 мм 10шт	0,04	820	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	C130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм 10шт	4	93	-	372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	C130804-95	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм м	4	426	-	1704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	E0165-12-8	-Установка писсуаров м	3	623,54	3,14	1871	9	2026	3,48	10
				585,68	0,44	1757	1	115,2	0,01	-
160	C131101-30	-Писсуары напольные керамические без арматуры комплт	3	16100	-	48300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

161	С130810-45	-Кронштены для труб шт	98	200 -	- -	19600 -	- -	- -	- -	-
		Душевая								
162	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм м	10	780,07 288,34	0,7 0,13	7801 2663	7 1	3070 115,2	1,39 -	14 -
163	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	10	897,08 256,5	0,91 0,17	8971 2565	9 2	2957 115,2	1,34 -	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	С130804-35	-Муфта, d-20 мм 10шт	0,1	80 -	- -	8 -	- -	- -	- -	- -
165	С130804-40	-Муфта, d-63 мм 10шт	0,1	594 -	- -	59 -	- -	- -	- -	- -
166	С130804-50	-Переход, Dy-110x90 мм 10шт	0,08	1220 -	- -	98 -	- -	- -	- -	- -
167	С130804-62	-Угольник прямой, d-20 мм 10шт	0,1	226 -	- -	23 -	- -	- -	- -	- -
168	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм 10шт	0,04	6190 -	- -	248 -	- -	- -	- -	- -
169	С130804-56	-Тройник прямой, d-50 мм 10шт	0,04	820 -	- -	33 -	- -	- -	- -	- -
170	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм м	4	93 -	- -	372 -	- -	- -	- -	- -
171	С130804-95	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм м	4	426 -	- -	1704 -	- -	- -	- -	- -
172	С130810-45	-Кронштены для труб шт	97	200 -	- -	19400 -	- -	- -	- -	- -
		Ремонт штукарурки фасада АБК								
173	Е0169-11-2	-Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов м2	20	114,32 114,32	- -	2286 2286	- -	2058 90	0,72 -	14 -
174	Е0161-14-6	-Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя 40 мм м2	20	2783,31 2317,53	59,56 9,23	55666 46351	1193 185	43976 94,5	12,13 0,05	243 1
		Ремонт кровли АБК								
175	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	30	55,14 51,3	3,84 0,61	1654 1539	115 18	1668 107,1	0,33 0,01	10 -
176	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из	30	239,27	0,84	7178	25	1200	0,23	7

	рулонных материалов			37,2	0,13	1116	4	107,1	-	-
177	Е0158-22-3 -Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов м2	30	587,96	3,93	17639	118	2290	0,42	13
			70,66	0,61	2120	18	107,1	0,01	-
178	Е0157-15-4 -Устройство стяжек цементных по основанию шлаковому площадью свыше 20 м2 1м2	30	444,02	26,62	13321	799	6375	1,02	31
			187,76	4,2	5633	126	110,7	0,02	1

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Е0158-16-4 К=2 -Устройство покрытия из рулонных материалов в 2 слоя на мастике м2	30	541,4	1,65	16242	50	686	0,13	4
			21,07	0,27	632	8	107,1	-	-
180	Е0169-17-3 -Разогрев готовых битумных материалов т	0,1537	4210,88	-	647	-	582	27,93	4
			4210,88	-	647	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1997439	22603		2526
Стоимость монтажных работ -	Тенге	424083	4854		33
Материалы -	Тенге	34384	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	25887	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	8282	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	8290	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	-	-	-	4
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	45235	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	56
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	9526	-	-
Материалы -	Тенге	1508909	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	841337	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	405920	-	-
Местные материалы -	Тенге	165752	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	78467	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	418149	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	-	-	209
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2042681	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	2638
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	468642	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90565	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	90565	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	95999	-	-	-
Материалы -	Тенге	363581	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	256323	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	14735	-	-
Местные материалы -	Тенге	92388	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	35	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	17296	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	-	-	9
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	403730	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	88
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2587645	-	-	-

1. 2-1	Строительно-ремонтные работы	2587645	-	-	2587645
	Всего по главе	2587645	-	-	2587645
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2587645	-	-	2587645
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
2. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 4,1%	106090	-	-	106090
	Всего по главе	106090	-	-	106090
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2693740	-	-	2693745
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4.0,9.1,05%	101820	-	-	101820
4. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	26940	26940
5. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	10770	10770
6. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на передвижной характер работ - 6 %	-	-	161620	161620
	Всего по главе	101820	-	199340	301160
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2795560	-	199340	2994905
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	2795560	-	199340	2994905
7. СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ г.	5836410	-	416160	6252570
8. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	125050	125050
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	5836410	-	541210	6377630
	НДС - 12%				765315,60
	ИТОГО С НДС				7142945,60

Мы, нижеподписавшиеся, со стороны Заказчика
АО «Каражанбасмунай» в лице Президента Нин Цзицзе, и
со стороны Подрядчика ТОО СУ «Ундуз» в лице директора
Мусаева Р.Г. подписали настоящий акт о том что работы
по указанному объему выполнены полностью. Объем и
качество выполненных работ соответствует к Договору.
Работа составляет 7142945,60 тенге с учетом НДС.

We, the undersigned, on the Customer "Karazhanbasmunai",
represented by the
President of the Ning-Jise-eng and Contractor
LLP SU "Unduz" director Musaev R.G
have signed this act that the work performed by
relevant agreements. The work to be
made 7142945,60 tenge.

Директор департамента капитального строительства
Избасаров Н._____

Начальник отдела проектирования и строительства
непроизводственных объектов
Мисляев И._____

Главный инженер ТОО «АТС»
Нсамбаев А.А._____

Инженер по проектам
Мусаев Р.К_____

АО «КАРАЖАНБАСМУНАЙ»
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТ
KARAZHANBAS
CAPITAL CONSTRUC

Счет-фактура № 00000000004 от 25 сентября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "УНДУЗ" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН: 430100211973, г.Актау мкр 27 дом 38 кв 11 БИН:020140001450
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004486, от 30.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ46319N010000386361, в банке МФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12-КСОО-0545 от07.06.2012г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау , мкр 15 дом 8 БИН:950540000524

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 430100211973, Товарищество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "УНДУЗ",г.Актау мкр 27 дом 38 кв 11 БИН:020140001450 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430600000980, Акционерное Общество"Каражанбасмунай",г.Актау , мкр 15 дом 8 БИН:950540000524 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество"Каражанбасмунай" (10)

РНН и адрес получателя: РНН: 430600000980, г.Актау , мкр 15 дом 8 БИН:950540000524 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ926010231000007500, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт офисных помещений отдела складирования материалов автотранспортного цеха на м/р Каражанбас	тенге	1	6 377 611,07	6 377 611,07	12%	765 313,33	7 142 924,40	0	
Всего по счету:					6 377 611,07		765 313,33	**7 142 924,40**		

Руководитель: Мусаев Р. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ **(ответственное лицо поставщика)**

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Арутюнова Р. Р.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000004 от 25 сентября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "УНДУЗ"**

Заказчик: **Акционерное Общество"Каражанбасмунай"**

Основание: **Договор № 12-КСОО-0464 от 24.05.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт офисных помещений отдела складирования материалов автотранспортного цеха на м/р Каражанбас	1	тенге	7 142 924,40	7 142 924,40

Итого: 7 142 924,40

В том числе НДС 765 313,33

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 142 924,40 KZT

Семь миллионов сто сорок две тысячи девятьсот двадцать четыре тенге 40 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "УНДУЗ"

РНН: 430100211973
Адрес: г.Актау мкр 27 дом 38 кв 11 БИН:02014000450

Расчетный счет: KZ46319N010000386361 в МФ АО "БТА Банк" ,
БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Акционерное Общество"Каражанбасмунай"

РНН: 430600000980
Адрес: г.Актау , мкр 15 дом 8 БИН:950540000524

Расчетный счет: KZ926010231000007500 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО «Каражанбасмунай»
Подрядчик: ТОО СУ«Ундуз»
Договор № 12-КСОО-0545 от 07.06.2012г.

Customer: Karazhanbasmunai JSC
Contractor: SU "Unduz" LLP
Contract No.12-KCOO-0545 as of 07.06.2012 y.

Акт промежуточно-выполненых работ от 25.09.2012г.

Объект: капитальный ремонт офисных помещений автотранспортного цеха на отдела складирования материалов месторождении АО "Каражанбасмунай".

Intermediate-act work performed of 25.09.2012 y.

Item name: Overhaul Division office storage materalov Motor Transport Department in the field of JSC "Karazhanbasmunai".

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		АБК автотранспортного цеха												
		Раздевалка №2												
24	E0113-44-7	-Очистка щетками поверхности стен и потолков от старой краски	7	132,74	-	929	-	836	0,74	5				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			132,74	-	929	-	90	-	-				
25	E0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	7	1013,63	64,2	7095	449	4444	3,91	27				
				661,12	10,68	4628	75	94,5	0,06	-				
26	E0115-180-9	-Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску м2	70	499,41	4,99	34959	349	12135	0,92	65				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			163,22	1,88	11425	131	105	0,01	1				
27	E0115-169-6	-Шпаклевка потолков подготовленных под окраску м2	38	78,63	0,12	2988	5	2317	0,33	12				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			58,01	0,05	2204	2	105	-	-				
28	E0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	38	509,89	0,21	19376	8	3737	0,64	24				
				103,97	0,09	3951	4	94,5	-	-				
29	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных 1м	25	10,72	0,36	268	9	288	0,07	2				
				10,36	0,04	259	1	110,7	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	38	221,6	20,06	8421	762	8511	1,33	50
				201,53	3,17	7658	121	110,7	0,03	1
		1м2								
31	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	38	3957,17	28,21	150372	1072	19683	2,92	111
				463,51	4,41	17613	168	110,7	0,05	2
		1м2								
32	Е0115-171-2	-Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза	2,5	145,82	-	365	-	103	0,21	1
				39,33	-	98	-	105	-	-
		м2								
33	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	25	143,9	0,63	3597	16	1151	0,27	7
				41,59	0,09	1040	2	110,7	-	-
		1м								
34	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,52	113,77	12,45	400	44	393	0,69	2
				101,33	1,98	357	7	108	0,02	-
		м2								
35	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	609,62	57,29	1219	115	1203	3,72	7
				552,33	5,51	1105	11	108	0,36	1
		шт								
36	Е0156-13-1	-Снятие наличников	5	12,29	0,57	61	3	64	0,08	-
				11,72	0,1	59	-	108	-	-
		м								
37	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,76	424,14	3,23	746	6	415	1,38	2
				217,85	0,51	383	1	108	0,01	-
		м2								
38	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен	1	458,86	28,61	459	29	456	2,29	2
				426,61	4,58	427	5	108	0,06	-
		полотно								
39	С12064-2	-Блоки дверные	1,76	12300	-	21648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	Е0156-26-1	-Установка наличников	5	136,91	0,78	685	4	124	0,15	1
				22,74	0,13	114	1	108	-	-
		м								
41	Е0156-27-1	-Установка защелки врезные с ручками и врезного замка	1	146,72	-	147	-	157	0,74	1
				145,27	-	145	-	108	-	-
		шт								
42	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
43	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688	-	688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

п-1.25 м2
К=1,15 и
К=1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4						
127	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	14	509,89	0,21	7138	3	1377	0,64	9
				103,97	0,09	1456	1	94,5	-	-
		м2								
128	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	15	10,72	0,36	161	5	173	0,07	1
				10,36	0,04	155	1	110,7	-	-
		1м								
129	Е0115-171-2	-Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза	1,5	145,82	-	219	-	62	0,21	-
				39,33	-	59	-	105	-	-
		м2								
130	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	15	143,9	0,63	2158	9	692	0,27	4
				41,59	0,09	624	1	110,7	-	-
		1м								
132	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2	136,31	16,44	273	33	240	0,62	1
				100,79	10,28	202	21	108	0,04	-
		м								
137	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,76	424,14	3,23	746	6	415	1,38	2
				217,85	0,51	383	1	108	0,01	-
		м2								
138	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен	1	458,86	28,61	459	29	466	2,29	2
				426,61	4,58	427	5	108	0,06	-
		полотно								
139	С12064-2	-Блоки дверные	1,76	12300	-	21648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
140	Е0156-26-1	-Установка наличников	5	136,91	0,78	685	4	124	0,15	1
				22,74	0,13	114	1	108	-	-
		м								
141	Е0156-27-1	-Установка врезного замка	1	146,72	-	147	-	157	0,74	1
				145,27	-	145	-	108	-	-
		шт								
142	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
143	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0113-44-7	-Очистка труб отопления из старой краской щетками	2,86368	132,74	-	380	-	342	0,74	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		132,74	-	380	-	90	-	-
145	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб м2	2,86368	280,49	0,13	803	-	614	1,41	4
				226,96	0,04	650	-	94,5	-	-
146	Е0162-33-1	-Окраска белой масляной краской остекленной перегородки м2	4	355,61	-	1422	-	1276	1,9	8
				337,65	-	1351	-	94,5	-	-
147	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	2	55,77	5,32	112	11	100	0,34	1
				50,45	0,85	101	2	97,2	0,01	-
148	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт шт	2	3051,76	5,34	6104	11	966	3,04	6
				495,9	0,85	992	2	97,2	0,01	-
		Тамбур								
149	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	4	33,02	1,77	132	7	140	0,22	1
				31,26	0,27	125	1	110,7	-	-
150	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	4	1625,03	11,64	6500	47	651	0,83	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		127,82	4,39	511	18	123	0,02	-
151	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	3	1013,63	64,2	3041	193	1905	3,91	12
				661,12	10,68	1983	32	94,5	0,06	-
152	Е0115-180-9	-Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	13	499,41	4,99	6492	65	2254	0,92	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			163,22	1,88	2122	24	105	0,01	-
153	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков подготовленных под окраску м2	4	78,63	0,12	315	-	244	0,33	1
				58,01	0,05	232	-	105	-	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
154	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	4	509,89	0,21	2040	1	393	0,64	3
				103,97	0,09	416	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	8	10,72	0,36	86	3	92	0,07	1
				10,36	0,04	83	-	110,7	-	-
		1м								
156	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	4	221,6	20,06	886	80	906	1,33	5
				201,53	3,17	806	13	110,7	0,03	-
		1м2								
157	Е0115-171-2	-Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза	0,8	145,82	-	117	-	33	0,21	-
				39,33	-	31	-	105	-	-
		м2								
158	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	8	143,9	0,63	1151	5	369	0,27	2
				41,59	0,09	333	1	110,7	-	-
		1м								
159	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,76	113,77	12,45	200	22	196	0,69	1
				101,33	1,98	178	3	108	0,02	-
		м2								
160	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	609,62	57,29	610	57	602	3,72	4
				552,33	5,51	552	6	108	0,36	-
		шт								
161	Е0156-13-1	-Снятие наличников	5	12,29	0,57	61	3	64	0,08	-
				11,72	0,1	59	-	108	-	-
		м								
162	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,76	424,14	3,23	746	6	415	1,38	2
				217,85	0,51	383	1	108	0,01	-
		м2								
163	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен	1	458,86	28,61	459	29	466	2,29	2
				426,61	4,58	427	5	108	0,06	-
		полотно								
164	С12064-2	-Блоки дверные	1,76	12300	-	21648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
165	Е0156-26-1	-Установка наличников	5	136,91	0,78	685	4	124	0,15	1
				22,74	0,13	114	1	108	-	-
		м								
166	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
167	Е0162-29-3	-Окраска масляными составами за два раза металлических двери	1,9	149,31	0,13	284	-	168	0,59	1
				93,46	0,04	178	-	94,5	-	-
		м2								
168	Е0162-33-1	-Окраска белой масляной краской остекленной перегородки	2	355,61	-	711	-	638	1,9	4
				337,65	-	675	-	94,5	-	-
		м2								
169	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	1	55,77	5,32	56	5	50	0,34	-
				50,45	0,85	50	1	97,2	0,01	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	1	3051,76	5,34	3052	5	483	3,04	3
				495,9	0,85	496	1	97,2	0,01	-
		шт								
		Коридор №2								
171	Е0115-180-9	-Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	37	499,41	4,99	18478	185	6414	0,92	34
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			163,22	1,88	6039	69	105	0,01	-
		м2								
172	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков подготовленных под окраску	19	78,63	0,12	1494	2	1158	0,33	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			58,01	0,05	1102	1	105	-	-
		м2								
173	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	19	509,89	0,21	9688	4	1868	0,64	12
				103,97	0,09	1975	2	94,5	-	-
		м2								
174	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	20	10,72	0,36	214	7	230	0,07	1
				10,36	0,04	207	1	110,7	-	-
		1м								
175	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	19	221,6	20,06	4210	381	4306	1,33	25
				201,53	3,17	3829	60	110,7	0,03	1
		1м2								
176	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	19	3957,17	28,21	75186	536	9842	2,92	55
				463,51	4,41	8807	84	110,7	0,05	1
		1м2								
177	Е0115-171-2	-Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза	2	145,82	-	292	-	83	0,21	-
				39,33	-	79	-	105	-	-
		м2								
178	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	20	143,9	0,63	2878	13	923	0,27	5
				41,59	0,09	832	2	110,7	-	-
		1м								
				Санитарно-бытовой корпус АБК						
		Коридор №3								
187	Е0115-171-2	-Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза	1,4	145,82	-	204	-	58	0,21	-
				39,33	-	55	-	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздевалка №3								
196	Е0113-44-7	-Очистка щетками поверхности стен от старой краски	100,3	132,74	-	13314	-	11982	0,74	75
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		132,74	-	13314	-	90	-	-
197	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2	1013,63	64,2	2027	128	1270	3,91	8
		м2		661,12	10,68	1322	21	94,5	0,06	-
198	Е0115-180-9	-Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100,3	499,41	4,99	50091	500	17387	0,92	92
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		163,22	1,88	16371	188	105	0,01	1
199	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков подготовленных под окраску	71,5	78,63	0,12	5622	8	4359	0,33	23
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		58,01	0,05	4148	3	105	-	-
200	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	71,5	509,89	0,21	36457	15	7031	0,64	46
		м2		103,97	0,09	7434	7	94,5	-	-
201	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	34	10,72	0,36	364	12	391	0,07	2
		1м		10,36	0,04	352	1	110,7	-	-
202	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	71,5	221,6	20,06	15844	1435	16203	1,33	95
		1м2		201,53	3,17	14410	227	110,7	0,03	2
203	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	71,5	3957,17	28,21	282938	2017	37036	2,92	209
		1м2		463,51	4,41	33141	315	110,7	0,05	3
204	Е0115-171-2	-Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза	3,4	145,82	-	496	-	140	0,21	1
		м2		39,33	-	134	-	105	-	-
205	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	34	143,9	0,63	4893	21	1569	0,27	9
		1м		41,59	0,09	1414	3	110,7	-	-
206	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	409,58	40,36	410	40	406	2,45	2
		шт		369,23	6,29	369	6	108	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	Е0108-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка проема оконного блока из камня ракушеблока м3	2	3366,35 998	735,35 277,88	6733 1996	1471 556	3011 118	6,84 1,35	14 3
208	СПРАЙС	-Стоимость камня ракушеблока м3	1,8	2306,05 -	- -	4151 -	- -	- -	- -	- -
209	Е0115-62-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню когда остальные поверхности не оштукатуриваются м2	4,8	572,7 308,74	9,96 2,3	2749 1482	48 11	1568 105	1,68 0,13	8 1
210	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	1,76	113,77 101,33	12,45 1,98	200 178	22 3	196 108	0,69 0,02	1 -
211	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	609,62 552,33	57,29 5,51	610 552	57 6	602 108	3,72 0,36	4 -
212	Е0156-13-1	-Снятие наличников м	5	12,29 11,72	0,57 0,1	61 59	3 -	64 108	0,08 -	- -
213	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах м2	1,76	424,14 217,85	3,23 0,51	746 383	6 1	415 108	1,38 0,01	2 -
214	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен полотно	1	458,86 426,61	28,61 4,58	459 427	29 5	466 108	2,29 0,06	2 -
215	С12064-2	-Блоки дверные м2	1,76	12300 -	- -	21648 -	- -	- -	- -	- -
216	Е0156-26-1	-Установка наличников м	10	136,91 22,74	0,78 0,13	1369 227	8 1	247 108	0,15 -	2 -
217	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
218	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т шт	2	117889,59 1235,48	54,11 21,37	235779 2471	108 43	3218 128	6,94 0,1	14 -
		Душевая			**Санузел**					
219	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	72	253 208,2	44,8 7,9	18216 14991	3226 569	14704 94,5	1,41 0,04	102 3
220	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	72	2797,25 727,61	4,99 1,88	201402 52388	359 135	55149 105	4,37 0,01	315 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	2	55,77	5,32	112	11	100	0,34	1
				50,45	0,85	101	2	97,2	0,01	-
		шт								
222	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	2	3051,76	5,34	6104	11	966	3,04	6
				495,9	0,85	992	2	97,2	0,01	-
		шт								
223	Е0113-44-7	-Очистка щетками поверхности потолков от старой краски	39	132,74	-	5177	-	4659	0,74	29
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			132,74	-	5177	-	90	-	-
		м2								
224	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков подготовленных под окраску	39	78,63	0,12	3067	5	2378	0,33	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			58,01	0,05	2262	2	105	-	-
		м2								
225	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	39	509,89	0,21	19886	8	3835	0,64	25
				103,97	0,09	4055	4	94,5	-	-
		м2								
226	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	25	39,44	0,36	986	9	1083	0,27	7
				39,08	0,04	977	1	110,7	-	-
		1м								
227	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	39	221,6	20,06	8642	782	8838	1,33	52
				201,53	3,17	7860	124	110,7	0,03	1
		1м2								
228	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	39	3957,17	28,21	154330	1100	20201	2,92	114
				463,51	4,41	18077	172	110,7	0,05	2
		1м2								
229	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	25	383,93	4,29	9598	107	2639	0,55	14
				94,7	0,65	2367	16	110,7	-	-
		1м								
230	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	117889,59	54,11	235779	108	3218	6,94	14
				1235,48	21,37	2471	43	128	0,1	-
		шт								
231	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,76	113,77	12,45	200	22	196	0,69	1
				101,33	1,98	178	3	108	0,02	-
		м2								
232	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	609,62	57,29	610	57	602	3,72	4
				552,33	5,51	552	6	108	0,36	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	Е0115-169-6	-Шпаклевка потолков подготовленных под окраску	6	78,63	0,12	472	1	366	0,33	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		58,01	0,05	348	-	105	-	-
303	Е0162-18-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	6	509,89	0,21	3059	1	590	0,64	4
		м2		103,97	0,09	624	1	94,5	-	-
304	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	6	3957,17	28,21	23743	169	3108	2,92	18
		1м2		463,51	4,41	2781	26	110,7	0,05	-
305	Е0115-171-2	-Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной поверхности за 2 раза	1	145,82	-	146	-	41	0,21	-
		м2		39,33	-	39	-	105	-	-
306	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	10	143,9	0,63	1439	6	461	0,27	3
		1м		41,59	0,09	416	1	110,7	-	-
307	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,26	113,77	12,45	143	16	141	0,69	1
		м2		101,33	1,98	128	2	108	0,02	-
308	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	609,62	57,29	610	57	602	3,72	4
		м2		552,33	5,51	552	6	108	0,36	-
309	Е0156-13-1	-Снятие наличников	10	12,29	0,57	123	6	128	0,08	1
		м		11,72	0,1	117	1	108	-	-
310	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменных стенах	1,76	424,14	3,23	746	6	415	1,38	2
		м2		217,85	0,51	383	1	108	0,01	-
311	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен	1	458,86	28,61	459	29	466	2,29	2
		полотно		426,61	4,58	427	5	108	0,06	-
312	С12064-2	-Блоки дверные	1,76	12300	-	21648	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
313	Е0156-26-1	-Установка наличников	5,1	136,91	0,78	698	4	126	0,15	1
		м		22,74	0,13	116	1	108	-	-
314	Е0156-27-1	-Установка врезного замка	1	146,72	-	147	-	157	0,74	1
		шт		145,27	-	145	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
316	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

комплект

шт

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2064197	19756			2177
	Тенге	356326	4083			30
Стоимость монтажных работ -	Тенге	15810	-	-		-
Материалы -	Тенге	12791	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2962	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2903	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	436	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1123	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	19837	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3398	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1545884	-	-		-
Материалы -	Тенге	975659	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	347776	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	142232	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	64762	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	362284	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		181
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	54343	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	114490	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2022658	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2314
Сметная заработная плата -	Тенге	-	402119	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	502504	-	-		-
Материалы -	Тенге	466571	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9671	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26100	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11785	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1768	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30857	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	545146	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		62
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11439	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	**2587640**	-	-		-

Подрядчика ТОО СУ «Ундуз» в лице директора Мусаева Р.Г. подписали настоящий акт о том что работы по указанному объему выполнены полностью. Объем и качество выполненных работ соответствует к Договору.
Работа составляет 7142924,40 тенге с учетом НДС.

We, the undersigned, on the Customer "Karazhanbasmunai", represented by the President of the Ning-Jise-eng and Contractor LLP SU "Unduz" director Musaev R.G have signed this act that the work performed by relevant agreements. The work to be made 7142924,40 tenge.

Директор департамента капитального строительства
Избасаров Н._____

Начальник отдела проектирования и строительства непроизводственных объектов
Мисляев И._____

Главный инженер ТОО «АТС»
Нсамбаев А.А._____

Инженер по проектам
Мусаев Р.К_____

Генеральный менеджер ТОО «АТС»
Досаев М./Колганат К._____

Старший инженер куратор ДКС
Куатбаев Е./Нургалиев Б._____

Инженер по обустройству на месторождении
Турмышев а./Журсимбаев Ш._____

Начальник департамента капитального строительства
Фейнг Юйсин/Изтурганов Н._____

Начальник ППО
Сансызбайулы И./Суйегов Ж.С_____

Начальник ОЭиАП
Имангазиев Н./Суйеубергенов С._____

Начальник ОТиТБ
Черкешев Р./Жайлау Р._____

Заместитель директора производственного управления
Хусаинулы С.Х./Назымов С._____

Подрядчик /Contractor
Директор ТОО СУ «Ундуз»
Мусаев Р.Г._____

СУ «УНДУЗ»

Заказчик\Customer
Первый Вице-президент/Вице-президент по техническим вопросам
Елеусинов К.С./Юань Мэй_____

АО «КАРАЖАНБАСМУНАЙ»
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
KARAZHANBASMUNAI JSC
CAPITAL CONSTRUCTION DEPARTMENT