Заказчик: ТОО "КазГеоруд"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"

Наименование строительства: Железнодорожный тупик ж. д. станция Жем (Эмба)-месторождение "Кундызды"

Наименование объекта : Железнодорожный тупик ж. д. станция Жем (Эмба)-месторождение "Кундызды"

Договор подряда: № КГР10/16 от 08.07.2016 г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.

Акт №3/1 от 06.08.2018г.

корректировки акта выполненных работ №3 за январь 2018г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы (2-1-1)								
3	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	51300	–4,9	–4,9	–251370	–251370	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
		Всего прямые затраты				**–251370**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–15082				
		Всего				**–266452**				
		Временные здания и сооружения (3,44 %)				–9166				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**–275618**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**–754366**				
		Налог (2 %)				–15087				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**–769453**				
		НДС (12 %)				–92334				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**–861787**				

Заказчик _____ **Кошик А.А.** **Подрядчик** _____ **Проскурин В.В.**