Заказчик: ТОО "Казгеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование стройки: Железнодорожный тупик ж.д. станция Жем (Эмба) - месторождение "Кундызды"
Наименование объекта: Внешний железнодорожный путь.Верхнее строение пути
Договор: № КГР-10/16 от 08.07.2016г., доп.соглашение №1 от 05.10.2017г.,доп.соглашение №2 от 10.08.2018г

Акт № 19

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Верхнее строение пути (2-1и-2)								
2	Е28-9-6	Укладка пути отдельными элемепнтами на деревянных шпалах тип II при нераздельном скреплении старогодними рельсами длиной 25 м типа Р65 при числе шпал на 1 км 1600 шт *км*	1,1	14444490 120825	121093,48 19903,36	15888939 132908	133203 21894	185761 120	789 79,79	868 87,77
7	Е28-53-8	Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 км 1600 по эксплуатируемым путям 1,1 х 10км *км*	11	9630,17	9630,17 2362,02	105932	105932 25982	31179 120	10,29	113,19
		Всего прямые затраты				**15994871**	**239135**			
		Накладные расходы, тенге				216940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				972709				
		Всего				**17184520**				
		Временные здания и сооружения (3,44 %)				591147				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	17775667
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7367)	48646668,2
Налог (2 %)	972933
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	49619601
НДС (12 %)	5954352
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	55573954

Заказчик _____ Кошик А.А.

Подрядчик _____ Проскурин В.В.

ООО «ПрофСтрой»
Строительный контроль
Краснов В И

ИП Жамалов
инженер по технолог-му
сопровождению хода
работ Мухамбеталин А.Е.

Инженер ОКС „КазГеоруд"
Таскимбаев А.К.