Заказчик: ГКП на ПХВ "Алакольская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"
Наименование работ: Ремонт отопительной системы и котельного оборудования в котельной здания медпункта а.Жанама

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	510 711				61 285	571 996

Заказчик _____ **Бутабаев А.К.**

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Алакольская центральная районная больница"ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"
Наименование работ: Ремонт отопительной системы и котельного оборудования котельной в здании медпункта а.Жанама

Акт
выполненных работ за 18 июля 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	45	753,24	37,71	33896	1697	1118	31048	70140
					690,69	13,36	31081	601	0	5196	
2	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45	531		23895		23895	0	25807
					0		0		0	1912	
3	2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	266		3990		3990	0	4309
					0		0		0	319	
4	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	277		3324		3324	0	3590
					0		0		0	266	
5	2302-0802-1400	Заглушки чугунные ГОСТ 6942-98	шт.	37	178,57		6607		6607	0	7136
					0		0		0	529	
6	2401-0106-0300	Прокладки на радиатор	шт.	37	34,82		1288		1288	0	1391
					0		0		0	103	
7	2302-1199-9921	Колено 20 мм	шт.	18	300		5400		5400	0	5832
					0		0		0	432	
8	2302-0101-1502	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	18	100		1800		1800	0	1944
					0		0		0	144	

20 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	18832	401	18832	401	3273	14977	36514
				15158	125	15158	125	0	2705	
21 2105-0101-0402										
	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,126	236449		29793		29793	0	32176
				0		0		0	2383	
22 2105-0101-0401										
	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0177	242048		4284		4284	0	4627
				0		0		0	343	
23 2404-0201-0237	Шрнир ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	254		508		508	0	549
				0		0		0	41	

Итого по смете	**504 604**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 585
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 993
- оборудование, тенге	199 239
Накладные расходы, тенге	83 731
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 623
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	6 107
НДС (12 %)	61 285
Всего по акту с учетом НДС	571 996

Заказчик

ГКП на ПХВ "Алакольская центральая больница "
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

г.Ушарал ул.Богенбай батыра 148

БИН 020240004131

БИК KZKOKZKX

ИИК KZ509260901143463001

АО"Казкоммерцбанк"

Подрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

с.Булакты, ул.М.Ауэзова, 39

БИН 100940012968

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ7996521F0007245218

АО "ForteBank"

20 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	18832	401	18832	401	3273	14977	36514
				15158	125	15158	125	0	2705	
21 2105-0101-0402										
	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,126	236449		29793		29793	0	32176
				0		0		0	2383	
22 2105-0101-0401										
	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0177	242048		4284		4284	0	4627
				0		0		0	343	
23 2404-0201-0237	Шрнир ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	254		508		508	0	549
				0		0		0	41	

Итого по смете	**504 604**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 585
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 993
- оборудование, тенге	199 239
Накладные расходы, тенге	83 731
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 623
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	6 107
НДС (12 %)	61 285
Всего по акту с учетом НДС	571 996

Заказчик

ГКП на ПХВ "Алакольская центральая больница "
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

г.Ушарал ул.Богенбай батыра 148
БИН 020240004131
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ509260901143463001
АО"Казкоммерцбанк"

Заказчик _____ **Бутабаев А.К.**

Подрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

с.Булакты, ул.М.Ауэзова, 39
БИН 100940012968
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7996521F0007245218
АО "ForteBank"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**