Утвержденный

приказом Министра

по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

от 24 апреля 2017 года №234

АКТ

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г.Нур-Султан «18» июля 2019 г.

Приемочная комиссия, назначенная Директором ТОО «Qaz Power Machinery» Темировым Е.М. для приемки согласно договору № 05-01/2019 от 15.05.2019 г.

В составе:

Председатель комиссии Темиров Е.М. Директор ТОО «Qaz Power Machinery»

Представителей подрядчика:

Доскемпиров С.М. Директор ТОО «Универ – Астана»

Руководствуясь правилами и программой приемки объектов, произвел приемку работ по устройству основании под БКТП 2х1600 и ДГУ 400 кВА на объекте «Лекгоатлетический спортивный комплекс на пересечении проспекта Туран и Бухар, Е 51 района Есиль, города Нур-Султан», и установила:

1. Работы выполнены ТОО «Универ – Астана», Доскемпиров С.М., договор № 05-01/2019 от 15.05.2019 г.
2. Объем выполненных работ:

№	Виды работ	ЕИ	Физический объем работ	
			По проекту	По факту
1	Разработка грунта	м3	306	306
2	Устройство бетонного фундамента общего назначения	м3	25	25
3	Конструкция армированных наружных стен	т	1,4208	1,4208
4	Устройство блоков подвальных стен	шт	43	43
5	Устройство гидроизоляции	м2	50,58	50,58

3. Оценка выполненных работ ***удовлетворительно***
4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
   Всего 2 400 000 тенге с учетом НДС
   В том числе:
   - строительно – монтажных работ 2 400 000 тенге с учетом НДС.
5. Фактическая стоимость принимающего в эксплуатацию объекта:
   Всего 2 400 000 тенге с учетом НДС.

В том числе:
- строительно – монтажных работ 2 400 000 тенге с учетом НДС.

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссии нет
7. Работы по устройству основании под БКТП 2х1600 и ДГУ 400 кВА на объекте «Лекгоатлетический спортивный комплекс на пересечении проспекта Туран и Бухар, Е 51 района Есиль, города Нур-Султан принимаются в эксплуатацию.
8. Приложение к акту:
   1. Справка о готовности объекта к приемке
   2. Акты скрытых работ
   3. Исполнительные схемы
   4. Журнал производства работ

Подписи:

От Заказчика:

1) Директор

_____ Темиров Е.М.

От Исполнителя:

1) Директор

_____ Доскемпиров С.М.