Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
,Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» ноябрь 2016 г.

Заказчик КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова"
Адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинского района, Коптогайский с.о., с.Коптогай, АБИШЕВА, 2А

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 17.11.2016 года. ТОО «Игілік-ГН», в лице директора Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы, юр.адрес Республика Казахстан, Атырауской область, Исатайский район, с.Аккистау, ул. Т.Мусагалиева 8/12

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ _
17.11.2016 года ТОО "Стройнадзор" г.Атырау, мкр. Лесхоз №4,24. Директор Жумагулов Мурат Нудеевич _____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
17.11.2016 года ТОО «General Project&Construction», РК, город Атырау, пос. Жумыскер, ул Сланова дом№8, в лице директора Аханов Нуржан Амангелдиевич ГЛ № 003099 от 26.11.2010_года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинского района, Коптогайский с.о., с.Коптогай, АБИШЕВА, 2А

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего о права на землю от «18» марта 2008 г. №63, Аким Курмангазинского района

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _талон №409 от 22.08.2016 года Государственный архитектурно-строительный контроль Атырауской области

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «General Project&Construction»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного №05-0180/13 от 12.08.2013 года Филиал РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области Г.Атырау

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___18 август 2016_____;

месяц, год

окончание работ _____18_ ноябрь 2016_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___3_____ месяц;

фактически_____3_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание школы	м2	13233	13233	13233	13233

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	13233	13233
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений (Площадь застройки)	$м^2$	4411,3	4411,3

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова"
Адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинского района, Коптогайский с.о., с.Коптогай, АБИШЕВА, 2А. В здании расположено следующие помещения:коридор:кабинеты.
Для обеспечения технологических, санитарно-гигениче к и противопожарных требований проектом предусмотренно выполнение капитального ремонта с цлью улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых объектов.
Перечень работ, составленный в дефектном акте при капремонте, соответствует приложению 3 СИ РК 1.04-26-2011
Внутренние работы в.т.ч Ремонт штатурки внутренных стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20мм;
Сплошное выравнивание бетнных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен и потолков;
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков и стен, подготовленным под окраску;
Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими;
Ремонт Полы;
Ремонт коридорах;
В учебных кабинетах;
В столовой;
В спортзале и в актовым зале;
Ремонт цокольной части;
Отопление;
Винтиляция;
Фасад;
Кровля;
Прочие работы в.т.ч Смена стекол толщиной 2-3 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла до 0,25 м2; Устройство щебеночного основания под отмостку;
Благоустройство;
Огрождение двора;
Пожарная сигнализация;
Видеонаблюдение;
Уборное на 5 очко-2шт;
Установка двери
Уборное на 1 очко для учителей 2-шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 81854,02 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 71650,93 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 10203,09 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
68880,0 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 60293,96 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8585,86 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Принять а эксплуатацию Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова".

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Суинова Кунсулу Урпековна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Жумагулов Мурат Нудеевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Аханов Нуржан Амангелдиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик): Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Счет-фактура № 00000000014 от 29 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 16.08.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): Без наличный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000340003519, Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000340003519,

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района за август месяц 2016 года.	работа	1	29 464 286,00	29 464 286,00	12%	3 535 714,00	33 000 000,00		
Всего по счету:					**29 464 286,00**		**3 535 714,00**	**33 000 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС МП «Игілік-ГН» ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области".** — ИИН/БИН: **000340003519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — ИИН/БИН: **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 16.08.2016 года

Номер документа	Дата составления
14	29.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района за август месяц 2016 года			работа	1	33 000 000,00	33 000 000,00
				Итого	1	x	33 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель государственного учереждения / _____ / Суинова К.У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	21	16.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	33000000,00	29 464 285,00							3 535 714	33 000 000,00
итого к оплате			33 000 000(Тридцать три миллион) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. У.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н. Ғ.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел**
Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

АКТ

Основание : **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

выполненных работ за август месяц 2016 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Внутренние										
1	Е0161-2-7	Ремонт штатурки внутренных стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20мм м2	1948	679,03 387,65	33,79 5,62	1322750 755142	65 823 10 948	723955 94,5	2,27 0,03	6333 87
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетнных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен *м2*	1948	168,48 73,73	3,43 1,31	328199 143626	6 682 2 552	153487 105	0,46 0,01	1272 18
3	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетнных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков *м2*	850	210,6 102,11	3,94 1,49	179010 86794	3 349 1 267	92463 105	0,55 0,01	1051 14

4	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1300	248,56	1,88	323128	2 444	54122	0,23	646
		м2		38,93	0,72	50609	936	105		10
5	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	850	47,09	2,33	40027	1 981	39743	0,26	491
		м2		43,65	0,88	37103	748	105		8
6	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	163	326,29	2,21	53185	360	54824	1,76	287
		м2		319,5	0,83	52079	135	105		1
7	C11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	171,15	1070		183131				
		м2								
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
8	E0157-3-1	Разбока плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1400	5,64	0,19	7896	266	8477	0,04	62
		1м		5,45	0,02	7630	28	110,7		
9	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	230	1905,05	11,03	438162	2 537	28098	0,6	138
		м2		95,18	4,14	21891	952	123	0,02	5
10	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	230	335,93	3,76	77264	865	38167	0,93	215
		м2		156,6	1,44	36018	331	105	0,01	2
		Раздел 3. В коридорах								
11	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	300	5,64	0,19	1692	57	1 817	0,04	28
		1м		5,45	0,02	1635	6	110,7		
12	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазуровнных плиток (полы)	518	133,16	23,58	68977	12 214	55677	0,74	385
		м2		109,58	4,16	56762	2 155	94,5	0,02	12
13	E0111-11-1	Устройствр цементных стяжек толщиной 20мм	300	333,48	9,95	100044	2 985	20642	0,36	266
		м2		52,2	3,74	15660	1 122	123	0,02	14
14	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /ьез карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установкиплиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	200	1929,16	2,1	385832	420	70096	2	1036

		м2		333	0,79	66600	158	105		2
РАЗДЕЛ 4. В учебных кабинетах											
15	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1102	5,64	0,19	6215	209	6673	0,04	42
		1м		5,45	0,02	6006	22	110,7		
16	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1000	17,38	0,93	17380	930	18365	0,11	239
		1м2		16,45	0,14	16450	140	110,7		3
17	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20м2	1000	341,4	14,01	341400	14 010	112914	0,67	2133
		1м2		99,79	2,21	99790	2 210	110,7	0,01	39
18	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1000	925,06	4,9	925060	4 900	74231	0,38	955
		м2		58,5	1,85	58500	1 850	123	0,01	23
19	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	700	178,36	0,09	124852	63	11732	0,09	104
		1м		15,12	0,02	10584	14	110,7		
РАЗДЕЛ 5. В столовой											
20	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из керамических плиток	235	116,63	10,56	27408	2 482	28028	0,7	164
		1м2		106,07	1,67	24926	392	110,7	0,01	3
21	Е0157-15-1	Устройств стяжек цементных по основанию бетонному полщадью до 20мм м2	235	341,4	14,01	80229	3 292	26535	0,67	158
		1м2		99,79	2,21	23451	519	110,7	0,01	3
22	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	235	1667,87	14,85	391949	3 490	64066	1,54	361
		1м2		243,95	2,32	57328	545	110,7	0,02	6
РАЗДЕЛ 6.В спортзале и в актовым зале											
23	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	60	320,85	30,15	19251	1 809	19025	1,96	235
		шт		290,7	2,9	17442	174	108	0,19	22
24	Е0156-13-1	Снятие наличников	295	6,47	0,3	1909	89	1836	0,04	25
		м		6,17	0,05	1820	15	108		
25	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	44,88	330,85	32,08	14849	1 440	15316	1,49	67
		м2		272,25	12,13	12219	244	120	0,06	3
26	С12022-3	Двери стальные ДН2, 4х3,4 огрунтованные и окрашенные	2	40600		81200				
		шт								

27	С12022-2	Двери стальные ДН2,1х0,8 огрунтованные и окрашенные *шт*	2	37400		74800					
28	С12022-1	Двери стальные ДН2,1х0,8 огрунтованные и окрашенные шт	15	25100		376500					
29	Е0110-23-1	установка блоков в наружных и внутренных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2 *м2*	70	398,48 151,65	102,53 35,67	27894 10616	7 177 2 497	15735 120	0,9 0,14	182 28
30	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П: ДГ 21-10П внутренние *м2*	70	4010		280700					
31	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П: ДГ 24-10П: ДГ 24-12П внутренние *м2*	32,34	3760		121598					
РАЗДЕЛ 7. Ремонт цокольной части											
32	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков *м2*	295	32,87 32,87		9697 9697		9697 100	0,23	67	
33	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно известковым раствором по камню стен *1м2*	295	328,21 108,9	1,96 0,45	96822 32126	578 133	33871 105	0,61 0,03	180 8	
34	Е0115-64-3	Грунтовка цокольно части под окраску гудроном м2	295	358,58 73,73	3,43 1,31	105781 21750	1 012 386	23244 105	0,46 0,01	134 2	
35	Е0108-4-7	Окраска водонепронецаемым гудроном *м2*	295	245,44 37,35	3,82 1,44	72405 11018	1 127 425	13503 188	0,21 0,01	63 2	
36	Е0157-15-5	Заливка отмостки *1м2*	295	386,29 70,11	14,01 2,21	113956 20682	4 133 652	23617 110,7	0,49 0,01	145 4	
РАЗДЕЛ 8. Отопление											
37	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80кг *шт*	115	197,2 181,24	15,96 2,52	22678 20843	1 835 290	21176 115,2	1,21 0,02	259 5	
38	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВТ	130	4327,15 108,45	34,73 13,01	562530 14099	4 515 1 691	20211 128	0,68 0,06	194 18	
39	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов количество окрасок 2 *м2*	17,6	148,4 108	0,07 0,02	2612 1901	1	1996 105	0,65	11	

40	E0118-6-1	Разборка трубопроводов отопления диаметром 32мм м	400	67,96 67,46	0,5 0,09	27184 26984	200 36	31127 115,2	0,44	370 1
41	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32мм *м*	400	422,48 52,2	3,96 1,49	168992 20880	1 584 596	27489 128	0,3 0,01	252 6
42	E0118-22-5	Установка кранов воздушных Маевского комплект	115	62,13 22,5		7145 2588		3312 128	0,12	26
43	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	70	200		14000				
		Раздел 9.Винтиляция								
44	E0120-18-1	Установка зонтов над шахматами из листовой стали, круглого сечения диаметром 100мм шт	1	896,88 60,75	5,38 2,25	897 61	5 2	81 128	0,36 0,01	
45	E0120-31-1	Установка винтеляторов радиальных массой до *шт*	1	1204,74 1028,5	36,99 13,5	1205 1028	37 14	133 128	6 0,07	6
46	C131301-20	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из альминевых спалов N3 ,15И1-01А с электродвигателем АИМ71В6 комплект	1	40200		40200				
		Раздел 10. Демонтаж и монтажные работы электролинии								
47	E0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных *шт*	80	29,35 26,55	2,8 0,45	2348 2124	224 36	2100 97,2	0,18	34 1
48	E0164-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	150	8,42 8,42		1263 1263		1228 97,2	0,06	19
49	E0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцнетных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4шт шт	80	354,14 346,5	7,64 1,19	28331 27720	611 95	27036 97,2	2,14 0,01	407 2
50	C151702-24	Светильники тип ЛПБО6-4х20-001-УХЛ4 *шт*	80	2940		235200				
51	C151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	320	82		26240				
52	C151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/ тип 80С-220	320	14		4480				

		шт									
53	E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов выключатель, розетка	150	37,55		5633		5475	0,24	79
		шт		37,55		5633		97,2		
54	C151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	50	182		9100				
		шт								
55	C151801-151	Розетка штапсельная пластмасовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц2-С	100	145		14500				
		шт								
		Раздел 11. Фасад								
56	E0157-20-2	Кафельное покрытие с цементным раствором лестничных площадок пожарных выходов из школ	52	1667,87	14,85	86729	772	14176	1,54	80
		1м2		243,95	2,32	12685	121	110,7	0,02	1
57	E0157-2-8	Демонтаж старых козырков	27	358,97	192,06	9692	5 186	7145	1,11	30
		1м2		166,91	72,15	4507	1 948	110,7	0,4	11
58	E0157-14-3	Устройство новых козырков	35	1535,5	1,2	53743	42	1535	0,27	9
		1м2		39,4	0,23	1379	8	110,7		
		Раздел 13. Прочие работы								
59	E0163-4-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла до 0,25 м2	30	1381,84	3,26	41455	98	11653	2,68	80
		м2		410,04	0,99	12301	30	94,5	0,01	
		Раздел 14. Благоустройство								
60	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с)	610	0,28	0,28	171	172	54		
		м2			0,09		56	97		
61	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчанного- гравийной смеси	58,2	3145,48	73,75	183067	4 292	2558	0,14	8
		м3		21,38	11,67	1244	679	133	0,04	2
62	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	200	1387,4	21,26	277480	4 252	40374	0,95	525
		м2		156,15	7,97	31230	1 594	123	0,04	22
63	E0127-34-2	Установка бортовых камных бетонных камней БР100.20.8	100	851,29	6,63	85129	663	14689	0,07	103

		м		108,68	1,76	10868	176	133	0,01	1
64	С143003-9	Камни бетонные бортовые м -300	1	27800		27800				
		м3								
Раздел15 Огрождение двора										
65	Е0117-24-8	Установка оград металлических пометаллическим столбам без цоколя из сечатых панелей высатой до 1,7м	300	1391,5	214,15	417450	64 245	169138	2,01	1515
		м		344,25	58,46	103275	17 538	140	0,21	159
66	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ под стоики ограждения	20	13700		274000				
		м3								
67	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	7	4772,77	100,89	33409	706	1338	0,85	9
		м3		123,75	38,25	866	268	118	0,18	2
68	С130806-80	Трубы квадратная 100х100мм длиной 2500мм для стоек огрождения	300	882		264600				
		м								
69	С12021-260	Стоимость уголков 40х40х5мм	2	114900		229800				
		т								
РАЗДЕЛ 18. Уборное на 5 очко-2шт										
		Земельные работы								
70	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковошом вместиостью 0,5 м3	116,348	27,84	26,18	3239	3045	1000	0,01	1
		м3		1,66	7,2	193	838	97	0,03	3
71	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,4904	218,93		764		863	1,54	5
		м3		218,93		764		113		
72	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	119,84	134,1		16071		18160	0,97	116
		м3		134,1		16071		113		
73	Е0111-13-3	Устройство щебоночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50мм	31,05	777,48	24,55	24141	762	1873	0,26	8
		м2		39,83	9,2	1237	286	123	0,04	1
74	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150мм из бетона В15 W4	29,6	19056,75	1327,03	564080	39280	80613	12,49	370
		м3		2137,5	456,24	63270	13505	105	1,72	51
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30,192	132		3985				

		м3								
76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	30,192	376		11352				
		м3								
77	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	1,7582	65900		115865				
		т								
78	Е0110-5-1	Устройство деревяного туалета	27	22541,72	316,57	608626	8547	116859	22,5	608
		м3		3487,5	119,25	94163	3220	120	0,58	16
79	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором выгреб	61,18	328,21	1,96	20080	120	7025	0,61	37
		м2		108,9	0,45	6663	28	105	0,03	2
80	Е0106-36-4	Железнение поверхности	61,18	58,37	0,23	3571	14	3301	0,29	18
		м2		51,3	0,09	3139	6	105		
						Кровля				
81	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	28,81	207,96	1,19	5991	34	941	0,16	4
		м2		27	0,45	778	13	119		
82	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	28,81	181,08	1,15	5217	33	628	0,1	3
		м2		17,89	0,43	515	12	119		
83	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцемнтных листов6 средного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	33,11	592,88	7,95	19630	263	2741	0,42	14
		м2		66,6	2,97	2205	98	119	0,01	
						Двери				
84	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	14,7	398,48	102,53	5858	1507	3304	0,9	13
		м2		151,65	3567	2229	524	120	0,14	2
85	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П	14,7	4250		62475				
		м2								
86	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм	3,6	382,25	1,65	1376	6	128	0,22	1
		м2		33,3	0,63	120	2	105		
						ПРОЧИЕ РАБОТЫ				

87	E0111-8-3	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой	10	5788,36	261,86	57884	2619	7362	3,44	34
		м3		499,5	99	4995	990	123	0,48	5
88	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	4,34	4772,77	100,89	20714	438	830	0,85	4
		м3		123,75	38,25	537	166	118	0,18	1
89	E0115-172-4	Маслянная окраска уборного белилами с добавлением колера , количество окрасок 2	93,4	148,4	0,07	13860	7	10594	0,65	60
		м2		108	0,02	10087	2	105		
РАЗДЕЛ 19. Уборное на 1 очко для учителей 2-шт										
90	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковошом вместиостью 0,5 м3	36,9576	27,84	26,18	1029	967	318	0,01	
		м3		1,66	7,2	61	266	97	0,03	1
91	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,1088	218,93		243		274	1,54	2
		м3		218,93		243		113		
92	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	38,06	134,1		5140		5767	0,97	37
		м3		134,1		5104		113		
93	E0111-13-3	Устройство щебоночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50мм	9,45	777,48	24,55	7347	232	570	0,26	2
		м2		39,83	9,2	376	87	123	0,04	
94	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150мм из бетона В15 W4	10	19056,75	1327,03	190568	13270	27234	12,49	125
		м3		2137,5	456,24	21375	4562	105	1,72	17
95	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,2	132		1346				
		м3								
96	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	10,2	376		3835				
		м3								
97	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,7104	65900		46815				
		т								
98	E0110-5-1	Устройство деревяного туалета	6	22541,72	316,57	135250	1899	25969	22,5	135

		м3		3487,5	119,25	20925	716	120	0,58	3
99	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором выгреб	24,7	328,21	1,96	8107	48	2836	0,61	15
		м2		108,9	0,45	2690	11	105	0,03	1
100	Е0106-36-4	Железнение поверхности	24,7	58,37	0,23	1442	6	1333	0,29	7
		м2		51,3	0,09	1267	2	105		
		Кровля								
101	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	8,17	207,96	1,19	1699	10	267	0,16	1
		м2		27	0,45	221	4	119		
102	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8,17	181,08	1,15	1479	9	178	0,1	1
		м2		17,89	0,43	146	4	119		
103	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцемнтных листов6 средного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,47	592,88	7,95	7393	99	1032	0,42	5
		м2		66,6	2,97	831	37	119	0,01	
		Двери								
104	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,94	398,48	102,53	1172	301	661	0,9	13
		м2		151,65	3567	446	105	120	0,14	
105	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П	2,94	4250		12495				
		м2								
106	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм	0,72	382,25	1,65	275	1	26	0,22	
		м2		33,3	0,63	24		105		
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
107	Е0111-8-3	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4	5788,36	261,86	23153	1047	2945	3,44	14
		м3		499,5	99	1998	396	123	0,48	2
108	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,68	4772,77	100,89	8018	169	321	0,85	1
		м3		123,75	38,25	208	64	118	0,18	
109	Е0115-172-4	Маслянная окраска уборного белилами с добавлением колера , количество окрасок 2	27,5	148,4	0,07	4081	2	3119	0,65	18
		м2		108	0,02	2970	1	105		

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12 005 880		2 572 811		
		Накладные расходы				2 572 811				
		Ненормируемая и непредвиденные расходы				874 721				
		итого				15 453 412				
		Итого в текущих ценах 2015 г =2,23355				34 515 968				
		Обязательные платежы 2%				690 319				
		Проектно-изыскательские работы (РП)				552 255				
		Прочие затраты				320 999				
		Итого				36 079 541				
		НДС 12%				4 329 545				
		Всего				40 409 086				
		Коэф.понижение согласно договора 1,18835				10 944 801				
		Итого без НДС				29 464 285				
		НДС 12%				3 535 714				
		Всего к оплате				33 000 000				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. У.**

ТЕХНАДЗОР
Директор ТОО "Стройнадзор"

_____ **Жумагулов М.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н. Ғ.**

Счет-фактура № 00000000022 от 24 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 16.08.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): Без наличный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000340003519, Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000340003519,

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района	работа	1	13 392 857,14	13 392 857,14	12%	1 607 142,86	15 000 000,00		
Всего по счету:					**13 392 857,14**		**1 607 142,86**	**15 000 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области

ПОСТАВЩИК ТОО "Ігілік-ГН"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	21	16.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	48 000 000,00	13 392 857,00							1 607 143,00	15 000 000,00
итого к оплате			15 000 000(Пятнадцать миллион) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. У.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н. Ғ.**

Форма 3

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	21	16.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	48 000 000,00	13 392 857,00							1 607 143,00	15 000 000,00
итого к оплате			15 000 000(Пятнадцать миллион) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. У.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н. Ғ.**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2016 г		
				Август	Октябрь	Ноябрь
1.	**Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**	**68880000,00**	**48 000 000,00**	**33 000 000,00**	**15 000 000,00**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель государственного учереждения

_____ Суинова К. У.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____ Гайдаров Н. Ғ.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

АКТ

Основание : **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2001г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Внутренние										
1	Е0161-2-7	Ремонт штатурки внутренных стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20мм м2	1495	679,03 387,65	33,79 5,62	1015150 1083482	94443 15708	808550 94,5	2,27 0,03	6333 87
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетнных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен *м2*	1495	168,48 73,73	3,43 1,31	251878 206075	9587 3661	120657 105	0,46 0,01	1272 18

3	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетнных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1048	210,6	3,94	220709	7478	206464	0,55	1051
		м2		73,73	1,31	206075	3661	105	0,01	14
4	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1495	248,56	1,88	371597	5255	116363	0,23	646
		м2		38,93	0,72	108809	2012	105		10
5	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1040	47,09	2,33	48974	4404	88370	0,26	491
		м2		43,65	0,88	82499	1663	105		8
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
6	E0157-3-1	Разбока плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	250	5,64	0,19	1410	314	9991	0,04	62
		1м		5,45	0,02	8993	33	110,7		
		Раздел 3. В коридорах								
7	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	448	5,64	0,19	2527	142	4529	0,04	28
		1м		5,45	0,02	4077	15	110,7		
8	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	600	1905,05	11,03	1143030	6618	73298	0,6	361
		м2		95,18	4,14	57108	2484	123	0,02	12
9	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	600	335,93	3,76	201558	2256	99565	0,93	560
		м2		156,6	1,44	93960	864	105	0,01	4
10	E0111-11-1	Устройствр цементных стяжек толщиной 20мм	448	333,48	9,95	149399	7443	51467	0,36	266
		м2		52,2	3,74	39046	2798	123	0,02	14

11	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /ьез карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установкиплиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	318	1929,16	2,1	613473	1088	81548	2	1036
		м2		333	0,79	172494	409	105		2
12	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	748	178,36	0,09	133413	67	12536	0,09	71
		1м		15,12	0,02	11310	15	110,7		
		РАЗДЕЛ 4. В учебных кабинетах								
13	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1100	17,38	0,93	19118	1953	38567	0,11	239
		1м2		16,45	0,14	34545	294	110,7		3
14	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20м2	750,63	341,4	14,01	256265,082	44342	57373	0,67	2133
		1м2		99,79	2,21	315835	6995	110,7	0,01	39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 226 942,05		1 769 278,00		
		Накладные расходы				1 769 278,00				
		итого				5 996 220,05				
		Итого в текущих ценах 2015 г =2,23355				13 392 857,30				
		Итого без НДС				13 392 857,00				
		НДС 12%				1 607 143,00				
		Всего к оплате				15 000 000,00				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. У.**

Директор ТОО "Стройнадзор"

_____ **Жумагулов М.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Итілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н. Г.**

Счет-фактура № 00000000023 от 14 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 16.08.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): Без наличный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000340003519, Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000340003519,

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района за ноябрь месяц 2016 года	работа	1	12 492 857,00	12 492 857,00	12%	1 499 143,00	13 992 000,00		
Всего по счету:					**12 492 857,00**		**1 499 143,00**	**13 992 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области", тел.: +871 (233) 3-04-00** — **000340003519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 16.08.2016 года

Номер документа	Дата составления
23	14.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района за ноябрь месяц 2016 года			работа	1	13 992 000,00	13 992 000,00
				Итого	1	x	13 992 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н. Ғ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель государственного учереждения / _____ / Суинова К. У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

АКТ

Основание : **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2001г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 4. В учебных кабинетах										
1	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20м2	1414,37	341,4	14,01	482866	19 815	159702	0,67	2133
		1м2		99,79	2,21	141140	3 126	110,7	0,01	39
2	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1500	925,06	4,9	1387590	7 350	111346	0,38	955
		м2		58,5	1,85	87750	2 775	123	0,01	23
3	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	402	178,36	0,09	71701	36	6738	0,09	104
		1м		15,12	0,02	6078	8	110,7		
РАЗДЕЛ 6.В спортзале и в актовым зале										
4	Е0111-34-1	Устройство покрытый из пакетных досок	320	2870,03	7,72	918410	2470	22833	0,32	101
		м2		55,13	2,88	17642	922	123	0,01	5

5	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	320	335,93	3,76	107498	1203	53101	0,93	299
		м2		156,6	1,44	50112	461	105	0,01	2
6	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	60	320,85	30,15	19251	1 809	19025	1,96	235
		шт		290,7	2,9	17442	174	108	0,19	22
7	E0156-13-1	Снятие наличников	295	6,47	0,3	1909	89	1836	0,04	25
		м		6,17	0,05	1820	15	108		
8	E0110-23-1	установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	132,44	398,48	102,53	52775	13 579	29770	0,9	182
		м2		151,65	35,67	20085	4 724	120	0,14	28
9	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П: ДГ 21-10П внутренние	100,1	4010		401401				
		м2								
10	C12069-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74	590	123		72570				
		м								
РАЗДЕЛ 8. Отопление										
11	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80кг	100	197,2	15,96	19720	1 596	18414	1,21	259
		шт		181,24	2,52	18124	252	115,2	0,02	5
12	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	154,7	4327,15	34,73	669410	5 373	24051	0,68	194
		1кВТ		108,45	13,01	16777	2 013	128	0,06	18
13	E0118-6-1	Разборка трубопроводов отопления диаметром 32мм	450	67,96	0,5	30582	225	35018	0,44	370
		м		67,46	0,09	30357	41	115,2		1
14	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32мм	450	422,48	3,96	190116	1 782	30925	0,3	252
		м		52,2	1,49	23490	671	128	0,01	6
15	E0118-22-5	Установка кранов воздушных Маевского	100	62,13		6213		2880	0,12	26
		комплект		22,5		2250		128		
16	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200		20000				
		кг								

Раздел 10. Демонтаж и монтажные работы электролинии										
17	E0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп *шт*	110	29,35 26,55	2,8 0,45	3229 2921	308 50	2887 97,2	0,18	34 1
18	E0164-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	170	8,42 8,42		1431 1431		1391 97,2	0,06	19
19	E0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцнетных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4шт шт	110	354,14 346,5	7,64 1,19	38955 38115	840 131	37175 97,2	2,14 0,01	407 2
20	C151702-24	Светильники тип ЛПБО6-4х20-001-УХЛ4 *шт*	110	2940		323400				
21	C151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	440	82		36080				
22	C151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/ тип 80С-220 шт	440	14		6160				
23	E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов выключатель, розетка шт	180	37,55 37,55		6759 6759		6570 97,2	0,24	79
24	C151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	60	182		10920				
25	C151801-151	Розетка штапсельная пластмасовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц2-С шт	120	145		17400				
26	E0167-15-7	Монтаж светильника с защитой сеткой шт	4	168,51 168,01	0,5 0,09	674 672	2	654 97,2	0,98	4
27	C151701-37	Светильник с защитной сеткой для спорт зала *шт*	4	2570		10280				
28	C151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239/, тип Б220-230-100 шт	4	39		156				

Раздел 11. Фасад										
29	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	160	150,62	0,62	24099	99	13086	0,44	70
		м2		69,08	0,23	11053	37	118		
30	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1220	168,48	3,43	205546	4185	96126	0,46	555
		м2		73,73	1,31	89951	1598	105	0,01	8
31	E0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	1220	153,77	1,42	187599	1734	12796	0,05	66
		м2		9,45	0,54	11529	658	105		3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 324 698,78		268 575,40		
		Накладные расходы				268 575,40				
		итого				5 593 274,18				
		Итого в текущих ценах 2015 г =2,23355				12 492 857,55				
		Итого без НДС				12 492 857,00				
		НДС 12%				1 499 143,00				
		Всего к оплате				13 992 000,00				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. Ұ.**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Стройнадзор"

_____ **Жумагулов М.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н. Ғ.**

Форма 3

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	21	16.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				ИЗ НИХ						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	61 992 000,00	12 492 857,00							1 499 143,00	13 992 000,00
итого к оплате			13 992 000(Тринадцать миллион девятьсот девяносто два тысяча) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель государственного учереждения

_____ **Сунова К. У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Райдаров Н. Ғ.**

Счет-фактура № 00000000024 от 18 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 16.08.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): Без наличный

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000340003519, Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000340003519,

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района за ноябрь месяц 2016 года	работа	1	6 150 000,00	6 150 000,00	12%	738 000,00	6 888 000,00		
Всего по счету:					**6 150 000,00**		**738 000,00**	**6 888 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области", тел.: +871 (233) 3-04-00** — **000340003519**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 16.08.2016 года

Номер документа	Дата составления
24	18.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района за ноябрь месяц 2016 года			работа	1	6 888 000,00	6 888 000,00
				Итого	1	x	6 888 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ғайдаров Н. Ғ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель государственного учереждения / / Суинова К. У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Форма 3

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	21	16.08.2016г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	68 880 000,00	6 150 000,00							738 000,00	6 888 000,00
итого к оплате			6 880 000(Шесть миллион восемьсот восемьдесят тысяча) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Байдаров Н. Ғ.**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2016 г		
				август	Октябрь	Ноябрь
1.	**Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**	**68880000,00**	**68 880 000,00**	**33 000 000,00**	**15 000 000,00**	**20 880 000,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. У.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н. Ғ.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учереждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области**

Подрядчик **ТОО "Ігілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

АКТ

Основание : **Капитальный ремонт здании КГУ "Общая средняя школа имени С. Муканова" с.Коптогай, Курмангазинского района**

выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел15 Огрождение двора										
1	E0117-24-8	Установка оград металлических пометаллическтим столбам без цоколя из сечатых панелей высатой до 1,7м м	6,5	1391,5 344,25	214,15 58,46	9045 259392	161363 44050	424819 140	2,01 0,21	1515 159
2	C143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ под стоики ограждения *м3*	15	13700		479500				
3	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3*	3	4772,77 123,75	100,89 38,25	47728 1238	1009 383	1912 118	0,85 0,18	9 2
4	C130806-80	Трубы квадратная 100х100мм длиной 2500мм для стоек огрождения *м*	408,125	882		359966				

5	С12021-260	Стоимость уголков 40х40х5мм т	2,125	114900		244163					
6	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 12мм т	8,2515	45300		373793					
7	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой столбов металических столбов шт	1	8663,09 3217,5	1172,83 334,76	8663 3218	1173 335	4973 140	17,8 1,28	18 1
8	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических шт	4	2173,85 1435,5	33,47 12,65	8695 5742	134 51	8110 140	7,85 0,06	31
9	С11011-761	сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки м2	12,34	502		6195					
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз м2	643,76	21,8 5,81	0,05 0,02	14034 3740	32 13	3378 90	0,03	19
11	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	643,76	20,36 4,16	0,02	13107 2678	13	2410 90	0,02	14
		РАЗДЕЛ 16 Пожарная сигнализация									
12	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные луч	1	248,5 239	0,2	249 239		215 90	1,3	1
13	С151802-42	Прибор Гранит-24 шт	1	15200		15200				
14	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой шт	235	457,5 437	1,6	107513 102695	376	92426 90	2	470
15	С151801-93	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 шт	176	874		153824				
16	С151801-92	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М шт	59	703		41477				
17	Ц0110-668-3	Извещатели ручные ИПР: ручной	14	457,5	1,6	6405	22	5506	2	28

		шт		437		6118		90		
18	С151801-38	Ручной пожарный извещателт ИПР-513-10 *шт*	14	1300		18200				
19	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт шт	11	3220 1980		35420 21780		19602 90	25	275
20	С151802-29	Сирена ОПОП 124-7 *шт*	11	19200		211200				
21	Ц0108-121-4	Аккумулятор, типы : 12V *шт*	1	596,4 509		596 509		484 95	3	3
22	Сб.5.5табл.55п 19б	Аккумулятор гелевый А-7,0 *шт*	1	24672		24672				
23	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели *шт*	14	241,7 131	91 25,7	3384 1834	1274 360	2084 95	0,82 0,15	11 2
24	С151704-2	Указатель световой "Выход" ОПОЛП 1-8 шт	14	462		6468				
25	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1м до 1кг м	2100	72,9 53,3		153090 111930		100737 90	0,33	693
26	С151606-9	Проводка КСПВ 4х0,4 *1000м*	0,6	69800		41880				
27	С151606-10	Проводка КСПВ 2х0,4 *1000м*	1,5	77200		115800				
28	Е0121-12-1	Прокладка кабельных каналов *м короба*	900	72,88 63,9	2,03 0,78	65592 57510	1827 699	62866 108	0,4 0,21	357 187
29	С151608-1	Стомиость кабельный канал *1000м*	0,9	37500		33750				
		РАЗДЕЛ 17. Видеонаблюдение								
30	Ц0110-139-14	Усторйство цифравой регистрации Сервер СОТ группа	1	61571 60980		61571 60980		54882 90	284	284
31	С151803-137	Аппаратура Видеосервер шт	1	112600		112600				
32	Ц0110-350-23	Объектив	4	438,9	9,2	1756	37	1735	2	8

			шт							
33	С151801-77	Видеокамера	4	425	4,5	1700	18	101	0,03	
			шт	8870		35480				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 503 606,54		539 364,00		
		Накладные расходы				539 364,00				
		Ненормируемая и непредвиденные расходы				182 578,23				
		итого				3 225 548,77				
		Итого в текущих ценах 2015 г =2,23355				7 204 424,46				
		Обязательные платежы 2%				144 088,49				
		Проектно-изыскательские работы (РП)				115 270,79				
		Прочие затраты				67 001,15				
		Итого				7 530 784,89				
		НДС 12%				903 694,19				
		Всего				8 434 479,08				
		Коэф.понижение согласно дог 1,18836				2 284 478,66				
		Итого без НДС				6 150 000,00				
		НДС 12%				738 000,00				
		Всего к оплате				6 888 000,00				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель государственного учереждения

_____ **Суинова К. У.**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Стройнадзор"

_____ **Жумагулов М.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н. Ғ.**

#ID1342724 №000340003519/160041/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Атырау облысы №21 2016-08-16

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Атырау облысы Құрманғазы аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "С.Мұқанов атындағы жалпы орта мекетебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 12.05.2015ж №87-1915-03-ГУ Жарғы негізінде әрекет ететін Суинова Кунсулу Урпековна бір тараптан және Директоры атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Игілік-ГН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан жарғы негізінде әрекет ететін Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-08-05 № 613259 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **421** "С Мұқанов атындағы жалпы орта мектебі" ғимаратына күрделі жөндеу жұмысын жасау;

2.2 Жұмыстар - "Құрманғазы ауданы Көптоғай селосындағы С.Мұқанов атындағы орта мектеп" ММ-нің ғимаратын күрделі жөндеу" Жобасы бойынша орындалады, онда Атырау облысы, құнманғазы ауданы, Коптоғай ауылы бар.
Бас жобалаушы - ЖШС "General proiect & Construction".

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 68 880 000.00 (алпыс сегіз миллион сегіз жүз сексен мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 7 380 000.00 тенге (жеті миллион үш жүз сексен мың тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
026 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **421** Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 68 880 000.00 (алпыс сегіз миллион сегіз жүз сексен мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

3.6 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Өнім беруші Заңның 26-бабына сәйкес

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен ай сайын орындалған жұмыстар актісі ұсынылған үлгі бойынша ақы төлейді («№ 2В формасы», «№ 3 формасы») соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.

3.7 Қалған 10% соманы Тапсырыс беруші Мемлекеттік қабылдау актісі тапсырылғаннан кейін төленеді.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 2 066 400.00 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 7 929 762.00 тенге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ250705034641378001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 9 996 162.00 (тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан алты мың жүз алпыс екі теңге нөл тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісіміңсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс бер Тапсырыс берушімен келісе отырып, «Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасына халықты жұмыспен қамту орталықтарының жолдамалары бойынша инфрақұрылымдық жоба іске асырылатын ауданда тұратын, оның ішінде уақытша тіркелген Бағдарламаға күрделі, ағымдағы жөндеу және абаттандыру кезінде жұмыс орындарының кемінде 50%-ын ұсынуды қамтамасыз етеді.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 5 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 2 дана;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 2 дана.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8.10 .Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді/ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды. Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді16. _____ 16Осы мәтін сатып алулардың баға ұсынысын сұрату тәсілін қоспағанда барлық тәсілдерде көрсетіледі
8.11 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер/Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды17.
8.12 Медігер «Жол картасы» бағдарламасы бойынша мамандарды жұмысқа қамтамасыз етуге міндетті

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2016-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 5 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 5 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Атырау облысы Құрманғазы аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "С.Мұқанов атындағы жалпы орта мекетебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Курмангазинский район, Коптогайский с.о., с.Коптогай, АБИШЕВА, 2А
БСН 000340003519
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ75070103KSN1503000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87123330400
Басшысы Суинова Кунсулу Урпековна

2016-08-16 17:26:47
Суинова Кунсулу Урпековна
"Атырау облысы Құрманғазы аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "С.Мұқанов атындағы жалпы орта мекетебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Общая средняя школа имени С.Муканова" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

Мердігер:
"Игілік-ГН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский с.о., с.Аккистау, Т.Мусагалиев, 8/12
БСН/ЖСН 040440027885
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ729650000028086710
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87123121606
Директоры Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы

2016-08-16 17:36:03
Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
"Игілік-ГН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 780363
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						"С Мұқанов атындағы жалпы орта мектебі" ғимаратына күрделі жөндеу жұмысын жасау						
1787189	"Атырау облысы Құрманғазы аудандық білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "С.Мұқанов атындағы жалпы орта мекетебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по ремонту школы	Комплекс работ по ремонту школы	Мектептің ғимратын күрделі жөндеуден өткізу	Жұмыс	1	68880000	в течении 90 дней со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	в течении 90 дней со дня получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Көптоғай а.о., Көптоғай а. Абишева 2 (1)	0	68880000

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.