ф №3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "САВАН-2006"

АКТ№4
выполненных работ от 15.10.2019 г.

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия Договора №24 от 20.02.2019г.,доп.согглашение №1 от 02.08.2019г.	**163 434 404,80**
	за счет трансфертов из РБ	124 232 404,80
	за счет средств из МБ	39 200 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**95 837 949,37**
	за счет трансфертов из РБ	57 493 143,53
	за счет средств из МБ	38 344 805,84
3	Виды исполняемых работ- Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Караганды-Самарка-Атасу-Айнабулак", км 81-111	средний ремонт автомобильных дорог
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**91 046 051,91**
	за счет трансфертов из РБ	54 618 486,36
	за счет средств из МБ	36 427 565,55
5	Сумма фактических расходов . произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	**162 577 210,64**
	за счет трансфертов из РБ	123 377 210,64
	за счет средств из МБ	39 200 000
6	Сумма выполненных работ с 28.08.2019 г. по 15.10.2019 г.	**66 739 261,27**
	за счет трансфертов из РБ	66 739 261,27
	за счет средств из МБ	
7	Сумма удержания резерва 5%	**3 336 963,06**
	за счет трансфертов из РБ	3 336 963,06
	за счет средств из ОБ	
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**63 402 298,21**
	за счет трансфертов из РБ	63 402 298,21
	за счет средств из МБ	
9	В том числе НДС	**6 793 103,38**
	за счет трансфертов из РБ	6 793 103,38
	за счет средств из МБ	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда,ул.Алиханова, 13
БИН 011140002856
ИИК KZ200705022682251001
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Руководитель управления
_____ **Халтонов А.И.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "САВАН-2006"
Карагандинская область,г.Караганда
мкрн.Степной-3, д.3/10,612
БИН 060840005723
ИИК KZ7277470KZ220317433
БИК LARIKZKA
АО " AsiaCredit Bank"
тел: 87762858888

Директор ТОО "САВАН-2006"
_____ **Медиев С.Д.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "САВАН-2006"
А/д "Караганды-Самарка-Атасу-Айнабулак" км 81-111

А К Т №4
приемки выполненных работ
за Октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	27-72-1	Розлив жидкого битума 0,3л/м2		17,69	407,51	407,51	7 209	7 209	3 979	0,696	12,31
	К=1,2		тн			169,13	0	2 992	133	0,696	12,31
2	ксм	Битум жидкий	тн	18,22	39 493,54		719 572				
3	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из		4 197,24	302,86	180,10	1 271 176	755 923	1 027 148	0,6552	2 750
	К=1,2	холодной м/з асфальтобетонной смеси	тн		116,64	67,36	489 566	282 726	133	0,2387	1 002
4	ксм	А/б смесь	тн	4 239,21	4 699,86		19 923 694				
		Всего прямые затраты					21 921 651	763 132	1 031 127		2 762
							489 566	285 718			1 014
		Накладные расходы					1 031 127				3 776
		- заработная плата					154 669				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 377 167				
		Всего по акту					**24 329 945**				

Всего по акту в ценах 2019 года	79 268 530
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 585 371
Итого по акту в ткущем уровне цен	80 853 901
НДС 12%	9 702 468
Итого с НДС	90 556 369
Итого с ценовой скидкой к=0,737	**66 739 261,27**

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

_____Шаймин С.К.

Руководитель отдела АД и РДИ

_____Тусупов Е.К.

Руководитель отдела ПТ и СД

_____Ким В.М.

Главный специалист отдела ПТ и СД

_____Ахметкалиева С.Т.

Директор ТОО "САВАН-2006"

_____Медиев С.Д.