Утверждаю

_____

ТОО "Астана LRT"

_____

"____" _____ 2019г.

Утверждаю

Директор

ТОО "Технодата"

_____ Калинка О.Р.

"____" _____ 2019г.

АКТ

приемки выполненных работ №17

в рамках Договора №110540005586/190108/00 от 22.04.2019г.

Услуги по технической поддержке оборудования ЭСОП и диспетчеризации за ноябрь.

г. Нур-Султан «____» _____ 2019 г.

Комиссия в составе:

от Заказчика ТОО "Астана LRT":

№п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Бижанов Ж.	Директор Департамента по управлению дорожным движением
2	Сарбасов М.Г.	Заместитель Директора Департамента по управлению дорожным движением
3	Токбаев Ч.	Главный менеджер/руководитель направления по координации движения Департамента по управлению дорожным движением
4	Аманжолов М.К.	Главный менеджер/руководитель направления по техническому сопровождению автобусов Департамента по управлению дорожным движением
5	Сайынов А.М.	Главный менеджер Департамента по управлению дорожным движением
6	Баймульдин О.Б.	Главный менеджер Департамента по управлению дорожным движением/руководитель направления по организации дорожного движения и инфраструктуры
7	Кулмукан М.М.	Менеджер Департамента по управлению дорожным движением

от Исполнителя ТОО "Технодата":

№п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Польшин С.В.	Технический руководитель
2	Синдеева Е.А.	Менеджер проекта

подготовила настоящий Акт о том, что представители Исполнителя выполнили, а представители Заказчика приняли следующие работы по вышеуказанному договору :

№ п/п	Наименование	Кол-во раз в месяц	Кол-во оборудования	Стоимость работ за единицу оборудования	Стоимость
1	**Техническое сопровождение программного обеспечения для оборудования ЭСОП и диспетчеризации от производителя системы**				
1.1	Техничесое сопровождение производителя ПО Flash, FlashNet, Infotransit	1	1	3 588 457	3 588 457,00
1.2	Техническое сопровождение модулей (модули MTRAM, многоязычный инструмент)	1	1	1 816 463	1 816 463,00
2	**Ежемесячные работы по техническому сопровождению автобусов и переферии.**				
2.1	Техническое сопровождение системы внешних табло.	1	1417	1 499,00	2 124 083,00
2.2	Техническое сопровождение контроллера управления КС 640-USB.	1	452	1 872,00	846 144,00
2.3	Техническое сопровождение бортового бесконтактного валидатора AEP Futura 3A.	1	1511	1 919,00	2 899 609,00
2.4	Техническое сопровождение оборудования терминала продажи у водителя CDB-6/CDB-4	1	782	2 249,00	1 758 718,00
2.5	Техническое сопровождение бортовых устройств диспетчеризации автобуса Road Runner	1	770	3 742,00	2 881 340,00
2.6	Техническое сопровождение системы видеонаблюдения в автобусы MVG400 и SVCAM 24IR	1	452	1 870,00	845 240,00
2.7	Техническое сопровождение комплектов подсчета пассажиров на 3-4 двери автобуса	1	461	1 124,00	518 164,00
2.8	Техническое сопровождение коммутатора центрального в автобусе IGS-801T	1	461	1 253,00	577 633,00
2.9	Мониторинг технического состояния аудиоповещения:	1	461	2 998	1 382 078,00
2.10	Техническое сопровождение Портативного терминала инспектора TPV	1	78	4 760	371 280,00
3	**Годовые работы (с выездом на место, в любое время суток)**				

3.1.	Подтяжка и крепление электрических и ВЧ кабелей, тех.обслуживание соединительных муфт и разъемов табло информирования - подтяжка и крепление электрических и ВЧ кабелей, - тех.обслуживание соединительных муфт и разъемов табло информирования	1	121	10 050	1 216 050,00
3.2	Проверка заземления табло информирования	1	121	16 582	2 006 422,00
3.3	Чистка оптических пигтейлов табло информирования	1	23	14 151	325 473,00
	Итого				**23 157 154,00**

В ходе выполнения работ были использованы следующие материалы:

№ п/п	Наименование материалов	ед.измерения	количество
1	Карта памяти SanDisk Ultra SDHC UHC-1 16Gb	шт	10
2	Платки носовые 10шт	шт	5
3	Предохранитель 220V	шт	5
4	Гайка шестигранная с фланцем М8	шт	2
5	Болт с шестигранной головкой М8х70	шт	2
6	Шайба DIN125 M8	шт	2
7	Кабель голубой с коннектором AUTO ISO 6772	м	18
8	Кабель красный с коннектором AUTO ISO 6772	м	18
9	Кабель черный с коннектором AUTO ISO 6772	м	18
10	Предохранитель 220V	шт	1
11	Коннектор RJ-45 5E	шт	7
12	Предохранитель 220V	шт	1
13	Гайка шестигранная с фланцем М8	шт	1

Работы, выполненные на общую сумму 23 157 154 (двадцать три миллиона сто пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре) тенге 00 тиын удовлетворяют Заказчика – ТОО "Астана LRT", замечаний нет.

Подписи членов комисси:

Заказчика:

_____ Бижанов Ж.
подпись

_____ Сарбасов М.Г.
подпись

_____ Токбаев Ч.
подпись

_____ Аманжолов М.К.
подпись

_____ Сайынов А.М.
подпись

_____ Баймульдин О.Б.
подпись

_____ Құлмұқан М.М.
подпись

Исполнителя:

_____ Польшин С.В.
подпись

_____ Синдеева Е.А.
подпись