Форма № 3
Утвержден постановлением Госкомитета РК

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

Инженер: **ТОО "Turan Stroy"**

Наименование объекта: **Строительство типовой школы на 600 мест в н.п.Темирлан, Кажымуканского с/о Ордабасинского района ЮКО**

Дополнительное соглашение №57/2 от 05.02.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 12 февраля 2019 года

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	по отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**10 000 000,00**	**1 071 428,57**		**10 000 000,00**						**1 071 428,57**	**10 000 000,00**
Итого	**10 000 000,00**	**1 071 428,57**		**10 000 000,00**						**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"
Руководитель _____ **Б.Алишев**

Инженер
ТОО "Turan Stroy"
Директор _____ **Ж.Момынов**
Эксперт ОТН _____ **Н.Сариев**

Подрядчик
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Директор _____ **С.Ералиев**
Начальник участка _____ **М.Мустаев**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Ордабасинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство типовой школы на 600 мест в н.п. Темирлан Кажымуканского с/о Ордабасинского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №57/2 от 05.02.2019 года к Договору №57 от 26.07.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.02.2019	01.02.2019	12.02.2019

Акт приемки выполненных работ №3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Устройство грунтовой подушки									
1	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/гравийно-галечниковый грунт/. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30	т	7883,898	827,00	--	6519984	--		--	7041582
		СП - 8%			--	--	--	--		521599	
		Обратная засыпка									
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1948,8	30,99	30,99	60395	60395	--	15211	81654
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	21126		6048	
3	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения	м3 грунта	1948,8	15,30	15,30	29823	29823	--	7511	40321
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	10432		2987	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	487,2	665,52	--	324241	--	--	233454	602311
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	324241	--		44616	
5	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	уплотненного грунта	698,4	54,43	54,43	38016	38016	--	10431	52322
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,74	--	14488		3876	
6	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /6 прохода/ при	уплотненного грунта	698,4	35,76	35,76	24975	24975	--	6794	34311
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,51	--	9437		2542	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	1250,4	135,12	63,84	168954	79826	1	90783	280516
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	89129	36959		20779	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	1948,8	77,60	66,55	151233	129695	5846	30573	196350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	15692	26771		14544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			7317620	362728	5847	394757	8329367
							429062	119213	--	616991	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7317620				
	Материалы -			Тенге			5846				
	Всего заработная плата -			Тенге				548274			
	Транспортные расходы -			Тенге			6519984				
		Накладные расходы -		Тенге			394757				
		Сметная прибыль -		Тенге			616990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8329367				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							688
		Сметная заработная плата -		Тенге				548274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8329367				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8 329 367				
		Итого с временными 2,9%		Тенге			8 570 919				
		Итого с зимними удорожаниями 0,7%		Тенге			8 630 915				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		Тенге			8 803 533				
		Пересчет в текущих ценах 2018 года (51%) к=1, 2019 года (49%) К=1,0498961		Тенге			9 018 772				
		Итого с понижающим коэф. К=0,9899986		Тенге			8 928 572				
		Итого с учетом НДС 12%		Тенге			10 000 000				

Инженер

ТОО "Turan Stroy"

Директор _____Ж.Момынов

Эксперт ОТП _____Н.Сариев

Подрядчик

ТОО "Авторемстрой ДТД"

Директор_____С.Ералиев

Начальник участка _____М.Мустаев