РЗП

(наименование предприятия, организации

канал им. К. Сатпаева

учреждения – заказчика)

ТОО „Анис"

(наименование подрядной организации

и ее подведомственность)

Приложение № 15
п.п. 42

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия, организации, учреждения исполкома местного Совета народных депутатов

«___» _____ 200 1 г.

АКТ

О приемке в эксплуатацию после капитального ремонта зданий, сооружений жилого дома

Комиссия назначенная приказом (решением) акимчка от _____ 200__ г. № 152
для приемки зданий, сооружений (комплексов работ) Государственная комиссия, назначенная решением исполкома от «___» _____ 200__ г. № для приемки жилых домов или комплексов работ, предусмотренных в годовом плане капитального ремонта жилого дома в составе:

Председатель гл. инженер ПТР Чупева Н.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены нач-к ПТО Голстова В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

инженер ПТО Кушнаренко Л.Я
нач-к уч. № 5 Брус М.В.
зам. директор ТОО „Анис" Мурзулов Н.Б.

составили: настоящий акт в том, что произведен капитальный ремонт объекта (комплекса работ)

Ремонт дороги к н.п. № 10
(указать наименование объекта ремонта, а по жилым домам – наименование

улицы, района города, № дома)

(наименование и ведомственную подчиненность проектной организации, составившей

Договор № 85 от 29 июня 2001 года
сметно-техническую документацию на капитальный ремонт

объекта, кем и когда она утверждена)

Сайт Готя Кедр
Смотри на обороте

Оценка качества выполненных работ

Сметная стоимость объекта товарной продукции по капитальному ремонту 24 [illegible] тенге (без НДС)

тенге.

В том числе стоимость возвратных материалов и оборудования, полученных от разборки конструкций

тенге, указанная в смете и ранее оплаченных

работ по сданным заключчику комплексам

тенге

К оплате за вычетом ранее оплаченных работ и возвратных сумм всего

тенге

Капитальный ремонт здания, сооружения, жилого дома осуществляется с привлечением субподрядной организации

(указать наименование

субподрядной организации и ее подведомственность)

Выполнено дополнительное покрытие - 82700 м²

Срок ввода в эксплуатацию после ремонта объекта по плану

(месяц)

Фактически введен в эксплуатацию после ремонта

Ремонтно-строительные работы осуществлены при продолжительности ремонта

(месяца), по плану, фактически

(месяца)

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект (комплекс работ) принять в эксплуатацию.

Принято в эксплуатацию 29 октября 2001 г.

(число, месяц, год)

Подписи: Председатель комиссии / Цуева Н.Н. /

Члены комиссии: / Попова В.А. /

/ Кушнаренко Л.А. /

/ Брус М.В. /

/ Мурзалов Н.Б. /

"АНИС"

"АНИС"