Приложение № 15
к.п. 42

Павлодарский филиал
(наименование предприятия, организации
РГП "Хакая им.К.Сатпаева"
учреждения-заказчика)

(наименование подрядной организации
ТОО "Алис"
и ее подведомственность)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия, организации, учреждения
исполкома местного Совета народных депутатов
«___» _____ 200__ г.

АКТ 35

О приемке в эксплуатацию после капитального ремонта
здания, сооружения жилого дома

Комиссия, назначенная приказом (решением) заказчика от 08.05. 2001 г. № 152

для приемки зданий, сооружений (комплексов работ) Государственная комиссия, назначенная решением исполкома от «___» _____ 200__ г. № ____ для приемки жилых домов или комплексов работ, предусмотренных в годовом плане капитального ремонта жилого дома в составе:

Председатель Гл.инженер ПФ В.Н.Чулбе
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены Начальник ПТУ Дамиголиев
(должность, фамилия, имя, отчество)
Вед.инженер ПТУ В.А.Толстова
Вед.инженер ОГТС А.А.Кушнаренко
Начальник участка №5 Ю.А.Махов
Директор ТОО "Алис" Н. Мукулов

составили настоящий акт в том, что произведен капитальный ремонт объекта (комплекса работ)

под"ездная дорога к Н.С. II

(указать наименование объекта ремонта, а по жилым домам - наименование
улицы, района города, № дома)

договор № 176 от 20.09.2002г.
(наименование и ведомственную подчиненность проектной организации, составившей
смета, утвержденная ген.директором
РГП "Хакая им.К.Сатпаева"
сметно-техническую документацию на капитальный ремонт
объекта, кем и когда она утверждена)

Оценка качества выполненных работ: _____

Сметная стоимость объема товарной продукции по капитальному ремонту _____

_____ тенге

В том числе стоимость возвратных материалов и оборудования, полученных от разборки конструкций

_____ тенге, указанная в смете и ранее оплаченных

работ по сданным заказчику комплексам _____ тенге.

К оплате за вычетом ранее оплаченных работ и возвратных сумм всего _____

_____ тенге.

Капитальный ремонт здания, сооружения, жилого дома осуществляется с привлечением субподрядной

организации произведен ремонт асфальтного покрытия под"ездной
(указать наименование)

дороги к Н.С. II
(субподрядной организации и ее подведомственность)

площадью 27500 м2

на сумму 74917566 тенге с НДС

Срок ввода в эксплуатацию после ремонта объекта по плану _____
(месяц)

Фактически введен в эксплуатацию после ремонта _____
(месяц)

Ремонтно-строительные работы осуществлены при продолжительности ремонта _____

_____ по плану фактически _____
(месяца) (месяца)

Решение комиссии. Предъявленный к приемке объект (комплекс работ) принять в эксплуатацию.

Принято в эксплуатацию 30 октября 2002г.
(число, месяц, год)

Подписи: Председатель комиссии _____ Н.Н.Чужба

Члены комиссии: _____ Б.К.Кажигалиев

_____ В.А.Толстова

_____ Л.А.Кушнаренко

_____ Ю.А.Махов

_____ Я.Б.Мукулов