Утвержден

_____

_____

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "10" 01 2014 г. **«Реконструкция канализационной сети по ул. Тюлькубасская, Нусупбекова, Грибоедова до ул. Расковой»**

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "29" 05 20 13 г.

N 212

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
членов комиссии - представителей:
заказчика

Манафова А.М. **«Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы »**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генеральный подрядчик

Кусайынов А.М. **ТОО «АЙАЛ Строй»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

субподрядная организация

Нұрсейіт А.Е. **ТОО «УниверсалСтройСервис»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

_____ **Проектно-сметный отдел ГКП «Холдинг Алматы Су»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Абдухаимов Ш. Технадзор ОКС

(фамилия, имя, отчество, должность)

Юсупов А. Начальник Юго-Западного РЭУ

(фамилия, имя, отчество, должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию . **«Реконструкция канализационной сети по ул. Тюлькубасская, Нусупбекова, Грибоедова до ул. Расковой»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **город Алматы, ул.Ботаническая, д.29 «А»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от " 29 " 05 20 13 г. N 212

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от " 24 " 06 20 13 г. N 444/зт-6084

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «АЙАЛ Строй»

(наименование организации)

Выполнившим

строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями **ТОО «УниверсалСтройСервис»**

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

Проектно-сметный отдел ГКП «ХолдингАлматыСу»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **строительно-монтажные работы**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями **ТОО «УниверсалСтройСервис»**

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы**

(наименования научно - исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно - гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно - сметная документация утверждена **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения**

«Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

" 24 " 06 20 13 г. N 444/зт-6084

8. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ _____; окончание работ _____
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность производительность и т.д	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Трубы асб.Д 200-300 мм	п/м	2270	2270
Ж/Б колодцы Д 1500мм	шт	86	86

10. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **137 574 893** тыс.тенге ., в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования,инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____
(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно - строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Реконструкция канализационной сети по ул. Тюлькубасская, Нусупбекова, Грибоедова до ул. Расковой»**
(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.
Председатель Государственной приемочной комиссии

Манахова А.М. _____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Кусайынов А.М. _____
(подпись)

Нурсейіт А.Е. _____
(подпись)

_____
(подпись)

Абдухаимов Ш. _____
(подпись)

Юсупов А. _____
(подпись)

Примечание:
Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик **ТОО "АЙАЛ Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Канализация г. Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Уличная канализационная сеть по ул. Тулькубасская, Нусупбекова, Грибоедова до ул. Расковой**

наименование, адрес

Объект **Уличная канализационная сеть по ул. Тулькубасская, Нусупбекова, Грибоедова до ул. Расковой**

А К Т

о приемке выполненных работ за Декабрь 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	456	42,17	40,26	19232	18359	5652	0,01	6
		м3		1,86	10,92	848	4979	97	0,04	17
2	E0101-162-9	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	689	650,25	--	448022	--	506265	3,81	2625
		м3		650,25	--	448022	--	113	--	--
3	E0101-168-3	**Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений**	125	1032,72	402,72	129090	50340	128278	3,71	464
				630,00	278,16	78750	34770	113	1,20	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0101-162-9 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	75	780,30	--	58523	--	66130	4,57	343
		м3		780,30	--	58523	--	113	--	--
5	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	65	650,25	--	42266	--	47761	3,81	248
		м3		650,25	--	42266	--	113	--	--
6	Е0101-162-9	Разработка мокрого грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	7	650,25	--	4552	--	5143	3,81	27
		м3		650,25	--	4552	--	113	--	--
7	Е0101-168-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений сильно налипающего на инструмент	65,5	1239,26	483,26	81172	31654	80661	4,45	292
		м3		756,00	333,79	49518	21863	113	1,44	94
8	Е0101-18-6	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1275	78,35	72,93	99895	92984	40061	0,04	48
		м3		5,42	26,97	6911	34389	97	0,11	137
9	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2167,5	196,00	196,00	424830	424830	84966	--	--
		т		--	39,20	--	84966	100	0,82	1784
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2400	3,77	3,24	9040	7786	3725	--	8
		м3		0,48	1,12	1152	2688	97	--	9
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	654	32,23	30,77	21080	20124	6195	0,01	6
		м3		1,42	8,34	929	5458	97	0,03	19
12	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1111,8	196,00	196,00	217913	217913	43583	--	--
				--	39,20	--	43583	100	0,82	915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
13	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах ПГС	650	167,18	--	108667	--	122794	1,21	787
				167,18	--	108667	--	113	--	--
		м3								
14	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1200	7,57	7,57	9087	9087	2862	--	--
				--	2,46	--	2950	97	0,01	11
		м3								
15	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1850	630,00	--	1165500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	124	167,18	--	20730	--	23425	1,21	150
				167,18	--	20730	--	113	--	--
		м3								
17	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	565	7,57	7,57	4279	4279	1347	--	--
				--	2,46	--	1389	97	0,01	5
		м3								
18	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	565	25,65	5,38	14490	3038	11109	0,13	73
				20,27	--	11453	--	97	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2878368	880393			5075
			Тенге			832320	237035			3142
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2878368				
	Всего заработная плата -		Тенге				1069355,00			
	Местные материалы -		Тенге			1165655				
		Накладные расходы -	Тенге			1179957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							590
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176994,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4301824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8808
		Сметная заработная плата -	Тенге				1246349,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4301824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8808
		Сметная заработная плата -	Тенге				1246349,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
19	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**92,3**	**1395,20**	**152,52**	**128777**	**14078**	**25297**	**1,02**	**94**
				153,68	**57,15**	**14185**	**5275**	**130**	**0,28**	**26**
		м3								
20	**Е0123-1-2**	**Устройство щебеночного основания под трубопроводы**	**124**	**1527,45**	**152,52**	**189404**	**18912**	**33986**	**1,02**	**126**
				153,68	**57,15**	**19056**	**7087**	**130**	**0,28**	**35**
		м3								
21	**Е0122-2-5**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 300 мм с соединением асбестоцементными муфтами**	**0,564**	**1471707,69**	**26919,94**	**830043**	**15183**	**56783**	**398,00**	**224**
				67275,00	**10170,00**	**37943**	**5736**	**130**	**49,66**	**28**
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1148224**	**48173**			**445**
			Тенге			**71184**	**18097**			**88**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1148224**				
	Материалы -		Тенге			**772270**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**89282,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**256597**				
		Накладные расходы -	Тенге			**116066**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17410,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**75857**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1340147**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**591**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106691,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1340147**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**591**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106691,00**			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
22	**Е0123-13-5**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах**	**10,21**	**18491,09**	**1538,85**	**188794**	**15712**	**29097**	**9,66**	**99**
				1615,95	**576,23**	**16499**	**5883**	**130**	**2,81**	**29**
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	13400,00	--	67000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-20-3	Соединительные элементы	0,2	175710,10	1826,10	35142	365	2461	42,70	9
		т		8100,00	690,75	1620	138	140	3,37	1
25	С12021-267	Стремянки	0,11	133700,00	--	14707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	7,37	36,09	0,09	266	1	29	0,02	--
		м2		4,39	0,05	32	--	90	--	--
27	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 на 4 раза	7,37	280,33	0,48	2066	4	75	0,06	--
		м2		11,08	0,20	82	1	90	--	--
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	112,88	245,44	3,82	27705	431	5167	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4216	163	118	0,01	1
29	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,9	1679,27	100,89	8228	494	937	0,85	4
		м3		123,75	38,25	606	187	118	0,18	1
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,88	5318,77	66,01	15297	190	666	1,35	4
		м3		195,75	24,93	563	72	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			359205	17196			140
			Тенге			23618	6445			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277498				
	Материалы -		Тенге			72178				
	Всего заработная плата -		Тенге				30063,00			
	Местные материалы -		Тенге			164506				
		Накладные расходы -	Тенге			38432				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5765,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				35828,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14707				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15589				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4020				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			421496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				35828,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4385797**	**945762**			**5660**
			Тенге			**927122**	**261578**			**3262**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4304090				
	Материалы -		Тенге			844448				
	Всего заработная плата -		Тенге				1188700,00			
	Местные материалы -		Тенге			1586758				
		Накладные расходы -	Тенге			1334455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							667
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				200168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5976858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9590
		Сметная заработная плата -	Тенге				1388869,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14707				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			882				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15589				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4020				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71020				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6063468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9590
		Сметная заработная плата -	Тенге				1388869,00			
		Итого в текущих ценах, к = 2,08774				**12658956**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**253179**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12912136**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1549456**				
		Итого с НДС				**14461592**				
		Всего:				**14461592**				

ПРИНЯЛ: _____

СДАЛ: _____