«Утверждаю»
Начальник ГУ «Управления здравоохранения
Акима Алматинской области»
_____ М.Б.Мейербеков
«27» сентября 2011 г.

АКТ
ПРИЕМА – СДАЧИ ГОС. КОМИССИИ
Объекта: «Капитальный ремонт ЦРБ г. Жаркент (стационар)
Панфиловского района Алматинской области»

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии:

1. Директор ГККП «Районная поликлиника» Панфиловского района Алматинской области — Сарпеков Т.К.

Члены комиссии:

2. Директор ГККП ЦРБ (стационар) г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области — Бегембеков Е.Н.

3. Заместитель главного врача ЦРБ Панфиловского района Алматинской области — Мухаметжанов М.М.

4. Главный бухгалтер ЦРБ Панфиловского района Алматинской области — Байтурбаева С.М.

5. Заместитель главного врача по хозяйственной Деятельности ЦРБ Панфиловского района Алматинской области — Аширов А.А.

6. Гос. тех. надзор ЦРБ Панфиловского района Алматинской области — Аменов Е.

7. Главный специалист отдела капитального ремонта и гос закупок Управления здравоохранения Алматинской области — Аринбекова А.В.

8. Директор ТОО «Талдыкорган Геодезия Кварц» — Абишев О.К.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «Жетысу Сервис А.Н.» — Оспанов А.Д.

Прораб ТОО «Жетысу Сервис А.Н.» — Дюсентаев Т.И.

Произвели осмотр выполненного капитального ремонта объекта: «ЦРБ г. Жаркент (стационар) Панфиловского района Алматинской области»
Сроки выполнения работ: май – август 2011 года
Сметная стоимость 16 868 000,000 тенге
Стоимость выполненных работ предъявленных к сдаче 16 868 000,00 тенге

РЕШЕНИЕ ГОС. КОМИССИИ:

1. Капитальный ремонт объекта ЦРБ г. Жаркент (стационар) Панфиловского района Алматинской области выполнен в полном соответствии с действующим СНиП.
2. Объект принимается в эксплуатацию 5 сентября 2011 года.

РЕШЕНИЕ ГОС. КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке работы по капитальному ремонту объекта: ЦРБ г. Жаркент (стационар) Панфиловского района Алматинской области принять в эксплуатацию – принято.

Установить общую оценку качества капитального ремонта объекта: _____
_____.

Председатель комиссии:

1. Директор ГККП «Районная поликлиника» Панфиловского района Алматинской области — Сарпеков Т.К.

Члены комиссии:

2. Директор ГККП ЦРБ (стационар) г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области — Бегембеков Е.Н.

3. Заместитель главного врача ЦРБ Панфиловского района Алматинской области — Мухаметжанов М.М.

4. Главный бухгалтер ЦРБ Панфиловского района Алматинской области — Байтурбаева С.М.

5. Заместитель главного врача по хозяйственной Деятельности ЦРБ Панфиловского района Алматинской области — Аширов А.А.

6. Гос. тех. надзор ЦРБ Панфиловского района Алматинской области — Аменов Е.

7. Главный специалист отдела капитального ремонта и гос закупок Управления здравоохранения Алматинской области — Аринбекова А.В.

8. Директор ТОО «Талдыкорган Геодезия Кварц» — Абишев О.К.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «Жетысу Сервис А.Н.» — Оспанов А.Д.

Прораб ТОО «Жетысу Сервис А.Н.» — Дюсентаев Т.И.

Начальник ГУ «Управления здравоохранения
Акима Алматинской области»
_____М.Б.Мейербеков
«12» сентября 2011 г.

АКТ
ПРИЕМА – СДАЧИ ГОС. КОМИССИИ
Объекта: «Капитальный ремонт ВА с.Ушарал
Панфиловского района Алматинской области»

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии:

1. Начальник Управления здравоохранения Акима Алматинской области	Мейербеков М.Б.
Члены комиссии:	
1. Главный врач ЦРБ Панфиловского района Алматинской области	Сарпеков Т.К.
2. Главный специалист УКСа Алматинской области	Аменов Е.
3. Главный специалист отдела строительства Управления здравоохранения Акима Алматинской области	Исаев Н.Е.
4. Начальник пожарной охраны Панфиловского района	Туркистанов А.А.
6. Начальник СЭС Панфиловского района	Смагулов Е.
7. Директор проектной организации ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц»	Абишев О.К.
8. Начальник ЖРЭС АО ТАТЭК	Кобелеков С.С.
9. Директор подрядной организации ТОО «Жетысу Сервис А.Н.»	Оспанов А.Д.

Произвели осмотр выполненного капитального ремонта объекта: «ВА с.Ушарал Панфиловского района Алматинской области»
Сроки выполнения работ: май – август 2011 года
Сметная стоимость 12 652 000,000 тенге
Стоимость выполненных работ предъявленных к сдаче 12 652 000,00 тенге

РЕШЕНИЕ ГОС. КОМИССИИ:

1. Капитальный ремонт объекта ВА с.Ушарал Панфиловского района Алматинской области выполнен в полном соответствии с действующим СНиП.
2. Объект принимается в эксплуатацию 2 сентября 2011 года.

РЕШЕНИЕ ГОС. КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке работы по капитальному ремонту объекта: ВА с.Ушарал Панфиловского района Алматинской области принять в эксплуатацию – принято.

Установить общую оценку качества капитального ремонта объекта: _____
_____.

Председатель комиссии:

3. Начальник Управления здравоохранения Акима Алматинской области — Мейербеков М.Б.

Члены комиссии:

1. Главный врач ЦРБ Панфиловского района Алматинской области — Сарпеков Т.К.

4. Главный специалист УКСа Алматинской области — Аменов Е.

3. Главный специалист отдела строительства Управления здравоохранения Акима Алматинской области — Исаев Н.Е.

4. Начальник пожарной охраны Панфиловского района — Туркистанов А.А.

6. Начальник СЭС Панфиловского района — Смагулов Е.

7. Директор проектной организации ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварра» — Абишев О.К.

8. Начальник ЖРЭС АО ТАТЭК — Кобелеков С.С.

9. Директор подрядной организации ТОО «Жетысу Сервис А.Н.» — Оспанов А.Д.

«Утверждаю»
Аким Аксуского района
Дуйсенбаев А.Т.
_____
« 07 » августа 2011 г.

АКТ
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых,
общественных зданий и объектов коммунального назначения

п. Жансугурова «07» августа 2011г.

Приемочная комиссия, назначенная Постановлением Акима Аксуского района решением от «01» августа 2011г. № 325

в составе: председателя комиссии - представителя заказчика
Исаев К.А. - заместитель Акима Аксуского района

членов комиссии:

Даулетбекова К.Т. – начальник отдела образования, физической культуры и спорта Аксуского района

От органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Темирханов Б.Е. – начальник районного ЦГСЭН
От органов государственного противопожарного надзора:
Азаматов Д.С. – начальник ОЧС Аксуского района

Султанбеков К. – директор ТОО «SK-DOSET»

Беркимбаев К.Б. – зав. Сектором отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аксуского района

Жаканбаева Д. – директор СШ им. Абая с. Акын Сара Аксуского района

Биркеленов Б. – Аким Аксуского сельского округа

Адамбеков М. – начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспортаи автомобильных дорог

Олейников Ю.Г. – Директор ТОО «ШЫН и М»

Омаров Б.Р. – главный специалист отдела строительства, секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксуского района

Мырзеков Н.К. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Аксуского района

Генеральный подрядчик:

Оспанов А.Д. – директор ТОО «Жетысу Сервис А.Н.»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Жетысу Сервис А.Н.» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом: **«Капитальный ремонт системы отопления с выносом котлов наружу СШ им. Абая в с. Акын Сара Аксуского района Алматинской области»**

2. Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) от «___»_____200_г. №_____ _____
(наименование органа вынесшего решения)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «___»_____200_г. №_____

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим системы отопления, противопожарной сигнализации, вынос котла наружу

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана проектной организацией: **ТОО «SK-DOSET»**

5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

6. Проектно-сметная документация утверждена_____
_____
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«____»_____200 г. №_____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____, окончание работ_____
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС_____; фактически _____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:____
_____
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:_____
(общая площадь, вместимость и т. п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении …… к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____единиц;

фактически _____единиц.
12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____
_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении…..к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14. Недоделки и дефекты устранены.
15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 13 140 000,00 (Тринадцать миллионов сто сорок тысяч) тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.
Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке_____
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель рабочей комиссии _____ **Исаев К.А.**

Члены приемочной комиссии _____ **Даулетбекова К.Т.**

_____ **Темирханов Б.Е.**

_____ **Азаматов Д.С.**

_____ **Султанбеков К.**

_____ **Беркимбаев К.Б.**

_____ **Жаканбаева Д.**

_____ **Биркеленов Б.**

_____ **Адамбеков М.**

_____ **Олейников Ю.Г.**

_____ **Омаров Б.Р.**

_____ **Мырзеков Н.К.**

Генеральный подрядчик: _____ **Оспанов А.Д.**

Примечание . Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

«Утверждаю»
Аким Аксуского района
Дуйсенбаев А.Т.
_____
« 10 » августа 2011 г.

АКТ
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых,
общественных зданий и объектов коммунального назначения

п. Жансугурова « 10 » августа 2011г.

Приемочная комиссия, назначенная Постановлением Акима Аксуского района решением от «01» августа 2011г. № 325

в составе: председателя комиссии - представителя заказчика
Исаев К.А. - заместитель Акима Аксуского района

членов комиссии:

Даулетбекова К.Т. – начальник отдела образования, физической культуры и спорта Аксуского района

От органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Темирханов Б.Е. – начальник районного ЦГСЭН

От органов государственного противопожарного надзора:
Азаматов Д.С. – начальник ОЧС Аксуского района

Рахимбердиев Т.Д. – тех. надзор ТОО «Жаксылык - 2007»

Беркимбаев К.Б. – зав. Сектором отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аксуского района
Садулаев Х.С. – Директор ТОО «МАЛХ - 2006»

Есенов Д. – директор музыкальной школы Онер п.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Шарипов Б. – Аким п. Жансугуров Аксуского района

Адамбеков М. – начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспортаи автомобильных дорог

Омаров Б.Р. – главный специалист отдела строительства, секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксуского района

Мырзеков Н.К. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Аксуского района

Генеральный подрядчик:

Оспанов А.Д. – директор ТОО «Жетысу Сервис А.Н.»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Жетысу Сервис А.Н.» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом: **«Капитальный ремонт музыкальной школы Онер п.Жансугурова Аксуского района Алматинской области»**

2. Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) от «___»_____200_г. №_____ _____
(наименование органа вынесшего решения)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «___»_____200_г. №_____

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим системы отопления, противопожарной сигнализации, вынос котла наружу

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана проектной организацией: **ТОО «МАЛХ - 2006»**

5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

6. Проектно-сметная документация утверждена_____
_____
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«____»_____200 г. №_____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____, окончание работ_____
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС_____; фактически _____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Акты Ф-2, Ф-3, ПСД, рабочие чертежи.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:_____
(общая площадь, вместимость и т. п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении …… к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____единиц;
фактически _____единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении…..к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14. Недоделки и дефекты устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 12 273 100,00 (Двенадцать миллионов двести семьдесят три тысячи сто) тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке_____

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель рабочей комиссии _____ **Исаев К.А.**

Члены приемочной комиссии _____ **Даулетбекова К.Т.**

_____ **Темирханов Б.Е.**

_____ **Азаматов Д.С.**

_____ **Садулаев Х.С.**

_____ **Беркимбаев К.Б.**

_____ **Есенов Д.**

_____ **Шарипов Б.**

_____ **Адамбеков М.**

_____ **Олейников Ю.Г.**

_____ **Омаров Б.Р.**

_____ **Мырзеков Н.К.**

_____ **Рахимбердиев Т.Д.**

Генеральный подрядчик: _____ **Оспанов А.Д.**

Примечание . Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

«Утверждаю»
Аким Аксуского района
Дуйсенбаев А.Т.
_____
« 07 » августа 2011 г.

АКТ
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых,
общественных зданий и объектов коммунального назначения

п. Жансугурова « 07 » августа 2011г.

Приемочная комиссия, назначенная Постановлением Акима Аксуского района решением от «01» августа 2011г. № 325

в составе: председателя комиссии - представителя заказчика
Исаев К.А. - заместитель Акима Аксуского района

членов комиссии:

Даулетбекова К.Т. – начальник отдела образования, физической культуры и спорта Аксуского района

От органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Темирханов Б.Е. – начальник районного ЦГСЭН

От органов государственного противопожарного надзора:
Азаматов Д.С. – начальник ОЧС Аксуского района

Султанбеков К. – директор ТОО «SK-DOSET»

Беркимбаев К.Б. – зав. Сектором отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аксуского района

Бейсебеков Б. – директор СШ им. Жанатлеу с. Жаналык Аксуского района

Мусанов Б. – Аким Жаналыкского сельского округа

Адамбеков М. – начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспортаи автомобильных дорог
Олейников Ю.Г. – Директор ТОО «ШЫН и М»
Омаров Б.Р. – главный специалист отдела строительства, секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксуского района

Мырзеков Н.К. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Аксуского района

Генеральный подрядчик:

Оспанов А.Д. – директор ТОО «Жетысу Сервис А.Н.»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Жетысу Сервис А.Н.» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом: **«Капитальный ремонт системы отопления с выносом котлов наружу СШ им. Жанатлеу в с. Жаналык Аксуского района Алматинской области»**

2. Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) от «___»_____200_г. №_____ _____
(наименование органа вынесшего решения)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «___»_____200_г. №_____

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим системы отопления, противопожарной сигнализации, вынос котла наружу

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана проектной организацией: **ТОО «SK-DOSET»**

5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

6. Проектно-сметная документация утверждена_____
_____
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«____»_____200 г. №_____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____, окончание работ_____
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС_____; фактически _____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Акты Ф-2, Ф-3, ПСД, рабочие чертежи.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:_____
(общая площадь, вместимость и т. п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении …… к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____единиц;
фактически _____единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении…..к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14. Недоделки и дефекты устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 13 147 390,00 (Тринадцать миллионов сто сорок семь тысяч триста девяносто) тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке_____

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель рабочей комиссии _____ **Исаев К.А.**

Члены приемочной комиссии _____ **Даулетбекова К.Т.**

_____ **Темирханов Б.Е.**

_____ **Азаматов Д.С.**

_____ **Султанбеков К.**

_____ **Беркимбаев К.Б.**

_____ **Бейсебеков Б.**

_____ **Мусанов Б.**

_____ **Адамбеков М.**

_____ **Олейников Ю.Г.**

_____ **Омаров Б.Р.**

_____ **Мырзеков Н.К.**

Генеральный подрядчик: _____ **Оспанов А.Д.**

Примечание . Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

«Утверждаю»
Аким Аксуского района
Дуйсенбаев А.Т.
«10» августа 2011 г.

АКТ
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых,
общественных зданий и объектов коммунального назначения

п. Жансугурова «10» августа 2011г.

Приемочная комиссия, назначенная Постановлением Акима Аксуского района
решением от «01» августа 2011г. № 325

в составе: председателя комиссии - представителя заказчика
Исаев К.А. - заместитель Акима Аксуского района

членов комиссии:

Касымбеков Н.Н. - начальник ГУ «Отдела внутренней политики, культуры и развития языков» Аксуского района

От органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Темирханов Б.Е. – начальник районного ЦГСЭН
От органов государственного противопожарного надзора:
Азаматов Д.С. – начальник ОЧС Аксуского района

Даркенбаев Д. – директор ТОО «АРХСФЕРА»

Беркинбаев К.Б. – зав. Сектором отдела архитектуры, градостроительства и строительства Аксуского района

Мусанов Б. – Аким Жаналыкского сельского округа

Адамбеков М. – начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспортаи автомобильных дорог

Омаров Б.Р. – главный специалист отдела строительства, секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксуского района

Мырзеков Н.К. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Аксуского района

Елубаева А.Ш. - заведующая сектором ГУ «Отдела внутренней политики, культуры и развития языков» Аксуского района

Мардамкулова К. – директор сельского клуба в с.Баскан Жаналыкского сельского округа п.Жансугурова Аксуского района

Кажиев А. – тех. надзор УКС Алматинской области

Генеральный подрядчик:

Оспанов А.Д. – директор ТОО «Жетысу Сервис А.Н.»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Жетысу Сервис А.Н.» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом: **«Капитальный ремонт сельского клуба в с.Баскан Жаналыкского сельского округа п.Жансугурова Аксуского района Алматинской области»**

2. Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) от «___»_____200_г. №_____ _____
(наименование органа вынесшего решения)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «___»_____200_г. №_____

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим системы отопления, противопожарной сигнализации, вынос котла наружу

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана проектной организацией: **ТОО «АРХСФЕРА»**

5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

6. Проектно-сметная документация утверждена_____
_____
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«____»_____200 г. №_____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____, окончание работ_____
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС_____; фактически _____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:____
_____
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:_____
(общая площадь, вместимость и т. п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении …… к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____единиц; фактически _____единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении…..к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14. Недоделки и дефекты устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 8 650 000,00 (Восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке_____

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель рабочей комиссии _____ **Исаев К.А.**

Члены приемочной комиссии _____ **Касымбеков Н.Н.**

_____ **Темирханов Б.Е.**

_____ **Азаматов Д.С.**

_____ **Даркенбаев Д.**

_____ **Беркинбаев К.Б.**

_____ **Мусанов Б.**

_____ **Адамбеков М.**

_____ **Кажиев А.**

_____ **Омаров Б.Р.**

_____ **Мырзеков Н.К.**

_____ **Елубаева А.Ш.**

_____ **Мардамкулова К.**

Генеральный подрядчик: _____ **Оспанов А.Д.**

Примечание . Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.