Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» ноября 2019 года

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«28» ноября 2019г. ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», директор Кошелев Михаил Васильевич, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, 48**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«28» ноября 2019г. ТОО "Алматы сапа инжиниринг", директор - Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич, эксперт технического надзора - Арипжанов Бауыржан Мансурович, аттестат №KZ90VJE00024476 от 08.08.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«28» ноября 2019г. ТОО «Алстройпроект», директор - Алимбеков Кабиден Калиевич, эксперт авторского надзора - Момбаева Анара Альгазыевна, приказ №09 от 30 июля 2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район, уровень ответственности 2, относится к технически сложным объектам**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **город Алматы, Алатауский район, мкр. Кок-Кайнар**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **27.07.2017г. №3/308. Постановление Акимата города Алматы ;**

Документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе

договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», Уведомление о начале строительно-монтажных работ №KZ35REA00107230 от 10.09.2018 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алстройпроект», Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар номер проекта 295-17 2018 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы», приказ №43 ПИР от 14.07.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2019г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 12 ;

фактически, месяц 12 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар в Алатауском районе города Алматы, имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая продолжительность дорог	м	5834	5526,4
Ширина проезжей части дорог	м	3,5-6	3,5-6
Ширина тротуаров	м	1	1-1,5
Ширина обочин	м	0,5	0,5
Наименьший радиус кривых в плане	м	25-50	25-50
Высота насыпи	м	0,54	0,54
Количество полос		1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
Элементы освещения	шт	62	62
Дорожные знаки	шт	64	64

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Существующие дороги (улицы) в микрорайоне Кок-Кайнар имеют сложившиеся границы и конфигурацию в соответствии с фактическим размещением земельных участков микрорайона. Вдоль улиц с двух сторон расположена малоэтажная застройка. Учитывая наличие построенных подземных инженерных коммуникаций водопровода, канализации со смотровыми колодцами, продольный профиль выполнен по существующим отметкам земли. Выполнено устройство наружного освещение. Произведена перекладка газопроводов низкого и среднего давления в местах пересечения с автодорогой в микрорайоне Кок-Кайнар Алатауского района. Произведено устройство дорог и тротуаров горячим крупнозернистым и мелкозернистым асфальтобетоном, установлены системы водоотвода имеющие сформулированную систему движения воды, съезды во дворы и мостики для проезда через водоотводные лотки. Внешние кромки тротуаров укреплены бордюром, установлены дорожные знаки

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 405 934,074 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 336 041,702 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 402 080,000 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 336 041,702 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Руководитель _____ Телибаев С.
(подпись, печать) (ФИО)

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Руководитель отдела
дорожной инфраструктуры _____ Бостанов А.К.
(подпись, печать) (ФИО)

Технический надзор
ТОО «Алматы сапа инжиниринг»

Директор _____ Дайырманов Р.С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Директор _____ Алимбеков К.К.
(подпись, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Дорожно-строительное управление № 13»

Директор _____ Кошелев М.В.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Каскеленская, 48**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район, город Алматы**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", в лице руководителя Телибаева Сагындык**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алстройпроект», Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, номер проекта 295-17 2018г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", приказ №43 ПИР от 14.07.2018 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар в Алатауском районе города Алматы, имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая продолжительность дорог	м	5834	5526,4
Ширина проезжей части дорог	м	3,5-6	3,5-6
Ширина тротуаров	м	1	1-1,5
Ширина обочин	м	0,5	0,5
Наименьший радиус кривых в плане	м	25-50	25-50
Высота насыпи	м	0,54	0,54
Количество полос		1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
Элементы освещения	шт	62	62
Дорожные знаки	шт	64	64

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Существующие дороги (улицы) в микрорайоне Кок-Кайнар имеют сложившиеся границы и конфигурацию в соответствии с фактическим размещением земельных участков микрорайона. Вдоль улиц с двух сторон расположена малоэтажная застройка. Учитывая наличие построенных подземных инженерных коммуникаций водопровода, канализации со смотровыми колодцами, продольный профиль выполнен по существующим отметкам земли. Выполнено устройство наружного освещение. Произведена перекладка газопроводов низкого и среднего давления в местах пересечения с автодорогой в микрорайоне Кок-Кайнар Алатауского района. Произведено устройство дорог и тротуаров горячим крупнозернистым и мелкозернистым асфальтобетоном, установлены системы водоотвода имеющие сформулированную систему движения воды, съезды во дворы и мостики для проезда через водоотводные лотки. Внешние кромки тротуаров укреплены бордюром, установлены дорожные знаки

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018г.**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2019г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 12;
фактически, месяц 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПВХ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық», Руководитель Жармагамбетов А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «ИнтерГаз Центральная Азия» УМГ «Алматы», первый заместитель директора Толстобров А.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы», Р.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район г. Алматы готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», директор Кошелев М.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"28" ноября 2019 года

Авторский надзор ТОО « Алстройпроект», директор Алимбеков Кабиден Калиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Момбаевой Анары Альгазыевны, приказ №09 от 30 июля 2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №244 от 30.07.2018 г.
№ договора и дата

по объекту: Строительство дорог в микрорайоне Кок-Кайнар, Алатауский район, город Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", руководитель Телибаев Сагындык
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Дорожно-строительное управление № 13", МКЛ № 002292, от 14.12.2000 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2018 г.
месяц, год

окончание работ октябрь 2019 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 12 месяцев;
фактически 12 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Алстройпроект», Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар номер проекта 295-17 2018 г. наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ "Управление городской мобильности города Алматы», приказ №43 ПИР от 14.07.2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Алстройпроект», директор Алимбеков Кабиден Калиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по авторскому надзору **Момбаева А. А., приказ № 09 от 30 июля 2018 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"28" ноября 2019 года

Технический надзор ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг", директор ДАЙЫРМАНОВ РАУАН САРСЕНГАЛИЕВИЧ, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Щепкина 35 а
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Утешев Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2018 г., Мекебаев Ерден Назимбекович аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.06.2016 г., Арипжанов Бауыржан Мансурович аттестат №KZ90VJE00024476 от 31.03.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 261 от 23.08.2018 г. _____
№ договора и дата

по объекту: Строительство дорог в микрорайоне Кок-Кайнар, Алатауский район, город Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", руководитель Телибаев Сагындык
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Дорожно-строительное управление №13", МКЛ№ 002292, от 14.12.2000 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2018 г.
месяц, год
окончание работ октябрь 2019 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 12 месяц;
фактически 12 месяц:

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 405 934,074 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 336 041,702 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 402 080,000 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 336 041,702 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Алстройпроект», Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар номер проекта 295-17 2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ "Управление городской мобильности города Алматы», приказ №43-ПИР от 14.07.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Алматы Сапа инжиниринг», директор Дайырманов Р.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Арипжанов Б. М. аттестат №KZ90VJE00024476 от 31.03.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Светильник уличный светодиодный модели	шт	114 шт
2	Кронштейн однорожковый для установки светильника на существующую опору	шт	64 шт
3	Кронштейн однорожковый для установки светильника на проектируемую металлическую опору	шт	50 шт
4	Опора граненная металлическая высотой СТВг-8 м	шт	50 шт
5	Опора железобетонная СВ-95	шт	12 шт
6	Самонесущий изолированный провод сечением 4х16	Метр (м)	3735 м
7	Кабель с алюминиевой жилой сечением 3х2,5	Метр (м)	339 м
8	Бетон для установки опоры освещения 0,35 м3 на единицу марки В15	Куб (М3)	21,7 м3
9	Сталь угловая 40х40х4 мм	Метр (м)	132 м
10	Сталь полосовая 40х4 мм	Метр (м)	198 м
11	Сталь круглая диаметром 6 мм	Метр (м)	220 м
12	Зажим прокалывающий Slip 22.1	шт	540 шт
13	Зажим поддерживающий SO 130	шт	85 шт
14	Зажим поддерживающий SO 136	шт	6 шт
15	Зажим натяжной SO 158.1	шт	44 шт
16	Концевой колпачок	шт	156 шт
17	Бандаж пластиковый	шт	78 шт
18	Крюк бандажный	шт	135 шт
19	Лента бандажная	Метр (м)	270 м
20	Скрепы для ленты бандажной	шт	270 шт
21	Корпус для предохранителя	шт	113 шт
22	Плавкая ставка на ток 10 А	шт	113 шт
23	Ограничитель перенапряжения	шт	22 шт

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности города Алматы»
Руководитель _____ Телибаев С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор ТОО «Алстройпроект»
Директор _____ Алимбеков К.К.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	5526,4		
2	Ширина проезжей части	м	3,5-6		
3	Ширина тротуаров	м	1-1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1		
7	Угол откоса	градус	60		
8	Высота насыпи	м	0,54		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		1-2		
11	Дорожные знаки	шт	64		
12	Элементы освещения		62		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		26261,9		
15	Электроосвещение	шуно	0		

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности города Алматы»
Руководитель _____ Телибаев С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор ТОО «Алстройпроект»
Директор _____ Алимбеков К.К.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	645	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	645	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	645	
	3) безопорная прокладка	м	52	
	Количество опор	шт	96	
	Протяженность подземной прокладки:	м	52	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт	76	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка	шт		

	____)			
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик КГУ "Управление городской мобильности города Алматы»
Руководитель _____ Телибаев С.
(подпись, печать) (ФИО)

Авторский надзор ТОО «Алстройпроект»
Директор _____ Алимбеков К.К.
(подпись, печать) (ФИО)

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫН БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»

050057 Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел/факс (727) 2298136 e-mail: Dep-Gask-Almaty@mail.ru

050057 г. Алматы, пр. Абая, 90
тел/факс (727) 2298136 e-mail: Dep-Gask-Almaty@mail.ru

05.12.2019 № 00018558011

КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
050001, г. Алматы, пл. Республики, д.4

ФН АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы
050016, г. Алматы, пр. Сатпаева, д.2 к4

Управление градостроительного контроля города Алматы *(далее – Управление)*, рассмотрев акт приемки объекта в эксплуатацию КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» (№002186582011 от 29.11.2019г.) по объекту «Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, в Алатауском районе г. Алматы», в пределах компетенции сообщает, что данный экземпляр соответствует.

Дальнейшая регистрация, в соответствии п.8 ст.73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» осуществляется ФН АО «Государственная «Правительство для граждан» по городу Алматы.

Дополнительно информируем, что согласно п.1 ст.10, ст.12 и п.6 ст.14 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» настоящее письмо может быть обжаловано или опротестовано в порядке, предусмотренном законодательством РК, в вышестоящий орган или суд.

Руководитель **Б. Наурзбеков**

исп.: Тульбасиев А.Е.
тел.: 229-22-18

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ УРБАНИСТИКА БАСҚАРМАСЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УРБАНИСТИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ»

050057, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел: (727) 279 57 38, 279 54 90
тел/факс: (727) 279 58 24, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

050057, город Алматы, пр. Абая, 90
тел: (727) 279 57 38, 279 54 90
тел/факс: (727) 279 58 24, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

27.12.2019 № 06-04-3558-и

Алматы қаласы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының филиалы

КГУ «Упраление городской мобильности г. Алматы»

Алматы қаласы Қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы жылжымайтын мүліктің құқықтарын тіркеуге (ауыртпалықтар) қатысты 2019ж. 25.12. № 002188095903 қарап, салынған объектіні пайдалануға қабылдаудың актісі енгізілген объектілердің есебінің журналына 2019 ж. 26.12. № 575 болып енгізілгенін хабарлайды.

Управление городского планирования и урбанистики города Алматы рассмотрев письмо за № 002188095903 от 25.12.2019 года, касательно регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество сообщает, что акт приемки построенного объекта в эксплуатацию внесён в журнал учёта введенных в эксплуатацию объектов за № 575 от 26.12.2019 г.

Басшы **А. Ахмеджанов**

исп. Набиев А.
тел. 249-80-00, вн.213

0034979

РАСПИСКА № 002188095903

Дата приема:	**25.12.2019** 12:42	Дата планируемой выдачи:	26.12.2019
Представитель/ Услугополучатель:	Абдуллина Лилия Рашитовна/ КГУ "Управление городской мобильности города		
Оператор:	Есжанова Мадина Болатбековна		
Консультант:			
ЦОН:	Отдел Бостандыкского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы		
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество		
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.		
Контакты:	8 (747) 408-56-99		

Список принятых документов:

* Акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением технических характеристик (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Декларация соответствия (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № - от 23.12.2019 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

Я, АБДУЛЛИНА ЛИЛИЯ РАШИТОВНА, даю согласие на фотосъемку, аудиозаписи при обращении в ЦОН.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения готовых документов необходимо явиться в ЦОН в указанный срок, предъявить документ, удостоверяющий личность, и настоящую расписку. В случае, если готовые документы не будут востребованы Вами в указанный срок, то они будут отправлены по истечении одного месяца в уполномоченный орган

ЦОН В КАРМАНЕ!

Mgov

Telegram Bot

Единый контакт-центр по госуслугам

Egov.kz 24/7

Скачивайте приложения на Google Play App Store

Оповещение о результате оказания услуги будет отправлено с номера 1414

TSON 002188095903 86

По вопросам противодействия коррупции обращайтесь по телефонам 8(7172) 95-55-14, 8 700 710 14 14 или «1424»

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Ищите нас в социальных сетях:

gov4c gov4c gov4c.kz

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №249 2018-08-01

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Хосчанов Талгат Толеугазинович бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Кошелев Михаил Васильевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 2018-08-01 № 2757635-1 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер - Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жанартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 007-015-432 Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы;

2.2 Жұмыстар - Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы Жобасы бойынша

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындалады, онда Алматы қаласы бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 402 080 000.00 (төрт жүз екі миллион сексен мың теңге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 43 080 000.00 теңге (қырық үш миллион сексен мың теңге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 9 847 268.86 (тоғыз миллион сегіз жүз қырық жеті мың екі жүз алпыс сегіз теңге сексен алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 392 232 731.14 (үш жүз тоқсан екі миллион екі жүз отыз екі мың жеті жүз отыз бір теңге он төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардын көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 295 418.07 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ060705023483751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 295 418.07 (екі жүз тоқсан бес мың төрт жүз он сегіз теңге жеті тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

3-2) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап Тапсырыс беруші қойған мерзімде ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған жағдайда - белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме (не уәкілетті ұйым бекіткен) «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған болса - түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.
Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 36 ай мерзіміне береді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 15 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 Мердігердің жұмыс орындау нәтижесінде пайда болған өмір зақымдарға, денсаулыққа зиян келтірулерге және мүліктік шығындар мен шағымдар бойынша жауапты болады және Мердігер шығындарды үшінші тараптарға өтейді.
13.8 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.
13.9 Мердігердің орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады, ол орындалған жұмыстардың актісін бергеннен кейін Мердігерге ағымдағы қаржы жылында төленеді. Тапсырыс беруші шарттың жалпы сомасын бес пайызды нысанды аяқтаудың соңғы жылында ұстайды және Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ұсынғаннан кейін төленеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.10 Мердігер орындалған жұмыстың актілерін айдың 20 күніне дейін көрсетуі міндетті, есептік ай үшін.
13.11 Мердігер, келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындау тұрғысынан, тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қажетті құжаттаманы, қаржылық менеджмент, қадырлық қамтамасыз етуге қатысты т.б. қамтемасыз етуге тиіс.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Хосчанов Талгат Толеугазинович

Мердігер:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2018-08-01 14:00:16
Хосчанов Талгат Толеугазинович
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

2018-08-01 14:18:21
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2757635-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
20170648-ОИ2	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	402 080 000.00	қараша 2019 ж.	қараша 2019 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы,4 (1)	0	9 847 268.86

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20170648-ОИ2	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	402 080 000.00	қараша 2019 ж.	қараша 2019 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы,4 (1)	0	392 232 731.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №249 2018-08-01

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Хосчанов Талгат Толеугазинович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2018-08-01 года № 2757635-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 007-015-432 Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район, который находится - город Алматы.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 402 080 000.00 (четыреста два миллиона восемьдесят тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 43 080 000.00 тенге (сорок три миллиона восемьдесят тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2018 год 9 847 268.86 (девять миллионов восемьсот сорок семь тысяч двести шестьдесят восемь тенге восемьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 392 232 731.14 (триста девяносто два миллиона двести тридцать две тысячи семьсот тридцать один тенге четырнадцать тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 295 418.07 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 295 418.07 (двести девяносто пять тысяч четыреста восемнадцать тенге семь тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ060705023483751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

3-2) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение срока, установленного Заказчиком с момента проверки.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 36 мес.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2019-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Подрядчик несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью, имуществу и гибели людей, которые явились результатом работы Подрядчика, и возмещает их третьим лицам.
13.8 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
13.9 Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после предъявления акта выполненных работ в текущем финансовом году. Удержание пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком на последний год завершения объекта и выплачивается после предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта в территориальном подразделении Казначейства.
13.10 Подрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.
13.11 Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить всю необходимую документацию, в том числе касательно финансово хозяйственной части, кадрового обеспечения и.т.д. в части исполнения обязательств по настоящему Договору.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Хосчанов Талгат Толеугазинович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.

2018-08-01 14:00:16
Хосчанов Талгат Толеугазинович
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

2018-08-01 14:18:21
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2757635-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район						
20170648-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район	Работа	1	402 080 000.00	ноябрь 2019 г.	ноябрь 2019 г.	г.Алматы, Бостандыкский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4 (1)	0	9 847 268.86
20170648-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район	Работа	1	402 080 000.00	ноябрь 2019 г.	ноябрь 2019 г.	г.Алматы, Бостандыкский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4 (1)	0	392 232 731.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5978096

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5978096

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-01 № 249 қосымша келісім

Алматы қ. №1 2018-12-21

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Хосчанов Талгат Толеугазинович тұлғасындағы "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-01 № 249 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) VI сайланған Алматы қаласы мәслихатының кезектен тыс XXXVIII сессиясының "VI сайланған Алматы қаласы мәслихаты XXV сессиясының «Алматы қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 182 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 293 шешімі негізінде келесі өзгерістер енгізілсін:
2) Шарттың жалпы сомасы 402 080 000. 00 (төрт жүз екі миллион сексен мың) тенге 00 тиын құрайды және оның ішінде ҚҚС 43 080 000. 00 (қырық үш миллион сексен мың) тенге 00 тиын.
3) 348 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2018 жылға сома 164 488 268, 86 (бір жүз алпыс төрт миллион төрт жүз сексен сегіз мың екі жүз алпыс сегіз) теңге 86 тиын оның ішінде ҚҚС 17 623 743, 09 (он жеті миллион алты жүз жиырма үш мың жеті жүз қырық үш) теңге 09 тиын құрайды.
4) 348 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2019 жылға сома 237 591 731, 14 (екі жүз отыз жеті миллион бес жүз тоқсан бір мың жеті жүз отыз бір) теңге 14 тиын оның ішінде ҚҚС 25 456 256, 91 (жиырма бес миллион төрт жүз елу алты мың екі жүз елу алты) теңге 91 тиын құрайды.
5) 348 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2018 жылға ұлғайту сома 154 641 000, 00 (бір жүз елу төрт миллион алты жүз қырық бір мың) теңге 00 тиын оның ішінде ҚҚС 16 568 678, 57 (он алты миллион бес жүз алпыс сегіз мың алты жүз жетпіс сегіз) теңге 57 тиын.
6) 348 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2019 жылға азайту сома 154 641 000, 00 (бір жүз елу төрт миллион алты жүз қырық бір мың) теңге 00 тиын оның ішінде ҚҚС 16 568 678, 57 (он алты миллион бес жүз алпыс сегіз мың алты жүз жетпіс сегіз) теңге 57 тиын.
7) Орындалған міндеттемелердің сомасы 9 354 905, 42 (тоғыз миллион үш жүз елу төрт мың тоғыз жүз бес) теңге 42 тиын оның ішінде ҚҚС 1 002 311, 30 (бір миллион екі мың үш жүз он

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бір) теңге 30 тиын.
8) Орындалмаған міндеттемелердің сомасы 492 363, 44 (төрт жүз тоқсан екі мың үш жүз алпыс үш) теңге 44 тиын оның ішінде ҚҚС 52 753, 23 (елу екі мың жеті жүз елу үш) теңге 23 тиын.
9) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Хосчанов Талгат Толеугазинович

2018-12-21 12:12:43
Хосчанов Талгат Толеугазинович
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2018-12-21 12:14:20
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2757635-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қыска сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
20170648-ОИ2	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	402 080 000.00	қараша 2019 ж.	қараша 2019 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы,4 (1)	0	164 488 268.86

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20170648-ОИ2	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	402 080 000.00	қараша 2019 ж.	қараша 2019 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы,4 (1)	0	237 591 731.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 249 от 2018-08-01

г.Алматы №1 2018-12-21

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Хосчанов Талгат Толеугазинович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 249 от 2018-08-01 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании решения XXXVIII -й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2018 года № 293 " О внесении изменений в решение XXV-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2017 года № 182 "О бюджете города Алматы на 2018-2020 годы" внести следующие изменения:
2) Общая сумма Договора составляет 402 080 000. 00 (четыреста два миллиона восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын и в том числе НДС 43 080 000. 00 (сорок три миллиона восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
3) Сумма на 2018 года по бюджетной программе 348 007 015 432 составляет 164 488 268, 86 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят восемь) тенге 86 тиын в том числе НДС 17 623 743, 09 (Семнадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи семьсот сорок три) тенге 09 тиын.
4) Сумма на 2019 года по бюджетной программе 348 007 015 432 составляет 237 591 731, 14 (Двести тридцать семь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча семьсот тридцать один) тенге 14 тиын в том числе НДС 25 456 256, 91 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) тенге 91 тиын.
5) Сумма увеличения на 2018 года по бюджетной программе 348 007 015 432 составляет 154 641 000, 00 (Сто пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча) тенге 00 тиын в том числе НДС 16 568 678, 57 (Шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь) тенге 57 тиын.
6) Сумма уменьшения на 2019 года по бюджетной программе 348 007 015 432 составляет 154 641 000, 00 (Сто пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча) тенге 00 тиын в том числе НДС 16 568 678, 57 (Шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

семьдесят восемь) тенге 57 тиын.
7) Сумма исполненных обязательств составляет 9 354 905, 42 (Девять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот пять) тенге 42 тиын в том числе НДС 1 002 311, 30 (Один миллион две тысячи триста одиннадцать) тенге 30 тиын.
8) Сумма не исполненных обязательств составляет 492 363, 44 (Четыреста девяносто две тысячи триста шестьдесят три) тенге 44 тиын в том числе НДС 52 753, 23 (Пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят три) тенге 23 тиын.
9) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Хосчанов Талгат Толеугазинович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2018-12-21 12:12:43
Хосчанов Талгат Толеугазинович
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

2018-12-21 12:14:20
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2757635-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район						
20170648-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район	Работа	1	402 080 000.00	ноябрь 2019 г.	ноябрь 2019 г.	г.Алматы, Бостандыкский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4 (1)	0	164 488 268.86
20170648-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район	Работа	1	402 080 000.00	ноябрь 2019 г.	ноябрь 2019 г.	г.Алматы, Бостандыкский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4 (1)	0	237 591 731.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/6806771

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/6806771

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-01 № 249 қосымша келісім

Алматы қ. №2 2019-03-15

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Телибаев Сагындык тұлғасындағы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-01 № 249 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтінінде «
ерекшелігі бойынша 007-015-432 Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы;» - «
ерекшелігі бойынша 007-015-432 Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы;
ерекшелігі бойынша 007-015-432 Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы;» сөздерімен ауыстырылсын

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 164 488 268.86 (жүз алпыс төрт миллион төрт жүз сексен сегіз мың екі жүз алпыс сегіз тенге сексен алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 237 591 731.14 (екі жүз отыз жеті миллион бес жүз тоқсан бір мың жеті жүз отыз бір тенге он төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.»

3) Алматы қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 17 қаңтардағы № 1/34 «Алматы қаласының мемлекеттік басқарудың кейбір мәселелері туралы» қаулысыныңы және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 6 ақпандағы № 76 «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығының негізінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) Шарттың жалпы сомасы 402 080 000. 00 (төрт жүз екі миллион сексен мың) тенге 00 тиын құрайды және оның ішінде ҚҚС 43 080 000. 00 (қырық үш миллион сексен мың) тенге 00 тиын.
5) 317 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2018 жылға сома 164 488 268, 86 (бір жүз алпыс төрт миллион төрт жүз сексен сегіз мың екі жүз алпыс сегіз) теңге 86 тиын оның ішінде ҚҚС 17 623 743, 09 (он жеті миллион алты жүз жиырма үш мың жеті жүз қырық үш) теңге 09 тиын құрайды.
6) 317 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2019 жылға сома 237 591 731, 14 (екі жүз отыз жеті миллион бес жүз тоқсан бір мың жеті жүз отыз бір) теңге 14 тиын оның ішінде ҚҚС 25 456 256, 91 (жиырма бес миллион төрт жүз елу алты мың екі жүз елу алты) теңге 91 тиын құрайды.
7) Шарт бойынша кассалық шығыстар жүргізілген жоқ.
8) "348" бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды "317" өзгертілсін.
9) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Телибаев Сагындык

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ774322203398A00873
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2019-03-15 10:37:37
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2019-03-15 10:40:32
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2757635-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы						
20170648-ОИ2	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	402 080 000.00	қараша 2019 ж.	қараша 2019 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы,4 (1)	0	164 488 268.86
007-015-432 : Жолдар салу						Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20170648-ОИ2	"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Көк-Қайнар шағынауданындағы жолдардың құрылысы	Жұмыс	1	402 080 000.00	қараша 2019 ж.	қараша 2019 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы,4 (1)	0	237 591 731.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 249 от 2018-08-01

г.Алматы №2 2019-03-15

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Телибаев Сагындык, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 249 от 2018-08-01 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 007-015-432 Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район;»
заменить словами «
по специфике 007-015-432 Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район;
по специфике 007-015-432 Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район ;»

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2018 год 164 488 268.86 (сто шестьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят восемь тенге восемьдесят шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 237 591 731.14 (двести тридцать семь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча семьсот тридцать один тенге четырнадцать тиын) в том числе НДС.»

3) На основании постановления акимата города Алматы от 17 января 2019 года № 1/34 «О некоторых вопросах органов государственного управления города Алматы» и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 6 февраля 2019 года № 76 «О внесении изменения и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Казахстан»
4) Общая сумма Договора составляет 402 080 000. 00 (четыреста два миллиона восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын и в том числе НДС 43 080 000. 00 (сорок три миллиона восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
5) Сумма на 2018 года по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 164 488 268, 86 (Сто шестьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят восемь) тенге 86 тиын в том числе НДС 17 623 743, 09 (Семнадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи семьсот сорок три) тенге 09 тиын.
6) Сумма на 2019 года по бюджетной программе 317 007 015 432 составляет 237 591 731, 14 (Двести тридцать семь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча семьсот тридцать один) тенге 14 тиын в том числе НДС 25 456 256, 91 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) тенге 91 тиын.
7) Кассовые расходы по Договору не производились.
8) Код администратора бюджетной программы "348" заменить на "317".
9) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Рспублики, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Телибаев Сагындык

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ774322203398A00873
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2019-03-15 10:37:37
Телибаев Сагындык
"Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

2019-03-15 10:40:32
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2757635-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район						
20170648-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район	Работа	1	402 080 000.00	ноябрь 2019 г.	ноябрь 2019 г.	г.Алматы, Бостандыкский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4 (1)	0	164 488 268.86
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район						
20170648-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район	Работа	1	402 080 000.00	ноябрь 2019 г.	ноябрь 2019 г.	г.Алматы, Бостандыкский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4 (1)	0	237 591 731.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7524675

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7524675

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20181031-65270284	1.1. Номер учетной системы 00000000208
2. Дата выписки 31.10.2018 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 25.10.2018
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 6.1 БИН реорганизованного лица 6.0 БИН структурной единицы (филиала)	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13" 7.1 Доля участия	A Комитент B Комиссионер C Экспедитор D Лизингодатель E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП F Участник договора о совместной деятельности G Экспортер H Международный перевозчик I Доверитель
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 60001 9.2. Номер 0042671	
11. Дополнительные сведения	

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA	15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460 16.1 БИН реорганизованного лица 16.0 БИН структурной единицы (филиала)	20. Категория получателя
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" 17.1 Доля участия	A Комитент B Комиссионер C Лизингополучатель D Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F Нерезидент G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП H Доверитель I Розничная реализация J Физ. лицо
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000	22. Код товаров, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 249
27.4. Дата 01.08.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 208
32.2 Дата 25.10.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** Код валюты KZT **33.2** Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар,Алатауский район			Одна услуга			8792204.34			8792204.34	12%	1055064.52	9847268.86			1	
							Всего по счету:	8792204.34		0.00	8792204.34		1055064.52	9847268.86				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

MDX4GpZXHM7+SIVFrjo4XXZLWd+EY5R5OI9hfYz+/fn
KIgiYpJSe+8bQDboXrnTnLj/IR3FqMc/iviF7Y2AbTg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Лот №20170648-ОИ2

Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			249	2018-08-01		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительнос НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район	**9 847 268,86**	**9 847 268,86**							**1 055 064,52**	**9 847 268,86**
Итого к оплате										**9 847 268,86**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Телибаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Форма 2 В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район. Подготовка территории (№1-1)**
(наименование)

Договор №249 от 01.08.2018 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2018 года

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	ТСЦП РК 8.03-04-2017 Раздел 1. Таблица 1601-0204-30	**Разбивка улиц в координатах на местности 2 категории сложности**	км	4,6672	15922,00	--	74311,16	--	--	--	80256,05
						15922,00	--	74311,16	--		5944,89	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для прочистки труб)**	м3 грунта	74,64	1644,72	--	122761,90	--	--	88388,57	228042,51
						1644,72	--	122761,90	--		16892,04	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4	1101-0204-1001 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков	м лотка	26,16	3545,49	1607,78	92749,97	42059,42	--	47686,81	151671,72
						1937,71	594,08	50690,55	15541,13		11234,94	
4	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	32,08	77,00	--	2470,16	--		--	2667,77
						--	--	--	--		197,61	
5	6	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	32,08	532,00	--	17066,56	--		--	18431,88
						--	--	--	--		1365,32	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				309359,75	42059,42	--	136075,38	481069,93
								247763,61	15541,13	--	35634,81	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				309359,75				
		Всего заработная плата		Тенге					263304,74			
		Транспортные расходы		Тенге				19536,72				
			Накладные расходы	Тенге				136075,38				
			Сметная прибыль	Тенге				35634,81				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				481070				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182,07
			Сметная заработная плата	Тенге					263304,74			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				481 070,00				
			Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				6 253,91				
			Итого с временными	Тенге				487 323,91				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5х0,9	Тенге				6 578,87				
			Итого	Тенге				493 902,78				
			Итого в текущих ценах 2018 г. К=1	Тенге				493 902,78				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				9 878,06				
			ИТОГО:	Тенге				503 780,84				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС (12%)	Тенге				60 453,70				
			ИТОГО:	Тенге				564 234,54				
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге				558 877,51				

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Арипжанов Бауыржан Маратович
ИИН 760816301806
№KZ90VB01000244726от 08.08.2018

Авторский надзор
ТОО "Алстройпроект"

_____ Момбаева Анара Альгазыевна
ИИН 790115401627
№00415 от 31.10.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 150240009374

Директор _____ **Кошелев М.В.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район. Общестроительные работы (№ 2-1)**

(наименование)

Договор №249 от 01.08.2018 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2018 года

№ п/п	№ позиции	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	973,360	30,62	30,62	29808,73	29808,73	--	9010,63	41924,91
						--	12,86	--	12514,76		3105,55	
2	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	973,360	195,40	186,19	190191,63	181226,40	96,13	44135,13	253072,90
						9,11	53,86	8869,10	52429,69		18746,14	
3	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1946,720	638,00	--	1242007,36	--		--	1341367,95

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		99360,59	
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	973,36	19,670	16,50	19146,20	16057,65	96,13	7005,22	28243,53
						3,07	6,92	2992,42	6737,05		2092,11	
			Дорожная одежда									
5	26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1568,4914	1173,63	1030,56	1840832,17	1616418,69	3293,83	641790,96	2681233,00
						140,98	237,89	221119,64	373131,24		198609,85	
6	27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1913,560	1253,00	--	2397690,06	--	2397690,06	--	2589505,27
						--	--	--	--		191815,21	
					РАЗДЕЛ 1.							
			Бордюры									
7	35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,041	1173,63	1030,56	9437,18	8286,70	16,89	3290,19	13745,56
						140,98	237,89	1133,59	1912,89		1018,19	
8	36	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,810	1253,00	--	12291,96	--	12291,96	--	13275,31
						--	--	--	--		983,36	
9	37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	200,000	824,56	29,52	164911,28	5904,70	7400,98	166335,90	357746,95
						758,03	12,05	151605,60	2409,12		26499,77	
10	38	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	11,028	14578,00	--	160766,18	--	160766,18	--	173627,48
						--	--	--	--		12861,29	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	39	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.18)**	м3	10,400	44650,00	--	464360,00	--	464360,00	--	501508,80
						--	--	--	--		37148,80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				811766,60	14191,40	3046012,16	871568,02	7995251,64
								152739,19	4322,01	--	592240,86	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				811766,60				
		Материалы		Тенге				7417,87				
		Всего заработная плата		Тенге					157061,20			
		Местные материалы		Тенге				637418,14				
			Накладные расходы	Тенге				169626,09				
			Сметная прибыль	Тенге				78511,41				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1059904,10				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143,21
			Сметная заработная плата	Тенге					157061,20			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1059904,10				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143,21
			Сметная заработная плата	Тенге					157061,20			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6531443	1857702,88	3046012,16	871568,02	7995251,64
								385720	449134,75	--	592240,86	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6531443				
		Материалы		Тенге				10904				
		Всего заработная плата		Тенге					834855,10			
		Местные материалы		Тенге				3035108				
		Транспортные расходы		Тенге				1242007				
			Накладные расходы	Тенге				871568				
			Сметная прибыль	Тенге				592241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7995252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644,16
			Сметная заработная плата	Тенге					834855,10			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7995252,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644,16
			Сметная заработная плата	Тенге					834855,10			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7 995 252,00				
			Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				103 938,28				
			Итого с временными	Тенге				8 099 190,28				
			Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5х0,9	Тенге				109 339,07				
			Итого	Тенге				8 208 529,34				
			Итого в текущих ценах 2018 г. К=1	Тенге				8 208 529,34				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				164 170,59				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:	Тенге				8 372 699,93				
			НДС (12%)	Тенге				1 004 723,99				
			ИТОГО:	Тенге				9 377 423,92				
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге				9 288 391,35				

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
БИН 161040019460

_____

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Арингазиев Бауыржан Мансурович
ИИН 760816300306
№R290VII00024476 от 08.08.2018

Авторский надзор
ТОО "Алстройпроект"

_____ Момбаева Анара Альгазыевна
ИИН 790115401627
№00415 от 31.10.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 130740000371

Директор _____ **Кошелев М.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20181225-37875200
1.1. Номер учетной системы 00000000247
2. Дата выписки 25.12.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.12.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E ✔ Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление

строительное управление №13"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 249

27.4. Дата 01.08.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 247

32.2 Дата 25.12.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар,Алатауский район			Одна услуга			138072321.43			138072321.43	12%	16568678.57	154641000.00			1	
							Всего по счету:	138072321.43		0.00	138072321.43		16568678.57	154641000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

vQOsIvDb+WvyebHj5ikv5fFfkH44hVMMLbe3EdWFvwg osRcXsbfQH0qWiqa81/pg14tIpj4bk2oXhBH3PafEzg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес:

Лот №20170648-ОИ2

Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			249 л/с№1	2018-08-01 2018-12-21		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительное НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район	**164 488 268,86**	**154 641 000,00**							**16 568 678,57**	**154 641 000,00**
Итого к оплате										**154 641 000,00**

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
БИН 161040019460

Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

_____ Телибаев

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ Арипжанов Кенжыгали Мансурович
ИИН 760810301606
№KZ90VJE00024426 от 08.08.2016

Подрядчик:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ Кошелев М.В.

Авторский надзор
ТОО "Алстройпроект"

_____ Момбаева Анара Альгазыевна
ИИН 790115401627
№00415 от 31.10.2015

Форма 2-42

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район.Подготовка территории строительствaa (№1-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.12.2018г. к Договору подряда №249 от 01.08.2018 г.

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**ТСЦП РК 8.03-04-2017 Раздел 1. Таблица 1601-0204-30**	**Разбивка улиц в координатах на местности 2 категории сложности**									
				км	**1,1668**	**15922,00**	**--**	**18577,79**	**--**	**--**	**--**	**20064,01**
						15922,00	**--**	**18577,79**	**--**		**1486,22**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**18577,79**	**--**	**--**	**--**	**20064,01**
								18577,79	**--**	**--**	**1486,22**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18577,79**				
			Всего заработная плата	Тенге					**18577,79**			
			Сметная прибыль	Тенге				**1486,22**				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20064,01**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**18577,79**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**20064,01**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**18577,79**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**20 064,01**				
			Временные здания и сооружения 1,3 %	**Тенге**				**260,83**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными	Тенге				20 324,84				
			Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5х0,9	Тенге				274,39				
			Итого	Тенге				20 599,23				
			Итого в текущих ценах 2018 г. К=1	Тенге				20 599,23				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				411,98				
			ИТОГО:	Тенге				21 011,21				
			НДС (12%)	Тенге				2 521,35				
			ИТОГО:	Тенге				23 532,56				
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге				23 309,13				

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Арпижаев Бауыржан Манесович
ИИН 860816301606
№ 790VII0002476 от 08.08.2018

Авторский надзор
ТОО "Алстройпроект"

Момбаева Анара Альгазыевна
ИИН 790115401627
№00415 от 31.10.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район.Общестроительные работы (№2-1)**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.12.2018г. к Договору подряда №249 от 01.08.2018 г.

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2693.94	30,62	30,62	82500,75	82500,75	--	24938,45	116034,34
						--	12,86	--	34636,74		8595,14	
2	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	2693,94	195,40	186,19	526387,82	501575,02	266,05	122151,50	700422,46
						9,11	53,86	24546,75	145108,11		51883,15	
3	3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5387,88	638,00	--	3437467,44	--		--	3712464,84

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		274997,40	
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
				м3 грунта	2693,94	19,67	16,50	52990,37	44442,28	266,05	19388,14	78168,79
						3,07	6,92	8282,03	18645,94		5790,28	
5	5	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3									
				м3 грунта	7275,2	150,53	145,64	1095116,00	1059545,58	538,87	277835,35	1482787,45
						4,82	48,23	35031,54	350850,89		109836,11	
6	6	4102-0102-1021 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км (дренирующий слой)									
				т	12731,6	473,00	--	6022046,80	--		--	6503810,54
						--	--	--	--		481763,74	
7	7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см									
				м3 уплотненного грунта	7275,2	71,09	71,09	517193,75	517193,75	--	152759,99	723550,04
						--	29,16	--	212166,66		53596,30	
8	8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см									
				м3 уплотненного грунта	7275,2	47,48	47,48	345427,15	345427,15	--	79369,41	458780,28
						--	15,15	--	110235,29		33983,72	
9	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
				м3 уплотненного грунта	7275,2	81,37	68,92	592003,39	501390,78	21825,60	134009,53	784093,96
						9,46	16,13	68787,02	117337,34		58081,03	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
				м3 грунта	7275,2	19,67	16,50	143104,71	120019,92	718,50	52359,23	211101,06
						3,07	6,92	22366,29	50354,86		15637,12	
11	11	1101-0203-0609 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м									
				м3 грунта	7275,2	4,65	4,65	33806,69	33806,69	--	5834,87	42812,89
						--	1,11	--	8103,99		3171,33	
12	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7275,2	81,37	68,92	592003,39	501390,78	21825,60	134009,53	784093,96
						9,46	16,13	68787,02	117337,34		58081,03	
13	13	1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7275,2	129,54	129,54	942440,61	942440,61	--	170037,28	1201476,12
						--	32,46	--	236162,89		88998,23	
14	14	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7275,2	71,09	71,09	517193,75	517193,75	--	152759,99	723550,04
						--	29,16	--	212166,66		53596,30	
15	15	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7275,2	47,48	47,48	345427,15	345427,15	--	79369,41	458780,28
						--	15,15	--	110235,29		33983,72	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	7275,2	150,53	145,64	1095116,00	1059545,58	538,87	277835,35	1482787,45
						4,82	48,23	35031,54	350850,89		109836,11	
17	17	4102-0102-1021 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км	т	12367,84	473,00	--	5849988,32	--		--	6317987,39
						--	--	--	--		467999,07	
18	18	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6888,48	19,67	16,50	135497,85	113640,15	680,31	49576,03	199879,79
						3,07	6,92	21177,39	47678,20		14805,91	
19	19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6888,48	63,48	63,48	437284,36	437284,36	--	129091,81	611686,27
						--	26,03	--	179294,18		45310,09	
20	20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6888,48	30,94	30,94	213155,40	213155,40	--	48977,09	283103,10
						--	9,88	--	68023,74		20970,60	
21	21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6888,48	81,37	68,92	560534,91	474738,89	20665,44	126886,13	742414,72
						9,46	16,13	65130,58	111100,16		54993,68	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	28107,2	1,43 --	1,43 0,55	40127,24 --	40127,24 15543,28	--	11191,16 4105,47	55423,88
23	23	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	2810,4	142,67 142,67	-- --	400971,01 400971,01	-- --	--	288699,13 55173,61	744843,75
24	24	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1506,4	35,09 --	35,09 11,52	52864,55 --	52864,55 17348,91	--	12491,21 5228,46	70584,22
25	25	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1506,4	1253,00 --	-- --	1887519,20 --	-- --	1887519,20	-- 151001,54	2038520,74
				Раздел 2. Дорожная одежда								
26	26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2473,026	1173,63 140,98	1030,56 237,89	2902423,19 348637,31	2548592,52 588312,61	5193,35	1011905,91 313146,33	4227475,43
27	27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3017,09172	1253,00 --	-- --	3780415,93 --	-- --	3780415,93	-- 302433,27	4082849,20

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	22762,667	774,75 33,49	221,72 76,59	17635328,91 762435,53	5046982,23 1743325,29	11825911,15	2706221,68 1627324,00	21968874,64
29	29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	12,73	101037,45 --	1779,44 916,40	1286206,74 --	22652,27 11665,77	1263554,47	12599,03 103904,46	1402710,23
30	30	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	11938,54	1161,43 44,42	95,64 30,37	13865837,51 530300,40	1141826,68 362532,87	12193710,44	964259,93 1186407,80	16016505,23
31	31	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (ДОБАВИТЬ 2см)	м2 покрытия	11938,54	512,24 0,48	0,08 --	6115392,66 5681,79	974,18 --	6108736,68	6136,33 489722,32	6611251,31
32	32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,8567	101037,45 --	1779,44 916,40	187596,23 --	3303,89 1701,48	184292,35	1837,60 15154,71	204588,54
33	33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6544,7	1303,31 44,42	95,86 30,46	8529774,41 290710,34	627393,92 199370,54	7611670,15	529287,35 724724,94	9783786,70

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	6544,7	289,79 0,24	0,04 --	1896584,61 1557,38	282,73 --	1894744,50	1681,97 151861,33	2050127,90
			Бордюры									
35	35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,669	1173,63 140,98	1030,56 237,89	27778,70 3336,76	24392,24 5630,66	49,70	9684,82 2997,08	40460,60
36	36	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	28,87618	1253,00 --	-- --	36181,85 --	-- --	36181,85	-- 2894,55	39076,40
37	37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	589,3	824,56 758,03	29,52 12,05	485911,09 446705,90	17398,20 7098,47	21806,99	490108,72 78081,58	1054101,39
38	38	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В200	м3	32,49	14578,00 --	-- --	473639,22 --	-- --	473639,22	-- 37891,14	511530,36
39	39	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.18)	м3	31,82	44650,00 --	-- --	1420763,00 --	-- --	1420763,00	-- 113661,04	1534424,00
			Тротуары									
40	40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	55,75	1644,72 1644,72	-- --	91693,14 91693,14	-- --	--	66019,06 12616,98	170329,18

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57,68	1173,63	1030,56	67695,11	59442,49	121,13	23601,34	98600,17
						140,98	237,89	8131,50	13721,60		7303,72	
42	42	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,3696	1253,00	--	88173,11	--	88173,11	--	95226,96
						--	--	--	--		7053,85	
43	43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	288,4	1407,68	29,52	405973,87	8514,58	178844,02	239856,36	697496,66
						758,03	12,05	218615,28	3473,95		51666,42	
44	44	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	4,6144	44650,00	--	206032,96	--	206032,96	--	222515,60
						--	--	--	--		16482,64	
				РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения								
			Водопропускные трубы с плоским оголовком d=0,5м									
45	50	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	117,16	1173,63	1030,56	137502,76	120739,98	246,04	47939,20	200277,32
						140,98	237,89	16516,75	27871,40		14835,36	
46	51	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	142,9352	1253,00	--	179097,81	--	179097,81	--	193425,63
						--	--	--	--		14327,82	
47	52	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Укладка звеньев круглых водопропускных труб диам. 0,5м	м3	62,7	41165,35	19189,27	2581067,47	1203167,23	478970,34	1028879,91	3898743,17
						14337,00	5198,20	898929,90	325927,14		288795,79	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	53	2104-0801-0501 РСНБ РК 2015	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКП-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	330	11485,00 --	-- --	3790050,00 --	-- --	--	-- 303204,00	4093254,00
49	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,7	18007,93 1250,10	1087,29 239,68	102645,19 7125,57	6197,54 1366,17	89322,08	7727,48 8829,81	119202,48
50	55	1130-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство смотровых блоков	м3 железобетонных блоков	37,62	7249,78 2271,74	4240,57 1153,40	272736,76 85462,86	159530,24 43390,91	27743,66	108237,16 30477,91	411451,84
51	56	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	шт.	114	16717,00 --	-- --	1905738,00 --	-- --	--	-- 152459,04	2058197,00
52	57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование. Устройство(В 15)	м3	2,45	18007,93 1250,10	1087,29 239,68	44119,42 3062,74	2663,85 587,21	38392,82	3321,46 3795,27	51236,15
53	60	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слои	м2 поверхности	71,6	2195,87 608,87	40,11 7,27	157224,22 43594,95	2872,15 520,60	110757,12	41027,46 15860,13	214111,82

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	283	867,46 275,81	19,16 2,64	245491,80 78054,80	5423,13 748,25	162013,88	73286,83 25502,29	344280,93
55	64	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	113,66	35,09 --	35,09 11,52	3988,70 --	3988,70 1309,00	--	942,48 394,49	5325,68
56	65	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	113,66	1253,00 --	-- --	142415,98 --	-- --	142415,98	-- 11393,28	153809,26
			Водопропускные трубы с плоским опиранием d=1м									
57	71	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81	шт.	9	45251,00 --	-- --	407259,00 --	-- --	407259,00	-- 32580,72	439839,72
58	73	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	2	80102,00 --	-- --	160204,00 --	-- --	160204,00	-- 12816,32	173020,32
59	77	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	4	62326,00 --	-- --	249304,00 --	-- --	249304,00	-- 19944,32	269248,32
			Устройство арыков									
60	88	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	585,4	196,67 10,65	186,03 47,20	115132,96 6233,92	108899,04 27630,88	--	24382,66 11161,25	150676,87

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	89	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	43,1	1973,66 1973,66	-- --	85064,92 85064,92	-- --	--	61246,74 11704,93	158016,59
62	90	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	585,4	152,66 83,70	68,96 34,70	89366,43 48997,98	40368,45 20314,84	--	49905,23 11141,73	150413,40
63	91	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	555,9	262,28 10,07	252,11 70,99	145802,43 5600,69	140146,84 39462,67	54,90	32445,62 14259,84	192507,90
64	92	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (лишний грунт)	т	945,03	638,00 --	-- --	602929,14 --	-- --		-- 48234,33	651163,47
65	93	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	82,18	1173,63 140,98	1030,56 237,89	96449,10 11585,41	84691,12 19549,95	172,58	33626,18 10406,02	140481,31
66	94	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	100,2596	1253,00 --	-- --	125625,28 --	-- --	125625,28	-- 10050,02	135675,30

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	95	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	1023,4	3630,77 1666,08	1747,20 709,42	3715730,94 1705066,27	1788085,81 726025,55	222578,86	2625579,16 507304,81	6848614,91
68	96	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	86,989	60613,00 --	-- --	5272664,26 --	-- --	5272664,26	-- 421813,14	5694477,40
69	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стыков. Устройство(В 15)	м3	0,171	18007,93 1250,10	1087,29 239,68	3079,36 213,77	185,93 40,98	2679,66	231,82 264,89	3576,07
70	98	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	79,4	1173,63 140,98	1030,56 237,89	93186,40 11193,49	81826,17 18888,61	166,74	32488,67 10054,01	135729,08
71	99	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	96,868	1253,00 --	-- --	121375,60 --	-- --	121375,60	-- 9710,05	131085,65
72	100	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство сопряжения между арыком и дорожным бортовым камнем из монолитного бетона В15	м3	3,59	16458,41 1072,82	1173,60 269,16	59085,69 3851,42	4213,21 966,27	51021,05	4384,10 5077,58	68547,37

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	101	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,5	858,28	--	54500,53	--	--	39240,38	101240,18
						858,28	--	54500,53	--		7499,27	
			Дренажные колодцы									
74	102	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	885	195,40	186,19	172926,35	164774,97	87,40	40128,61	230099,36
						9,11	53,86	8063,98	47670,21		17044,40	
75	103	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1548,75	638,00	--	988102,50	--		--	1067150,70
						--	--	--	--		79048,20	
76	104	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	885	19,67	16,50	17408,14	14599,96	87,40	6369,30	25679,63
						3,07	6,92	2720,77	6125,47		1902,19	
77	105	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	76	1973,66	--	149998,46	--	--	107998,89	278637,15
						1973,66	--	149998,46	--		20639,79	
78	106	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	76	195,40	186,19	14850,17	14150,17	7,51	3446,07	19759,95
						9,11	53,86	692,50	4093,71		1463,70	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	107	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (лишний грунт)	т	129,2	638,00	--	82429,60	--		--	89023,97
						--	--	--	--		6594,37	
80	108	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	76	19,67	16,50	1494,94	1253,78	7,51	546,97	2205,26
						3,07	6,92	233,65	526,03		163,35	
81	109	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	180	569,84	25,12	102571,15	4522,34	57834,65	30400,51	143609,39
						223,41	11,16	40214,16	2008,76		10637,73	
82	110	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона диам. 1500 мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,02	34022,90	8769,89	238840,77	61564,61	105749,38	96696,71	362380,48
						10189,00	3724,60	71526,78	26146,66		26843,00	
83	111	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,8	1253,00	--	6014,40	--	6014,40	--	6495,55
						--	--	--	--		481,15	
84	112	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9929,00	--	39716,00	--	39716,00	--	42893,28
						--	--	--	--		3177,28	
85	113	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	12	16276,00	--	195312,00	--	195312,00	--	210936,96
						--	--	--	--		15624,96	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	114	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	18763,00	--	75052,00	--	75052,00	--	81056,16
						--	--	--	--		6004,16	
87	115	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	1600,00	--	6400,00	--	6400,00	--	6912,00
						--	--	--	--		512,00	
88	117	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	112	867,46	19,16	97155,77	2146,26	64118,57	29003,98	136252,52
						275,81	2,64	30890,94	296,13		10092,78	
			РАЗДЕЛ 4.Обустройство дороги									
			Устройство мостиков									
89	147	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	32,13	5747,94	2671,28	184681,19	85828,26	46211,14	89008,60	295584,98
						1638,40	926,66	52641,79	29772,58		21895,18	
90	148	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	32,13	45079,00	--	1448388,27	--	1448388,27	--	1564259,33
						--	--	--	--		115871,06	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				110201750,71	21507306,04	59135737,37	13031262,94	133091654,8
								6879955,51	6821255,57	--	9858641,09	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				110201750,71				
		Материалы		Тенге				42814183,51				
		Всего заработная плата		Тенге					13701211,08			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5695788,00				
		Местные материалы		Тенге				16321553,86				
		Транспортные расходы		Тенге				16982963,80				
			Накладные расходы	Тенге				13031262,94				
			Сметная прибыль	Тенге				9858641,09				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133091654,75				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10260,99
			Сметная заработная плата	Тенге					13701211,08			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				133091654,75				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10260,99
			Сметная заработная плата	Тенге					13701211,08			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				133 091 654,75				
			Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				1730191,51				
			Итого с временными	Тенге				134 821 846,26				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5х0,9	Тенге				1820094,925				
			Итого	Тенге				136 641 941,19				
			Итого в текущих ценах 2018 г. К=1	Тенге				136 641 941,19				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2 732 838,82				
			ИТОГО:	Тенге				139 374 780,01				
			НДС (12%)	Тенге				16 724 973,60				
			ИТОГО:	Тенге				156 099 753,61				
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения	Тенге				154 617 690,87				

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
Аринжанов Бауыржан Мансурович
ИИН 761011301506
№ 13690МЕ00024476 от 08.08.2018

Авторский надзор
ТОО "Алстройпроект"
Момбаева Анара Альгазыевна
ИИН 790115401627
№ 00415 от 31.10.2016

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740000377
Директор Кошелев М.В.