# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы: 00000000039
2. Дата выписки: 09.04.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота: 09.04.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0042671
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ774322203398A00873
14. БИК: VTBAKZKZ
15. Наименование банка: ДБ АО Банк ВТБ (Казахстан)

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг: 421120
23. Назначение платежа: Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК: KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 050740009374
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 161040019460
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
26.4 Код страны: KZ

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 249
27.4. Дата: 01.08.2018
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 39
32.2 Дата: 09.04.2019

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
32.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак реализации товаров, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз: Ставка | Акциз: Сумма | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС: Ставка | НДС: Сумма | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар,Алатауский район | | | Одна услуга | | | 32444532.59 | | | 32444532.59 | 12% | 3893343.91 | 35337876.50 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 32444532.59 | | 0.00 | 32444532.59 | | 3893343.91 | 35337876.50 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
eglt6+ypBigFbxlC3Au8nwhHECf0R3rForRI1IDgFK1CI4a iB864KALoShf0YCLzWTAM32UTuzNnfRoV7jKFeA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес:

**Лот №20170648-ОИ2**

**Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район**

**Справка**

**о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2019г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | | | Организация Правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | | |
| | | | 249<br>д/с№1<br>д/с№2 | 2018-08-01<br>2018-12-21<br>2019-03-15 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | В том числе налог на добавленную стоимость | Всего с НДС к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительное НДС ( тенге) | В отчетном месяце | Из графы.4 | | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001года) | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район** | **36 337 876,50** | **36 337 876,50** | | | | | | | **3 893 343,91** | **36 337 876,50** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **36 337 876,50** |

**Заказчик:**
**КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"**
**БИН 161040019460**

Заместитель руководителя КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ Абжахан Е.С.

**Технический надзор**
**ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

_____ Арипжанов Бауыржан Максурович
ИИН 760816301606
№KZ90VJE00024476 от 08.08.2016

**Подрядчик:**

**ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
**БИН 050740009374**

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ Кошелев М.В.

**Авторский надзор**
**ТОО "Алстройпроект"**

_____ Момбаева Анара Альгазыевна
ИИН 790115401627
№00415 от 31.10.2015

форма 2-10

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район. Подготовительные работы. Общестроительные работы. Электрическое освещение. Сети газоснабжения**
(наименование)

**Дополнительное соглашение №2 от 15.03.2019г, №1 от 21.12.2018г. к Договору подряда №249 от 01.08.2018 г.**

## АКТ
## выполненных работ
## за АПРЕЛЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для прочистки труб) | м3 грунта | 18,66 | 1644,72 | – | 30690,48 | – | – | 22097,14 | 57010,63 |
| | | | | | | 1644,72 | – | 30690,48 | – | | 4223,01 | |
| 2 | 3 | 1218-0101-1207 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм | м2 покрытия | 232,6 | 113,59 | 106,92 | 26420,27 | 24869,48 | 0,00 | 6724,27 | 35796,10 |
| | | | | | | 6,67 | 33,48 | 1550,79 | 7788,47 | | 2651,56 | |
| 3 | 4 | 1101-0204-1001 РСНБ РК 2015 | Демонтаж арычных лотков | м лотка | 6,54 | 3545,49 | 1607,78 | 23187,49 | 10514,85 | – | 11921,70 | 37917,93 |
| | | | | | | 1937,71 | 594,08 | 12672,64 | 3885,28 | | 2808,74 | |
| 4 | 5 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 8,02 | 77,00 | – | 617,54 | – | | – | 666,94 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 49,40 | |
| 5 | 6 | 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 8,02 | 532,00 | – | 4266,64 | – | | – | 4607,97 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 341,33 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 85182,41 | 35384,33 | 0,00 | 40743,11 | 135999,57 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | м3 | 1339,7 | 30,62 | 30,62 | 41027,74 | 41027,74 | – | 12401,93 | 57704,04 |
| | | | | | | – | 12,86 | – | 17224,90 | | 4274,37 | |
| 7 | 2 | 1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА) | м3 | 1339,7 | 195,40 | 186,19 | 261773,37 | 249433,93 | 132,31 | 60746,11 | 348321,04 |
| | | | | | | 9,11 | 53,86 | 12207,13 | 72162,46 | | 25801,56 | |
| 8 | 3 | 4102-0102-1030<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 2679,4 | 638,00 | – | 1709457,20 | – | | – | 1846213,78 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 136756,58 | |
| 9 | 4 | 1101-0102-0602<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1339,7 | 19,67 | 16,50 | 26352,18 | 22101,21 | 132,31 | 9641,75 | 38873,44 |
| | | | | | | 3,07 | 6,92 | 4118,67 | 9272,65 | | 2879,51 | |
| 10 | 5 | 1101-0102-0208<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 1674,485 | 150,53 | 145,64 | 252055,66 | 243868,65 | 124,03 | 63947,54 | 341283,45 |
| | | | | | | 4,82 | 48,23 | 8062,98 | 80753,04 | | 25280,26 | |
| 11 | 6 | 4102-0102-1021<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км (дренирующий слой) | т | 2930,34875 | 473,00 | – | 1386055,00 | – | | – | 1496939,36 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 110884,40 | |
| 12 | 7 | 1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1674,485 | 71,09 | 71,09 | 119039,09 | 119039,09 | – | 35159,76 | 166534,76 |
| | | | | | | – | 29,16 | – | 48833,01 | | 12335,91 | |
| 13 | 8 | 1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1674,485 | 47,48 | 47,48 | 79504,70 | 79504,70 | – | 18267,93 | 105594,44 |
| | | | | | | – | 15,15 | – | 25372,13 | | 7821,81 | |
| 14 | 9 | 1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 1674,485 | 81,37 | 68,92 | 136257,53 | 115401,82 | 5023,45 | 30844,09 | 180469,76 |
| | | | | | | 9,46 | 16,13 | 15832,26 | 27006,76 | | 13368,13 | |
| 15 | 10 | 1101-0102-0602<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1674,485 | 19,67 | 16,50 | 32937,47 | 27624,20 | 165,37 | 12051,18 | 48587,74 |
| | | | | | | 3,07 | 6,92 | 5147,90 | 11589,85 | | 3599,09 | |
| 16 | 11 | 1101-0203-0609<br>РСНБ РК 2015 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | м3 грунта | 1674,485 | 4,65 | 4,65 | 7781,06 | 7781,06 | – | 1342,97 | 9853,96 |
| | | | | | | – | 1,11 | – | 1865,24 | | 729,92 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 1674,485 | 81,37 | 68,92 | 136257,53 | 115401,82 | 5023,45 | 30844,09 | 180469,76 |
| | | | | | | 9,46 | 16,13 | 15832,26 | 27006,76 | | 13368,13 | |
| 18 | 13 | 1101-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 1674,485 | 129,54 | 129,54 | 216915,37 | 216915,37 | – | 39136,36 | 276535,87 |
| | | | | | | – | 32,46 | – | 54356,06 | | 20484,14 | |
| 19 | 14 | 1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1674,485 | 71,09 | 71,09 | 119039,09 | 119039,09 | – | 35159,76 | 166534,76 |
| | | | | | | – | 29,16 | – | 48833,01 | | 12335,91 | |
| 20 | 15 | 1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 1674,485 | 47,48 | 47,48 | 79504,70 | 79504,70 | – | 18267,93 | 105594,44 |
| | | | | | | – | 15,15 | – | 25372,13 | | 7821,81 | |
| 21 | 16 | 1101-0102-0208<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 1674,485 | 150,53 | 145,64 | 252055,66 | 243868,65 | 124,03 | 63947,54 | 341283,45 |
| | | | | | | 4,82 | 48,23 | 8062,98 | 80753,04 | | 25280,26 | |
| 22 | 17 | 4102-0102-1021<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км | т | 2846,6245 | 473,00 | – | 1346453,39 | – | | – | 1454169,66 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 107716,27 | |
| 23 | 18 | 1101-0102-0602<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 2061,205 | 19,67 | 16,50 | 40544,34 | 34003,97 | 203,56 | 14834,38 | 59809,02 |
| | | | | | | 3,07 | 6,92 | 6336,80 | 14266,51 | | 4430,30 | |
| 24 | 19 | 1101-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 1563,48 | 63,48 | 63,48 | 99250,54 | 99250,54 | – | 29300,00 | 138834,58 |
| | | | | | | – | 26,03 | – | 40694,45 | | 10284,04 | |
| 25 | 20 | 1101-0201-0108<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 1563,48 | 30,94 | 30,94 | 48379,93 | 48379,93 | – | 11116,34 | 64255,98 |
| | | | | | | – | 9,88 | – | 15439,36 | | 4759,70 | |
| 26 | 21 | 1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 1563,48 | 81,37 | 68,92 | 127224,75 | 107751,60 | 4690,44 | 28799,38 | 168506,05 |
| | | | | | | 9,46 | 16,13 | 14782,70 | 25216,43 | | 12481,93 | |
| 27 | 22 | 1101-0104-0701<br>РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 7026,8 | 1,43 | 1,43 | 10031,81 | 10031,81 | – | 2797,79 | 13855,97 |
| | | | | | | – | 0,55 | – | 3885,82 | | 1026,37 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 702,6 | 142,67 | – | 100242,75 | – | – | 72174,78 | 186210,94 |
| | | | | | | 142,67 | – | 100242,75 | – | | 13793,40 | |
| 29 | 24 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 376,6 | 35,09 | 35,09 | 13216,14 | 13216,14 | – | 3122,80 | 17646,06 |
| | | | | | | – | 11,52 | – | 4337,23 | | 1307,12 | |
| 30 | 25 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 376,6 | 1253,00 | – | 471879,80 | – | 471879,80 | – | 509630,18 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 37750,38 | |
| | | | | Дорожная одежда | | | | | | | | |
| 31 | 26 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1312,5248 | 1173,63 | 1030,56 | 1540421,50 | 1352630,70 | 2756,30 | 537055,25 | 2243674,89 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 185034,50 | 312238,89 | | 166198,14 | |
| 32 | 27 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1203,2433 | 1253,00 | – | 1507663,85 | – | 1507663,85 | – | 1628277,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 120613,11 | |
| | | | Бордюры | | | | | | | | | |
| 33 | 35 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 37,54 | 1173,63 | 1030,56 | 44058,16 | 38687,08 | 78,83 | 15360,51 | 64172,16 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 5292,24 | 8930,46 | | 4753,49 | |
| 34 | 36 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 45,7988 | 1253,00 | – | 57385,90 | – | 57385,90 | – | 61976,77 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 4590,87 | |
| 35 | 37 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 932,7 | 824,56 | 29,52 | 769063,75 | 27536,57 | 34514,47 | 775707,46 | 1668352,91 |
| | | | | | | 758,03 | 12,05 | 707012,72 | 11234,93 | | 123581,70 | |
| 36 | 38 | 2102-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 51,462 | 14578,00 | – | 750213,04 | – | 750213,04 | – | 810230,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 60017,04 | |
| 37 | 39 | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.18) | м3 | 35,27 | 44650,00 | – | 1574805,50 | – | 1574805,50 | – | 1700789,94 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 125984,44 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 13356848,44 | 3412000,36 | 4414916,66 | 1922027,67 | 16501186,20 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4 | 2592,80 | – | 10371,20 | – | – | 7467,26 | 19265,54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2592,80 | – | 10371,20 | – | | 1427,08 | |
| 39 | 2 | 1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I | м3 грунта | 2 | 781,46 | – | 1562,91 | – | – | 1125,30 | 2903,26 |
| | | | | | | 781,46 | – | 1562,91 | – | | 215,06 | |
| 40 | 3 | 1133-0301-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Установка опор | опора | 4 | 25544,52 | 8962,06 | 102178,10 | 35848,24 | 7001,86 | 58741,89 | 173793,58 |
| | | | | | | 14832,00 | 3524,84 | 59328,00 | 14099,36 | | 12873,60 | |
| 41 | 4 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонирование опор | м3 | 1,4 | 22795,24 | 1720,54 | 31913,33 | 2408,76 | 22676,13 | 6705,82 | 41708,69 |
| | | | | | | 4877,46 | 386,14 | 6828,44 | 540,59 | | 3089,53 | |
| 42 | 5 | СТЦЕНА ТОО "Energy System LLP" | Опора освещения СТВг-8м | шт | 4 | 50875,00 | – | 203500,00 | – | 203500,00 | – | 219780,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 16280,00 | |
| 43 | 6 | СТЦЕНА ТОО "Energy System LLP" | Фундамент закладной ЗФ-2 | шт | 4 | 10000,00 | – | 40000,00 | – | 40000,00 | – | 43200,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3200,00 | |
| 44 | 7 | СТЦЕНА ТОО "Energy System LLP" | Доставка до г.Алматы | рейс | 1 | 53571,43 | – | 53571,43 | – | 53571,43 | – | 57857,14 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 4285,71 | |
| 45 | 8 | 1133-0207-0102<br>РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 21 | 4911,43 | 2540,28 | 103139,99 | 53345,88 | 366,20 | 57532,10 | 173525,86 |
| | | | | | | 2353,71 | 1070,82 | 49427,91 | 22487,22 | | 12853,77 | |
| 46 | 9 | СТЦЕНА ТОО "Energy System LLP" | Кронштейн типа "Ива" для установки светильников, вылет 1м | шт | 4 | 3750,00 | – | 15000,00 | – | 15000,00 | – | 16200,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1200,00 | |
| 47 | 10 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн однорожковый для установки светильников на существующую ж/б опору | т | 0,21 | 491604,00 | – | 103236,84 | – | 103236,84 | – | 111495,79 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 8258,95 | |
| 48 | 11 | 2307-0106-0323<br>РСНБ РК 2015 | Светильник уличный светодиодный модели "Жирык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 | шт. | 21 | 45385,00 | – | 953085,00 | – | 953085,00 | – | 1029331,80 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 76246,80 | |
| 49 | 12 | 1308-0201-0801<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | м | 63 | 296,61 | 120,11 | 18686,38 | 7567,11 | 2790,67 | 7681,99 | 28477,84 |
| | | | | | | 132,20 | 37,16 | 8328,60 | 2340,83 | | 2109,47 | |
| 50 | 13 | 2306-0131-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,06489 | 63622,00 | – | 4128,43 | – | 4128,43 | – | 4458,71 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 330,27 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 14 | 1133-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,615 | 34975,72<br>19899,60 | 13816,89<br>5869,68 | 21510,07<br>12238,25 | 8497,39<br>3609,85 | 774,43 | 12678,49<br>2735,08 | 36923,64 |
| 52 | 15 | 2306-1201-0916<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,63345 | 394632,00<br>– | –<br>– | 249979,64<br>– | –<br>– | 249979,64 | –<br>19998,37 | 269978,01 |
| 53 | 16 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 84 | 2123,00<br>– | –<br>– | 178332,00<br>– | –<br>– | 178332,00 | –<br>14266,56 | 192598,56 |
| 54 | 17 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17 | 3861,00<br>– | –<br>– | 65637,00<br>– | –<br>– | 65637,00 | –<br>5250,96 | 70887,96 |
| 55 | 18 | 2404-0202-0812<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 8689,00<br>– | –<br>– | 34756,00<br>– | –<br>– | 34756,00 | –<br>2780,48 | 37536,48 |
| 56 | 19 | 2404-0207-3213<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 1211,00<br>– | –<br>– | 25431,00<br>– | –<br>– | 25431,00 | –<br>2034,48 | 27465,48 |
| 57 | 20 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 1685,00<br>– | –<br>– | 35385,00<br>– | –<br>– | 35385,00 | –<br>2830,80 | 38215,80 |
| 58 | 21 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 42 | 433,00<br>– | –<br>– | 18186,00<br>– | –<br>– | 18186,00 | –<br>1454,88 | 19640,88 |
| 59 | 22 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скреда для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 42 | 179,00<br>– | –<br>– | 7518,00<br>– | –<br>– | 7518,00 | –<br>601,44 | 8119,44 |
| 60 | 23 | 2404-0207-2809<br>РСНБ РК 2015 | Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 42 | 482,00<br>– | –<br>– | 20244,00<br>– | –<br>– | 20244,00 | –<br>1619,52 | 21863,52 |
| 61 | 24 | 2404-0207-0722<br>РСНБ РК 2015 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 39,00<br>– | –<br>– | 819,00<br>– | –<br>– | 819,00 | –<br>65,52 | 884,52 |
| 62 | 25 | 2404-0207-5201<br>РСНБ РК 2015 | Корпус для предохранителя ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 439,00<br>– | –<br>– | 9219,00<br>– | –<br>– | 9219,00 | –<br>737,52 | 9956,52 |
| 63 | 26 | 2404-0207-3910<br>РСНБ РК 2015 | Плавкая вставка SVV10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 351,00<br>– | –<br>– | 7371,00<br>– | –<br>– | 7371,00 | –<br>589,68 | 7960,68 |
| 64 | 27 | 2404-0207-4312<br>РСНБ РК 2015 | Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.275-15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 14480,00<br>– | –<br>– | 57920,00<br>– | –<br>– | 57920,00 | –<br>4633,60 | 62553,60 |
| 65 | 28 | 1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования | шт. | 25 | 3925,26<br>1152,00 | 191,96<br>60,99 | 98131,42<br>28800,00 | 4798,90<br>1524,75 | 64532,52 | 21833,82<br>9597,22 | 129562,46 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 29 | 1308-0208-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 36,8 | 624,18<br>230,40 | 27,01<br>8,03 | 22969,93<br>8478,72 | 994,06<br>295,32 | 13497,15 | 6317,31<br>2342,98 | 31630,22 |
| 67 | 30 | 1308-0208-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 40,9 | 385,48<br>217,60 | 15,01<br>3,53 | 15766,11<br>8899,84 | 613,87<br>144,42 | 6252,40 | 6511,87<br>1782,24 | 24060,21 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2509548,78 | 114074,21 | 2201210,69 | 186595,84 | 2911836,19 |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Сети газоснабжения** | | | | | | | | | |
| | | | Надземный газопровод среднего давления | | | | | | | | | |
| | | | Трубопровод | | | | | | | | | |
| 68 | 1 | 1124-0101-0404<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,0159 | 1112155,59<br>693159,05 | 403634,15<br>133805,47 | 17683,27<br>11021,23 | 6417,78<br>2127,51 | 244,26 | 13017,25<br>2456,04 | 33156,56 |
| 69 | 2 | 1124-0101-0406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,0225 | 1530532,71<br>917996,70 | 589573,64<br>195993,86 | 34436,99<br>20654,93 | 13265,41<br>4409,86 | 516,65 | 24814,14<br>4740,09 | 63991,22 |
| 70 | 4 | 2301-0201-0186<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 15,9 | 2625,00<br>– | –<br>– | 41737,50<br>– | –<br>– | 41737,50 | –<br>3339,00 | 45076,50 |
| 71 | 5 | 2301-0201-0219<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 22,5 | 4360,00<br>– | –<br>– | 98100,00<br>– | –<br>– | 98100,00 | –<br>7848,00 | 105948,00 |
| | | | Установка фасонных частей | | | | | | | | | |
| 72 | 12 | 2302-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 1626,00<br>– | –<br>– | 6504,00<br>– | –<br>– | 6504,00 | –<br>520,32 | 7024,32 |
| 73 | 13 | 2302-0101-0233<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 3867,00<br>– | –<br>– | 15468,00<br>– | –<br>– | 15468,00 | –<br>1237,44 | 16705,44 |
| 74 | 15 | 2302-0101-1054<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 1218,00 | – | 2436,00 | – | 2436,00 | – | 2630,88 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | 194,88 | |
| 75 | 17 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 16,63 | 94,82 | 2,59 | 1576,91 | 43,13 | 687,52 | 587,41 | 2337,46 |
| | | | | | | 50,89 | 0,30 | 846,26 | 5,06 | | 173,15 | |
| 76 | 18 | 1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Газопровод, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 16,63 | 623,95 | 1,17 | 10376,21 | 19,45 | 2093,09 | 6618,70 | 18354,51 |
| | | | | | | 496,91 | 0,58 | 8263,68 | 9,70 | | 1359,59 | |
| | | | Опоры ОП-II-3-5900 - 4 шт, ОП-II-4-5900 - 6 шт, ОП-II-4-3400 - 8 шт | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 19 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 4 | 1891,43 | – | 7565,71 | – | – | 5447,31 | 14054,07 |
| | | | | | | 1891,43 | – | 7565,71 | – | | 1041,04 | |
| 78 | 20 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство | м3 | 3,2 | 23784,94 | 1978,62 | 76111,80 | 6331,59 | 51831,16 | 17626,73 | 101237,61 |
| | | | | | | 5609,08 | 444,06 | 17949,05 | 1420,98 | | 7499,08 | |
| 79 | 21 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,55 | 117020,67 | 6922,03 | 64361,37 | 3807,12 | 3993,57 | 39209,82 | 111856,88 |
| | | | | | | 102837,60 | 482,08 | 56560,68 | 265,14 | | 8285,69 | |
| 80 | 22 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,55 | 491604,00 | – | 270382,20 | – | 270382,20 | – | 292012,78 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 21630,58 | |
| 81 | 23 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 36,04 | 94,82 | 2,59 | 3417,43 | 93,48 | 1489,96 | 1273,01 | 5065,67 |
| | | | | | | 50,89 | 0,30 | 1833,99 | 10,96 | | 375,24 | |
| 82 | 24 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза (опоры под газопровод) | м2 | 36,04 | 164,20 | 3,71 | 5917,94 | 133,58 | 3639,16 | 1495,31 | 8006,31 |
| | | | | | | 59,52 | 0,61 | 2145,20 | 21,92 | | 593,06 | |
| | | | | | Надземный гадопровод низкого давления | | | | | | | |
| | | | Трубопровод | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 36 | 1124-0101-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,0324 | 1032192,23 | 380139,40 | 33443,03 | 12316,52 | 348,17 | 24661,59 | 62752,98 |
| | | | | | | 641306,70 | 127541,83 | 20778,34 | 4132,36 | | 4648,37 | |
| 84 | 37 | 1124-0101-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,0152 | 1065210,60 | 392345,18 | 16191,20 | 5963,65 | 197,15 | 11905,86 | 30344,83 |
| | | | | | | 659895,30 | 131296,97 | 10030,41 | 1995,71 | | 2247,76 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 38 | 1124-0101-0404<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,1363 | 1112155,59 | 403634,15 | 151586,81 | 55015,34 | 2093,89 | 111588,11 | 284228,91 |
| | | | | | | 693159,05 | 133805,47 | 94477,58 | 18237,69 | | 21053,99 | |
| 86 | 39 | 1124-0101-0406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,2997 | 1530532,71 | 589573,64 | 458700,65 | 176695,22 | 6881,82 | 330524,34 | 852362,99 |
| | | | | | | 917996,70 | 195993,86 | 275123,61 | 58739,36 | | 63138,00 | |
| 87 | 41 | 2301-0201-0107<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 32,724 | 215,00 | – | 7035,66 | – | 7035,66 | – | 7598,51 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 562,85 | |
| 88 | 42 | 2301-0201-0170<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 15,352 | 1811,00 | – | 27802,47 | – | 27802,47 | – | 30026,67 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2224,20 | |
| 89 | 43 | 2301-0201-0186<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 136,3 | 2625,00 | – | 357787,50 | – | 357787,50 | – | 386410,50 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 28623,00 | |
| 90 | 44 | 2301-0201-0219<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 299,7 | 4360,00 | – | 1306692,00 | – | 1306692,00 | – | 1411227,36 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 104535,36 | |
| | | | Установка фасонных частей | | | | | | | | | |
| 91 | 51 | 2302-0101-0175<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 | 1070,00 | – | 4280,00 | – | 4280,00 | – | 4622,40 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 342,40 | |
| 92 | 52 | 2302-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 37 | 1626,00 | – | 60162,00 | – | 60162,00 | – | 64974,96 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 4812,96 | |
| 93 | 53 | 2302-0101-0233<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 3867,00 | – | 3867,00 | – | 3867,00 | – | 4176,36 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 309,36 | |
| 94 | 54 | 2302-0101-0233<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 60°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 3867,00 | – | 3867,00 | – | 3867,00 | – | 4176,36 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 309,36 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 55 | 2302-0101-0233<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 50 | 3867,00 | – | 193350,00 | – | 193350,00 | – | 208818,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 15468,00 | |
| 96 | 57 | 2302-0101-0747<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 5053,00 | – | 5053,00 | – | 5053,00 | – | 5457,24 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 404,24 | |
| 97 | 58 | 2302-0101-1005<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 9 | 362,00 | – | 3258,00 | – | 3258,00 | – | 3518,64 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 260,64 | |
| 98 | 59 | 2302-0101-1023<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 | 574,00 | – | 2296,00 | – | 2296,00 | – | 2479,68 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 183,68 | |
| 99 | 60 | 2302-0101-1031<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 14 | 816,00 | – | 11424,00 | – | 11424,00 | – | 12337,92 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 913,92 | |
| 100 | 61 | 2302-0101-1034<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 5 | 841,00 | – | 4205,00 | – | 4205,00 | – | 4541,40 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 336,40 | |
| 101 | 62 | 2302-0101-1037<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 | 741,00 | – | 2964,00 | – | 2964,00 | – | 3201,12 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 237,12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 63 | 2302-0101-1052<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 12 | 1218,00 | – | 14616,00 | – | 14616,00 | – | 15785,28 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1169,28 | |
| 103 | 64 | 2302-0101-1054<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 | 1218,00 | – | 4872,00 | – | 4872,00 | – | 5261,76 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 389,76 | |
| 104 | 65 | 2302-0101-1057<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 2261,00 | – | 4522,00 | – | 4522,00 | – | 4883,76 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 361,76 | |
| 105 | 66 | 2302-0101-1060<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм – 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 8 | 1996,00 | – | 15968,00 | – | 15968,00 | – | 17245,44 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1277,44 | |
| 106 | 68 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 213,31 | 94,82 | 2,59 | 20226,73 | 553,26 | 8818,65 | 7534,57 | 29982,20 |
| | | | | | | 50,89 | 0,30 | 10854,81 | 64,86 | | 2220,90 | |
| 107 | 69 | 1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Газопровод диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 213,31 | 623,95 | 1,17 | 133093,82 | 249,50 | 26847,62 | 84896,89 | 235429,96 |
| | | | | | | 496,91 | 0,58 | 105996,69 | 124,42 | | 17439,26 | |
| | | | Опоры ОП-II-1-3400 - 11 шт, ОП-II-3-5900 - 30 шт, ОП-II-3-3400 - 2 шт, ОП-II-4-3400 - 8 шт, ОП-II-4-5900 - 48 шт | | | | | | | | | |
| 108 | 70 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 23,19 | 1891,43 | – | 43862,22 | – | – | 31580,79 | 81478,45 |
| | | | | | | 1891,43 | – | 43862,22 | – | | 6035,44 | |
| 109 | 71 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство | м3 | 23,74 | 23784,94 | 1978,62 | 564654,42 | 46972,49 | 384522,40 | 130768,29 | 751056,52 |
| | | | | | | 5609,08 | 444,06 | 133159,54 | 10541,88 | | 55633,82 | |
| 110 | 72 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 4,702 | 117020,67 | 6922,03 | 550231,18 | 32547,40 | 34141,38 | 335208,30 | 956274,64 |
| | | | | | | 102837,60 | 482,08 | 483542,40 | 2266,74 | | 70835,16 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 73 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса оборочной единицы до 0,1 т | т | 4,702 | 491604,00 | – | 2311522,00 | – | 2311522,00 | – | 2496443,77 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 184921,76 | |
| 112 | 74 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 208,42 | 94,82 | 2,59 | 19763,04 | 540,58 | 8616,49 | 7361,85 | 29294,88 |
| | | | | | | 50,89 | 0,30 | 10605,97 | 63,37 | | 2169,99 | |
| 113 | 75 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза (опоры под газопровод) | м2 | 208,42 | 164,20 | 3,71 | 34223,56 | 772,50 | 21045,31 | 8647,42 | 46300,66 |
| | | | | | | 59,52 | 0,61 | 12405,75 | 126,74 | | 3429,68 | |
| | | | | Подземный газопровод низкого давления | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 114 | 89 | 1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 74,0013 | 226,18 | 213,93 | 16737,25 | 15831,01 | 0,00 | 3544,59 | 21904,38 |
| | | | | | | 12,25 | 54,28 | 906,25 | 4016,79 | | 1622,55 | |
| 115 | 90 | 1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,2887 | 2785,56 | – | 6375,31 | – | – | 4590,22 | 11842,77 |
| | | | | | | 2785,56 | – | 6375,31 | – | | 877,24 | |
| 116 | 91 | 1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 15,86 | 3113,52 | 180,52 | 49380,37 | 2863,07 | 27634,46 | 19529,49 | 74422,64 |
| | | | | | | 1190,60 | 53,21 | 18882,84 | 843,92 | | 5512,79 | |
| 117 | 92 | 1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 46,992 | 19,65 | 19,65 | 923,48 | 923,48 | – | 279,15 | 1298,84 |
| | | | | | | – | 8,25 | – | 387,71 | | 96,21 | |
| 118 | 93 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11,748 | 987,02 | – | 11595,48 | – | – | 8348,75 | 21539,76 |
| | | | | | | 987,02 | – | 11595,48 | – | | 1595,54 | |
| 119 | 94 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 58,74 | 175,56 | 79,30 | 10312,25 | 4658,23 | 0,00 | 5758,71 | 17356,64 |
| | | | | | | 96,25 | 39,91 | 5654,02 | 2344,19 | | 1285,68 | |
| | | | Трубопровод | | | | | | | | | |
| 120 | 95 | 1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,022 | 510776,86 | 159590,74 | 11237,09 | 3511,00 | 2,21 | 8730,65 | 21565,16 |
| | | | | | | 351085,80 | 49770,44 | 7723,89 | 1094,95 | | 1597,42 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 96 | 2301-0502-0817<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 22,22 | 4810,00 | – | 106878,20 | – | 106878,20 | – | 115428,46 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 8550,26 | |
| 122 | 97 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0184 | 393414,99 | 112654,87 | 7238,84 | 2072,85 | 1,85 | 5745,94 | 14023,56 |
| | | | | | | 280659,80 | 34773,95 | 5164,14 | 639,84 | | 1038,78 | |
| 123 | 98 | 2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 18,584 | 2208,00 | – | 41033,47 | – | 41033,47 | – | 44316,15 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3282,68 | |
| 124 | 99 | 1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,011 | 347890,68 | 88881,22 | 3826,80 | 977,69 | 0,55 | 3115,50 | 7497,68 |
| | | | | | | 258959,30 | 27128,50 | 2848,55 | 298,41 | | 555,38 | |
| 125 | 100 | 2301-0502-0810<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 11,11 | 756,00 | – | 8399,16 | – | 8399,16 | – | 9071,09 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 671,93 | |
| 126 | 103 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (футляр) | км трубопровода | 0,009 | 392448,99 | 111688,87 | 3532,04 | 1005,20 | 0,90 | 2810,51 | 6849,96 |
| | | | | | | 280659,80 | 34773,95 | 2525,94 | 312,97 | | 507,40 | |
| 127 | 104 | 2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 9,09 | 2208,00 | – | 20070,72 | – | 20070,72 | – | 21676,38 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1605,66 | |
| 128 | 105 | 1122-0501-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (футляр) | км трубопровода | 0,009 | 651928,53 | 230412,09 | 5867,36 | 2073,71 | 7,04 | 4406,05 | 11095,28 |
| | | | | | | 420734,40 | 73772,11 | 3786,61 | 663,95 | | 821,87 | |
| 129 | 106 | 2301-0502-0821<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 9,09 | 11686,00 | – | 106225,74 | – | 106225,74 | – | 114723,80 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 8498,06 | |
| 130 | 107 | 1122-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр) | км трубопровода | 0,018 | 694115,66 | 258385,22 | 12494,08 | 4650,93 | 14,08 | 9230,43 | 23462,47 |
| | | | | | | 434948,40 | 83033,17 | 7829,07 | 1494,60 | | 1737,96 | |
| 131 | 108 | 2301-0502-0823<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 18,18 | 18542,00 | – | 337093,56 | – | 337093,56 | – | 364061,04 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | 26967,48 | |
| | | | Сигнальная лента | | | | | | | | | |
| 132 | 111 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | Прокладка ленты сигнальной | км кабеля | 0,0514 | 32303,95 | 22175,44 | 1660,42 | 1139,82 | 0,00 | 559,22 | 2397,21 |
| | | | | | | 10128,51 | 4982,24 | 520,61 | 256,09 | | 177,57 | |
| 133 | 112 | 2113-0809-0101<br>РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная "Газ" | м | 51,4 | 82,00 | – | 4214,80 | – | 4214,80 | – | 4551,98 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 337,18 | |
| 134 | 113 | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 51,4 | 360,15 | 175,95 | 18511,61 | 9043,66 | 872,17 | 8237,43 | 28888,96 |
| | | | | | | 167,23 | 55,35 | 8595,78 | 2845,09 | | 2139,92 | |
| 135 | 114 | 2306-0901-0102<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,0514 | 14158,00 | – | 727,72 | – | 727,72 | – | 785,94 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 58,22 | |
| | | | Установка фасонных частей | | | | | | | | | |
| 136 | 115 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка | шт. | 17 | 1550,42 | 971,96 | 26357,15 | 16523,31 | 0,00 | 14586,64 | 44219,29 |
| | | | | | | 578,46 | 288,24 | 9833,85 | 4900,13 | | 3275,50 | |
| 137 | 116 | 2302-0302-2613<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 5005,00 | – | 20020,00 | – | 20020,00 | – | 21621,60 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1601,60 | |
| 138 | 117 | 2302-0302-2610<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 1907,00 | – | 5721,00 | – | 5721,00 | – | 6178,68 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 457,68 | |
| 139 | 118 | 2302-0302-2607<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 771,00 | – | 1542,00 | – | 1542,00 | – | 1665,36 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 123,36 | |
| 140 | 119 | 2302-0303-5838<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтилен/сталь, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 3814,00 | – | 15256,00 | – | 15256,00 | – | 16476,48 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1220,48 | |
| 141 | 120 | 2302-0303-5826<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтилен/сталь, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1318,00 | – | 2636,00 | – | 2636,00 | – | 2846,88 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 210,88 | |
| 142 | 121 | 2302-0303-5413<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтилен/сталь, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 869,00 | – | 1738,00 | – | 1738,00 | – | 1877,04 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 139,04 | |
| 143 | 122 | 1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Изолирующее соединение к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | шт | 2 | 637,03 | 34,36 | 1274,05 | 68,72 | 42,45 | 1151,25 | 2619,33 |
| | | | | | | 581,44 | – | 1162,88 | – | | 194,02 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 123 | 1122-1201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изолирующее соединение к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | шт | 2 | 1220,48 | 68,72 | 2440,95 | 137,45 | 123,10 | 2158,60 | 4967,51 |
| | | | | | | 1090,20 | – | 2180,40 | – | | 367,96 | |
| 145 | 124 | 1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Изолирующее соединение к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | шт | 4 | 1857,07 | 128,39 | 7428,30 | 513,54 | 373,55 | 6535,99 | 15081,43 |
| | | | | | | 1635,30 | 15,20 | 6541,20 | 60,81 | | 1117,14 | |
| 146 | 125 | 2302-0103-0407<br>РСНБ РК 2015 | Изолирующее соединение ИС-57 | шт. | 2 | 2238,00 | – | 4476,00 | – | 4476,00 | – | 4834,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 358,08 | |
| 147 | 126 | 2302-0103-0410<br>РСНБ РК 2015 | Изолирующее соединение ИС-108 | шт. | 2 | 4639,00 | – | 9278,00 | – | 9278,00 | – | 10020,24 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 742,24 | |
| 148 | 127 | 2302-0103-0412<br>РСНБ РК 2015 | Изолирующее соединение ИС-159 | шт. | 4 | 7932,00 | – | 31728,00 | – | 31728,00 | – | 34266,24 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2538,24 | |
| | | | Установка контрольной трубки и ковера | | | | | | | | | |
| 149 | 128 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 13 | 7511,51 | 2318,03 | 97649,58 | 30134,42 | 15082,53 | 63394,39 | 173927,49 |
| | | | | | | 4033,28 | 892,47 | 52432,64 | 11602,10 | | 12883,52 | |
| 150 | 129 | 2301-0502-0804<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (контрольная трубка) | м | 15,6 | 199,00 | – | 3104,40 | – | 3104,40 | – | 3352,75 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 248,35 | |
| 151 | 130 | 2301-0201-0218<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,6 | 3803,00 | – | 9887,80 | – | 9887,80 | – | 10678,82 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 791,02 | |
| 152 | 131 | 2301-0502-0817<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(защитный сегмент) | м | 6,5 | 4810,00 | – | 31265,00 | – | 31265,00 | – | 33766,20 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2501,20 | |
| 153 | 132 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/Подушка под ковер | м3 | 0,195 | 22191,24 | 1111,07 | 4327,29 | 216,66 | 3151,10 | 946,56 | 5695,76 |
| | | | | | | 4920,67 | 413,56 | 959,53 | 80,64 | | 421,91 | |
| 154 | 133 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 Устройство | м3 | 0,13 | 22460,52 | 1111,07 | 2919,87 | 144,44 | 2135,74 | 631,04 | 3834,98 |
| | | | | | | 4920,67 | 413,56 | 639,69 | 53,76 | | 284,07 | |
| 155 | 134 | 2302-0801-0609<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 32 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак | шт. | 13 | 1887,00 | – | 24531,00 | – | 24531,00 | – | 26493,48 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1962,48 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 8115511,76 | 458227,18 | 6173447,89 | 1369058,79 | 10243336,20 |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 24067091,40 | 4019686,08 | 12789575,24 | 3518425,41 | 29792358,15 |
| | | | | | | | | 2810980,35 | 1159821,41 | – | 2206841,34 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1797896,20 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 94946,77 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 144457,40 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1519992,22 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 109883,52 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 152622,38 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2060402,09 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 112,03 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 144457,40 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 16034567,63 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 270170,05 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3283709,41 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 509290,00 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 4737006,23 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 4446849,73 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3034123,77 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1525495,31 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20594186,71 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2570,62 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3283709,41 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3299733,59 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 38134,95 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 542634,96 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2685141,00 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 374418,12 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 293932,14 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3968083,85 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 445,95 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 542634,96 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2934894,00 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2934894,00 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 234791,52 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3169685,50 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 29792358,16 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3128,60 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3970801,76 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | 29 792 358,16 | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения 1,3 %** | **Тенге** | | | | 387300,66 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | 30 179 658,82 | | | | |
| | | | **Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5х0,9** | **Тенге** | | | | 407425,394 | | | | |
| | | | **Итого** | **Тенге** | | | | 30 587 084,21 | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | **Тенге** | | | | 611 741,68 | | | | |
| | | | **Итого** | **Тенге** | | | | 31 198 825,89 | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019г.** | **Тенге** | | | | 32 755 525,63 | | | | |
| | | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | 3 930 663,08 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО: | Тенге | | | | 36 686 188,71 | | | | |
| | | | ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения | Тенге | | | | 36 337 876,50 | | | | |

ПРИНЯЛ:

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сана инжиниринг"
Артыжанов Бауыржан Манарович
ИИН 760816301606
№ 79001Г00021476 от 08.08.2018

Авторский надзор
ТОО "Алстройпроект"
Момбаева Анара Альгазыевна
ИИН 790115401627
№00415 от 31.10.2016

СДАЛ:

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20190430-51339760
1.1. Номер учетной системы 00000000048
2. Дата выписки 30.04.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.04.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ774322203398A00873
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г.Алматы

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление

строительное управление №13"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

городской мобильности города Алматы"

26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

26.4 Код страны KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 249

27.4. Дата 01.08.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000048

32.2 Дата 25.04.2019

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар,Алатауский район | | | Одна услуга | | | 72495633.83 | | | 72495633.83 | 12% | 8699476.06 | 81195109.89 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 72495633.83 | | 0.00 | 72495633.83 | | 8699476.06 | 81195109.89 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

0860IP+oGUgVh39IWE2HG1SbkXO20CJ1cjgpi4skmlcq
swv7Hv0MWrCK/GuQpP72UAcgyVeeEa+onho2okcozQ
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес:

**Лот №20170648-ОИ2**

**Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район**

## Справка

**о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2019г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | | | Организация Правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | | |
| | | | 249<br>д/с№1<br>д/с№2 | 2018-08-01<br>2018-12-21<br>2019-03-15 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | В том числе налог на добавленную стоимость | Всего с НДС к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительное НДС ( тенге) | В отчетном месяце | Из графы.4 | | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001года) | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район** | **117 532 986,39** | **81 195 109,89** | | | | | | | **8 699 476,06** | **81 195 109,89** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **81 195 109,89** |

**Заказчик:**
**КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"**
**БИН 161040019460**

Заместитель руководителя КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Абжахан Е.С.

**Технический надзор**
**ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Арипжанов Бауыржан Максурович
ИИН 760816301606
№KZ90VJE00024476 от 08.08.2016

**Подрядчик:**

**ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
**БИН 050740009374**

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

**Авторский надзор**
**ТОО "Алстройпроект"**

Мойбасова Ашира Альгазыевна
ИИН 790115401627
№00415 от 31.10.2015

Форма 2-01

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район. Общестроительные работы. Сети водопровода и канализации**
( наименование)

**Дополнительное соглашение №2 от 15.03.2019г, №1 от 21.12.2018г. к Договору подряда №249 от 01.08.2018 г.**

# АКТ
## выполненных работ
## за АПРЕЛЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.** | | | | | | | | | |
| | | | **Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 2275,3848 | 1173,63 | 1030,56 | 2670465,10 | 2344912,14 | 4778,31 | 931035,64 | 3889620,79 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 320774,65 | 541295,39 | | 288120,06 | |
| 2 | 27 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 3173,9987 | 1253,00 | -- | 3977020,37 | – | 3977020,37 | – | 4295182,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 318161,63 | |
| 3 | 28 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 3397,34 | 774,75 | 221,72 | 2632082,10 | 753264,75 | 1765023,45 | 403905,01 | 3278866,07 |
| | | | | | | 33,49 | 76,59 | 113793,90 | 260192,21 | | 242878,97 | |
| 4 | 29 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 3,943 | 101037,45 | 1779,44 | 398390,67 | 7016,33 | 391374,33 | 3902,43 | 434476,55 |
| | | | | | | – | 916,40 | – | 3613,37 | | 32183,45 | |
| 5 | 30 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 13499,4 | 1161,43 | 95,64 | 15678674,86 | 1291110,56 | 13787931,75 | 1090328,50 | 18110523,63 |
| | | | | | | 44,42 | 30,37 | 599632,55 | 409930,88 | | 1341520,27 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 31 | 1127-0602-0406<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (ДОБАВИТЬ 2см) | м2 покрытия | 13499,4 | 512,24 | 0,08 | 6914926,92 | 1101,55 | 6907400,73 | 6938,61 | 7475614,77 |
| | | | | | | 0,48 | -- | 6424,63 | -- | | 553749,24 | |
| 7 | 32 | 1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,8903 | 101037,45 | 1779,44 | 190991,09 | 3363,68 | 187627,42 | 1870,85 | 208290,90 |
| | | | | | | -- | 916,40 | -- | 1732,27 | | 15428,96 | |
| 8 | 33 | 1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 2470,006 | 1303,31 | 95,86 | 3219184,07 | 236781,94 | 2872686,44 | 199755,98 | 3692455,25 |
| | | | | | | 44,42 | 30,46 | 109715,69 | 75243,55 | | 273515,20 | |
| 9 | 34 | 1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (ДОБАВИТЬ 1см) | м2 покрытия | 2470,006 | 289,79 | 0,04 | 715781,53 | 106,70 | 715087,06 | 634,78 | 773729,62 |
| | | | | | | 0,24 | -- | 587,76 | -- | | 57313,30 | |
| | | | Тротуары | | | | | | | | | |
| 10 | 40 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 1,25 | 1644,72 | -- | 2055,90 | -- | -- | 1480,25 | 3819,04 |
| | | | | | | 1644,72 | -- | 2055,90 | -- | | 282,89 | |
| 11 | 41 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 1,312 | 1173,63 | 1030,56 | 1539,81 | 1352,09 | 2,76 | 536,84 | 2242,78 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 184,96 | 312,11 | | 166,13 | |
| 12 | 42 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,60064 | 1253,00 | -- | 2005,60 | -- | 2005,60 | -- | 2166,05 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 160,45 | |
| 13 | 43 | 1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 36,4 | 1407,68 | 29,52 | 51239,42 | 1074,66 | 22572,55 | 30273,13 | 88033,56 |
| | | | | | | 758,03 | 12,05 | 27592,22 | 438,46 | | 6521,00 | |
| 14 | 44 | 2104-0508-9902<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) | м3 | 0,5824 | 44650,00 | -- | 26004,16 | -- | 26004,16 | -- | 28084,49 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2080,33 | |
| 15 | 45 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 42 | 1173,63 | 1030,56 | 49292,56 | 43283,36 | 88,20 | 17185,44 | 71796,24 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 5920,99 | 9991,46 | | 5318,24 | |
| 16 | 46 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 51,24 | 1253,00 | -- | 64203,72 | -- | 64203,72 | -- | 69340,02 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5136,30 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 47 | 1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,2 | 101037,45 | 1779,44 | 20207,49 | 355,89 | 19851,60 | 197,94 | 22037,87 |
| | | | | | | – | 916,40 | – | 183,28 | | 1632,43 | |
| 18 | 48 | 1127-0602-0305<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 280 | 1480,51 | 95,86 | 414543,14 | 26841,61 | 375264,15 | 22644,35 | 472162,49 |
| | | | | | | 44,42 | 30,46 | 12437,38 | 8529,61 | | 34975,00 | |
| 19 | 49 | 1127-0602-0405<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305 (ДОБАВИТЬ 1см) | м2 покрытия | 280 | 334,56 | 0,04 | 93676,85 | 11,42 | 93598,80 | 71,96 | 101248,72 |
| | | | | | | 0,24 | – | 66,63 | – | | 7499,90 | |
| | | | | Искусственные сооружения | | | | | | | | |
| | | | Водопропускные трубы с плоским опиранием d=0,5м | | | | | | | | | |
| 20 | 50 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 60,26 | 1173,63 | 1030,56 | 70723,08 | 62101,32 | 126,55 | 24657,02 | 103010,51 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 8495,21 | 14335,36 | | 7630,41 | |
| 21 | 51 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 73,5172 | 1253,00 | – | 92117,05 | – | 92117,05 | – | 99486,42 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 7369,36 | |
| 22 | 52 | 1130-0401-0201<br>РСНБ РК 2015 | Укладка звеньев круглых водопропускных труб диам. 0,5м | м3 | 31,92 | 41165,35 | 19189,27 | 1313998,00 | 612521,50 | 243839,45 | 523793,41 | 1984814,71 |
| | | | | | | 14337,00 | 5198,20 | 457637,04 | 165926,54 | | 147023,31 | |
| 23 | 53 | 2104-0801-0501<br>РСНБ РК 2015 | Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 | шт. | 168 | 11485,00 | – | 1929480,00 | – | 1929480,00 | – | 2083838,40 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 154358,40 | |
| 24 | 54 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,25 | -18007,93 | -1087,29 | -4501,98 | -271,82 | -3917,64 | -338,92 | -5228,18 |
| | | | | | | -1250,10 | -239,68 | -312,52 | -59,92 | | -387,27 | |
| 25 | 55 | 1130-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство смотровых блоков | м3 железобетонных блоков | 3,63 | -7249,78 | -4240,57 | -26316,71 | -15393,27 | -2677,02 | -10443,94 | -39701,49 |
| | | | | | | -2271,74 | -1153,40 | -8246,42 | -4186,84 | | -2940,85 | |
| 26 | 56 | 2104-0801-0502<br>РСНБ РК 2015 | Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81 | шт. | 11 | -16717,00 | – | -183887,00 | – | -183887,00 | – | -198598,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | -14710,96 | |
| 27 | 57 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Бетонирование. Устройство(В 15) | м3 | 0,243 | -18007,93 | -1087,29 | -4375,93 | -264,21 | -3807,94 | -329,43 | -5081,79 |
| | | | | | | -1250,10 | -239,68 | -303,77 | -58,24 | | -376,43 | |
| 28 | 58 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 103 | 1771,56 | 188,86 | 182470,27 | 19452,58 | 10816,65 | 160115,33 | 369992,45 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 152201,04 | 9531,62 | | 27406,85 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 59 | 2303-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 103 | 21264,00 | – | 2190192,00 | – | 2190192,00 | – | 2365407,36 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 175215,36 | |
| 30 | 60 | 1108-0101-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 154,12 | 2195,87 | 40,11 | 338427,33 | 6182,34 | 238406,26 | 88312,19 | 460878,68 |
| | | | | | | 608,87 | 7,27 | 93838,74 | 1120,61 | | 34139,16 | |
| 31 | 61 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 610,238 | 867,46 | 19,16 | 529358,40 | 11693,99 | 349353,44 | 158029,72 | 742379,17 |
| | | | | | | 275,81 | 2,64 | 168310,96 | 1613,47 | | 54991,05 | |
| 32 | 64 | 1101-0104-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 63,76 | 35,09 | 35,09 | 2237,55 | 2237,55 | – | 528,70 | 2987,55 |
| | | | | | | – | 11,52 | – | 734,31 | | 221,30 | |
| 33 | 65 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 63,76 | 1253,00 | – | 79891,28 | – | 79891,28 | – | 86282,58 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 6391,30 | |
| | | | **Водопропускные трубы с плоским опиранием d=1м** | | | | | | | | | |
| 34 | 66 | 1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 52 | 195,40 | 186,19 | 10160,64 | 9681,69 | 5,14 | 2357,84 | 13519,96 |
| | | | | | | 9,11 | 53,86 | 473,82 | 2800,96 | | 1001,48 | |
| 35 | 67 | 4102-0102-1030<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30км (в насыпь) | т | 88,4 | 638,00 | – | 56399,20 | – | | – | 60911,14 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 4511,94 | |
| 36 | 68 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 4 | 5627,41 | 1583,86 | 22509,64 | 6335,44 | 12723,20 | 5941,84 | 30727,60 |
| | | | | | | 862,75 | 734,52 | 3451,00 | 2938,08 | | 2276,12 | |
| 37 | 69 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под трубы. Устройство | м3 | 4 | 23742,82 | 1720,54 | 94971,27 | 6882,16 | 68579,27 | 19159,49 | 123261,22 |
| | | | | | | 4877,46 | 386,14 | 19509,84 | 1544,54 | | 9130,46 | |
| 38 | 70 | 1130-0401-0203<br>РСНБ РК 2015 | Укладка звеньев круглых водопропускных труб диам. 1 м | м3 железобетона звеньев | 4,32 | 26354,09 | 11347,12 | 113849,67 | 49019,56 | 23417,08 | 45909,94 | 172540,39 |
| | | | | | | 9586,35 | 3065,20 | 41413,03 | 13241,66 | | 12780,77 | |
| 39 | 72 | 1130-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 | Установка оголовков из портальных стенок | м3 | 2,22 | 13974,76 | 3004,95 | 31023,97 | 6670,99 | 15236,10 | 9160,83 | 43399,58 |
| | | | | | | 4106,70 | 805,80 | 9116,87 | 1788,88 | | 3214,78 | |
| 40 | 74 | 1108-0101-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 5 | 2195,87 | 40,11 | 10979,34 | 200,57 | 7734,44 | 2865,05 | 14951,94 |
| | | | | | | 608,87 | 7,27 | 3044,34 | 36,35 | | 1107,55 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 75 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 44 | 867,46 | 19,16 | 38168,34 | 843,17 | 25189,44 | 11394,42 | 53527,78 |
| | | | | | | 275,81 | 2,64 | 12135,73 | 116,34 | | 3965,02 | |
| 42 | 76 | 1130-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка | м3 сборных конструкций | 3,92 | 13974,76 | 3004,95 | 54781,06 | 11779,40 | 26903,39 | 16175,88 | 76633,49 |
| | | | | | | 4106,70 | 805,80 | 16098,26 | 3158,74 | | 5676,56 | |
| 43 | 78 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Бетонирование. Устройство(В 15) | м3 | 1 | 18955,51 | 1087,29 | 18955,51 | 1087,29 | 16618,12 | 1355,70 | 21936,10 |
| | | | | | | 1250,10 | 239,68 | 1250,10 | 239,68 | | 1624,90 | |
| 44 | 79 | 1108-0101-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 1 | 2195,87 | 40,11 | 2195,87 | 40,11 | 1546,89 | 573,01 | 2990,39 |
| | | | | | | 608,87 | 7,27 | 608,87 | 7,27 | | 221,51 | |
| 45 | 80 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 35 | 867,46 | 19,16 | 30361,18 | 670,71 | 20037,05 | 9063,74 | 42578,91 |
| | | | | | | 275,81 | 2,64 | 9653,42 | 92,54 | | 3153,99 | |
| 46 | 81 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,2 | 5627,41 | 1583,86 | 1125,48 | 316,77 | 636,16 | 297,09 | 1536,38 |
| | | | | | | 862,75 | 734,52 | 172,55 | 146,90 | | 113,81 | |
| 47 | 82 | 1107-0112-0201<br>РСНБ РК 2015 | Замоноличивание | м3 бетона в деле | 0,4 | 18001,08 | 735,94 | 7200,43 | 294,38 | 6250,70 | 909,40 | 8758,61 |
| | | | | | | 1638,40 | 288,29 | 655,36 | 115,31 | | 648,79 | |
| 48 | 83 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,01 | 14955,16 | 1339,64 | 149,55 | 13,40 | 0,32 | 129,01 | 300,84 |
| | | | | | | 13583,60 | 592,92 | 135,84 | 5,93 | | 22,28 | |
| 49 | 84 | 2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01 | 228214,00 | – | 2282,14 | – | 2282,14 | – | 2464,71 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 182,57 | |
| 50 | 85 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 30 | 858,28 | – | 25748,28 | – | – | 18538,76 | 47830,00 |
| | | | | | | 858,28 | – | 25748,28 | – | | 3542,96 | |
| 51 | 86 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 30 | 1253,00 | – | 37590,00 | – | 37590,00 | – | 40597,20 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3007,20 | |
| 52 | 87 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 30 | 152,66 | 68,96 | 4579,76 | 2068,76 | – | 2557,49 | 7708,24 |
| | | | | | | 83,70 | 34,70 | 2511,00 | 1041,08 | | 570,98 | |
| | | | Устройство арыков | | | | | | | | | |
| 53 | 88 | 1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 81,6 | 196,67 | 186,03 | 16048,60 | 15179,64 | 0,00 | 3398,74 | 21003,13 |
| | | | | | | 10,65 | 47,20 | 868,96 | 3851,52 | | 1555,79 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 89 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда – 1,2 | м3 грунта | 6,9 | 1973,66 | -- | 13618,28 | – | – | 9805,16 | 25297,32 |
| | | | | | | 1973,66 | -- | 13618,28 | – | | 1873,88 | |
| 55 | 90 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 81,6 | 152,66 | 68,96 | 12456,95 | 5627,03 | – | 6956,38 | 20966,40 |
| | | | | | | 83,70 | 34,70 | 6829,92 | 2831,72 | | 1553,07 | |
| 56 | 91 | 1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА) | м3 | 78,1 | 262,28 | 252,11 | 20484,21 | 19689,63 | 7,71 | 4558,38 | 27045,99 |
| | | | | | | 10,07 | 70,99 | 786,86 | 5544,23 | | 2003,41 | |
| 57 | 92 | 4102-0102-1030<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (лишний грунт) | т | 132,77 | 638,00 | -- | 84707,26 | – | | – | 91483,84 |
| | | | | | | -- | -- | – | – | | 6776,58 | |
| 58 | 93 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 13,82 | 1173,63 | 1030,56 | 16219,60 | 14242,29 | 29,02 | 5654,83 | 23624,38 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 1948,29 | 3287,66 | | 1749,95 | |
| 59 | 94 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 16,8604 | 1253,00 | -- | 21126,08 | – | 21126,08 | – | 22816,17 |
| | | | | | | -- | -- | – | – | | 1690,09 | |
| 60 | 95 | 1127-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи | м лотка | 172,6 | 3630,77 | 1747,20 | 626671,06 | 301566,94 | 37538,70 | 442813,14 | 1155042,93 |
| | | | | | | 1666,08 | 709,42 | 287565,41 | 122446,76 | | 85558,74 | |
| 61 | 96 | 2104-0303-9903<br>РСНБ РК 2015 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | м3 | 14,671 | 60613,00 | -- | 889253,32 | – | 889253,32 | – | 960393,59 |
| | | | | | | -- | -- | – | – | | 71140,27 | |
| 62 | 97 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство(В 15) | м3 | 0,029 | 18007,93 | 1087,29 | 522,23 | 31,53 | 454,45 | 39,32 | 606,47 |
| | | | | | | 1250,10 | 239,68 | 36,25 | 6,95 | | 44,92 | |
| 63 | 98 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 4,6 | 1173,63 | 1030,56 | 5398,71 | 4740,56 | 9,66 | 1882,22 | 7863,40 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 648,49 | 1094,30 | | 582,47 | |
| 64 | 99 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 5,612 | 1253,00 | -- | 7031,84 | – | 7031,84 | – | 7594,38 |
| | | | | | | -- | -- | – | – | | 562,55 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 100 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 | Устройство сопряжения между арыком и дорожным бортовым камнем из монолитного бетона В15 | м3 | 1,41 | 16458,41 | 1173,60 | 23206,36 | 1654,77 | 20038,91 | 1721,89 | 26922,51 |
| | | | | | | 1072,82 | 269,16 | 1512,68 | 379,51 | | 1994,26 | |
| 66 | 101 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 20,5 | 858,28 | -- | 17594,66 | -- | -- | 12668,15 | 32683,84 |
| | | | | | | 858,28 | -- | 17594,66 | -- | | 2421,02 | |
| | | | Дренажные колодцы | | | | | | | | | |
| 67 | 102 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 354 | 195,40 | 186,19 | 69170,54 | 65909,99 | 34,96 | 16051,45 | 92039,75 |
| | | | | | | 9,11 | 53,86 | 3225,59 | 19068,08 | | 6817,76 | |
| 68 | 103 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 619,5 | 638,00 | -- | 395241,00 | -- | | -- | 426860,28 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31619,28 | |
| 69 | 104 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 354 | 19,67 | 16,50 | 6963,25 | 5839,98 | 34,96 | 2547,72 | 10271,85 |
| | | | | | | 3,07 | 6,92 | 1088,31 | 2450,19 | | 760,88 | |
| 70 | 105 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 57 | 1973,66 | -- | 112498,85 | -- | -- | 80999,17 | 208977,86 |
| | | | | | | 1973,66 | -- | 112498,85 | -- | | 15479,84 | |
| 71 | 106 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА) | м3 | 57 | 195,40 | 186,19 | 11137,63 | 10612,63 | 5,63 | 2584,55 | 14819,96 |
| | | | | | | 9,11 | 53,86 | 519,37 | 3070,28 | | 1097,77 | |
| 72 | 107 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (лишний грунт) | т | 96,9 | 638,00 | -- | 61822,20 | -- | | -- | 66767,98 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4945,78 | |
| 73 | 108 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 57 | 19,67 | 16,50 | 1121,20 | 940,34 | 5,63 | 410,23 | 1653,94 |
| | | | | | | 3,07 | 6,92 | 175,24 | 394,52 | | 122,51 | |
| 74 | 109 | 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые | м2 креплений | 135 | 569,84 | 25,12 | 76928,36 | 3391,75 | 43375,99 | 22800,38 | 107707,04 |
| | | | | | | 223,41 | 11,16 | 30160,62 | 1506,57 | | 7978,30 | |
| 75 | 110 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона диам. 1500 мм. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,265 | 34022,90 | 8769,89 | 179130,58 | 46173,46 | 79312,04 | 72522,53 | 271785,36 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 53645,08 | 19610,00 | | 20132,25 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 111 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 3,75 | 1253,00 | -- | 4698,75 | -- | 4698,75 | -- | 5074,65 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 375,90 | |
| 77 | 112 | 2104-0301-0110<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 9929,00 | -- | 29787,00 | -- | 29787,00 | -- | 32169,96 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2382,96 | |
| 78 | 113 | 2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 9 | 16276,00 | -- | 146484,00 | -- | 146484,00 | -- | 158202,72 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11718,72 | |
| 79 | 114 | 2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт | 3 | 18763,00 | -- | 56289,00 | -- | 56289,00 | -- | 60792,12 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4503,12 | |
| 80 | 115 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 3 | 1600,00 | -- | 4800,00 | -- | 4800,00 | -- | 5184,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 384,00 | |
| 81 | 116 | 2303-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 7 | 21264,00 | -- | 148848,00 | -- | 148848,00 | -- | 160755,84 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11907,84 | |
| 82 | 117 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 84 | 867,46 | 19,16 | 72866,82 | 1609,69 | 48088,92 | 21752,98 | 102189,39 |
| | | | | | | 275,81 | 2,64 | 23168,21 | 222,10 | | 7569,58 | |
| 83 | 118 | 1108-0201-0703<br>РСНБ РК 2015 | Решетки металлические. Установка | т металлических изделий | 0,0155 | 75981,09 | 8983,29 | 1177,71 | 139,24 | 270,70 | 761,47 | 2094,31 |
| | | | | | | 49533,30 | 3291,78 | 767,77 | 51,02 | | 155,13 | |
| 84 | 119 | 2303-0101-9901<br>РСНБ РК 2015 | Решетка | т | 0,0155 | 126892,00 | -- | 1966,83 | -- | 1966,83 | -- | 2124,17 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 157,35 | |
| 85 | 129 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 5,444 | 5627,41 | 1583,86 | 30635,62 | 8622,53 | 17316,28 | 8086,85 | 41820,27 |
| | | | | | | 862,75 | 734,52 | 4696,81 | 3998,73 | | 3097,80 | |
| 86 | 130 | 1107-0112-0201<br>РСНБ РК 2015 | Замоноличивание бетоном В-20 | м3 бетона в деле | 8,555 | 17406,42 | 735,94 | 148911,92 | 6295,96 | 128599,44 | 19449,69 | 181830,54 |
| | | | | | | 1638,40 | 288,29 | 14016,51 | 2466,28 | | 13468,93 | |
| 87 | 131 | 1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (засыпка дренажа) | м3 грунта | 105 | 147,22 | 139,00 | 15458,26 | 14594,85 | 0,00 | 3376,39 | 20341,42 |
| | | | | | | 8,22 | 36,44 | 863,40 | 3826,03 | | 1506,77 | |
| 88 | 132 | 2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 7 | 1584,00 | -- | 11088,00 | -- | 11088,00 | -- | 11975,04 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 887,04 | |
| 89 | 133 | 2101-0201-0603<br>РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 7 | 2762,00 | -- | 19334,00 | -- | 19334,00 | -- | 20880,72 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1546,72 | |
| | | | | Обустройство дороги | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Съезды во дворы | | | | | | | | | |
| 90 | 135 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 562 | 46,91 | 46,91 | 26362,58 | 26362,58 | – | 7352,31 | 36412,08 |
| | | | | | | – | 18,17 | – | 10211,54 | | 2697,19 | |
| 91 | 136 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 422 | 1173,63 | 1030,56 | 495272,83 | 434894,76 | 886,20 | 172672,79 | 721381,27 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 59491,87 | 100390,34 | | 53435,65 | |
| 92 | 137 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 514,84 | 1253,00 | – | 645094,52 | – | 645094,52 | – | 696702,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 51607,56 | |
| 93 | 138 | 1127-0602-0305 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 2810 | 1480,51 | 95,86 | 4160236,53 | 269374,75 | 3766043,83 | 227252,20 | 4738487,83 |
| | | | | | | 44,42 | 30,46 | 124817,95 | 85600,75 | | 350999,10 | |
| 94 | 139 | 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305 (ДОБАВИТЬ 1см) | м2 покрытия | 2810 | 334,56 | 0,04 | 940114,13 | 114,65 | 939330,81 | 722,16 | 1016103,19 |
| | | | | | | 0,24 | – | 668,67 | – | | 75266,90 | |
| | | | Устройство мостиков | | | | | | | | | |
| 95 | 144 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 10 | 1644,72 | – | 16447,20 | – | – | 11841,98 | 30552,32 |
| | | | | | | 1644,72 | – | 16447,20 | – | | 2263,13 | |
| 96 | 145 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 85 | 142,67 | – | 12127,29 | – | – | 8731,65 | 22527,65 |
| | | | | | | 142,67 | – | 12127,29 | – | | 1668,72 | |
| 97 | 146 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство лежней из бетона на мостиках | м3 | 15 | 22795,24 | 1720,54 | 341928,56 | 25808,11 | 242958,55 | 71848,07 | 446878,77 |
| | | | | | | 4877,46 | 386,14 | 73161,90 | 5792,03 | | 33102,13 | |
| | | | Дорожные знаки | | | | | | | | | |
| 98 | 149 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 64 | 4688,28 | 736,82 | 300049,69 | 47156,31 | 26384,58 | 262804,59 | 607882,63 |
| | | | | | | 3539,20 | 262,95 | 226508,80 | 16828,79 | | 45028,34 | |
| 99 | 150 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт. | 8 | 867,88 | – | 6943,05 | – | 837,93 | 6593,53 | 14619,51 |
| | | | | | | 763,14 | – | 6105,12 | – | | 1082,93 | |
| 100 | 151 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бетонирование стоек | м3 | 26 | 22795,24 | 1720,54 | 592676,18 | 44734,06 | 421128,15 | 124536,66 | 774589,87 |
| | | | | | | 4877,46 | 386,14 | 126813,96 | 10039,52 | | 57377,03 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 152 | 1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 15 | 1137,27<br>140,98 | 994,79<br>228,24 | 17058,98<br>2114,64 | 14921,84<br>3423,62 | 22,50 | 5981,32<br>1843,22 | 24883,52 |
| 102 | 153 | 2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 16,5 | 1584,00<br>– | –<br>– | 26136,00<br>– | –<br>– | 26136,00 | –<br>2090,88 | 28226,88 |
| 103 | 154 | 2401-0202-0703<br>РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 64 | 3980,00<br>– | –<br>– | 254720,00<br>– | –<br>– | 254720,00 | –<br>20377,60 | 275097,60 |
| 104 | 155 | 2401-0201-0115<br>РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 21 | 7526,00<br>– | –<br>– | 158046,00<br>– | –<br>– | 158046,00 | –<br>12643,68 | 170689,68 |
| 105 | 156 | 2401-0201-0204<br>РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 | шт. | 30 | 8146,00<br>– | –<br>– | 244380,00<br>– | –<br>– | 244380,00 | –<br>19550,40 | 263930,40 |
| 106 | 157 | 2401-0201-0115<br>РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 13 | 7526,00<br>– | –<br>– | 97838,00<br>– | –<br>– | 97838,00 | –<br>7827,04 | 105665,04 |
| 107 | 158 | 2401-0201-0115<br>РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 8 | 7526,00<br>– | –<br>– | 60208,00<br>– | –<br>– | 60208,00 | –<br>4816,64 | 65024,64 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 55951468,22 | 6894971,00 | 45017048,80 | 5442654,18 | 66305652,19 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | |
| | | | **Водопровод** | | | | | | | | | |
| | | | Переулок 1 | | | | | | | | | |
| 108 | 1 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 3 | 2142,88<br>2142,88 | –<br>– | 6428,64<br>6428,64 | –<br>– | – | 4628,62<br>884,58 | 11941,84 |
| 109 | 2 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 3 | 1771,56<br>1477,68 | 188,86<br>92,54 | 5314,67<br>4433,04 | 566,58<br>277,62 | 315,05 | 4663,55<br>798,26 | 10776,48 |
| 110 | 6 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0066 | 521335,00<br>– | –<br>– | 3440,81<br>– | –<br>– | 3440,81 | –<br>275,26 | 3716,08 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 7 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,1947 | 155,96 | 3,22 | 30,36 | 0,63 | 19,66 | 7,02 | 40,38 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 10,08 | 0,10 | | 2,99 | |
| 112 | 8 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,025 | 17269,81 | 7585,64 | 431,75 | 189,64 | 0,00 | 282,21 | 771,07 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 242,10 | 93,86 | | 57,12 | |
| | | | Переулок 1.1 | | | | | | | | | |
| 113 | 9 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 2142,88 | -- | 2142,88 | -- | -- | 1542,87 | 3980,61 |
| | | | | | | 2142,88 | -- | 2142,88 | -- | | 294,86 | |
| 114 | 10 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1771,56 | 188,86 | 1771,56 | 188,86 | 105,02 | 1554,52 | 3592,16 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 1477,68 | 92,54 | | 266,09 | |
| | | | Переулок 21 | | | | | | | | | |
| 115 | 90 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 3 | 2142,88 | -- | 6428,64 | -- | -- | 4628,62 | 11941,84 |
| | | | | | | 2142,88 | -- | 6428,64 | -- | | 884,58 | |
| 116 | 91 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 3 | 1771,56 | 188,86 | 5314,67 | 566,58 | 315,05 | 4663,55 | 10776,48 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 4433,04 | 277,62 | | 798,26 | |
| 117 | 93 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия и опорного и стенового кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,08 | 20765,96 | 8769,89 | 1661,28 | 701,59 | 144,57 | 1101,96 | 2984,29 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 815,12 | 297,97 | | 221,06 | |
| 118 | 94 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 1600,00 | -- | 6400,00 | -- | 6400,00 | -- | 6912,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 512,00 | |
| 119 | 95 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0132 | 521335,00 | -- | 6881,62 | -- | 6881,62 | -- | 7432,15 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 550,53 | |
| 120 | 96 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,3894 | 155,96 | 3,22 | 60,73 | 1,25 | 39,32 | 14,05 | 80,76 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 20,16 | 0,21 | | 5,98 | |
| 121 | 97 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,055 | 17269,81 | 7585,64 | 949,84 | 417,21 | -- | 620,87 | 1696,36 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 532,63 | 206,50 | | 125,66 | |
| | | | Переулок 22 | | | | | | | | | |
| 122 | 101 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 3 | 2142,88 | -- | 6428,64 | -- | -- | 4628,62 | 11941,84 |
| | | | | | | 2142,88 | -- | 6428,64 | -- | | 884,58 | |
| 123 | 102 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 3 | 1771,56 | 188,86 | 5314,67 | 566,58 | 315,05 | 4663,55 | 10776,48 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 4433,04 | 277,62 | | 798,26 | |
| 124 | 104 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия и опорного и стенового кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,12 | 20765,96 | 8769,89 | 2491,92 | 1052,39 | 216,85 | 1652,94 | 4476,44 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 1222,68 | 446,95 | | 331,59 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 105 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 1600,00 | -- | 1600,00 | -- | 1600,00 | -- | 1728,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 128,00 | |
| 126 | 106 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,12 | 17269,81 | 7585,64 | 2072,38 | 910,28 | 0,00 | 1354,62 | 3701,15 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 1162,10 | 450,54 | | 274,16 | |
| | | | Переулок 23 | | | | | | | | | |
| 127 | 107 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 2142,88 | -- | 2142,88 | -- | -- | 1542,87 | 3980,61 |
| | | | | | | 2142,88 | -- | 2142,88 | -- | | 294,86 | |
| 128 | 108 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1771,56 | 188,86 | 1771,56 | 188,86 | 105,02 | 1554,52 | 3592,16 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 1477,68 | 92,54 | | 266,09 | |
| | | | | | Канализация | | | | | | | |
| | | | Переулок 1 | | | | | | | | | |
| 129 | 178 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 2142,88 | -- | 2142,88 | -- | -- | 1542,87 | 3980,61 |
| | | | | | | 2142,88 | -- | 2142,88 | -- | | 294,86 | |
| 130 | 179 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1771,56 | 188,86 | 1771,56 | 188,86 | 105,02 | 1554,52 | 3592,16 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 1477,68 | 92,54 | | 266,09 | |
| 131 | 182 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты канализационных колодцев | м3 | 0,35 | 17269,81 | 7585,64 | 6044,43 | 2654,97 | -- | 3950,96 | 10795,03 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 3389,46 | 1314,07 | | 799,63 | |
| | | | Переулок 16 | | | | | | | | | |
| 132 | 234 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 2142,88 | -- | 2142,88 | -- | -- | 1542,87 | 3980,61 |
| | | | | | | 2142,88 | -- | 2142,88 | -- | | 294,86 | |
| 133 | 235 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1771,56 | 188,86 | 1771,56 | 188,86 | 105,02 | 1554,52 | 3592,16 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 1477,68 | 92,54 | | 266,09 | |
| 134 | 236 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,02 | 28127,32 | 6786,67 | 562,55 | 135,73 | 192,20 | 289,52 | 920,23 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 234,62 | 57,83 | | 68,17 | |
| 135 | 237 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 1600,00 | -- | 1600,00 | -- | 1600,00 | -- | 1728,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 128,00 | |
| | | | Переулок 21 | | | | | | | | | |
| 136 | 238 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 4 | 2142,88 | -- | 8571,52 | -- | -- | 6171,49 | 15922,46 |
| | | | | | | 2142,88 | -- | 8571,52 | -- | | 1179,44 | |
| 137 | 239 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 4 | 1771,56 | 188,86 | 7086,22 | 755,44 | 420,06 | 6218,07 | 14368,64 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 5910,72 | 370,16 | | 1064,34 | |
| | | | Переулок 22 | | | | | | | | | |
| 138 | 244 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 5 | 2142,88 | -- | 10714,40 | -- | -- | 7714,37 | 19903,07 |
| | | | | | | 2142,88 | -- | 10714,40 | -- | | 1474,30 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 245 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 5 | 1771,56 | 188,86 | 8857,78 | 944,30 | 525,08 | 7772,59 | 17960,80 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 7388,40 | 462,70 | | 1330,43 | |
| 140 | 246 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,18 | 28127,32 | 6786,67 | 5062,92 | 1221,60 | 1729,77 | 2605,71 | 8282,11 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 2111,55 | 520,48 | | 613,49 | |
| 141 | 247 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 9 | 1600,00 | -- | 14400,00 | -- | 14400,00 | -- | 15552,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1152,00 | |
| 142 | 248 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0198 | 521335,00 | -- | 10322,43 | -- | 10322,43 | -- | 11148,23 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 825,79 | |
| 143 | 249 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,5841 | 155,96 | 3,22 | 91,09 | 1,88 | 58,98 | 21,07 | 121,14 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 30,23 | 0,31 | | 8,97 | |
| | | | Переулок 23 | | | | | | | | | |
| 144 | 250 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 2 | 2142,88 | -- | 4285,76 | -- | -- | 3085,75 | 7961,23 |
| | | | | | | 2142,88 | -- | 4285,76 | -- | | 589,72 | |
| 145 | 251 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 2 | 1771,56 | 188,86 | 3543,11 | 377,72 | 210,03 | 3109,04 | 7184,32 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 2955,36 | 185,08 | | 532,17 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 158050,57 | 11819,82 | 49566,59 | 86238,32 | 263832,00 |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 56109518,79 | 6906790,77 | 45066615,39 | 5528892,50 | 66569484,19 |
| | | | | | | | | 3537943,00 | 1961696,56 | -- | 4931072,90 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 53747867,10 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 33977941,86 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5499639,53 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2563067,14 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 6163954,69 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 598169,66 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5528892,50 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4742140,77 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 64018900,36 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4217,76 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5499639,53 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 20644,87 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 20644,87 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1651,59 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 22296,46 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2341006,83 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2341006,83 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 187280,55 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2528287,37 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 66569484,19 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4217,76 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5499639,53 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **66 569 484,19** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Временные здания и сооружения 1,3 % | Тенге | | | | 865403,29 | | | | |
| | | | Итого с временными | Тенге | | | | 67 434 887,48 | | | | |
| | | | Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5х0,9 | Тенге | | | | 910370,981 | | | | |
| | | | Итого | Тенге | | | | 68 345 258,47 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | 1 366 905,17 | | | | |
| | | | Итого | Тенге | | | | 69 712 163,63 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2019г. | Тенге | | | | 73 190 528,72 | | | | |
| | | | НДС (12%) | Тенге | | | | 8 782 863,45 | | | | |
| | | | ИТОГО: | Тенге | | | | 81 973 392,17 | | | | |
| | | | ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения | Тенге | | | | 81 195 109,89 | | | | |

ПРИНЯЛ:

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Арпижанов Бауыржан Мнирович
ИИН 860816301606
№ 7290УЦ00024476 от 08.08.2018

Авторский надзор
ТОО "Алстройпроект"

Момбаева Анара Альгазыевна
ИИН 790115401627
№00415 от 31.10.2016

СДАЛ:

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20190531-39561016
1.1. Номер учетной системы 00000000070
2. Дата выписки 31.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.05.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ774322203398A00873
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г.Алматы

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
26.4 Код страны KZ

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 249
27.4. Дата 01.08.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 00000000070
32.2 Дата 25.05.2019

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товаров, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров в уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз: Ставка | Акциз: Сумма | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС: Ставка | НДС: Сумма | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС или Декларация на товары | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар,Алматауский район | | | Одна услуга | | | 90312384.88 | | | 90312384.88 | 12% | 10837486.19 | 101149871.07 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету | 90312384.88 | | 0.00 | 90312384.88 | | 10837486.19 | 101149871.07 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
fD28hWStJnGT4f6f4m8w1CUn9fem4QtqVDOCFQoMUY3L7/3Q27sqbUlgnyvPbhkQy+R4k1YWro+ElYe2LEhBQg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес:

**Лот №20170648-ОИ2** **Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район**

## Справка

**о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2019г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | | | Организация Правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | | |
| | | | 249<br>д/с№1<br>д/с№2 | 2018-08-01<br>2018-12-21<br>2019-03-15 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | В том числе налог на добавленную стоимость | Всего с НДС к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительное НДС ( тенге) | В отчетном месяце | Из графы.4 | | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001года) | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район** | **218 682 857,46** | **101 149 871,07** | | | | | | | **10 837 486,19** | **101 149 871,07** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **101 149 871,07** |

**Заказчик:**
**КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"**
**БИН 161040019460**

Заместитель руководителя КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ Абжахан Е.С.

**Технический надзор**
**ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

_____ Арипжанов Бауыржан Майсурович
ИИН 760816301606
№KZ90VJE00024476 от 08.08.2016

**Подрядчик:**

**ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
**БИН 050740009374**

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ Кошелев М.В.

**Авторский надзор**
**ТОО "Алстройпроект"**

_____ Момбаева Анара Альгазыевна
ИИН 790115401627
№00415 от 31.10.2015

Форма 2-Р

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район. Общестроительные работы. Электрическое освещение. Сети водопровода и канализации. Сети газоснабжения**
( наименование)

**Дополнительное соглашение №2 от 15.03.2019г, №1 от 21.12.2018г. к Договору подряда №249 от 01.08.2018 г.**

# АКТ
## выполненных работ
## за МАЙ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| 1 | 32 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 250,283 | 1173,63 | 1030,56 | 293740,21 | 257930,72 | 525,59 | 102410,10 | 427842,34 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 35283,90 | 59540,27 | | 31692,03 | |
| 2 | 33 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 305,34496 | 1253,00 | – | 382597,23 | – | 382597,23 | – | 413205,01 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 30607,78 | |
| 3 | 34 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 860,993 | 774,75 | 221,72 | 667052,54 | 190901,02 | 447312,55 | 102362,26 | 830967,97 |
| | | | | | | 33,49 | 76,59 | 28838,96 | 65940,91 | | 61553,18 | |
| 4 | 35 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,37 | 101037,45 | 1779,44 | 138421,31 | 2437,83 | 135983,47 | 1355,91 | 150959,39 |
| | | | | | | – | 916,40 | – | 1255,47 | | 11182,18 | |
| 5 | 36 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Устройство | м2 покрытия | 823,96 | 1161,43 | 95,64 | 956975,93 | 78805,24 | 841571,05 | 66550,15 | 1105408,17 |
| | | | | | | 44,42 | 30,37 | 36599,64 | 25020,86 | | 81882,09 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 37 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (ДОБАВИТЬ 2см) | м2 покрытия | 823,96 | 512,24 | 0,08 | 422064,92 | 67,24 | 421605,55 | 423,51 | 456287,50 |
| | | | | | | 0,48 | – | 392,14 | – | | 33799,07 | |
| 7 | 38 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 2,74 | 101037,45 | 1779,44 | 276842,61 | 4875,67 | 271966,95 | 2711,81 | 301918,78 |
| | | | | | | – | 916,40 | – | 2510,94 | | 22364,35 | |
| 8 | 39 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 9546,462 | 1303,31 | 95,86 | 12442001,51 | 915151,53 | 11102803,77 | 772047,85 | 14271173,31 |
| | | | | | | 44,42 | 30,46 | 424046,20 | 290812,92 | | 1057123,95 | |
| 9 | 40 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (ДОБАВИТЬ 1см) | м2 покрытия | 9546,462 | 289,79 | 0,04 | 2766463,38 | 412,41 | 2763779,30 | 2453,41 | 2990430,13 |
| | | | | | | 0,24 | – | 2271,68 | – | | 221513,34 | |
| | | | Тротуары | | | | | | | | | |
| 10 | 46 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 7,59 | 1644,72 | – | 12483,42 | – | – | 8988,07 | 23189,21 |
| | | | | | | 1644,72 | – | 12483,42 | – | | 1717,72 | |
| 11 | 47 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 7,868 | 1173,63 | 1030,56 | 9234,14 | 8108,42 | 16,52 | 3219,41 | 13449,83 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 1109,20 | 1871,73 | | 996,28 | |
| 12 | 48 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 9,59896 | 1253,00 | – | 12027,50 | – | 12027,50 | – | 12989,70 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 962,20 | |
| 13 | 49 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 9,5 | 1407,68 | 29,52 | 13372,93 | 280,47 | 5891,19 | 7900,96 | 22975,79 |
| | | | | | | 758,03 | 12,05 | 7201,27 | 114,43 | | 1701,91 | |
| 14 | 50 | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые (100.20.8) | м3 | 0,152 | 44650,00 | – | 6786,80 | – | 6786,80 | – | 7329,74 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 542,94 | |
| 15 | 51 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 5,52 | 1173,63 | 1030,56 | 6478,45 | 5688,67 | 11,59 | 2258,66 | 9436,08 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 778,19 | 1313,16 | | 698,97 | |
| 16 | 52 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 6,7344 | 1253,00 | – | 8438,20 | – | 8438,20 | – | 9113,26 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 675,06 | |
| 17 | 53 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,0262 | 101037,45 | 1779,44 | 2647,18 | 46,62 | 2600,56 | 25,93 | 2886,96 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | 916,40 | – | 24,01 | | 213,85 | |
| 18 | 54 | 1127-0602-0305 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 36,8 | 1480,51 | 95,86 | 54482,81 | 3527,75 | 49320,43 | 2976,11 | 62055,64 |
| | | | | | | 44,42 | 30,46 | 1634,63 | 1121,03 | | 4596,71 | |
| 19 | 55 | 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305 (ДОБАВИТЬ 1см) | м2 покрытия | 36,8 | 334,56 | 0,04 | 12311,81 | 1,50 | 12301,56 | 9,46 | 13306,97 |
| | | | | | | 0,24 | – | 8,76 | – | | 985,70 | |
| | | | | | Искусственные сооружения | | | | | | | |
| | | | Водопропускные трубы с плоским опиранием d=0,5м | | | | | | | | | |
| 20 | 63 | 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 662 | 1647,51 | 897,71 | 1090652,75 | 594285,15 | 0,00 | 847294,57 | 2092983,10 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 496367,60 | 221678,64 | | 155035,79 | |
| 21 | 64 | 2104-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 662 | 5063,00 | – | 3351706,00 | – | 3351706,00 | – | 3619842,48 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 268136,48 | |
| | | | Устройство арыков | | | | | | | | | |
| 22 | 94 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 75,32 | 196,67 | 186,03 | 14813,49 | 14011,40 | 0,00 | 3137,17 | 19386,71 |
| | | | | | | 10,65 | 47,20 | 802,08 | 3555,10 | | 1436,05 | |
| 23 | 95 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,646 | 1973,66 | – | 11143,31 | – | – | 8023,18 | 20699,81 |
| | | | | | | 1973,66 | – | 11143,31 | – | | 1533,32 | |
| 24 | 96 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 75,32 | 152,66 | 68,96 | 11498,26 | 5193,97 | 0,00 | 6421,01 | 19352,81 |
| | | | | | | 83,70 | 34,70 | 6304,28 | 2613,79 | | 1433,54 | |
| 25 | 97 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА) | м3 | 71,59 | 262,28 | 252,11 | 18776,75 | 18048,41 | 7,07 | 4178,42 | 24791,58 |
| | | | | | | 10,07 | 70,99 | 721,27 | 5082,09 | | 1836,41 | |
| 26 | 98 | 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (лишний грунт) | т | 121,703 | 638,00 | – | 77646,51 | – | | – | 83858,24 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 6211,72 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 99 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 10,84 | 1173,63 | 1030,56 | 12722,17 | 11171,23 | 22,76 | 4435,48 | 18530,27 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 1528,18 | 2578,75 | | 1372,61 | |
| 28 | 100 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 13,2248 | 1253,00 | – | 16570,67 | – | 16570,67 | – | 17896,33 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1325,65 | |
| 29 | 101 | 1127-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи | м лотка | 135,05 | 3630,77 | 1747,20 | 490335,61 | 235959,54 | 29371,97 | 346476,91 | 903757,52 |
| | | | | | | 1666,08 | 709,42 | 225004,10 | 95807,85 | | 66945,00 | |
| 30 | 102 | 2104-0303-9903<br>РСНБ РК 2015 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | м3 | 11,47925 | 60613,00 | – | 695791,78 | – | 695791,78 | – | 751455,12 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 55663,34 | |
| 31 | 103 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Омоноличивание стыков. Устройство(В 15) | м3 | 0,0225 | 18007,93 | 1087,29 | 405,18 | 24,46 | 352,59 | 30,50 | 470,54 |
| | | | | | | 1250,10 | 239,68 | 28,13 | 5,39 | | 34,85 | |
| 32 | 104 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 9,4851 | 1173,63 | 1030,56 | 11132,02 | 9774,93 | 19,92 | 3881,09 | 16214,16 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 1337,17 | 2256,43 | | 1201,05 | |
| 33 | 105 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 11,5738 | 1253,00 | – | 14501,97 | – | 14501,97 | – | 15662,13 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1160,16 | |
| 34 | 106 | 1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2015 | Устройство сопряжения между арыком и дорожным бортовым камнем из монолитного бетона В15 | м3 | 0,5645 | 16458,41 | 1173,60 | 9290,77 | 662,50 | 8022,67 | 689,37 | 10778,55 |
| | | | | | | 1072,82 | 269,16 | 605,61 | 151,94 | | 798,41 | |
| 35 | 107 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9,485 | 858,28 | – | 8140,75 | – | – | 5861,34 | 15122,25 |
| | | | | | | 858,28 | – | 8140,75 | – | | 1120,17 | |
| | | | | Обустройство дороги | | | | | | | | |
| | | | Съезды во дворы | | | | | | | | | |
| 36 | 131 | 1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 426,276 | 46,91 | 46,91 | 19995,97 | 19995,97 | – | 5576,71 | 27618,50 |
| | | | | | | – | 18,17 | – | 7745,43 | | 2045,81 | |
| 37 | 132 | 1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 320,0862 | 1173,63 | 1030,56 | 375663,50 | 329866,85 | 672,18 | 130971,98 | 547166,32 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 45124,47 | 76145,88 | | 40530,84 | |
| 38 | 133 | 2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 390,505164 | 1253,00 | – | 489302,97 | – | 489302,97 | – | 528447,21 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | 39144,24 | |
| 39 | 134 | 1127-0602-0305 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 2131,38 | 1480,51 | 95,86 | 3155532,00 | 204320,27 | 2856537,55 | 172370,39 | 3594134,59 |
| | | | | | | 44,42 | 30,46 | 94674,19 | 64928,02 | | 266232,19 | |
| 40 | 135 | 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305 (ДОБАВИТЬ 1см) | м2 покрытия | 2131,38 | 334,56 | 0,04 | 713074,89 | 86,96 | 712480,75 | 547,76 | 770712,46 |
| | | | | | | 0,24 | – | 507,18 | – | | 57089,81 | |
| 41 | 136 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 76 | 1173,63 | 1030,56 | 89196,05 | 78322,28 | 159,60 | 31097,47 | 129917,01 |
| | | | | | | 140,98 | 237,89 | 10714,18 | 18079,78 | | 9623,48 | |
| 42 | 137 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 92,72 | 1253,00 | – | 116178,16 | – | 116178,16 | – | 125472,41 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 9294,25 | |
| 43 | 138 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 506,7 | 1407,68 | 29,52 | 713269,63 | 14959,56 | 314217,29 | 421412,00 | 1225456,16 |
| | | | | | | 758,03 | 12,05 | 384092,79 | 6103,51 | | 90774,53 | |
| 44 | 139 | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые (100.20.8) | м3 | 8,1072 | 44650,00 | – | 361986,48 | – | 361986,48 | – | 390945,40 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 28958,92 | |
| | | | Устройство мостиков | | | | | | | | | |
| 45 | 140 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 23,124 | 1644,72 | – | 38032,51 | – | – | 27383,40 | 70649,18 |
| | | | | | | 1644,72 | – | 38032,51 | – | | 5233,27 | |
| 46 | 141 | 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | м2 спланированной поверхности | 132,47 | 142,67 | – | 18900,02 | – | – | 13608,02 | 35108,69 |
| | | | | | | 142,67 | – | 18900,02 | – | | 2600,64 | |
| 47 | 142 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство лежней из бетона на мостиках | м3 | 18,124 | 22795,24 | 1720,54 | 413140,89 | 31183,08 | 293558,72 | 86811,63 | 539948,72 |
| | | | | | | 4877,46 | 386,14 | 88399,09 | 6998,31 | | 39996,20 | |
| 48 | 143 | 1127-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит. Устройство | м3 сборных железобетонных плит | 14,144 | 5747,94 | 2671,28 | 81298,81 | 37782,60 | 20342,68 | 39182,62 | 130119,95 |
| | | | | | | 1638,40 | 926,66 | 23173,53 | 13106,68 | | 9638,51 | |
| 49 | 144 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 14,144 | 45079,00 | – | 637597,38 | – | 637597,38 | – | 688605,17 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 51007,79 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 31542720,16 | 3073884,25 | 26384940,97 | 3235084,61 | 37560029,14 |

## РАЗДЕЛ 2. Сети водопровода и канализации

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Переулок 1 | | | | | | | | | |
| 50 | 157 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 22 | 1647,51 | 897,71 | 36245,26 | 19749,66 | 0,00 | 28157,83 | 69555,33 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 16495,60 | 7366,96 | | 5152,25 | |
| 51 | 158 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 22 | 5063,00 | – | 111386,00 | – | 111386,00 | – | 120296,88 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 8910,88 | |
| | | | Переулок 1.1 | | | | | | | | | |
| 52 | 164 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 6 | 1647,51 | 897,71 | 9885,07 | 5386,27 | – | 7679,41 | 18969,64 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 4498,80 | 2009,17 | | 1405,16 | |
| 53 | 165 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 6 | 5063,00 | – | 30378,00 | – | 30378,00 | – | 32808,24 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2430,24 | |
| | | | Переулок 5 | | | | | | | | | |
| 54 | 166 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 2 | 2142,88 | – | 4285,76 | – | – | 3085,75 | 7961,23 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 4285,76 | – | | 589,72 | |
| 55 | 167 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 2 | 1771,56 | 188,86 | 3543,11 | 377,72 | 210,03 | 3109,04 | 7184,32 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 2955,36 | 185,08 | | 532,17 | |
| 56 | 168 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,02 | 20765,96 | 8769,89 | 415,32 | 175,40 | 36,14 | 275,49 | 746,07 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 203,78 | 74,49 | | 55,26 | |
| 57 | 169 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 1600,00 | – | 1600,00 | – | 1600,00 | – | 1728,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 128,00 | |
| 58 | 170 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 12 | 1647,51 | 897,71 | 19770,14 | 10772,54 | – | 15358,81 | 37939,27 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 8997,60 | 4018,34 | | 2810,32 | |
| 59 | 171 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 12 | 5063,00 | – | 60756,00 | – | 60756,00 | – | 65616,48 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 4860,48 | |
| 60 | 172 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0132 | 521335,00 | – | 6881,62 | – | 6881,62 | – | 7432,15 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 550,53 | |
| 61 | 173 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,3894 | 155,96 | 3,22 | 60,73 | 1,25 | 39,32 | 14,05 | 80,76 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 20,16 | 0,21 | | 5,98 | |
| 62 | 174 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,02 | 17269,81 | 7585,64 | 345,40 | 151,71 | 0,00 | 225,77 | 616,86 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 193,68 | 75,09 | | 45,69 | |
| | | | Переулок 6 | | | | | | | | | |
| 63 | 175 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 2142,88 | – | 2142,88 | – | – | 1542,87 | 3980,61 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 2142,88 | – | | 294,86 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 176 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1771,56 | 188,86 | 1771,56 | 188,86 | 105,02 | 1554,52 | 3592,16 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 1477,68 | 92,54 | | 266,09 | |
| 65 | 177 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,02 | 20765,96 | 8769,89 | 415,32 | 175,40 | 36,14 | 275,49 | 746,07 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 203,78 | 74,49 | | 55,26 | |
| 66 | 178 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 1600,00 | – | 1600,00 | – | 1600,00 | – | 1728,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 128,00 | |
| 67 | 179 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 6 | 1647,51 | 897,71 | 9885,07 | 5386,27 | – | 7679,41 | 18969,64 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 4498,80 | 2009,17 | | 1405,16 | |
| 68 | 180 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 6 | 5063,00 | – | 30378,00 | – | 30378,00 | – | 32808,24 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2430,24 | |
| 69 | 181 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0066 | 521335,00 | – | 3440,81 | – | 3440,81 | – | 3716,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 275,26 | |
| 70 | 182 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,1947 | 155,96 | 3,22 | 30,36 | 0,63 | 19,66 | 7,02 | 40,38 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 10,08 | 0,10 | | 2,99 | |
| 71 | 183 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,02 | 17269,81 | 7585,64 | 345,40 | 151,71 | 0,00 | 225,77 | 616,86 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 193,68 | 75,09 | | 45,69 | |
| | | | Переулок 8 | | | | | | | | | |
| 72 | 184 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 2 | 2142,88 | – | 4285,76 | – | – | 3085,75 | 7961,23 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 4285,76 | – | | 589,72 | |
| 73 | 185 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 2 | 1771,56 | 188,86 | 3543,11 | 377,72 | 210,03 | 3109,04 | 7184,32 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 2955,36 | 185,08 | | 532,17 | |
| 74 | 186 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 20 | 1647,51 | 897,71 | 32950,23 | 17954,23 | 0,00 | 25598,02 | 63232,12 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 14996,00 | 6697,24 | | 4683,86 | |
| 75 | 187 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 20 | 5063,00 | – | 101260,00 | – | 101260,00 | – | 109360,80 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 8100,80 | |
| 76 | 188 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0066 | 521335,00 | – | 3440,81 | – | 3440,81 | – | 3716,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 275,26 | |
| 77 | 189 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,1947 | 155,96 | 3,22 | 30,36 | 0,63 | 19,66 | 7,02 | 40,38 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 10,08 | 0,10 | | 2,99 | |
| 78 | 190 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,09 | 17269,81 | 7585,64 | 1554,28 | 682,71 | – | 1015,96 | 2775,86 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 871,58 | 337,90 | | 205,62 | |
| | | | Переулок 8.1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 191 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 2142,88 | – | 2142,88 | – | – | 1542,87 | 3980,61 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 2142,88 | – | | 294,86 | |
| 80 | 192 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1771,56 | 188,86 | 1771,56 | 188,86 | 105,02 | 1554,52 | 3592,16 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 1477,68 | 92,54 | | 266,09 | |
| 81 | 193 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 8 | 1647,51 | 897,71 | 13180,09 | 7181,69 | 0,00 | 10239,21 | 25292,85 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 5998,40 | 2678,90 | | 1873,54 | |
| 82 | 194 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт | 8 | 5063,00 | – | 40504,00 | – | 40504,00 | – | 43744,32 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3240,32 | |
| | | | Переулок 8.2 | | | | | | | | | |
| 83 | 195 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 6 | 2142,88 | – | 12857,28 | – | – | 9257,24 | 23883,68 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 12857,28 | – | | 1769,16 | |
| 84 | 196 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 6 | 1771,56 | 188,86 | 10629,34 | 1133,16 | 630,10 | 9327,11 | 21552,96 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 8866,08 | 555,24 | | 1596,52 | |
| 85 | 197 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия и опорного и стенового кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,48 | 20765,96 | 8769,89 | 9967,66 | 4209,55 | 867,40 | 6611,74 | 17905,75 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 4890,72 | 1787,81 | | 1326,35 | |
| 86 | 198 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 24 | 1600,00 | – | 38400,00 | – | 38400,00 | – | 41472,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3072,00 | |
| 87 | 199 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 8 | 1647,51 | 897,71 | 13180,09 | 7181,69 | 0,00 | 10239,21 | 25292,85 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 5998,40 | 2678,90 | | 1873,54 | |
| 88 | 200 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт | 8 | 5063,00 | – | 40504,00 | – | 40504,00 | – | 43744,32 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3240,32 | |
| 89 | 201 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,175 | 17269,81 | 7585,64 | 3022,22 | 1327,49 | 0,00 | 1975,48 | 5397,51 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 1694,73 | 657,03 | | 399,82 | |
| | | | Переулок 10 | | | | | | | | | |
| 90 | 202 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 2142,88 | – | 2142,88 | – | – | 1542,87 | 3980,61 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 2142,88 | – | | 294,86 | |
| 91 | 203 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт | 1 | 1771,56 | 188,86 | 1771,56 | 188,86 | 105,02 | 1554,52 | 3592,16 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 1477,68 | 92,54 | | 266,09 | |
| 92 | 204 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,1 | 20765,96 | 8769,89 | 2076,60 | 876,99 | 180,71 | 1377,45 | 3730,37 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 1018,90 | 372,46 | | 276,32 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 205 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 1600,00 | – | 8000,00 | – | 8000,00 | – | 8640,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 640,00 | |
| 94 | 206 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,085 | 17269,81 | 7585,64 | 1467,93 | 644,78 | – | 959,52 | 2621,65 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 823,15 | 319,13 | | 194,20 | |
| | | | Переулок 11 | | | | | | | | | |
| 95 | 207 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 2 | 2142,88 | – | 4285,76 | – | – | 3085,75 | 7961,23 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 4285,76 | – | | 589,72 | |
| 96 | 208 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт | 2 | 1771,56 | 188,86 | 3543,11 | 377,72 | 210,03 | 3109,04 | 7184,32 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 2955,36 | 185,08 | | 532,17 | |
| 97 | 209 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,18 | 20765,96 | 8769,89 | 3737,87 | 1578,58 | 325,27 | 2479,40 | 6714,66 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 1834,02 | 670,43 | | 497,38 | |
| 98 | 210 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 9 | 1600,00 | – | 14400,00 | – | 14400,00 | – | 15552,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1152,00 | |
| | | | Переулок 20 | | | | | | | | | |
| 99 | 211 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 3 | 2142,88 | – | 6428,64 | – | – | 4628,62 | 11941,84 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 6428,64 | – | | 884,58 | |
| 100 | 212 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 3 | 1771,56 | 188,86 | 5314,67 | 566,58 | 315,05 | 4663,55 | 10776,48 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 4433,04 | 277,62 | | 798,26 | |
| 101 | 213 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,1 | 20765,96 | 8769,89 | 2076,60 | 876,99 | 180,71 | 1377,45 | 3730,37 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 1018,90 | 372,46 | | 276,32 | |
| 102 | 214 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 1600,00 | – | 8000,00 | – | 8000,00 | – | 8640,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 640,00 | |
| 103 | 215 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 22 | 1647,51 | 897,71 | 36245,26 | 19749,66 | 0,00 | 28157,83 | 69555,33 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 16495,60 | 7366,96 | | 5152,25 | |
| 104 | 216 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 22 | 5063,00 | – | 111386,00 | – | 111386,00 | – | 120296,88 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 8910,88 | |
| 105 | 217 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0066 | 521335,00 | – | 3440,81 | – | 3440,81 | – | 3716,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 275,26 | |
| 106 | 218 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,1947 | 155,96 | 3,22 | 30,36 | 0,63 | 19,66 | 7,02 | 40,38 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 10,08 | 0,10 | | 2,99 | |
| | | | Переулок 21 | | | | | | | | | |
| 107 | 223 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 4 | 1647,51 | 897,71 | 6590,05 | 3590,85 | 0,00 | 5119,60 | 12646,42 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 2999,20 | 1339,45 | | 936,77 | |
| 108 | 224 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 4 | 5063,00 | – | 20252,00 | – | 20252,00 | – | 21872,16 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1620,16 | |
| | | | Переулок 22 | | | | | | | | | |
| 109 | 228 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 3 | 2142,88 | – | 6428,64 | – | – | 4628,62 | 11941,84 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 6428,64 | – | | 884,58 | |
| 110 | 229 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт | 3 | 1771,56 | 188,86 | 5314,67 | 566,58 | 315,05 | 4663,55 | 10776,48 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 4433,04 | 277,62 | | 798,26 | |
| 111 | 231 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт | 5 | 1600,00 | – | 8000,00 | – | 8000,00 | – | 8640,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 640,00 | |
| 112 | 232 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 36 | 1647,51 | 897,71 | 59310,42 | 32317,62 | 0,00 | 46076,44 | 113817,81 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 26992,80 | 12055,03 | | 8430,95 | |
| 113 | 233 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 36 | 5063,00 | – | 182268,00 | – | 182268,00 | – | 196849,44 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 14581,44 | |
| | | | Переулок 23 | | | | | | | | | |
| 114 | 235 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 2 | 2142,88 | – | 4285,76 | – | – | 3085,75 | 7961,23 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 4285,76 | – | | 589,72 | |
| 115 | 236 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт | 2 | 1771,56 | 188,86 | 3543,11 | 377,72 | 210,03 | 3109,04 | 7184,32 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 2955,36 | 185,08 | | 532,17 | |
| 116 | 237 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 56 | 1647,51 | 897,71 | 92260,66 | 50271,86 | 0,00 | 71674,46 | 177049,93 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 41988,80 | 18752,27 | | 13114,81 | |
| 117 | 238 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 56 | 5063,00 | – | 283528,00 | – | 283528,00 | – | 306210,24 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 22682,24 | |
| | | | Переулок 25 | | | | | | | | | |
| 118 | 239 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 2142,88 | – | 2142,88 | – | – | 1542,87 | 3980,61 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 2142,88 | – | | 294,86 | |
| 119 | 240 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1771,56 | 188,86 | 1771,56 | 188,86 | 105,02 | 1554,52 | 3592,16 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 1477,68 | 92,54 | | 266,09 | |
| 120 | 241 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,27 | 20765,96 | 8769,89 | 5606,81 | 2367,87 | 487,91 | 3719,10 | 10071,99 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 2751,03 | 1005,64 | | 746,07 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 242 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 1600,00 | – | 1600,00 | – | 1600,00 | – | 1728,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 128,00 | |
| 122 | 243 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 6 | 1647,51 | 897,71 | 9885,07 | 5386,27 | – | 7679,41 | 18969,64 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 4498,80 | 2009,17 | | 1405,16 | |
| 123 | 244 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 6 | 5063,00 | – | 30378,00 | – | 30378,00 | – | 32808,24 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2430,24 | |
| 124 | 245 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,1 | 17269,81 | 7585,64 | 1726,98 | 758,56 | – | 1128,85 | 3084,29 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 968,42 | 375,45 | | 228,47 | |
| | | | Переулок 26 | | | | | | | | | |
| 125 | 246 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 3 | 2142,88 | – | 6428,64 | – | – | 4628,62 | 11941,84 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 6428,64 | – | | 884,58 | |
| 126 | 247 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 3 | 1771,56 | 188,86 | 5314,67 | 566,58 | 315,05 | 4663,55 | 10776,48 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 4433,04 | 277,62 | | 798,26 | |
| 127 | 248 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,2 | 20765,96 | 8769,89 | 4153,19 | 1753,98 | 361,41 | 2754,89 | 7460,73 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 2037,80 | 744,92 | | 552,65 | |
| 128 | 249 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 10 | 1600,00 | – | 16000,00 | – | 16000,00 | – | 17280,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1280,00 | |
| 129 | 250 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0066 | 521335,00 | – | 3440,81 | – | 3440,81 | – | 3716,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 275,26 | |
| 130 | 251 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,1947 | 155,96 | 3,22 | 30,36 | 0,63 | 19,66 | 7,02 | 40,38 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 10,08 | 0,10 | | 2,99 | |
| 131 | 252 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,105 | 17269,81 | 7585,64 | 1813,33 | 796,49 | 0,00 | 1185,29 | 3238,51 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 1016,84 | 394,22 | | 239,89 | |
| | | | Переулок Акбастау | | | | | | | | | |
| 132 | 253 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 16 | 2142,88 | – | 34286,08 | – | – | 24685,98 | 63689,82 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 34286,08 | – | | 4717,76 | |
| 133 | 254 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт | 16 | 1771,56 | 188,86 | 28344,90 | 3021,76 | 1680,26 | 24872,28 | 57474,56 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 23642,88 | 1480,64 | | 4257,37 | |
| 134 | 255 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,3 | 20765,96 | 8769,89 | 6229,79 | 2630,97 | 542,12 | 4132,34 | 11191,10 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 3056,70 | 1117,38 | | 828,97 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 256 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 15 | 1600,00 | – | 24000,00 | – | 24000,00 | – | 25920,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1920,00 | |
| 136 | 257 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 58 | 1647,51 | 897,71 | 95555,68 | 52067,28 | – | 74234,27 | 183373,14 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 43488,40 | 19422,00 | | 13583,20 | |
| 137 | 258 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 58 | 5063,00 | – | 293654,00 | – | 293654,00 | – | 317146,32 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 23492,32 | |
| 138 | 259 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0198 | 521335,00 | – | 10322,43 | – | 10322,43 | – | 11148,23 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 825,79 | |
| 139 | 260 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,5841 | 155,96 | 3,22 | 91,09 | 1,88 | 58,98 | 21,07 | 121,14 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 30,23 | 0,31 | | 8,97 | |
| 140 | 261 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,635 | 17269,81 | 7585,64 | 10966,33 | 4816,88 | 0,00 | 7168,18 | 19585,27 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 6149,45 | 2384,09 | | 1450,76 | |
| | | | Переулок Бесагаш | | | | | | | | | |
| 141 | 262 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 19 | 2142,88 | – | 40714,72 | – | – | 29314,60 | 75631,66 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 40714,72 | – | | 5602,35 | |
| 142 | 263 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт | 19 | 1771,56 | 188,86 | 33659,56 | 3588,34 | 1995,30 | 29535,84 | 68251,03 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 28075,92 | 1758,26 | | 5055,63 | |
| 143 | 264 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,84 | 20765,96 | 8769,89 | 17443,41 | 7366,71 | 1517,94 | 11570,55 | 31335,07 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 8558,76 | 3128,66 | | 2321,12 | |
| 144 | 265 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт | 42 | 1600,00 | – | 67200,00 | – | 67200,00 | – | 72576,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 5376,00 | |
| 145 | 266 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 2 | 1647,51 | 897,71 | 3295,02 | 1795,42 | 0,00 | 2559,80 | 6323,21 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 1499,60 | 669,72 | | 468,39 | |
| 146 | 267 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 2 | 5063,00 | – | 10126,00 | – | 10126,00 | – | 10936,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 810,08 | |
| 147 | 268 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0528 | 521335,00 | – | 27526,49 | – | 27526,49 | – | 29728,61 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2202,12 | |
| 148 | 269 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 1,5576 | 155,96 | 3,22 | 242,92 | 5,02 | 157,28 | 56,20 | 323,04 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 80,62 | 0,82 | | 23,93 | |
| 149 | 270 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,93 | 17269,81 | 7585,64 | 16060,92 | 7054,65 | 0,00 | 10498,27 | 28683,93 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 9006,28 | 3491,67 | | 2124,74 | |
| | | | Переулок Бесагаш 1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 271 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 2 | 2142,88 | – | 4285,76 | – | – | 3085,75 | 7961,23 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 4285,76 | – | | 589,72 | |
| 151 | 272 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 2 | 1771,56 | 188,86 | 3543,11 | 377,72 | 210,03 | 3109,04 | 7184,32 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 2955,36 | 185,08 | | 532,17 | |
| 152 | 273 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия и опорного и стенового кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,18 | 20765,96 | 8769,89 | 3737,87 | 1578,58 | 325,27 | 2479,40 | 6714,66 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 1834,02 | 670,43 | | 497,38 | |
| 153 | 274 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 9 | 1600,00 | – | 14400,00 | – | 14400,00 | – | 15552,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1152,00 | |
| 154 | 275 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0132 | 521335,00 | – | 6881,62 | – | 6881,62 | – | 7432,15 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 550,53 | |
| 155 | 276 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,3894 | 155,96 | 3,22 | 60,73 | 1,25 | 39,32 | 14,05 | 80,76 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 20,16 | 0,21 | | 5,98 | |
| 156 | 277 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,385 | 17269,81 | 7585,64 | 6648,88 | 2920,47 | 0,00 | 4346,06 | 11874,53 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 3728,41 | 1445,47 | | 879,59 | |
| | | | **Переулок Акшокы** | | | | | | | | | |
| 157 | 278 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 15 | 2142,88 | – | 32143,20 | – | – | 23143,10 | 59709,21 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 32143,20 | – | | 4422,90 | |
| 158 | 279 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 15 | 1771,56 | 188,86 | 26573,34 | 2832,90 | 1575,24 | 23317,77 | 53882,40 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 22165,20 | 1388,10 | | 3991,29 | |
| 159 | 280 | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Установка плиты перекрытия и опорного и стенового кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,38 | 20765,96 | 8769,89 | 7891,07 | 3332,56 | 686,69 | 5234,29 | 14175,39 |
| | | | | | | 10189,00 | 3724,60 | 3871,82 | 1415,35 | | 1050,03 | |
| 160 | 281 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 19 | 1600,00 | – | 30400,00 | – | 30400,00 | – | 32832,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2432,00 | |
| 161 | 282 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 28 | 1647,51 | 897,71 | 46130,33 | 25135,93 | 0,00 | 35837,23 | 88524,96 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 20994,40 | 9376,14 | | 6557,40 | |
| 162 | 283 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 28 | 5063,00 | – | 141764,00 | – | 141764,00 | – | 153105,12 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 11341,12 | |
| 163 | 284 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0264 | 521335,00 | – | 13763,24 | – | 13763,24 | – | 14864,30 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1101,06 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 285 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,7788 | 155,96 | 3,22 | 121,46 | 2,51 | 78,64 | 28,10 | 161,52 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 40,31 | 0,41 | | 11,96 | |
| 165 | 286 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты водопроводных колодцев | м3 | 0,56 | 17269,81 | 7585,64 | 9671,09 | 4247,96 | -- | 6321,54 | 17272,05 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 5423,14 | 2102,51 | | 1279,41 | |
| | | | | | Канализация | | | | | | | |
| | | | Переулок 1 | | | | | | | | | |
| 166 | 287 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 2142,88 | -- | 2142,88 | -- | -- | 1542,87 | 3980,61 |
| | | | | | | 2142,88 | -- | 2142,88 | -- | | 294,86 | |
| 167 | 288 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1771,56 | 188,86 | 1771,56 | 188,86 | 105,02 | 1554,52 | 3592,16 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 1477,68 | 92,54 | | 266,09 | |
| 168 | 289 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 14 | 1647,51 | 897,71 | 23065,16 | 12567,96 | 0,00 | 17918,62 | 44262,48 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 10497,20 | 4688,07 | | 3278,70 | |
| 169 | 290 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 14 | 5063,00 | -- | 70882,00 | -- | 70882,00 | -- | 76552,56 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5670,56 | |
| | | | Переулок 5 | | | | | | | | | |
| 170 | 292 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 6 | 2142,88 | -- | 12857,28 | -- | -- | 9257,24 | 23883,68 |
| | | | | | | 2142,88 | -- | 12857,28 | -- | | 1769,16 | |
| 171 | 293 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 6 | 1771,56 | 188,86 | 10629,34 | 1133,16 | 630,10 | 9327,11 | 21552,96 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 8866,08 | 555,24 | | 1596,52 | |
| 172 | 294 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,16 | 28127,32 | 6786,67 | 4500,37 | 1085,87 | 1537,57 | 2316,18 | 7361,88 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 1876,93 | 462,65 | | 545,32 | |
| 173 | 295 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 1600,00 | -- | 12800,00 | -- | 12800,00 | -- | 13824,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1024,00 | |
| 174 | 296 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 30 | 1647,51 | 897,71 | 49425,35 | 26931,35 | 0,00 | 38397,03 | 94848,18 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 22494,00 | 10045,86 | | 7025,79 | |
| 175 | 297 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 30 | 5063,00 | -- | 151890,00 | -- | 151890,00 | -- | 164041,20 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12151,20 | |
| 176 | 298 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0198 | 521335,00 | -- | 10322,43 | -- | 10322,43 | -- | 11148,23 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 825,79 | |
| 177 | 299 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,5841 | 155,96 | 3,22 | 91,09 | 1,88 | 58,98 | 21,07 | 121,14 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 30,23 | 0,31 | | 8,97 | |
| 178 | 300 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты канализационных колодцев | м3 | 0,155 | 17269,81 | 7585,64 | 2676,82 | 1175,77 | 0,00 | 1749,71 | 4780,66 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 1501,05 | 581,94 | | 354,12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Переулок 6** | | | | | | | | | |
| 179 | 301 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 3 | 2142,88 | – | 6428,64 | – | – | 4628,62 | 11941,84 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 6428,64 | – | | 884,58 | |
| 180 | 302 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 3 | 1771,56 | 188,86 | 5314,67 | 566,58 | 315,05 | 4663,55 | 10776,48 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 4433,04 | 277,62 | | 798,26 | |
| 181 | 303 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,12 | 28127,32 | 6786,67 | 3375,28 | 814,40 | 1153,18 | 1737,14 | 5521,41 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 1407,70 | 346,99 | | 408,99 | |
| 182 | 304 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 1600,00 | – | 9600,00 | – | 9600,00 | – | 10368,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 768,00 | |
| 183 | 305 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 12 | 1647,51 | 897,71 | 19770,14 | 10772,54 | – | 15358,81 | 37939,27 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 8997,60 | 4018,34 | | 2810,32 | |
| 184 | 306 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 12 | 5063,00 | – | 60756,00 | – | 60756,00 | – | 65616,48 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 4860,48 | |
| 185 | 307 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0066 | 521335,00 | – | 3440,81 | – | 3440,81 | – | 3716,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 275,26 | |
| 186 | 308 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,1947 | 155,96 | 3,22 | 30,36 | 0,63 | 19,66 | 7,02 | 40,38 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 10,08 | 0,10 | | 2,99 | |
| | | | **Переулок 8** | | | | | | | | | |
| 187 | 309 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 4 | 2142,88 | – | 8571,52 | – | – | 6171,49 | 15922,46 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 8571,52 | – | | 1179,44 | |
| 188 | 310 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 4 | 1771,56 | 188,86 | 7086,22 | 755,44 | 420,06 | 6218,07 | 14368,64 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 5910,72 | 370,16 | | 1064,34 | |
| 189 | 311 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,1 | 28127,32 | 6786,67 | 2812,73 | 678,67 | 960,98 | 1447,61 | 4601,17 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 1173,08 | 289,15 | | 340,83 | |
| 190 | 312 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 1600,00 | – | 8000,00 | – | 8000,00 | – | 8640,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 640,00 | |
| 191 | 313 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 34 | 1647,51 | 897,71 | 56015,40 | 30522,20 | 0,00 | 43516,64 | 107494,60 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 25493,20 | 11385,31 | | 7962,56 | |
| 192 | 314 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 34 | 5063,00 | – | 172142,00 | – | 172142,00 | – | 185913,36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | 13771,36 | |
| 193 | 315 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0132 | 521335,00 | – | 6881,62 | – | 6881,62 | – | 7432,15 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 550,53 | |
| 194 | 316 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,3894 | 155,96 | 3,22 | 60,73 | 1,25 | 39,32 | 14,05 | 80,76 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 20,16 | 0,21 | | 5,98 | |
| 195 | 317 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты канализационных колодцев | м3 | 0,02 | 17269,81 | 7585,64 | 345,40 | 151,71 | 0,00 | 225,77 | 616,86 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 193,68 | 75,09 | | 45,69 | |
| | | | Переулок 8.1 | | | | | | | | | |
| 196 | 318 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 6 | 2142,88 | – | 12857,28 | – | – | 9257,24 | 23883,68 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 12857,28 | – | | 1769,16 | |
| 197 | 319 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 6 | 1771,56 | 188,86 | 10629,34 | 1133,16 | 630,10 | 9327,11 | 21552,96 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 8866,08 | 555,24 | | 1596,52 | |
| 198 | 320 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,42 | 28127,32 | 6786,67 | 11813,47 | 2850,40 | 4036,13 | 6079,98 | 19324,93 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 4926,95 | 1214,45 | | 1431,48 | |
| 199 | 321 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 21 | 1600,00 | – | 33600,00 | – | 33600,00 | – | 36288,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2688,00 | |
| | | | Переулок 8.2 | | | | | | | | | |
| 200 | 322 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 3 | 2142,88 | – | 6428,64 | – | – | 4628,62 | 11941,84 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 6428,64 | – | | 884,58 | |
| 201 | 323 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 3 | 1771,56 | 188,86 | 5314,67 | 566,58 | 315,05 | 4663,55 | 10776,48 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 4433,04 | 277,62 | | 798,26 | |
| 202 | 324 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,28 | 28127,32 | 6786,67 | 7875,65 | 1900,27 | 2690,75 | 4053,32 | 12883,29 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 3284,63 | 809,63 | | 954,32 | |
| 203 | 325 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 14 | 1600,00 | – | 22400,00 | – | 22400,00 | – | 24192,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1792,00 | |
| 204 | 326 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 8 | 1647,51 | 897,71 | 13180,09 | 7181,69 | 0,00 | 10239,21 | 25292,85 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 5998,40 | 2678,90 | | 1873,54 | |
| 205 | 327 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 8 | 5063,00 | – | 40504,00 | – | 40504,00 | – | 43744,32 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3240,32 | |
| 206 | 328 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0066 | 521335,00 | – | 3440,81 | – | 3440,81 | – | 3716,08 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | 275,26 | |
| 207 | 329 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,1947 | 155,96 | 3,22 | 30,36 | 0,63 | 19,66 | 7,02 | 40,38 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 10,08 | 0,10 | | 2,99 | |
| | | | Переулок 9 | | | | | | | | | |
| 208 | 330 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 3 | 2142,88 | – | 6428,64 | – | – | 4628,62 | 11941,84 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 6428,64 | – | | 884,58 | |
| 209 | 331 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт | 3 | 1771,56 | 188,86 | 5314,67 | 566,58 | 315,05 | 4663,55 | 10776,48 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 4433,04 | 277,62 | | 798,26 | |
| 210 | 332 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,3 | 28127,32 | 6786,67 | 8438,19 | 2036,00 | 2882,95 | 4342,84 | 13803,52 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 3519,25 | 867,46 | | 1022,48 | |
| 211 | 333 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 15 | 1600,00 | – | 24000,00 | – | 24000,00 | – | 25920,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1920,00 | |
| 212 | 334 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 4 | 1647,51 | 897,71 | 6590,05 | 3590,85 | 0,00 | 5119,60 | 12646,42 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 2999,20 | 1339,45 | | 936,77 | |
| 213 | 335 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 4 | 5063,00 | – | 20252,00 | – | 20252,00 | – | 21872,16 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1620,16 | |
| 214 | 336 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0066 | 521335,00 | – | 3440,81 | – | 3440,81 | – | 3716,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 275,26 | |
| 215 | 337 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,1947 | 155,96 | 3,22 | 30,36 | 0,63 | 19,66 | 7,02 | 40,38 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 10,08 | 0,10 | | 2,99 | |
| | | | Переулок 11 | | | | | | | | | |
| 216 | 338 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 6 | 2142,88 | – | 12857,28 | – | – | 9257,24 | 23883,68 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 12857,28 | – | | 1769,16 | |
| 217 | 339 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 6 | 1771,56 | 188,86 | 10629,34 | 1133,16 | 630,10 | 9327,11 | 21552,96 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 8866,08 | 555,24 | | 1596,52 | |
| 218 | 340 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,9 | 28127,32 | 6786,67 | 25314,58 | 6108,00 | 8648,84 | 13028,53 | 41410,57 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 10557,74 | 2602,39 | | 3067,45 | |
| 219 | 341 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 45 | 1600,00 | – | 72000,00 | – | 72000,00 | – | 77760,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 5760,00 | |
| 220 | 342 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,033 | 521335,00 | – | 17204,06 | – | 17204,06 | – | 18580,38 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | 1376,32 | |
| 221 | 343 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,9735 | 155,96 | 3,22 | 151,82 | 3,14 | 98,30 | 35,12 | 201,90 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 50,39 | 0,51 | | 14,96 | |
| | | | Переулок 16 | | | | | | | | | |
| 222 | 348 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 2 | 1647,51 | 897,71 | 3295,02 | 1795,42 | 0,00 | 2559,80 | 6323,21 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 1499,60 | 669,72 | | 468,39 | |
| 223 | 349 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 2 | 5063,00 | – | 10126,00 | – | 10126,00 | – | 10936,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 810,08 | |
| 224 | 350 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0066 | 521335,00 | – | 3440,81 | – | 3440,81 | – | 3716,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 275,26 | |
| 225 | 351 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,1947 | 155,96 | 3,22 | 30,36 | 0,63 | 19,66 | 7,02 | 40,38 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 10,08 | 0,10 | | 2,99 | |
| | | | Переулок 21 | | | | | | | | | |
| 226 | 352 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 2142,88 | – | 2142,88 | – | – | 1542,87 | 3980,61 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 2142,88 | – | | 294,86 | |
| 227 | 353 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1771,56 | 188,86 | 1771,56 | 188,86 | 105,02 | 1554,52 | 3592,16 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 1477,68 | 92,54 | | 266,09 | |
| 228 | 354 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 60 | 1647,51 | 897,71 | 98850,70 | 53862,70 | 0,00 | 76794,07 | 189696,35 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 44988,00 | 20091,72 | | 14051,58 | |
| 229 | 355 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 60 | 5063,00 | – | 303780,00 | – | 303780,00 | – | 328082,40 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 24302,40 | |
| | | | Переулок 22 | | | | | | | | | |
| 230 | 356 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 2142,88 | – | 2142,88 | – | – | 1542,87 | 3980,61 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 2142,88 | – | | 294,86 | |
| 231 | 357 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1771,56 | 188,86 | 1771,56 | 188,86 | 105,02 | 1554,52 | 3592,16 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 1477,68 | 92,54 | | 266,09 | |
| 232 | 360 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 96 | 1647,51 | 897,71 | 158161,12 | 86180,32 | – | 122870,51 | 303514,17 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 71980,80 | 32146,75 | | 22482,53 | |
| 233 | 361 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 96 | 5063,00 | – | 486048,00 | – | 486048,00 | – | 524931,84 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 38883,84 | |
| | | | Переулок 23 | | | | | | | | | |
| 234 | 364 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 2142,88 | – | 2142,88 | – | – | 1542,87 | 3980,61 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 2142,88 | – | | 294,86 | |
| 235 | 365 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 1 | 1771,56 | 188,86 | 1771,56 | 188,86 | 105,02 | 1554,52 | 3592,16 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 1477,68 | 92,54 | | 266,09 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 366 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 44 | 1647,51 | 897,71 | 72490,51 | 39499,31 | 0,00 | 56315,65 | 139110,66 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 32991,20 | 14733,93 | | 10304,49 | |
| 237 | 367 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 44 | 5063,00 | – | 222772,00 | – | 222772,00 | – | 240593,76 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 17821,76 | |
| | | | Переулок 25 | | | | | | | | | |
| 238 | 368 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 2 | 2142,88 | – | 4285,76 | – | – | 3085,75 | 7961,23 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 4285,76 | – | | 589,72 | |
| 239 | 369 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт | 2 | 1771,56 | 188,86 | 3543,11 | 377,72 | 210,03 | 3109,04 | 7184,32 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 2955,36 | 185,08 | | 532,17 | |
| 240 | 370 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,16 | 28127,32 | 6786,67 | 4500,37 | 1085,87 | 1537,57 | 2316,18 | 7361,88 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 1876,93 | 462,65 | | 545,32 | |
| 241 | 371 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 1600,00 | – | 12800,00 | – | 12800,00 | – | 13824,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1024,00 | |
| 242 | 372 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 18 | 1647,51 | 897,71 | 29655,21 | 16158,81 | 0,00 | 23038,22 | 56908,91 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 13496,40 | 6027,52 | | 4215,47 | |
| 243 | 373 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 18 | 5063,00 | – | 91134,00 | – | 91134,00 | – | 98424,72 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 7290,72 | |
| 244 | 374 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0066 | 521335,00 | – | 3440,81 | – | 3440,81 | – | 3716,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 275,26 | |
| 245 | 375 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,1947 | 155,96 | 3,22 | 30,36 | 0,63 | 19,66 | 7,02 | 40,38 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 10,08 | 0,10 | | 2,99 | |
| 246 | 376 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты канализационных колодцев | м3 | 0,17 | 17269,81 | 7585,64 | 2935,87 | 1289,56 | 0,00 | 1919,04 | 5243,30 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 1646,31 | 638,26 | | 388,39 | |
| | | | Переулок 26 | | | | | | | | | |
| 247 | 377 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 4 | 2142,88 | – | 8571,52 | – | – | 6171,49 | 15922,46 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 8571,52 | – | | 1179,44 | |
| 248 | 378 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт | 4 | 1771,56 | 188,86 | 7086,22 | 755,44 | 420,06 | 6218,07 | 14368,64 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 5910,72 | 370,16 | | 1064,34 | |
| 249 | 379 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,3 | 28127,32 | 6786,67 | 8438,19 | 2036,00 | 2882,95 | 4342,84 | 13803,52 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 3519,25 | 867,46 | | 1022,48 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 380 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 15 | 1600,00 | – | 24000,00 | – | 24000,00 | – | 25920,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1920,00 | |
| 251 | 381 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 4 | 1647,51 | 897,71 | 6590,05 | 3590,85 | 0,00 | 5119,60 | 12646,42 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 2999,20 | 1339,45 | | 936,77 | |
| 252 | 382 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 4 | 5063,00 | – | 20252,00 | – | 20252,00 | – | 21872,16 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1620,16 | |
| 253 | 383 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0066 | 521335,00 | – | 3440,81 | – | 3440,81 | – | 3716,08 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 275,26 | |
| 254 | 384 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,1947 | 155,96 | 3,22 | 30,36 | 0,63 | 19,66 | 7,02 | 40,38 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 10,08 | 0,10 | | 2,99 | |
| 255 | 385 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты канализационных колодцев | м3 | 0,47 | 17269,81 | 7585,64 | 8116,81 | 3565,25 | – | 5305,58 | 14496,18 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 4551,56 | 1764,61 | | 1073,79 | |
| | | | **Переулок Акбастау** | | | | | | | | | |
| 256 | 386 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 18 | 2142,88 | – | 38571,84 | – | – | 27771,72 | 71651,05 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 38571,84 | – | | 5307,49 | |
| 257 | 387 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт | 18 | 1771,56 | 188,86 | 31888,01 | 3399,48 | 1890,29 | 27981,32 | 64658,87 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 26598,24 | 1665,72 | | 4789,55 | |
| 258 | 388 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,5 | 28127,32 | 6786,67 | 14063,66 | 3393,33 | 4804,91 | 7238,07 | 23005,87 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 5865,41 | 1445,77 | | 1704,14 | |
| 259 | 389 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт | 32 | 1600,00 | – | 51200,00 | – | 51200,00 | – | 55296,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 4096,00 | |
| 260 | 390 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 114 | 1647,51 | 897,71 | 187816,33 | 102339,13 | – | 145908,73 | 360423,07 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 85477,20 | 38174,27 | | 26698,01 | |
| 261 | 391 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 114 | 5063,00 | – | 577182,00 | – | 577182,00 | – | 623356,56 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 46174,56 | |
| 262 | 392 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0726 | 521335,00 | – | 37848,92 | – | 37848,92 | – | 40876,83 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3027,91 | |
| 263 | 393 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 2,1417 | 155,96 | 3,22 | 334,01 | 6,90 | 216,26 | 77,27 | 444,19 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 110,85 | 1,13 | | 32,90 | |
| 264 | 394 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты канализационных колодцев | м3 | 1 | 17269,81 | 7585,64 | 17269,81 | 7585,64 | 0,00 | 11288,47 | 30842,94 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 9684,17 | 3754,48 | | 2284,66 | |
| | | | **Переулок Бесагаш** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 395 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 24 | 2142,88 | – | 51429,12 | – | – | 37028,97 | 95534,73 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 51429,12 | – | | 7076,65 | |
| 266 | 396 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 24 | 1771,56 | 188,86 | 42517,34 | 4532,64 | 2520,38 | 37308,43 | 86211,83 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 35464,32 | 2220,96 | | 6386,06 | |
| 267 | 397 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,2 | 28127,32 | 6786,67 | 61880,10 | 14930,67 | 21141,62 | 31847,53 | 101225,83 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 25807,81 | 6361,41 | | 7498,21 | |
| 268 | 398 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 110 | 1600,00 | – | 176000,00 | – | 176000,00 | – | 190080,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 14080,00 | |
| 269 | 399 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 20 | 1647,51 | 897,71 | 32950,23 | 17954,23 | 0,00 | 25598,02 | 63232,12 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 14996,00 | 6697,24 | | 4683,86 | |
| 270 | 400 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 20 | 5063,00 | – | 101260,00 | – | 101260,00 | – | 109360,80 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 8100,80 | |
| 271 | 401 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0528 | 521335,00 | – | 27526,49 | – | 27526,49 | – | 29728,61 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2202,12 | |
| 272 | 402 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 1,5576 | 155,96 | 3,22 | 242,92 | 5,02 | 157,28 | 56,20 | 323,04 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 80,62 | 0,82 | | 23,93 | |
| 273 | 403 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты канализационных колодцев | м3 | 1,45 | 17269,81 | 7585,64 | 25041,22 | 10999,18 | – | 16368,28 | 44722,26 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 14042,05 | 5444,00 | | 3312,76 | |
| | | | Переулок Бесагаш 1 | | | | | | | | | |
| 274 | 404 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 3 | 2142,88 | – | 6428,64 | – | – | 4628,62 | 11941,84 |
| | | | | | | 2142,88 | – | 6428,64 | – | | 884,58 | |
| 275 | 405 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 3 | 1771,56 | 188,86 | 5314,67 | 566,58 | 315,05 | 4663,55 | 10776,48 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 4433,04 | 277,62 | | 798,26 | |
| 276 | 406 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,22 | 28127,32 | 6786,67 | 6188,01 | 1493,07 | 2114,16 | 3184,75 | 10122,58 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 2580,78 | 636,14 | | 749,82 | |
| 277 | 407 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 1600,00 | – | 17600,00 | – | 17600,00 | – | 19008,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1408,00 | |
| 278 | 408 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0198 | 521335,00 | – | 10322,43 | – | 10322,43 | – | 11148,23 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 825,79 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 409 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,5841 | 155,96 | 3,22 | 91,09 | 1,88 | 58,98 | 21,07 | 121,14 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 30,23 | 0,31 | | 8,97 | |
| 280 | 410 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты канализационных колодцев | м3 | 0,33 | 17269,81 | 7585,64 | 5699,04 | 2503,26 | -- | 3725,19 | 10178,17 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 3195,78 | 1238,98 | | 753,94 | |
| | | | Переулок Акшокы | | | | | | | | | |
| 281 | 411 | 1216-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 14 | 2142,88 | -- | 30000,32 | -- | -- | 21600,23 | 55728,59 |
| | | | | | | 2142,88 | -- | 30000,32 | -- | | 4128,04 | |
| 282 | 412 | 1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 14 | 1771,56 | 188,86 | 24801,78 | 2644,04 | 1470,22 | 21763,25 | 50290,24 |
| | | | | | | 1477,68 | 92,54 | 20687,52 | 1295,56 | | 3725,20 | |
| 283 | 413 | 1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Установка плиты перекрытия и опорного кольца | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,54 | 28127,32 | 6786,67 | 15188,75 | 3664,80 | 5189,31 | 7817,12 | 24846,34 |
| | | | | | | 11730,83 | 2891,55 | 6334,65 | 1561,44 | | 1840,47 | |
| 284 | 414 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 27 | 1600,00 | -- | 43200,00 | -- | 43200,00 | -- | 46656,00 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3456,00 | |
| 285 | 415 | 1107-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных подкладок под люки | шт. сборных конструкций | 87 | 1647,51 | 897,71 | 143333,52 | 78100,92 | 0,00 | 111351,40 | 275059,71 |
| | | | | | | 749,80 | 334,86 | 65232,60 | 29132,99 | | 20374,79 | |
| 286 | 416 | 2104-0301-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонные подкладки | шт. | 87 | 5063,00 | -- | 440481,00 | -- | 440481,00 | -- | 475719,48 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 35238,48 | |
| 287 | 417 | 2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость стремянок | т | 0,0198 | 521335,00 | -- | 10322,43 | -- | 10322,43 | -- | 11148,23 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 825,79 | |
| 288 | 418 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Окраска стремянок эмалью за 2 раза | м2 | 0,5841 | 155,96 | 3,22 | 91,09 | 1,88 | 58,98 | 21,07 | 121,14 |
| | | | | | | 51,76 | 0,53 | 30,23 | 0,31 | | 8,97 | |
| 289 | 419 | 1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Уменьшение высоты канализационных колодцев | м3 | 0,405 | 17269,81 | 7585,64 | 6994,27 | 3072,18 | 0,00 | 4571,83 | 12491,39 |
| | | | | | | 9684,17 | 3754,48 | 3922,09 | 1520,56 | | 925,29 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7668022,51 | 911718,50 | 5304179,64 | 1843523,77 | 10272469,98 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Электрическое освещение** | | | | | | | | | |
| 290 | 420 | 1101-0205-0402<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,5 | 2592,80 | -- | 22038,80 | -- | -- | 15867,94 | 40939,27 |
| | | | | | | 2592,80 | -- | 22038,80 | -- | | 3032,54 | |
| 291 | 421 | 1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 4,25 | 781,46 | -- | 3321,18 | -- | -- | 2391,25 | 6169,43 |
| | | | | | | 781,46 | -- | 3321,18 | -- | | 456,99 | |
| 292 | 422 | 1133-0301-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Установка опор | опора | 46 | 25544,52 | 8962,06 | 1175048,10 | 412254,76 | 80521,34 | 675531,71 | 1998626,20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 14832,00 | 3524,84 | 682272,00 | 162142,64 | | 148046,39 | |
| 293 | 423 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Бетонирование опор | м3 | 16,1 | 22795,24 | 1720,54 | 367003,33 | 27700,71 | 260775,51 | 77116,93 | 479649,88 |
| | | | | | | 4877,46 | 386,14 | 78527,11 | 6216,78 | | 35529,62 | |
| 294 | 424 | СТЦВНА ТОО "Energy System LLP" | Опора освещения СТВг-8м | шт | 46 | 50875,00 | – | 2340250,00 | – | 2340250,00 | – | 2527470,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 187220,00 | |
| 295 | 425 | СТЦВНА ТОО "Energy System LLP" | Фундамент закладной ЗФ-2 | шт | 46 | 10000,00 | – | 460000,00 | – | 460000,00 | – | 496800,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 36800,00 | |
| 296 | 427 | 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 85 | 4911,43 | 2540,28 | 417471,38 | 215923,80 | 1482,23 | 232868,04 | 702366,58 |
| | | | | | | 2353,71 | 1070,82 | 200065,35 | 91019,70 | | 52027,15 | |
| 297 | 428 | СТЦВНА ТОО "Energy System LLP" | Кронштейн типа "Ива" для установки светильников, вылет 1м | шт | 46 | 3750,00 | – | 172500,00 | – | 172500,00 | – | 186300,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 13800,00 | |
| 298 | 429 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Кронштейн однорожковый для установки светильников на существующую ж/б опору | т | 0,094 | 491604,00 | – | 46210,78 | – | 46210,78 | – | 49907,64 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3696,86 | |
| 299 | 432 | 2307-0106-0323 РСНБ РК 2015 | Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 | шт. | 85 | 45385,00 | – | 3857725,00 | – | 3857725,00 | – | 4166343,00 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 308618,00 | |
| 300 | 433 | 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | м | 271,5 | 296,61 | 120,11 | 80529,42 | 32610,65 | 12026,46 | 33105,71 | 122725,94 |
| | | | | | | 132,20 | 37,16 | 35892,30 | 10087,85 | | 9090,81 | |
| 301 | 434 | 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,279645 | 63622,00 | – | 17791,57 | – | 17791,57 | – | 19214,90 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1423,33 | |
| 302 | 435 | 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов | км линии | 3,07 | 34975,72 | 13816,89 | 107375,46 | 42417,85 | 3865,83 | 63289,35 | 184317,99 |
| | | | | | | 19899,60 | 5869,68 | 61091,77 | 18019,92 | | 13653,18 | |
| 303 | 436 | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 3,162 | 394632,00 | – | 1247826,38 | – | 1247826,38 | – | 1347652,49 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 99826,11 | |
| 304 | 437 | 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 448 | 2123,00 | – | 951104,00 | – | 951104,00 | – | 1027192,32 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 76088,32 | |
| 305 | 438 | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 67 | 3861,00 | – | 258687,00 | – | 258687,00 | – | 279381,96 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 20694,96 | |
| 306 | 439 | 2404-0202-0812 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 8689,00 | – | 17378,00 | – | 17378,00 | – | 18768,24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | | 1390,24 | |
| 307 | 440 | 2404-0207-3213<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 23 | 1211,00 | – | 27853,00 | – | 27853,00 | – | 30081,24 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2228,24 | |
| 308 | 441 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 114 | 1685,00 | – | 192090,00 | – | 192090,00 | – | 207457,20 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 15367,20 | |
| 309 | 442 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 228 | 433,00 | – | 98724,00 | – | 98724,00 | – | 106621,92 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 7897,92 | |
| 310 | 443 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 228 | 179,00 | – | 40812,00 | – | 40812,00 | – | 44076,96 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3264,96 | |
| 311 | 444 | 2404-0207-2809<br>РСНБ РК 2015 | Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 114 | 482,00 | – | 54948,00 | – | 54948,00 | – | 59343,84 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 4395,84 | |
| 312 | 445 | 2404-0207-0722<br>РСНБ РК 2015 | Ремешки бандажные PBR15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 57 | 39,00 | – | 2223,00 | – | 2223,00 | – | 2400,84 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 177,84 | |
| 313 | 446 | 2404-0207-5201<br>РСНБ РК 2015 | Корпус для предохранителя ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 87 | 439,00 | – | 38193,00 | – | 38193,00 | – | 41248,44 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 3055,44 | |
| 314 | 447 | 2404-0207-3910<br>РСНБ РК 2015 | Плавкая вставка SVV10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 87 | 351,00 | – | 30537,00 | – | 30537,00 | – | 32979,96 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 2442,96 | |
| 315 | 448 | 2404-0207-4312<br>РСНБ РК 2015 | Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SB46.275-15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 14480,00 | – | 260640,00 | – | 260640,00 | – | 281491,20 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 20851,20 | |
| 316 | 449 | 1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования | шт. | 19 | 3925,26 | 191,96 | 74579,88 | 3647,16 | 49044,72 | 16593,70 | 98467,47 |
| | | | | | | 1152,00 | 60,99 | 21888,00 | 1158,81 | | 7293,89 | |
| 317 | 450 | 1308-0208-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 161,2 | 624,18 | 27,01 | 100618,28 | 4354,43 | 59123,37 | 27672,56 | 138554,11 |
| | | | | | | 230,40 | 8,03 | 37140,48 | 1293,63 | | 10263,27 | |
| 318 | 451 | 1308-0208-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 179,1 | 385,48 | 15,01 | 69039,37 | 2688,11 | 27379,09 | 28515,28 | 105359,02 |
| | | | | | | 217,60 | 3,53 | 38972,16 | 632,40 | | 7804,37 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 12532517,93 | 741597,48 | 10609711,30 | 1172952,48 | 14801908,05 |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Сети газоснабжения** | | | | | | | | | |
| | | | **Надземный газопровод среднего давления** | | | | | | | | | |
| | | | **Трубопровод** | | | | | | | | | |
| 319 | 454 | 1124-0101-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,1071 | 1699476,47 | 659897,07 | 182013,93 | 70674,98 | 3551,35 | 130382,89 | 337388,56 |
| | | | | | | 1006420,20 | 223270,61 | 107787,60 | 23912,28 | | 24991,75 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 455 | 2301-0201-0232<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 107,1 | 8212,00 | – | 879505,20 | – | 879505,20 | – | 949865,62 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 70360,42 | |
| 321 | 456 | 1125-0211-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 7 | 23088,20 | 21442,21 | 161617,39 | 150095,47 | 1305,50 | 38617,69 | 216253,88 |
| | | | | | | 1459,49 | 4602,94 | 10216,42 | 32220,61 | | 16018,81 | |
| 322 | 457 | 1339-0201-0507<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 12 | 1320,66 | 38,32 | 15847,88 | 459,82 | 646,90 | 8992,11 | 26827,18 |
| | | | | | | 1228,43 | – | 14741,16 | – | | 1987,20 | |
| 323 | 458 | 1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,0159 | 981108,97 | 816932,17 | 15599,63 | 12989,22 | 130,86 | 4588,45 | 21803,13 |
| | | | | | | 155946,90 | 161175,83 | 2479,56 | 2562,70 | | 1615,05 | |
| 324 | 459 | 1125-0210-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,0225 | 1341878,89 | 1125984,25 | 30192,28 | 25334,65 | 191,28 | 8778,13 | 42088,04 |
| | | | | | | 207393,30 | 221331,18 | 4666,35 | 4979,95 | | 3117,63 | |
| 325 | 460 | 1125-0210-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,1071 | 1523828,73 | 1281827,33 | 163202,06 | 137283,71 | 951,57 | 47244,42 | 227282,19 |
| | | | | | | 233116,50 | 251635,52 | 24966,78 | 26950,16 | | 16835,72 | |
| | | | **Установка фасонных частей** | | | | | | | | | |
| 326 | 465 | 2302-0101-0259<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 10 | 8428,00 | – | 84280,00 | – | 84280,00 | – | 91022,40 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 6742,40 | |
| 327 | 467 | 2302-0101-1114<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт | 2 | 3401,00 | – | 6802,00 | – | 6802,00 | – | 7346,16 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 544,16 | |
| 328 | 468 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 73,69 | 94,82 | 2,59 | 6987,52 | 191,13 | 3046,49 | 2602,89 | 10357,64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 50,89 | 0,30 | 3749,90 | 22,41 | | 767,23 | |
| 329 | 469 | 1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Газопровод, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 73,69 | 623,95 | 1,17 | 45978,54 | 86,19 | 9274,77 | 29328,45 | 81331,56 |
| | | | | | | 496,91 | 0,58 | 36617,58 | 42,98 | | 6024,56 | |
| | | | Опоры ОП-II-3-5900 - 4 шт, ОП-II-4-5900 - 6 шт, ОП-II-4-3400 - 8 шт | | | | | | | | | |
| 330 | 470 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 3,2 | 1891,43 | – | 6052,57 | – | – | 4357,85 | 11243,25 |
| | | | | | | 1891,43 | – | 6052,57 | – | | 832,83 | |
| 331 | 471 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство | м3 | 4 | 23784,94 | 1978,62 | 95139,75 | 7914,49 | 64788,95 | 22033,41 | 126547,01 |
| | | | | | | 5609,08 | 444,06 | 22436,32 | 1776,22 | | 9373,85 | |
| 332 | 472 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,2099 | 117020,67 | 6922,03 | 24562,64 | 1452,93 | 1524,09 | 14963,89 | 42688,65 |
| | | | | | | 102837,60 | 482,08 | 21585,61 | 101,19 | | 3162,12 | |
| 333 | 473 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,2099 | 491604,00 | – | 103187,68 | – | 103187,68 | – | 111442,69 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 8255,01 | |
| 334 | 474 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 18,71 | 94,82 | 2,59 | 1774,14 | 48,53 | 773,51 | 660,88 | 2629,82 |
| | | | | | | 50,89 | 0,30 | 952,11 | 5,69 | | 194,80 | |
| 335 | 475 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза (опоры под газопровод) | м2 | 18,71 | 164,20 | 3,71 | 3072,27 | 69,35 | 1889,25 | 776,28 | 4156,44 |
| | | | | | | 59,52 | 0,61 | 1113,67 | 11,38 | | 307,88 | |
| 336 | 476 | 1127-0902-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Указатель высоты проезда транспорта. Установка | шт. | 6 | 877,61 | – | 5265,67 | – | – | 5686,92 | 11828,79 |
| | | | | | | 877,61 | – | 5265,67 | – | | 876,21 | |
| 337 | 477 | 2401-0201-0112<br>РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные двухсторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D<br>900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 | шт. | 6 | 12945,00 | – | 77670,00 | – | 77670,00 | – | 83883,60 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 6213,60 | |
| 338 | 478 | 1124-0202-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 4 | 14320,39 | 2089,63 | 57281,55 | 8358,50 | 7573,00 | 40936,54 | 106075,54 |
| | | | | | | 10337,51 | – | 41350,04 | – | | 7857,45 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 479 | 1124-0202-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 4 | 21223,14 | 3332,83 | 84892,54 | 13331,34 | 13655,67 | 57326,48 | 153596,54 |
| | | | | | | 14476,38 | – | 57905,54 | – | | 11377,52 | |
| 340 | 480 | 1124-0202-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 4 | 31065,79 | 4387,57 | 124263,17 | 17550,29 | 22212,72 | 83655,16 | 224551,79 |
| | | | | | | 21125,04 | – | 84500,16 | – | | 16633,47 | |
| | | | **Демонтаж газопровода** | | | | | | | | | |
| 341 | 481 | 1124-0101-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=0,6 | Демонтаж труб (газопровод, опоры), диаметр 70 мм | км трубопровода | 0,0195 | 620037,19 | 231535,45 | 12090,73 | 4514,94 | – | 9006,40 | 22784,89 |
| | | | | | | 388501,74 | 78030,20 | 7575,78 | 1521,59 | | 1687,77 | |
| 342 | 482 | 1124-0101-0404<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=0,6 | Демонтаж труб (газопровод, опоры), диаметр 100 мм | км трубопровода | 0,0365 | 658075,92 | 242180,49 | 24019,77 | 8839,59 | 0,00 | 17929,42 | 45305,12 |
| | | | | | | 415895,43 | 80283,28 | 15180,18 | 2930,34 | | 3355,94 | |
| 343 | 483 | 1124-0101-0406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=0,6 | Демонтаж труб (газопровод, опоры), диаметр 150 мм | км трубопровода | 0,0417 | 904542,20 | 353744,18 | 37719,41 | 14751,13 | – | 27593,32 | 70537,75 |
| | | | | | | 550798,02 | 117596,31 | 22968,28 | 4903,77 | | 5225,02 | |
| 344 | 484 | 1124-0101-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=0,6 | Демонтаж труб (газопровод, опоры), диаметр 200 мм | км трубопровода | 0,1156 | 999790,36 | 395938,24 | 115575,77 | 45770,46 | – | 84438,44 | 216015,34 |
| | | | | | | 603852,12 | 133962,37 | 69805,31 | 15486,05 | | 16001,14 | |
| 345 | 485 | 4131-0103-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы металлические Погрузка | т | 3,3 | 537,00 | – | 1772,10 | – | | – | 1913,87 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 141,77 | |
| 346 | 486 | 4102-0102-1030<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (трубы). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 3,3 | 638,00 | – | 2105,40 | – | | – | 2273,83 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 168,43 | |
| | | | | | **Надземный газопровод низкого давления** | | | | | | | |
| | | | **Трубопровод** | | | | | | | | | |
| 347 | 491 | 1124-0101-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,0165 | 1699476,47 | 659897,07 | 28041,36 | 10888,30 | 547,13 | 20087,00 | 51978,63 |
| | | | | | | 1006420,20 | 223270,61 | 16605,93 | 3683,97 | | 3850,27 | |
| 348 | 496 | 2301-0201-0232<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 16,5 | 8212,00 | – | 135498,00 | – | 135498,00 | – | 146337,84 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 10839,84 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 497 | 1125-0211-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 39 | 23088,20 | 21442,21 | 900439,72 | 836246,19 | 7273,50 | 215155,71 | 1204843,07 |
| | | | | | | 1459,49 | 4602,94 | 56920,03 | 179514,82 | | 89247,63 | |
| 350 | 498 | 1339-0201-0507<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 45 | 1320,66 | 38,32 | 59429,53 | 1724,31 | 2425,87 | 33720,40 | 100601,93 |
| | | | | | | 1228,43 | – | 55279,35 | – | | 7451,99 | |
| 351 | 499 | 1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,1839 | 981108,97 | 816932,17 | 180425,94 | 150233,83 | 1513,48 | 53070,17 | 252175,80 |
| | | | | | | 155946,90 | 161175,83 | 28678,63 | 29640,24 | | 18679,69 | |
| 352 | 500 | 1125-0210-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,2997 | 1341878,89 | 1125984,25 | 402161,10 | 337457,48 | 2547,85 | 116924,74 | 560612,71 |
| | | | | | | 207393,30 | 221331,18 | 62155,77 | 66332,96 | | 41526,87 | |
| 353 | 501 | 1125-0210-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,0162 | 1523828,73 | 1281827,33 | 24686,03 | 20765,60 | 143,94 | 7146,21 | 34378,82 |
| | | | | | | 233116,50 | 251635,52 | 3776,49 | 4076,50 | | 2546,58 | |
| | | | **Установка фасонных частей** | | | | | | | | | |
| 354 | 507 | 2302-0101-0259<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт | 2 | 8428,00 | – | 16856,00 | – | 16856,00 | – | 18204,48 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1348,48 | |
| 355 | 518 | 2302-0101-1114<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт | 2 | 3401,00 | – | 6802,00 | – | 6802,00 | – | 7346,16 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 544,16 | |
| | | | **Опоры ОП-II-1-3400 - 11 шт, ОП-II-3-5900 - 30 шт, ОП-II-3-3400 - 2 шт, ОП-II-4-3400 - 8 шт, ОП-II-4-5900 - 48 шт** | | | | | | | | | |
| 356 | 521 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 10,68 | 1891,43 | – | 20200,45 | – | – | 14544,32 | 37524,36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1891,43 | – | 20200,45 | – | | 2779,58 | |
| 357 | 522 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство | м3 | 10,08 | 23784,94 | 1978,62 | 239752,17 | 19944,51 | 163268,15 | 55524,19 | 318898,47 |
| | | | | | | 5609,08 | 444,06 | 56539,52 | 4476,08 | | 23622,11 | |
| 358 | 523 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,0264 | 117020,67 | 6922,03 | 3089,35 | 182,74 | 191,69 | 1882,07 | 5369,13 |
| | | | | | | 102837,60 | 482,08 | 2714,91 | 12,73 | | 397,71 | |
| 359 | 524 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0264 | 491604,00 | – | 12978,35 | – | 12978,35 | – | 14016,61 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 1038,27 | |
| 360 | 525 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,38 | 94,82 | 2,59 | 225,68 | 6,17 | 98,39 | 84,07 | 334,53 |
| | | | | | | 50,89 | 0,30 | 121,11 | 0,72 | | 24,78 | |
| 361 | 526 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза (опоры под газопровод) | м2 | 2,38 | 164,20 | 3,71 | 390,81 | 8,82 | 240,32 | 98,75 | 528,72 |
| | | | | | | 59,52 | 0,61 | 141,66 | 1,45 | | 39,16 | |
| 362 | 527 | 1127-0902-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Указатель высоты проезда транспорта. Установка | шт. | 38 | 877,61 | – | 33349,22 | – | – | 36017,16 | 74915,68 |
| | | | | | | 877,61 | – | 33349,22 | – | | 5549,31 | |
| 363 | 528 | 2401-0201-0112<br>РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные двухсторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D<br>900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 38 | 12945,00 | – | 491910,00 | – | 491910,00 | – | 531262,80 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 39352,80 | |
| 364 | 529 | 1124-0202-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 4 | 12497,68 | 1751,66 | 49990,72 | 7006,63 | 6289,29 | 36327,85 | 93224,06 |
| | | | | | | 9173,70 | – | 36694,80 | – | | 6905,49 | |
| 365 | 530 | 1124-0202-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 28 | 14320,39 | 2089,63 | 400970,86 | 58509,53 | 53011,03 | 286555,80 | 742528,80 |
| | | | | | | 10337,51 | – | 289450,31 | – | | 55002,13 | |
| 366 | 531 | 1124-0202-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 291 | 21223,14 | 3332,83 | 6175932,33 | 969854,85 | 993449,73 | 4170501,47 | 11174148,50 |
| | | | | | | 14476,38 | – | 4212627,74 | – | | 827714,70 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 532 | 1124-0202-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 2 | 31065,79 | 4387,57 | 62131,58 | 8775,14 | 11106,36 | 41827,58 | 112275,90 |
| | | | | | | 21125,04 | – | 42250,08 | – | | 8316,73 | |
| | | | **Демонтаж газопровода** | | | | | | | | | |
| 368 | 533 | 1124-0101-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=0,6 | Демонтаж труб (газопровод, опоры), диаметр 50 мм | км трубопровода | 0,3569 | 612867,66 | 228083,64 | 218732,47 | 81403,05 | 0,00 | 162994,81 | 412265,46 |
| | | | | | | 384784,02 | 76525,10 | 137329,42 | 27311,81 | | 30538,18 | |
| 369 | 534 | 1124-0101-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=0,6 | Демонтаж труб (газопровод, опоры), диаметр 70 мм | км трубопровода | 0,0898 | 620037,19 | 231535,45 | 55679,34 | 20791,88 | 0,00 | 41475,62 | 104927,36 |
| | | | | | | 388501,74 | 78030,20 | 34887,46 | 7007,11 | | 7772,40 | |
| 370 | 535 | 1124-0101-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=0,6 | Демонтаж труб (газопровод, опоры), диаметр 80 мм | км трубопровода | 0,0578 | 631344,29 | 235407,11 | 36491,70 | 13606,53 | – | 27164,16 | 68748,33 |
| | | | | | | 395937,18 | 78778,18 | 22885,17 | 4553,38 | | 5092,47 | |
| 371 | 536 | 1124-0101-0404<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=0,6 | Демонтаж труб (газопровод, опоры), диаметр 100 мм | км трубопровода | 0,1411 | 658075,92 | 242180,49 | 92854,51 | 34171,67 | – | 69310,71 | 175138,44 |
| | | | | | | 415895,43 | 80283,28 | 58682,85 | 11327,97 | | 12973,22 | |
| 372 | 537 | 1124-0101-0406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=0,6 | Демонтаж труб (газопровод, опоры), диаметр 150 мм | км трубопровода | 0,3452 | 904542,20 | 353744,18 | 312247,97 | 122112,49 | 0,00 | 228422,43 | 583924,03 |
| | | | | | | 550798,02 | 117596,31 | 190135,48 | 40594,25 | | 43253,63 | |
| 373 | 538 | 4131-0103-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы металлические. Погрузка | т | 4,62 | 537,00 | – | 2480,94 | – | | – | 2679,42 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 198,48 | |
| 374 | 539 | 4102-0102-1030<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (трубы). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 4,62 | 638,00 | – | 2947,56 | – | | – | 3183,36 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 235,80 | |
| | | | | | | | | **Подземный газопровод низкого давления** | | | | |
| | | | **Трубопровод** | | | | | | | | | |
| 375 | 552 | 1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,0294 | 981108,97 | 816932,17 | 28844,60 | 24017,81 | 241,96 | 8484,30 | 40315,22 |
| | | | | | | 155946,90 | 161175,83 | 4584,84 | 4738,57 | | 2986,31 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 553 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,022 | 1341878,89 | 1125984,25 | 29521,34 | 24771,65 | 187,03 | 8583,06 | 41152,75 |
| | | | | | | 207393,30 | 221331,18 | 4562,65 | 4869,29 | | 3048,35 | |
| 377 | 560 | 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 4 | 23088,20 | 21442,21 | 92352,79 | 85768,84 | 746,00 | 22067,25 | 123573,65 |
| | | | | | | 1459,49 | 4602,94 | 5837,95 | 18411,78 | | 9153,60 | |
| 378 | 561 | 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 4 | 1320,66 | 38,32 | 5282,63 | 153,27 | 215,63 | 2997,37 | 8942,39 |
| | | | | | | 1228,43 | -- | 4913,72 | -- | | 662,40 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 12491168,61 | 3348118,00 | 3190502,48 | 6300867,25 | 20295398,73 |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 56566406,70 | 7163599,75 | 40185154,75 | 10708904,34 | 72657335,92 |
| | | | | | | | | 9130699,69 | 1790916,00 | -- | 5382024,88 | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 9676468,00 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 231383,40 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1066414,51 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8096093,00 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 827128,85 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 840287,75 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 11343884,64 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 822,99 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1066414,51 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 45570166,68 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 21731566,99 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9830786,70 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2542769,00 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 6289506,63 | | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 86952,51 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9864929,52 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4434807,70 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 59869903,90 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7151,69 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9830786,70 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 190028,78 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1715,78 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 24414,44 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 162376,80 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16845,96 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16549,98 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 223424,73 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20,06 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24414,44 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1129743,20 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1129743,20 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 90379,46 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1220122,66 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 82929805,90 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7994,74 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 10921615,65 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **82 929 805,90** | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения 1,3 %** | **Тенге** | | | | **1078087,48** | | | | |
| | | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | **84 007 893,38** | | | | |
| | | | **Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5х0,9** | **Тенге** | | | | **1134106,561** | | | | |
| | | | **Итого** | **Тенге** | | | | **85 141 999,94** | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | **Тенге** | | | | **1 702 840,00** | | | | |
| | | | **Итого** | **Тенге** | | | | **86 844 839,94** | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019г.** | **Тенге** | | | | **91 178 058,75** | | | | |
| | | | **НДС (12%)** | **Тенге** | | | | **10 941 367,05** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | **102 119 425,80** | | | | |
| | | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения** | **Тенге** | | | | **101 149 871,07** | | | | |

**ПРИНЯЛ:**

**Заказчик:** **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
**БИН 161040019460**

**СДАЛ:**

**Подрядчик:** **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
**БИН 050740009374**

**Директор** **Кошелев М.В.**

**Технический надзор**
**ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Арпижанов Елдаулетжан Мансурович
ИИН 860816301606
№ 7-20-VII-00021-176 от 08.08.2018

**Авторский надзор**
**ТОО "Алстройпроект"**

Момбаева Анара Альгазыевна
ИИН 790115401627
№00415 от 31.10.2016

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20190902-31758863
1.1. Номер учетной системы 00000000132
2. Дата выписки 02.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.08.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ774322203398A00873
14. БИК VTBAKZKZ
15. Наименование банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г.Алматы

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 161040019460
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 161040019460
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
26.4 Код страны KZ

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 249
27.4. Дата 01.08.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000131
32.2 Дата 26.08.2019

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товара в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз: Ставка | Акциз: Сумма | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС: Ставка | НДС: Сумма | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар,Алматауский район | | | Одна услуга | | | 16882922.93 | | | 16882922.93 | 12% | 2025950.75 | 18908873.68 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету | 16882922.93 | | 0.00 | 16882922.93 | | 2025950.75 | 18908873.68 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

9PW2DFBFatH374U6QZDudKD/Z59kV86852pWED3S6zq0Xl/NKeA0FgdnEdav7HtAtM8CRbzxt37W3aR56mYALw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес:

**Лот №20170648-ОИ2**

**Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район**

**Справка**

**о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2019г.**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | | | Организация Правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | | |
| | | | 249<br>д/с№1<br>д/с№2 | 2018-08-01<br>2018-12-21<br>2019-03-15 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | В том числе налог на добавленную стоимость | Всего с НДС к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительное НДС ( тенге) | В отчетном месяце | Из графы.4 | | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001года) | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Строительство дорог в мкр.Кок-Кайнар, Алатауский район** | **237 591 731,14** | **18 908 873,68** | | | | | | | **2 025 950,75** | **18 908 873,68** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **18 908 873,68** |

**Заказчик:**
**КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы"**
**БИН 161040019460**

Заместитель руководителя КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Абжахан Е.С.

**Технический надзор**
**ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Арипжанов Бауыржан Майсурович
ИИН 760816301606
№KZ90VJE00024476 от 08.08.2016

**Подрядчик:**

**ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
**БИН 050740009374**

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

**Авторский надзор**
**ТОО "Алстройпроект"**

Момбаева Анара Альгазыевна
ИИН 790115401627
№00415 от 31.10.2015

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности г. Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**
(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**
(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. Кок-Кайнар, Алатауский район. Общестроительные работы**
( наименование)

**Дополнительное соглашение №2 от 15.03.2019г, №1 от 21.12.2018г. к Договору подряда №249 от 01.08.2018 г.**

# АКТ
## выполненных работ
## за АВГУСТ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,103 | 101037,45 | 1779,44 | 111444,31 | 1962,72 | 109481,59 | 1091,65 | 121538,84 |
| | | НР - 108% СП - 8% | | | – | 916,40 | – | 1010,79 | | 9002,88 | |
| 2 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 7700,7296 | 1303,31 | 95,86 | 10036439,60 | 738214,27 | 8956165,08 | 622778,55 | 11511955,61 |
| | | НР - 108% СП - 8% | | | 44,42 | 30,46 | 342060,25 | 234586,56 | | 852737,45 | |
| 3 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (ДОБАВИТЬ 1см) | м2 покрытия | 7700,7296 | 289,79 | 0,04 | 2231589,72 | 332,67 | 2229424,58 | 1979,06 | 2412254,28 |
| | | НР - 108% СП - 8% | | | 0,24 | – | 1832,47 | – | | 178685,50 | |
| | | ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 4 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Очистка от строительного мусора | т | 6,4 | 595,38 | – | 3810,44 | – | – | 2743,52 | 7078,27 |
| | | НР - 108% СП - 8% | | | 595,38 | – | 3810,44 | – | | 524,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 6,4 | 516,00 | – | 3302,40 | – | | – | 3566,59 |
| | | | | | – | – | – | – | | 264,19 | |
| 6 | 4102-0102-1030<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 6,4 | 638,00 | – | 4083,20 | – | | – | 4409,86 |
| | | | | | – | – | – | – | | 326,66 | |
| 7 | 1101-0105-0802<br>РСНБ РК 2015 | Срезка недобора грунта (по откосом насыпи) Группа грунтов 2<br>ОР – 22%, СО – 8% | м3 грунта недобора | 116,0112 | 801,05 | 312,07 | 92931,34 | 36204,11 | 88,82 | 48204,22 | 152426,40 |
| | | | | | 488,21 | 88,89 | 56638,41 | 10311,89 | | 11290,84 | |
| 8 | 1101-0102-0405<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3<br>ОР – 22%, СО – 8% | м3 грунта | 116,0112 | 336,59 | 305,44 | 39047,97 | 35434,37 | 11,46 | 12808,36 | 56004,84 |
| | | | | | 31,05 | 122,29 | 3602,15 | 14187,24 | | 4148,51 | |
| 9 | 4102-0202-1110<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 208,82016 | 245,00 | – | 51160,94 | – | | – | 55253,81 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4092,88 | |
| 10 | 1101-0102-0602<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале<br>ОР – 22%, СО – 8% | м3 грунта | 116,0112 | 19,67 | 16,50 | 2281,96 | 1913,85 | 11,46 | 834,93 | 3366,24 |
| | | | | | 3,07 | 6,92 | 356,66 | 802,96 | | 249,35 | |
| 11 | 1101-0105-0502<br>РСНБ РК 2015 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2<br>ОР – 22%, СО – 8% | м3 грунта | 116,0112 | 64,31 | 64,31 | 7460,34 | 7460,34 | – | 2255,12 | 10492,71 |
| | | | | | – | 27,00 | – | 3132,12 | | 777,24 | |
| 12 | 1101-0105-0505<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3<br>ОР – 22%, СО – 8% | м3 грунта | 116,0112 | 51,72 | 51,72 | 5999,58 | 5999,58 | – | 1813,56 | 8438,19 |
| | | | | | – | 21,71 | – | 2518,84 | | 625,05 | |
| 13 | 1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см<br>ОР – 22%, СО – 8% | м3 уплотненного грунта | 116,0112 | 71,09 | 71,09 | 8247,23 | 8247,23 | – | 2435,93 | 11537,81 |
| | | | | | – | 29,16 | – | 3383,23 | | 854,65 | |
| 14 | 1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2015 К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см<br>ОР – 22%, СО – 8% | м3 уплотненного грунта | 116,0112 | 47,48 | 47,48 | 5508,22 | 5508,22 | – | 1265,63 | 7315,76 |
| | | | | | – | 15,15 | – | 1757,82 | | 541,91 | |
| 15 | 1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 116,0112 | 81,37 | 68,92 | 9440,16 | 7995,24 | 348,03 | 2136,93 | 12503,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПР - 22% СП - 8% | | | 9,46 | 16,13 | 1096,89 | 1871,08 | | 926,17 | |
| 16 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 116,0112 | 45,76 | 20,68 | 5308,93 | 2399,13 | 0,00 | 2489,31 | 8422,11 |
| | | ПР - 22% СП - 8% | | | 25,08 | 4,72 | 2909,80 | 547,57 | | 623,86 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 12618056,35 | 851671,74 | 11295531,02 | 702836,77 | 14386564,57 |
| | | РАЗДЕЛ 2. Электрическое освещение | | | | | | | | | |
| 17 | 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 7 | 4911,43 | 2540,28 | 34380,00 | 17781,96 | 122,07 | 19177,37 | 57841,95 |
| | | ПР - 80% СП - 8% | | | 2353,71 | 1070,82 | 16475,97 | 7495,74 | | 4284,59 | |
| 18 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Кронштейн однорожковый для установки светильников на существующую ж/б опору | т | 0,074 | 491604,00 | – | 36378,70 | – | 36378,70 | – | 39288,99 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2910,30 | |
| 19 | 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка | опора | 12 | 9550,35 | 3413,68 | 114604,21 | 40964,16 | 10850,05 | 66654,14 | 195759,03 |
| | | ПР - 30% СП - 8% | | | 5232,50 | 1710,64 | 62790,00 | 20527,68 | | 14500,67 | |
| 20 | 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013 | шт. | 12 | 32881,00 | – | 394572,00 | – | 394572,00 | – | 426137,76 |
| | | | | | – | – | – | – | | 31565,76 | |
| 21 | 2307-0106-0323 РСНБ РК 2015 | Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 | шт. | 7 | 45385,00 | – | 317695,00 | – | 317695,00 | – | 343110,60 |
| | | | | | – | – | – | – | | 25415,60 | |
| 22 | 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | м | 4,5 | 296,61 | 120,11 | 1334,74 | 540,51 | 199,33 | 548,71 | 2034,13 |
| | | ПР - 22% СП - 8% | | | 132,20 | 37,16 | 594,90 | 167,20 | | 150,68 | |
| 23 | 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,004635 | 63622,00 | – | 294,89 | – | 294,89 | – | 318,48 |
| | | | | | – | – | – | – | | 23,59 | |
| 24 | 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,05 | 34975,72 | 13816,89 | 1748,79 | 690,84 | 62,96 | 1030,77 | 3001,92 |
| | | ПР - 80% СП - 8% | | | 19899,60 | 5869,68 | 994,98 | 293,48 | | 222,36 | |
| 25 | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,0516 | 394632,00 | – | 20363,01 | – | 20363,01 | – | 21992,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | – | | 1629,04 | |
| 26 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 2123,00 | – | 16984,00 | – | 16984,00 | – | 18342,72 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1358,72 | |
| 27 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3861,00 | – | 3861,00 | – | 3861,00 | – | 4169,88 |
| | | | | | – | – | – | – | | 308,88 | |
| 28 | 2404-0207-5201<br>РСНБ РК 2015 | Корпус для предохранителя ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 439,00 | – | 2195,00 | – | 2195,00 | – | 2370,60 |
| | | | | | – | – | – | – | | 175,60 | |
| 29 | 2404-0207-3910<br>РСНБ РК 2015 | Плавкая вставка SVV10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 351,00 | – | 1755,00 | – | 1755,00 | – | 1895,40 |
| | | | | | – | – | – | – | | 140,40 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 946166,33 | 59977,47 | 805333,01 | 87411,00 | 1116263,52 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 13564222,68 | 911649,21 | 12100864,03 | 790247,77 | 15502828,09 |
| | | | | | | | 493162,90 | 302594,21 | – | 1148357,64 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 339687,64 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 199,33 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 762,10 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 338352,90 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 548,71 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27218,91 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 367455,26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,59 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 762,10 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13188156,35 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11306566,10 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 794995,01 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 24795,00 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 394572,00 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 58546,54 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 789699,06 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1118228,43 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15096083,84 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 577,11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 794995,01 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 36378,70 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 36378,70 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2910,30 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 39288,99 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 15502828,99 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 577,71 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 795757,11 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **15 502 828,99** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3 %** | **Тенге** | | | | **201536,78** | | | | |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | **15 704 365,77** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5х0,9 | Тенге | | | | 212008,9379 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 15 916 374,70 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | 318 327,49 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 16 234 702,20 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2019г. | Тенге | | | | 17 044 750,52 | | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | | 2 045 370,06 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 19 090 120,59 | | | | |
| | | ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом тендерного снижения | Тенге | | | | 18 908 873,68 | | | | |

ПРИНЯЛ:

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор
ТОО "Алматы сана инжиниринг"

Арынжанов Бауыржан Манарович
ИИН 860816301606
№ 290VIU00024476 от 08.08.2018

Авторский надзор
ТОО "Алстройпроект"

Момбаева Анара Альгазыевна
ИИН 790115401627
№00415 от 31.10.2016

СДАЛ:

Подрядчик: ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор Кошелев М.В.