Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" августа 2019 года

Заказчик КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы". Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «28» августа 2019г. ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», в лице директора Кошелева Михаила Васильевича, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «28» августа 2019г. ТОО "Инженерное бюро "NURTAU", в лице директора Турсынбаевой Зауре Дуйсенбековны, эксперт технического надзора - Төрегали Айболат Куандыкулы, аттестат №KZ90VJE00039996 от 31.07.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «28» августа 2019г. ТОО «City Road Centre», в лице директора Алимкулова Динкуата Жумакуловича, эксперт авторского надзора - Кансейтов Абдыхамед Шахизадаевич, приказ №44 от 29 ноября 2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку ЕсентайиканалМ-2в Медеуском районе города Алматы, уровень ответственности 2, не относится к технически сложным объектам

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу город Алматы, Медеуский район, Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку ЕсентайиканалМ-2

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 09.06.2017г. №2/213 Постановление Акимата города Алматы

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды),

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ №KZ20REA00132623 от 02.06.2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «City Road Centre», Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2, номер проекта 90 о/и-2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», приказ №163-н/к от 19.09.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __декабрь 2018г.___

месяц, год

окончание работ __август 2019г._____

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц __5,5__;

фактически, месяц __5,5__;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентайи канал М-2 в Медеуском районе города Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность участка реконструкции и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентайи канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	м	5172,48	5172,48
В том числе:			
Устройство открытой арычной сети (лотки Б-3-1)	м	680	680
Устройство закрытой арычной сети (ж/б трубы диаметром 500 мм ЗКЦ 0,5)	м	4492,48	4492,48
Устройство фильтрующих колодцев (сброс в канал М-2)	шт	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для отвода поверхностных вод от земляного полотна и дорожной одежды предусматривается устройство открытой (железобетонные лотки типа Б-3-1) системы водоотвода. Для пропуска арычной сети под проезжей частью предусмотрено устройство водопропускных круглых железобетонных труб диаметром 0,5 м. В местах, где нет возможности пройти открытым арыком, в связи с наличием существующих инженерных коммуникаций, также предусмотрено устройство водопропускных труб под проезжей частью. Для сбора воды в водопропускные трубы, а также для прочистки труб, предусмотрена установка смотровых блоков (ЛЖК -250) с водоприемными решетками. Укрепление оголовков на входе и выходе трубы предусмотрено из дорожного бордюра БР100.30.18, длиной 1,0 м. Для сброса воды с проезжей части в открытую арычную сеть устраивается корыто для водоотвода, устанавливаются по краям бортовые камни (поребрик), дно водосбросов засыпается подготовкой из

песчано-гравийной смеси и заливается монолитным бетоном класса В15. Затем выламывается участок лотка и устраивается обратная засыпка. Для механической очистки дождевой и талой воды перед сбросом в р.Есентай и канал М2 предусмотрено устройство фильтрующих колодцев.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 547 115,014 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 488 495,548 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 489 476,288 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 437 032,400 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и каналМ-2в Медеуском районе города Алматы

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

Руководитель _____ Сейтенов Е.И.
(подпись, печать) (ФИО)

И.О. заместитель руководителя _____ Ахметкалиев Д.М.
(подпись, печать) (ФИО)

Технический надзор
ТОО «Инженерное бюро "NURTAU»

Директор _____ Турсынбаева З.Д.
(подпись, печать) (ФИО)

Эксперт по техническому надзору _____ Төрегали А. К.
(подпись, печать)

Авторский надзор
ТОО «City Road Centre»

Директор _____ Алимкулов Д.Ж.
(подпись, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Дорожно-строительное управление № 13»

Директор _____ Кошелев М.В.
(подпись, печать) (ФИО)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" августа 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Дорожно-строительное управление № 13». Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", в лице руководителя Сейтенова Ержана Иргебаевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «City Road Centre», Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2, номер проекта 90 о/и-2017г.
—
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», приказ №163-н/к от 19.09.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность участка реконструкции и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	м	5172,48	5172,48
В том числе:			
Устройство открытой арычной сети (лотки Б-3-1)	м	680	680
Устройство закрытой арычной сети (ж/б трубы диаметром 500 мм ЗКЦ 0,5)	м	4492,48	4492,48
Устройство фильтрующих колодцев (сброс в канал М-2)	шт	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Для отвода поверхностных вод от земляного полотна и дорожной одежды предусматривается устройство открытой (железобетонные лотки типа Б-3-1) системы водоотвода. Для пропуска арычной сети под проезжей частью предусмотрено устройство водопропускных круглых железобетонных труб диаметром 0,5 м. В местах где нет возможности пройти открытым арыком, в связи с наличием существующих инженерных коммуникаций, также предусмотрено устройство водопропускных труб под проезжей частью. Для сбора воды в водопропускные трубы, а также для прочистки труб, предусмотрена установка смотровых блоков (ЛЖК -250) с водоприемными решетками. Укрепление оголовков на входе и выходе трубы предусмотрено из дорожного бордюра БР100.30.18, длиной 1,0 м. Для сброса воды с проезжей части в открытую арычную сеть устраивается корыто для водоотвода, устанавливаются по краям бортовые камни (поребрик), дно водосбросов засыпается подготовкой из песчано-гравийной смеси и заливается монолитным бетоном класса В15. Затем выламывается участок лотка и устраивается обратная засыпка. Для механической очистки дождевой и талой воды перед сбросом в р.Есентай и канал М2 предусмотрено устройство фильтрующих колодцев.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __декабрь 2018г.___
месяц, год
окончание работ __август 2019г._____
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц __5.5__;
фактически, месяц __5.5__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _ Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы готовым к приемке в эксплуатацию, _____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», директор Кошелев М.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"28" августа 2019 года

Авторский надзор ТОО «City Road Centre», директор Алимкулов Динкуат Жумакулович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Кансейтов Абдыхамед Шахизадаевич, приказ №44 от 29 ноября 2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №79 о/и от 28.11.2018 г.

№ договора и дата

по объекту: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", в лице руководителя Сейтенова Ержана Иргебаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Дорожно-строительное управление № 13", МКЛ № 002292, от 14.12.2000г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кошелева Михаила Васильевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2018г.

месяц, год

окончание работ август 2019г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5,5 месяц;

фактически 5,5 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «City Road Centre», Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2, номер проекта 90 о/и-2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», приказ №163-н/к от 19.09.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «City Road Centre», директор Алимкулов Д.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по авторскому надзору **Кансейтов А.Ш., приказ №44 от 29 ноября 2018г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"28" августа 2019 года

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU", директор Турсынбаева Зауре Дуйсенбековна, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, ул. Тауке хана, д. 24, офис 14

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Төреғали Айболат Қуандықұлы, аттестат №KZ90VJE00039996 от 31.07.2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №81 о/и от 29.11.2018г.

№ договора и дата

по объекту: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", в лице руководителя Сейтенова Ержана Иргебаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Дорожно-строительное управление № 13", МКЛ № 002292, от 14.12.2000г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кошелева Михаила Васильевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2018г.

месяц, год

окончание работ август 2019г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5,5 месяц;

фактически 5,5 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 547 115,014 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 488 495,548 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 489 476,288 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 437 032,400 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «City Road Centre», Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2, номер проекта 90 о/и-2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», приказ №163-н/к от 19.09.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Инженерное бюро "NURTAU», директор Турсынбаева З.Д.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Төреғали А.Қ., аттестат №KZ90VJE00039996 от 31.07.2018 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Прошито, пронумеровано
и скреплено
6 листов
подпись

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫН БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

050057 Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел/факс: (727) 2611616 e-mail: Dep-Gask-Almaty@mail.ru

050057 г. Алматы, пр. Абая, 90
тел/факс: (727) 2611616 e-mail: Dep-Gask-Almaty@mail.ru

16 09 2019 № 002181847289

«Алматы қаласы жасыл экономика басқармасы» КММ-не
Алматы қаласы, Республика алаңы, 4

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес АҚ-ның Алматы қаласы бойынша филиалына

2019 жылғы 26 қыркүйектегі шығыс № 002181847289 хатқа

Алматы қаласы қала құрылысын бақылау басқармасы, «Алматы қаласы жасыл экономика басқармасы» КММ-нен «Алматы қаласы, Медеу ауданында Есентай өзені мен М-2 каналына тастау арқылы арық және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысы» нысаны бойынша құрылыс-жинақтау жұмыстарының аяқталуына байланысты, нысанды пайдалануға қабылдау актісін, сәйкестік туралы декларацияларын, орындаған жұмыстың сапасы туралы қорытындысы, орындаған жұмыстың жобаға сәйкестігі туралы қорытындысы қоса жолдаған құжаттарды қарап, төмендегіні хабарлайды.

Нысандарды пайдалануға қабылдау «ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» ҚР Заңының 73, 75 бабтарына және ҚР Инвестициялар және даму Министрінің 2017 жылғы 24 сәуіндегі №№ 234, 235 бұйрығының талаптарына сәйкес жүргізіледі.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 10 бабының 1 тармағына, 12 бабына және 14 бабынының 6 тармағына сәйкес, осы хаттың жауабына наразылығыңыз туған жағдайда ҚР Заңнамасында қарастырылған тәртібте жоғары тұрған органға немесе сотқа арыздануыңызға болады.

Басшы орынбасары **Б. Әбділов**

Орын.: Ғ. Тәкбергенов
тел.: 229-22-24

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ УРБАНИСТИКА БАСҚАРМАСЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УРБАНИСТИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ»

050057, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел: (727) 279 57 38, 279 54 90
тел/факс: (727) 279 58 24, e-mail:u.ing@almaty.gov.kz

050057, город Алматы, пр. Абая, 90
тел: (727) 279 57 38, 279 54 90
тел/факс: (727) 279 58 24, e-mail:u.ing@almaty.gov.kz

05.09.19 № 06-04-2026-ш

Алматы қаласы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының филиалы

КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»
г.Алматы, Туксибский район

Алматы қаласы Қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы жылжымайтын мүліктің құқықтарын тіркеуге (ауыртпалықтар) қатысты 2019ж. 29.08. № 002179463555 хатын қарап, салынған объектіні пайдалануға қабылдаудың актісі енгізілген объектілердің есебінің журналына 2019 ж. 02.09. № 361 болып енгізілгенін хабарлайды.

Управление городского планирования и урбанистики города Алматы рассмотрев письмо за № 002179463555 от 29.08.2019 года, касательно регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество сообщает, что акт приемки построенного объекта в эксплуатацию внесён в журнал учёта введенных в эксплуатацию объектов за № 361 от 02.09.2019 г.

Басшы **А. Ахмеджанов**

0028765

Исп. Набиев А.
тел. 279-57-38, вн.213

РАСПИСКА № 002179463778

Дата приема:	29.08.2019 19:55	Дата планируемой выдачи:	02.09.2019
Представитель/ Услугополучатель:	Абдрахов Диляр Тайгибаевич КГУ "Управление земельных ресурсов города		
Оператор:	Сызыбек Жомарт Кайратович		
Консультант:			
ЦОН:	Отдел Медеуского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы		
Услуга:	Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество		
Стоимость:	Гос. пошлина: 0тг.		
Контакты:	8 (707) 441-22-30		

Список принятых документов

* Акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением технических характеристик (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Доверенность, подтверждающая полномочия представителя № - от 29.08.2019 (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* Заключение о качестве (Сканированная копия, Кол-во: 1)
* заявление установленной формы (Сканированная копия, Кол-во: 1)

ПРИМЕЧАНИЕ! Для получения полных документов необходимо явиться в ЦОН в указанный срок, предъявить документ, удостоверяющий личность, и настоящую расписку. В случае, если указанные документы не будут востребованы вами в указанный срок, то они будут отправлены по истечении этого срока в установленный орган.

ЦОН В КАРМАНЕ!

Mgov | Телефон Бот | Единый контакт-центр по госуслугам | Egov.kz 24/

Скачивайте приложения на Google Play App Store

Оповещение о результате оказания услуги будет отправлено с номера 1414

TSON 002179463778 29

По вопросам по оказанию государственных услуг обращайтесь по телефонам 8(7172) 95-55-14, 8 700 710 14 14 или «1424».
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Ищите нас в социальных сетях:

gov4c | gov4c.kz

Спасибо, что воспользовались нашими услугами

рассмотрев письмо за № 002179463778 от 29.08.2019 г. о государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество акт приемки построенного объекта в эксплуатацию, введенных в эксплуатацию объектов за № 359 от

#ID6567245 №050240003614/180115/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №32 с/к 2018-11-21

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Өкім негізінде әрекет ететін Масабаев Асет Дуйсебекович бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Кошелев Михаил Васильевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 2018-10-30 № 2852531-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін занды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер - Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 017-015-431 Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2.2 Жұмыстар - Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы қаласы, Медеу ауданы бар.
Бас жобалаушы - "City Road Centre" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);

3) Белгіленген тәртіпте бекітілген ЖСҚ

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 519 759 262.40 (бес жүз он тоғыз миллион жеті жүз елу тоғыз мың екі жүз алпыс екі тенге қырық тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 55 688 492.40 тенге (елу бес миллион алты жүз сексен сегіз мың төрт жүз тоқсан екі тенге қырық тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
017 Қаланы абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 15 428 642.88 (он бес миллион төрт жүз жиырма сегіз мың алты жүз қырық екі тенге сексен сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
017 Қаланы абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 504 330 619.52 (бес жүз төрт миллион үш жүз отыз мың алты жүз он тоғыз тенге елу екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

5) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт

3.6 Мердігер арқарған жұмыстар сомасынан Тапсырыс беруші 5% ұстайды, 5% мердігерге жұмыстарды аяқтап және объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіге қол қойылғаннан кейін төленеді. Осы шарт бойынша толық төлем, мердігер шарт бойынша барлық міндеттерді және ақауларды жөндеген жағдайда Тапсырыс берушімен төленеді.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 462 859.29 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, сондай-ақ 0.60 теңгеге тең Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізуге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі - веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ130705023543751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 462 859.89 (төрт жүз алпыс екі мың сегіз жүз елу тоғыз теңге сексен тоғыз тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

10) Мердігер Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібін шартқа қол қойылғаннан үш күн мерзімде арқылы жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады, объект құрысынын жұмыстарының орындалу мерзімі баяндалады.
11) Өз бетінше және өз есебінен мердігер жұмыстар басталғанға дейін құрылыс салуға пайдалануға арналған рұқсат ресімдеу кезінде электр энергиясымен, сумен, қолданыстағы көздерінің, жылу энергиясын электр беру және байланыс желілерін, жерасты коммуникацияларының аймағындағы жылғы жұмыстар өндірісі қала жолдарын және т.б. шартын жасасу арқылы өту орындарында жүріс бөлігінің тиісті органдарымен.
12) Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен қосудың орындалуы үшін және су мен электр энергиясын бөлу үшін мердігер жауапты болады.
13) Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен қосудың орындалуы үшін және су мен электр энергиясын бөлу үшін мердігер жауапты болады.
14) Барлық тәуекел үшін мердігер жауапты болады, ол шығындар немесе тапсырыс берушінің өз қызметкерлерінің денсаулығына және мүлкіне залал келтіруге байланысты, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен және салдарынан туындайтын меншік және ішінде шартты орындау.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3-2) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған жағдайда - белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме (не уәкілетті ұйым бекіткен) «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған болса - түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.
Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады.

6.3 Жұмыстың толық аяқталу күні - нысанды пайдалануға беру қабылдау актісінің бекіту күні - 31.07.2019 жыл.
6.4 Объектіде барлық құрылыс-монтаж жұмыстары, аумақты абаттандыру, бекітілген жобаға сәйкес толық жабдықпен және құралсайманмен қамтамасыз ету орындалғаннан кейін Мердігер объектінің тапсыруға дайын екендігі туралы Тапсырысшыны хабардар етеді.
6.5 Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілуі тиіс. Қабылдау актісін бекіту Тапсырыс берушімен жүргізіледі. Объектіні пайдалануға берген күн Тапсырыс берушімен объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекіткен күн болып есептеледі.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жанбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады. Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 5 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің тандауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 050240003614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 727 272 5494
Басшысы Масабаев Асет Дуйсебекович

Мердігер:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК - банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК - жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС - қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. - тегі аты әкесінің аты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2018-11-21 13:32:35
Масабаев Асет Дуйсебекович
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

2018-11-21 13:39:49
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2852531-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

21058762-ОК1	"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Дренаж және ұқсас жүйелерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу	Жұмыс	1	519 759 262.40	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	15 428 642.88
21058762-ОК1	"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Дренаж және ұқсас жүйелерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу	Жұмыс	1	519 759 262.40	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	504 330 619.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №32 с/к 2018-11-21

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2018-10-30 года № 2852531-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 017-015-431 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Реконструкция и строительство арычных сетей и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2, который находится - Медеуский район, город Алматы.
Генеральный проектировщик - ТОО "City Road Centre".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3) Утвержденная в установленном порядке ПСД

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 519 759 262.40 (пятьсот девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят два тенге сорок тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 55 688 492.40 тенге (пятьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста девяносто два тенге сорок тиын) (далее - сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 017 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 15 428 642.88 (пятнадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот сорок два тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 017 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 504 330 619.52 (пятьсот четыре миллиона триста тридцать тысяч шестьсот девятнадцать тенге пятьдесят два тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

5) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор

3.6 Из суммы, выполненных Подрядчиком работ, Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после завершения работ и подписания акта о принятии объекта в эксплуатацию. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 462 859.29 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 0.60 тенге что в общем составляет 462 859.89 (четыреста шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят девять тенге восемьдесят девять тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ130705023543751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

10) Подрядчик в течение трех дней с момента подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.
11) Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет оформить до начала работ разрешение на пользование на время строительства электроэнергией, водой, тепловой энергией, от существующих источников на строительство, производство работ в зоне линий электропередачи и связи, местах прохождения подземных
12) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
13) Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком
14) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3-2) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 календарных дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6.3 Дата завершения работ - дата утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию - 31.07.2019 года.
6.4 После выполнения на объекте всех строительно-монтажных работ, благоустройства территории, обеспеченности оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными проектами Подрядчик извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче.
6.5 Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подлежит утверждению. Утверждение акта приемки производится заказчиком. Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию заказчиком.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2019-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 050240003614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 727 272 5494
Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2018-11-21 13:32:35
Масабаев Асет Дуйсебекович
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

2018-11-21 13:39:49
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2852531-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы						
21058762-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	Работа	1	519 759 262.40	до 31 июля 2019 года	до 31 июля 2019 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	15 428 642.88
21058762-OK1	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	Работа	1	519 759 262.40	до 31 июля 2019 года	до 31 июля 2019 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	504 330 619.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/6567245

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/6567245

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-11-21 № 32 с/к қосымша келісім

Алматы қ. №1 2019-01-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Масабаев Асет Дуйсебекович тұлғасындағы "Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-11-21 № 32 с/к Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 519 759 262.40 (бес жүз он тоғыз миллион жеті жүз елу тоғыз мың екі жүз алпыс екі тенге қырық тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 55 688 492.40 тенге (елу бес миллион алты жүз сексен сегіз мың төрт жүз тоқсан екі тенге қырық тиын).
2) Осы келісімнің 3.2 бабы келесі редакцияда жазылсын: Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 017 Қаланы абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 15 428 642.88 (он бес миллион төрт жүз жиырма сегіз мың алты жүз қырық екі тенге сексен сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады; 017 Қаланы абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 207 791 887.10 (екі жүз жеті миллион жеті жүз тоқсан бір мың сегіз жүз сексен жеті теңге он тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады; 017 Қаланы абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 296 538 732.42 (екі жүз тоқсан алты миллион бес жүз отыз сегіз мың жеті жүз отыз екі теңге қырық екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
3) Орындалған міндеттемелердің сомасы - 15 428 642.88 (он бес миллион төрт жүз жиырма сегіз мың алты жүз қырық екі тенге сексен сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС. Орындалмаған міндеттемелердің сомасы - 504 330 619.52 (бес жүз төрт миллион үш жүз отыз мың алты жүз он

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тоғыз тенге елу екі тиын) оның ішінде ҚҚС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 050240003614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 727 272 5494
Басшысы Масабаев Асет Дуйсебекович

2019-01-23 17:32:30
Масабаев Асет Дуйсебекович
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2019-01-23 17:34:01
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2852531-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

21058762-ОК1	"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Дренаж және ұқсас жүйелерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу	Жұмыс	1	519 759 262.40	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	207 791 887.10
21058762-ОК1	"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Дренаж және ұқсас жүйелерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу	Жұмыс	1	519 759 262.40	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	296 538 732.42

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

21058762-ОК1	"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Дренаж және ұқсас жүйелерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу	Жұмыс	1	519 759 262.40	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	15 428 642.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 32 с/к от 2018-11-21

г.Алматы №1 2019-01-23

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 32 с/к от 2018-11-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением №1 к Договору и составляет 519 759 262.40 (пятьсот девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят два тенге сорок тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 55 688 492.40 тенге (пятьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста девяносто два тенге сорок тиын) (далее – сумма Договора).
2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 017 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 15 428 642.88 (пятнадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот сорок два тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 017 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 207 791 887.10 (двести семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча восемьсот восемьдесят семь тенге десять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 017 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 296 538 732.42 (двести девяносто шесть миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч семьсот тридцать два тенге сорок два тиын) в том числе НДС.
3) Сумма исполненных обязательств составляет 15 428 642.88 (пятнадцать миллионов

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот сорок два тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС. Сумма неисполненных обязательств составляет 504 330 619.52 (пятьсот четыре миллиона триста тридцать тысяч шестьсот девятнадцать тенге пятьдесят два тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 050240003614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 727 272 5494
Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович

2019-01-23 17:32:30
Масабаев Асет Дуйсебекович
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2019-01-23 17:34:01
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2852531-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы						
21058762-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	Работа	1	519 759 262.40	до 31 июля 2019 года	до 31 июля 2019 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	207 791 887.10
21058762-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	Работа	1	519 759 262.40	до 31 июля 2019 года	до 31 июля 2019 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	296 538 732.42
21058762-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	Работа	1	519 759 262.40	до 31 июля 2019 года	до 31 июля 2019 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	15 428 642.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7047929

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7047929

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-11-21 № 32 с/к қосымша келісім

Алматы қ. №1 2019-03-11

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Сейтенов Ержан Иргебаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-11-21 № 32 с/к Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтінінде «
ерекшелігі бойынша 017-015-431 Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу;» - «
ерекшелігі бойынша 017-015-431 Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу;
ерекшелігі бойынша 017-015-431 Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу ;» сөздерімен ауыстырылсын

2) 3.2 келісім Шарттынтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
017 Қаланы абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 15 428 642.88 (он бес миллион төрт жүз жиырма сегіз мың алты жүз қырық екі тенге сексен сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
017 Қаланы абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 504 330 619.52 (бес жүз төрт миллион үш жүз отыз мың алты жүз он тоғыз тенге елу екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 050240003614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 727 272 5494
Басшысы Сейтенов Ержан Иргебаевич

2019-03-11 09:49:03
Сейтенов Ержан Иргебаевич
"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2019-03-11 10:01:22
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2852531-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

21058762-ОК1	"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Дренаж және ұқсас жүйелерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу	Жұмыс	1	519 759 262.40	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	15 428 642.88
017-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

21058762-ОК1	"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Дренаж және ұқсас жүйелерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу	Жұмыс	1	519 759 262.40	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	504 330 619.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 32 с/к от 2018-11-21

г.Алматы №1 2019-03-11

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 32 с/к от 2018-11-21 (далее - Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 017-015-431 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы;»
заменить словами «
по специфике 017-015-431 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы;
по специфике 017-015-431 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы ;»

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 017 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 15 428 642.88 (пятнадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот сорок два тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 017 Развитие благоустройства города , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 504 330 619.52 (пятьсот четыре миллиона триста тридцать тысяч шестьсот девятнадцать тенге пятьдесят два тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 050240003614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 727 272 5494
Руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич

2019-03-11 09:49:03
Сейтенов Ержан Иргебаевич
"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2019-03-11 10:01:22
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2852531-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы						
21058762-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	Работа	1	519 759 262.40	до 31 июля 2019 года	до 31 июля 2019 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	15 428 642.88
017-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы						
21058762-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	Работа	1	519 759 262.40	до 31 июля 2019 года	до 31 июля 2019 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	504 330 619.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7465295

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7465295

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-11-21 № 32 с/к қосымша келісім

Алматы қ. №3 2019-07-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Сейтенов Ержан Иргебаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-11-21 № 32 с/к Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019 жылғы 17 шілдедегі техникалық кеңестің хаттамасына сәйкес Шарттың 6.3 тармағын келесі редакцияда мазмұндалсын: Жұмыстың толық аяқталу күні - нысанды пайдалануға беру қабылдау актісінің бекіту күні - 31.08.2019 жыл. Шарттың 1 Қосымшасында, «Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі» салымында «2019 жылдың 31 шілдесіне дейін» сөздер «2019 жылдың 31 тамызына дейін» сөзіне ауыстырылсын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 050240003614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 727 272 5494
Басшысы Сейтенов Ержан Иргебаевич

2019-07-22 15:17:42
Сейтенов Ержан Иргебаевич
"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2019-07-22 15:20:42
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2852531-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

21058762-ОК1	"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Дренаж және ұқсас жүйелерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу	Жұмыс	1	519 759 262.40	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	2019 жылдың 31 тамызына дейін	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	519 759 262.40

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ

№ 32 с/к от 2018-11-21

г.Алматы №3 2019-07-22

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 32 с/к от 2018-11-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно протоколу технического совещания от 17 июля 2019 года п. 6.3 Договора изложить в следующей редакции: Дата завершения работ – дата утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию – 31.08.2019 года. В Приложении 1 к Договору, в вкладке «Срок поставки по договору» слова «до 31 июля 2019 года» заменить на « до 31 августа 2019 года»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 050240003614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 727 272 5494
Руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2019-07-22 15:17:42
Сейтенов Ержан Иргебаевич
"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

2019-07-22 15:20:42
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2852531-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21058762-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	Работа	1	519 759 262.40	до 31 июля 2019 года	до 31 августа 2019 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	519 759 262.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8273258

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8273258

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-11-21 № 32 с/к қосымша келісім

Алматы қ. №4 2019-08-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Сейтенов Ержан Иргебаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-11-21 № 32 с/к Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 489 476 287.87 (төрт жүз сексен тоғыз миллион төрт жүз жетпіс алты мың екі жүз сексен жеті тенге сексен жеті тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "519 759 262.40 (бес жүз он тоғыз миллион жеті жүз елу тоғыз мың екі жүз алпыс екі тенге қырық тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "489 476 287.87 (төрт жүз сексен тоғыз миллион төрт жүз жетпіс алты мың екі жүз сексен жеті тенге сексен жеті тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 55 688 492.40 тенге (елу бес миллион алты жүз сексен сегіз мың төрт жүз тоқсан екі тенге қырық тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 52 443 887.99 тенге (елу екі миллион төрт жүз қырық үш мың сегіз жүз сексен жеті тенге тоқсан тоғыз тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттынтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
017 Қаланы абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 15 428 642.88 (он бес миллион төрт жүз жиырма сегіз мың алты жүз қырық екі тенге сексен сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
017 Қаланы абаттандыруды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 474 047 644.99 (төрт жүз жетпіс төрт миллион қырық жеті мың алты жүз қырық төрт тенге тоқсан тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 050240003614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 727 272 5494
Басшысы Сейтенов Ержан Иргебаевич

2019-08-27 15:57:15
Сейтенов Ержан Иргебаевич
"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2019-08-27 15:57:37
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2852531-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

21058762-ОК1	"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Дренаж және ұқсас жүйелерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу	Жұмыс	1	489 476 287.87	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	2019 жылдың 31 тамызына дейін	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	15 428 642.88
017-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

21058762-ОК1	"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Дренаж және ұқсас жүйелерді жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласының Медеу ауданындағы Есентай өзені және М-2 каналына ағызып, арық желілерін және нөсерлік кәріз желілерін қайта құрылымдау және құрылысын салу	Жұмыс	1	489 476 287.87	2019 жылдың 31 шілдесіне дейін	2019 жылдың 31 тамызына дейін	Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	474 047 644.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 32 с/к от 2018-11-21

г.Алматы №4 2019-08-27

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 32 с/к от 2018-11-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 489 476 287.87 (четыреста восемьдесят девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят семь тенге восемьдесят семь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "519 759 262.40 (пятьсот девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят два тенге сорок тиын)" заменить цифрами и словами "489 476 287.87 (четыреста восемьдесят девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят семь тенге восемьдесят семь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 55 688 492.40 тенге (пятьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста девяносто два тенге сорок тиын)" заменить словами "в том числе НДС 52 443 887.99 тенге (пятьдесят два миллиона четыреста сорок три тысячи восемьсот восемьдесят семь тенге девяносто девять тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 017 Развитие благоустройства города, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 15 428 642.88 (пятнадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот сорок два тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 017 Развитие благоустройства города , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 474 047 644.99 (четыреста семьдесят четыре миллиона сорок семь тысяч шестьсот сорок четыре тенге девяносто девять тиын) в том числе НДС.»

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 050240003614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 727 272 5494
Руководитель Сейтенов Ержан Иргебаевич

2019-08-27 15:57:15
Сейтенов Ержан Иргебаевич
"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2019-08-27 15:57:37
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2852531-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы						
21058762-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	Работа	1	489 476 287.87	до 31 июля 2019 года	до 31 августа 2019 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	15 428 642.88
017-015-431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы						
21058762-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	Работа	1	489 476 287.87	до 31 июля 2019 года	до 31 августа 2019 года	г.Алматы, Медеуский район (1)	0	474 047 644.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8441222

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8441222

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20181224-72699309
1.1. Номер учетной системы 00000000243
2. Дата выписки 24.12.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 12.12.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050240003614
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 432211
23. Назначение платежа Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН

25.2 Наименование 25.3 Адрес отправки	26.2 Наименование 26.3 Адрес доставки 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 32 с/к 27.4. Дата 21.11.2018	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 243 32.2 Дата 12.12.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал			Одна услуга			13775574.00			13775574.00	12%	1653068.88	15428642.88			1	
							Всего по счету:	13775574.00		0.00	13775574.00		1653068.88	15428642.88				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	hvAXPCYXZ61P/bH7wro0nzbLHvvervECjpp6z1iT8NX8ZTgE1gdp+nwxUB7Sw5bQmAtlx2+oLCqcP5xiZ6w/ew====
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик:КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование работ и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства от "2" мая 2012г №170

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			32 с/к	21.11.2018г						
Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнительные работы			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	13 775 574,00								1 653 068,88	**15 428 642,88**
в т. ч.										
за отчетный месяц		13 775 574,00							1 653 068,88	**15 428 642,88**
Итого к оплате:	**15 428 642,88**									

Заказчик:

Заместитель Руководителя _____Б.А. Мусаев

М.П.

Подрядчик:

Директор_____М.В. Кошелев

М.П.

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", БИН 050240003614, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.272-54-94**
(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**
(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **ул.Чаплина от ул.Клубная до реки**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №32 с/к от 21.11.2018 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул.Чаплина от ул.Клубная до реки									
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,031	2660984,05	712279,15	82491	22081	--	67961	162488
					1948704,90	265727,28	60410	8238		12036	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	15,5	491,00	--	7611	--		--	8219
					--	--	--	--		609	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15,5	638,00	--	9889	--		--	10680
					--	--	--	--		791	
4	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	152	495,21	308,32	75272	46865	--	46208	131198
					186,89	94,59	28407	14378		9718	
5	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	273,6	77,00	--	21067	--		--	22753
					--	--	--	--		1685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	273,6	638,00	–	174557	–		–	188521
					–	–	–	–		13965	
7	Е11-060101-0101	Монолитный бетон. Разборка	м3	3,2	3544,62	1388,20	11343	4442	–	7483	20332
					2156,42	413,45	6901	1323		1506	
8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	8	77,00	–	616	–		–	665
					–	–	–	–		49	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8	638,00	–	5104	–		–	5512
					–	–	–	–		408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				387949	73388	–	121652	550368
							95718	23938	–	40767	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				387949				
	Всего заработная плата		Тенге					119656			
	Транспортные расходы		Тенге				218844				
		Накладные расходы	Тенге				121652				
		Сметная прибыль	Тенге				40768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				550369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					119656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				550369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					119656			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих смотровых блоков									
25	Е11-090601-0102 К=0	Разборка существующих дождеприемных решеток	т конструкций	0,7	73601,57	2476,93	51521	1734	–	34672	93088
					71124,65	659,28	49787	461		6895	
26	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,7	478,00	–	335	–		–	361
					–	–	–	–		27	
27	Е11-300403-0101	Разборка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	2,2	25353,69	12470,07	55778	27434	3168	29408	92001
					11443,48	4469,82	25176	9834		6815	
28	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	5,4	77,00	–	416	–		–	449
					–	–	–	–		33	
29	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,4	638,00	–	3445	–		–	3721
					–	–	–	–		276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111495	29168	3168	64080	189620
							74963	10295	–	14046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59974				
	Материалы		Тенге				3168				
	Всего заработная плата		Тенге					35009			
	Транспортные расходы		Тенге				4196				
		Накладные расходы	Тенге				29408				
		Сметная прибыль	Тенге				7151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35009			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51521				
	Всего заработная плата		Тенге					50249			
		Накладные расходы	Тенге				34672				
		Сметная прибыль	Тенге				6895				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					50249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				189620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					85258			
		Искусственные сооружения									
		РАЗДЕЛ 3.Водоотводные лотки									
30	Е11-010101-0231	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	7,20	116,12	111,90	836	806	--	187	1105
					4,22	31,89	30	230		82	
31	Е11-010107-1801	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1**	м2 спланированной поверхности	15,19	165,03	--	2506	--	--	1804	4655
					165,03	--	2506	--		345	
32	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,52	1567,21	1321,93	2380	2008	3	1072	3728
					243,18	410,36	369	623		276	
33	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,85	1253,00	--	2321	--	2321	--	2507
					--	--	--	--		186	
34	Е11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	2,55	18429,81	7512,03	47015	19163	11819	27898	80906
					6284,93	3840,94	16033	9798		5993	
35	С121-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	2,55	59199,00	--	151019	--	151019	--	163100
					--	--	--	--		12081	
36	Е11-060101-0101	**Устройство монолитных откосов лотков**	м3	3	19686,40	1388,20	59059	4165	48425	7016	71361
					2156,42	413,45	6469	1240		5286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				265137	26141	213587	37977	327362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							25408	11891	--	24249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265137				
	Материалы		Тенге				17067				
	Всего заработная плата		Тенге					37300			
	Местные материалы		Тенге				196520				
		Накладные расходы	Тенге				37977				
		Сметная прибыль	Тенге				24249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				327363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					37300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				327363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					37300			
		РАЗДЕЛ 4.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
37	Е11-010101-0325	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			м3 грунта	91,69	143,27	135,97	13136	12467	--	2557	16949
					7,30	31,43	669	2882		1255	
38	Е11-010205-0301	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			м3 грунта	9,17	2173,91	--	19933	--	--	14352	37028
					2173,91	--	19933	--		2743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33070	12467	--	16909	53977
							20603	2882	--	3998	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33070				
	Всего заработная плата		Тенге					23484			
		Накладные расходы	Тенге				16909				
		Сметная прибыль	Тенге				3998				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					23484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					23484			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство основания труб									
39	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**									
			м3 грунта	4,76	3481,95	--	16584	--	--	11941	30807
					3481,95	--	16584	--		2282	
40	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**									
			м3 материала основания в плотном теле	35,66	1567,21	1321,93	55892	47144	75	25172	87550
					243,18	410,36	8673	14635		6485	
41	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**									
			м3	43,51	1253,00	--	54517	--	54517	--	58879
					--	--	--	--		4361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	**0,48**	**1480,53**	**--**	**709**	**--**	**--**	**510**	**1316**
					1480,53	**--**	**709**	**--**		**98**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**127702**	**47144**	**54592**	**37623**	**178552**
							25966	**14635**	**--**	**13226**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**127702**				
	Материалы		Тенге				**75**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40601**			
	Местные материалы		Тенге				**54517**				
		Накладные расходы	Тенге				**37623**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13226**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**178552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40601**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**178552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40601**			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство тела трубы									
43	**Е11-300401-0201**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**									
			м3 железобетона звеньев	**27,59**	**57316,02**	**25056,63**	**1581477**	**691368**	**207717**	**781040**	**2551518**
					24731,33	**8966,90**	**682392**	**247417**		**189001**	
44	**С121-040801-0501**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКП-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**									
			шт.	**145,00**	**11153,00**	**--**	**1617185**	**--**	**1617185**	**--**	**1746560**
					--	**--**	**--**	**--**		**129375**	
45	**Е11-300504-0103**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**									
			м2 изолируемой поверхности	**447,11**	**4367,52**	**173,92**	**1952748**	**77762**	**1298254**	**513516**	**2663565**
					1289,92	**77,38**	**576732**	**34596**		**197301**	
46	**Е11-300504-0104**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство**									
			м2 изолируемой поверхности	**447,11**	**1138,45**	**31,11**	**509007**	**13910**	**330180**	**140448**	**701411**
					368,85	**5,11**	**164917**	**2283**		**51956**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5660417**	**783040**	**3453336**	**1435004**	**7663054**
							1424042	**284296**	**--**	**567633**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5660417**				
	Материалы		Тенге				**1836151**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1708338**			
	Местные материалы		Тенге				**1617185**				
		Накладные расходы	Тенге				**1435004**				
		Сметная прибыль	Тенге				**567634**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7663055**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1345**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1708338**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**7663055**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1345
		Сметная заработная плата	Тенге					1708338			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство смотровых блоков									
47	Е11-300403-0101	**Установка смотровых блоков**	м3 сборных конструкций	22,20	25353,69	12470,07	562873	276846	31972	296762	928406
					11443,48	4469,82	254055	99234		68771	
48	С121-040801-0503	**Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	36	19013,00	--	684468	--	684468	--	739225
					--	--	--	--		54757	
49	Е11-090601-0102	**Установа дождеприемных решеток.**	т конструкций	3,96	556902,79	3096,16	2205335	12261	1841007	245178	2646554
					88905,81	824,10	352067	3263		196041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3452676	289107	2557447	541940	4314185
							606122	102497	--	319569	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1247341				
	Материалы		Тенге				31972				
	Всего заработная плата		Тенге					353288			
	Местные материалы		Тенге				684468				
		Накладные расходы	Тенге				296762				
		Сметная прибыль	Тенге				123528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1667631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					353288			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2205335				
	Материалы		Тенге				1841007				
	Всего заработная плата		Тенге					355330			
		Накладные расходы	Тенге				245178				
		Сметная прибыль	Тенге				196041				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2646554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					355330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4314186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
		Сметная заработная плата	Тенге					708619			
		РАЗДЕЛ 8.Устройство входного и выходного оголовков									
50	Е11-300403-0103	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	м3 сборных конструкций	1,145	14855,87	4637,32	17013	5311	5005	7225	26177
					5847,49	1662,56	6697	1904		1939	
51	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	1,145	44650,00	--	51134	--	51134	--	55225
					--	--	--	--		4091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				68148	5311	56139	7225	81402
							6697	1904	--	6030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68148				
	Материалы		Тенге				5006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					8601			
	Местные материалы		Тенге				51134				
		Накладные расходы	Тенге				7225				
		Сметная прибыль	Тенге				6030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				81402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8601			
		РАЗДЕЛ 9.Устройство водоотвода с проезжей части									
52	Е11-270201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	8,17	1886,98	40,88	15424	334	4402	11727	29323
					1307,60	20,78	10688	170		2172	
53	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	0,13	44650,00	–	5673	–	5673	–	6127
					–	–	–	–		454	
54	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	0,52	3481,95	–	1799	–	–	1295	3342
					3481,95	–	1799	–		248	
55	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,02	1480,53	–	25	–	–	18	47
					1480,53	–	25	–		3	
56	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,20	1567,21	1321,93	319	269	1	143	499
					243,18	410,36	49	83		37	
57	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,25	1253,00	–	311	–	311	–	336
					–	–	–	–		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**23551**	**603**	**10387**	**13183**	**39674**
							12562	**253**	**–**	**2939**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23551				
	Материалы		Тенге				4402				
	Всего заработная плата		Тенге					12815			
	Местные материалы		Тенге				5984				
		Накладные расходы	Тенге				13184				
		Сметная прибыль	Тенге				2939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				39674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12815			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.Установка временных дорожных знаков									
153	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	9296,92	998,54	92969	9985	21933	70834	176907
					6105,12	453,59	61051	4536		13104	
154	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	3980,00	--	39800	--	39800	--	42984
					--	--	--	--		3184	
155	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,78	17870,80	1388,20	13939	1083	11174	1824	17024
					2156,42	413,45	1682	322		1261	
156	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знакидорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	9296,92	998,54	92969	9985	21933	70834	176907
					6105,12	453,59	61051	4536		13104	
157	С124-010201-0212	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	12554,00	--	50216	--	50216	--	54233
					--	--	--	--		4017	
158	С124-010201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	7614,00	--	45684	--	45684	--	49339
					--	--	--	--		3655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				335578	21054	190740	143492	517394
							123784	9394	--	38325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335578				
	Материалы		Тенге				45229				
	Всего заработная плата		Тенге					133179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135700				
	Местные материалы		Тенге				9811				
		Накладные расходы	Тенге				143492				
		Сметная прибыль	Тенге				38326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				517395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					133179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				517395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					133179			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13915591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2415863				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1287422			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					461986			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6539396		
		- Перевозка грузов	Тенге				223040				
		- Накладные расходы	Тенге							2419085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1030782	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13 915 591					
		Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге			111 325					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге			189 363					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			284 326					
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			14 500 604					
		в том числе на 2018 год	Тенге			14 500 604					
		в том числе на 2019 год	Тенге			-					
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - К=1	Тенге			14 500 604					
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - К=1,0498961	Тенге			-					
		ИТОГО	Тенге			14 500 604					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 740 073					
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**16 240 676,74**					
		Конкурсная скидка				**0,9499999988**					
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**15 428 642,88**					

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
БИН 050240003614

№2 Форма АКТі үшін
Для АКТов Формы №2

«____» _____ 20__

Технический надзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Торегали Айболат Куандыкулы
ИИН 880122301390
№KZ90VJE00039996 от 31.07.2018 г.

Авторский надзор: ТОО "City Road Centre"

Манабаев Даулет Жакипбекович
ИИН 820919301293
Приказ №44 от 29 ноября 2018г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20190131-68706981
1.1. Номер учетной системы 00000000008
2. Дата выписки 31.01.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.01.2019
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050240003614
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг 432211
23. Назначение платежа Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740009374
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050240003614

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответстве стью "Дорожно-строительное управление №13" 25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	26.2 Наименование Ком зльное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" 26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 32 с/к 27.4. Дата 21.11.2018	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 8 32.2 Дата 31.01.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеускомрайоне города Алматы			Одна услуга	1	55245731.25	55245731.25			55245731.25	12%	6629487.75	61875219.00			1	
							Всего по счету:	55245731.25		0.00	55245731.25		6629487.75	61875219.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального AtEzLM2axJcdtxGDW/1itElHo6v7aRFcZv5vuWxOn4KZ

предпринимателя	DscSY8GEpXC5JIGjaDRpaAAj0Rd[illegible]wR1AEIXaQw=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Приложение 5 к приказу .стра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13""

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ЯНВАРЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			32 с/к д/с№1	21.11.2018г. 23.01.2019г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы 4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы	61 875 219,00	61 875 219,00							6 629 487,75	**61 875 219,00**
Итого к оплате:										**61 875 219,00**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
БИН 050240003614

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро "SURTAU"

Торегали Айболат Куандыкулы
ИИН 880122301390
№KZ90VJE00039996 от 31.07.2018 г.

Авторский надзор:
ТОО "City Road Centre"

Манабаев Даулет Жакипбекович
ИИН 820919301293
Приказ №44 от 29 ноября 2018г.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", БИН 050240003614, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.272-54-94**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **ул. Жамакаева от ул. Иванилова до пр. Аль-Фараби**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 23.01.2019г. к Договору о государственных закупках работ №32 с/к от 21.11.2018 г.

АКТ

приемки выполненных работ

за ЯНВАРЬ 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	10,064	13796,97	7512,03	138853	75601	–	110059	268825
					6284,93	3840,94	63252	38655		19913	
2	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	25,46	491,00	–	12501	–		–	13501
					–	–	–	–		1000	
3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	25,46	638,00	–	16243	–		–	17543
					–	–	–	–		1299	
4	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,017	2660984,05	712279,15	45237	12109	–	37269	89106
					1948704,90	265727,28	33128	4517		6600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	8,5	491,00	–	4174	–		–	4507
					–	–	–	–		334	
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8,5	638,00	–	5423	–		–	5857
					–	–	–	–		434	
7	Е11-270302-0502 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	97	188,62	179,39	18296	17401	2	3167	23180
					9,20	21,03	893	2040		1717	
8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	232,8	77,00	–	17926	–		–	19360
					–	–	–	–		1434	
9	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	232,8	638,00	–	148526	–		–	160409
					–	–	–	–		11882	
10	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	192	495,21	308,32	95080	59198	–	58368	165724
					186,89	94,59	35883	18161		12276	
11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	349,2	77,00	–	26888	–		–	29039
					–	–	–	–		2151	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	349,2	638,00	–	222790	–		–	240613
					–	–	–	–		17823	
16	Е11-060101-0101	Монолитный бетон. Разборка	м3	5,2	3544,62	1388,20	18432	7219	–	12161	33040
					2156,42	413,45	11213	2150		2447	
17	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	13	77,00	–	1001	–		–	1081
					–	–	–	–		80	
18	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13	638,00	–	8294	–		–	8958
					–	–	–	–		664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				779664	171527	2	221024	1080743
							144368	65524	–	80054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				779664				
	Материалы		Тенге				3				
	Всего заработная плата		Тенге					209892			
	Транспортные расходы		Тенге				463766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				221023				
		Сметная прибыль	Тенге				80055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1080742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					209892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1080742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					209892			
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
35	E11-010101-0231	**Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	17,28	116,12	111,90	2007	1934	–	449	2652
					4,22	31,89	73	551		196	
36	E11-010107-1801	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов I**	м2 спланированной поверхности	32,74	165,03	–	5403	–	–	3890	10037
					165,03	–	5403	–		743	
37	E11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3,64	1567,21	1321,93	5705	4812	8	2569	8936
					243,18	410,36	885	1494		662	
38	C121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	4,4408	1253,00	–	5564	–	5564	–	6009
					–	–	–	–		445	
39	E11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	6,12	18429,81	7512,03	112790	45974	28352	66928	194096
					6284,93	3840,94	38464	23507		14377	
40	C121-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	6,12	59199,00	–	362298	–	362298	–	391282
					–	–	–	–		28984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				493767	52719	396222	73836	613012
							44825	25551	–	45407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				493767				
	Материалы		Тенге				28361				
	Всего заработная плата		Тенге					70376			
	Местные материалы		Тенге				367862				
		Накладные расходы	Тенге				73837				
		Сметная прибыль	Тенге				45408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				613012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					70376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				613012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					70376			
		РАЗДЕЛ 3.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
		Устройство основания труб									
42	E11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	8,14	3481,95	–	28343	–	–	20407	52650
					3481,95	–	28343	–		3900	
43	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	128,3	1567,21	1321,93	201073	169603	270	90558	314962
					243,18	410,36	31200	52650		23331	
44	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	156,526	1253,00	–	196127	–	196127	–	211817
					–	–	–	–		15690	
45	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,81	1480,53	–	1199	–	–	863	2228
					1480,53	–	1199	–		165	
		Устройство тела трубы									
46	E11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	100,7	57316,02	25056,63	5771723	2523202	758077	2850465	9311963
					24731,33	8966,90	2490444	902966		689775	
47	C121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	530	11153,00	–	5911090	–	5911090	–	6383977
					–	–	–	–		472887	
48	E11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1623,69545	4367,52	173,92	7091524	282396	4714690	1864864	9672899
					1289,92	77,38	2094438	125638		716511	
49	E11-300504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1623,69545	1138,45	31,11	1848490	50516	1199069	510046	2547218
					368,85	5,11	598905	8292		188683	
		Устройство смотровых блоков									
50	E11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	48,47	25353,69	12470,07	1228893	604424	69804	647907	2026944
					11443,48	4469,82	554665	216652		150144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	131	19013,00	–	2490703	–	2490703	–	2689959
					–	–	–	–		199256	
52	Е11-090601-0102	Установа дождеприемных решеток.	т конструкций	14,41	556902,79	3096,16	8024969	44616	6699220	892176	9630516
					88905,81	824,10	1281133	11875		713372	
		Устройство входного и выходного оголовков									
53	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	0,312	14855,87	4637,32	4635	1447	1364	1968	7132
					5847,49	1662,56	1824	519		528	
54	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,312	44650,00	–	13931	–	13931	–	15045
					–	–	–	–		1114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32812701	3676204	22054345	6879254	42867310
							7082153	1318592	–	3175356	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24787731				
	Материалы		Тенге				6743272				
	Всего заработная плата		Тенге					7107737			
	Местные материалы		Тенге				8611851				
		Накладные расходы	Тенге				5987078				
		Сметная прибыль	Тенге				2461985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33236794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5585
		Сметная заработная плата	Тенге					7107737			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8024969				
	Материалы		Тенге				6699221				
	Всего заработная плата		Тенге					1293008			
		Накладные расходы	Тенге				892176				
		Сметная прибыль	Тенге				713372				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9630516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1166
		Сметная заработная плата	Тенге					1293008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				42867311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6751
		Сметная заработная плата	Тенге					8400745			
		РАЗДЕЛ 4.Установка временных дорожных знаков									
107	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	9296,92	998,54	92969	9985	21933	70834	176907
					6105,12	453,59	61051	4536		13104	
108	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	3980,00	–	39800	–	39800	–	42984
					–	–	–	–		3184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,78	17870,80	1388,20	13939	1083	11174	1824	17024
					2156,42	413,45	1682	322		1261	
110	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	10	9296,92	998,54	92969	9985	21933	70834	176907
					6105,12	453,59	61051	4536		13104	
111	С124-010201-0212	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	12554,00	–	50216	–	50216	–	54233
					–	–	–	–		4017	
112	С124-010201-0203	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	7614,00	–	45684	–	45684	–	49339
					–	–	–	–		3655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				335578	21054	190740	143492	517394
							123784	9394	–	38325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335578				
	Материалы		Тенге				45229				
	Всего заработная плата		Тенге					133179			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135700				
	Местные материалы		Тенге				9811				
		Накладные расходы	Тенге				143492				
		Сметная прибыль	Тенге				38326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				517395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					133179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				517395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					133179			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45078459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7395131				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3921504			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1419061			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22641309		
		- Перевозка грузов	Тенге				463766				
		- Накладные расходы	Тенге							7317606	
		- Сметная прибыль	Тенге							3339142	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			45 078 459					
		Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге			360 628					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге			613 428					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			921 050					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			46 973 565					
		в том числе на 2018 год	Тенге			22 103 841					
		в том числе на 2019 год	Тенге			24 869 724					
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - К=1	Тенге			22 103 841					
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - К=1,0498961	Тенге			26 110 626					
		ИТОГО	Тенге			48 214 467					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			5 785 736					
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**54 000 203**					
		Конкурсная скидка				0,949999999					
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**51 300 193**					

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

БИН 050240003614

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Технический надзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Торегали Айболат Куандыкулы
ИИН 880122301390
№KZ90VJE00039996 от 31.07.2018 г.

Авторский надзор: ТОО "City Road Centre"

Манабаев Даулет Жакипбекович
ИИН 820919301293
Приказ №44 от 29 ноября 2018г.

Форма А-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", БИН 050240003614, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.272-54-94**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.381-41-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации со сбросом в реку Есентай и канал М-2 в Медеуском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **ул.Чаплина от ул.Клубная до реки**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 23.01.2019г. к Договору о государственных закупках работ №32 с/к от 21.11.2018 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ЯНВАРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул.Чаплина от ул.Клубная до реки									
		РАЗДЕЛ 1.Искусственные сооружения									
		Водоотводные лотки									
1	E11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	36,48	4367,52	173,92	159327	6345	105926	41898	217324
					1289,92	77,38	47056	2823		16098	
2	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,28	1480,53	--	7817	--	--	5628	14521
					1480,53	--	7817	--		1076	
3	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5,28	243,64	99,26	1286	524	--	776	2228
					144,38	59,86	762	316		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,49	1567,21	1321,93	3902	3292	4	1758	6113
					243,18	410,36	606	1022		453	
5	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,0378	1253,00	--	3806	--	3806	--	4111
					--	--	--	--		305	
6	Е11-060101-0101	Устройство монолитных откосов лотков	м3	3,57	19686,40	1388,20	70280	4956	57626	8349	84920
					2156,42	413,45	7698	1476		6290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				246420	15116	167362	58409	329217
							63940	5637	--	24387	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246420				
	Материалы		Тенге				112174				
	Всего заработная плата		Тенге					69576			
	Местные материалы		Тенге				55190				
		Накладные расходы	Тенге				58409				
		Сметная прибыль	Тенге				24386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					69576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				329216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					69576			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство круглых жел. бет труб со смотровыми блоками Д-0,5м									
7	Е11-010101-0325	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	121,49	143,27	135,97	17405	16519	--	3388	22457
					7,30	31,43	887	3818		1663	
8	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,785	2173,91	--	27793	--	--	20011	51629
					2173,91	--	27793	--		3824	
		Устройство основания труб									
9	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,24	3481,95	--	14763	--	--	10630	27425
					3481,95	--	14763	--		2031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,252	1567,21	1321,93	47411	39991	63	21353	74265
					243,18	410,36	7357	12414		5501	
11	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36,90744	1253,00	--	46245	--	46245	--	49945
					--	--	--	--		3700	
12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,7	1480,53	--	95790	--	--	68969	177940
					1480,53	--	95790	--		13181	
13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	64,7	243,64	99,26	15763	6422	--	9515	27300
					144,38	59,86	9342	3873		2022	
14	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	78,934	1253,00	--	98904	--	98904	--	106817
					--	--	--	--		7912	
		Устройство тела трубы									
15	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	20,14	57316,02	25056,63	1154345	504640	151616	570093	1862393
					24731,33	8966,90	498089	180593		137955	
16	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКП-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	106	11153,00	--	1182218	--	1182218	--	1276795
					--	--	--	--		94577	
17	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	317,11	4367,52	173,92	1384985	55152	920786	364211	1889131
					1289,92	77,38	409047	24537		139936	
18	Е11-300504-0104	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	317,11	1138,45	31,11	361013	9866	234180	99613	497475
					368,85	5,11	116967	1619		36850	
		Устройство смотровых блоков									
19	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	8,51	25353,69	12470,07	215760	106120	12256	113755	355876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11443,48	4469,82	97384	38038		26361	
20	С121-040801-0503	Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81	шт.	23	19013,00	--	437299	--	437299	--	472283
					--	--	--	--		34984	
21	Е11-070101-0101	Установка бетонных подкладок	шт. сборных конструкций	23	2518,32	1224,91	57921	28173	--	50780	117398
					1293,41	577,64	29748	13286		8696	
22	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона В15 ГОСТ 948-84	м3	0,575	79403,00	--	45657	--	45657	--	49309
					--	--	--	--		3653	
23	Е11-090601-0102	Установка дождеприемных решеток.	т конструкций	2,53922	556902,79	3096,16	1414099	7862	1180486	157212	1697016
					88905,81	824,10	225751	2093		125705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6617372	774745	4309710	1489530	8755454
							1532919	280272	--	648551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5203273				
	Материалы		Тенге				1318900				
	Всего заработная плата		Тенге					1585347			
	Местные материалы		Тенге				1810323				
		Накладные расходы	Тенге				1332316				
		Сметная прибыль	Тенге				522847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7058436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1289
		Сметная заработная плата	Тенге					1585347			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1414099				
	Материалы		Тенге				1180485				
	Всего заработная плата		Тенге					227844			
		Накладные расходы	Тенге				157212				
		Сметная прибыль	Тенге				125705				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1697016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					227844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8755452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1494
		Сметная заработная плата	Тенге					1813190			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9084668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1596858				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					789861			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					285909			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4477072		
		- Накладные расходы	Тенге							1547939	
		- Сметная прибыль	Тенге							672938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9 084 668					
		Временные здания и сооружения 0,8%	Тенге			72 677					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге			123 624					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			185 619					
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			9 466 588					
		в том числе на 2018 год	Тенге								
		в том числе на 2019 год	Тенге			9 466 588					
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - К=1	Тенге			-					
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - К=1,0498961	Тенге			9 938 934					
		ИТОГО	Тенге			9 938 934					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 192 672					
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**11 131 606**					
		Конкурсная скидка				0,949999999					
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**10 575 026**					

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

БИН 050240003614

Технический надзор: ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Торегали Айболат Куандыкулы
ИИН 880122301390
№KZ90VJE00039996 от 31.07.2018 г.

Авторский надзор: ТОО "City Road Centre"

Манабаев Даулет Жакишбекович
ИИН 820919301293
Приказ №44 от 29 ноября 2018г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
БИН 050740009374

Директор **Кошелев М.В.**

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___» _____ 20___