# Счет-фактура №15 от 25 октября 2018 г.

**Поставщик: ТОО "СОФТ Кызылорда"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020640007001, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001,№0005473, от 16.06.2015г.

ИИК поставщика: KZ704322203398T00744, в банке ДО АО Банк «ВТБ» (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №121 от 03.08.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020640007001, ТОО "СОФТ Кызылорда", г.Кызылорда, ул.Бекшораулы 79

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН:140140004787, Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды, г.Кызылорда, Ы.Жахаев 16

*(, наименование и адрес)*

**Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН:140140004787, г.Кызылорда, Ы.Жахаев 16

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство дороги по ул.Жунусова от ул.Абая до ул. Оразбаева в поселке Тасбугет г.Кызылорда | шт | 1 | 12 830 763,40 | 12 830 763,40 | 12% | 1 539 691,60 | 14 370 455,00 | | |
| Всего по счету: | | | | | 12 830 763,40 | | 1 539 691,60 | 14 370 455,00 | | |

**Руководитель: Таттібаев Б.Қ.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Республика Казахстан город Кызылорда Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СОФТ Қызылорда» Товарищество с ограниченной ответствен-

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщи

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды** — **140140004787**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "СОФТ Кызылорда"** — **020640007001**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №121 от 03.08.2018г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 15 | 25.10.2018г |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство дороги по ул.Жунусова от ул.Абая до ул. Оразбаева в поселке Тасбугет г.Кызылорда | | | работа | 1 | 14 370 455,00 | 14 370 455,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 14 370 455,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Таттибаев Б.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2018г.

М.П.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта "2015 года №229
Форма КС-3

**Заказчик:** КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды"
**Подрядчик:** ТОО «СОФТ Кызылорда"
**Наименование строительства:** "Строительство дороги по ул. Жунусова от ул. Абая до ул. Оразбаева в поселке Тасбугет г. Кызылорда"

## СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 года

| код | | договор | | источник финансирвоания | | организационная правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №121 | 03.08.2018г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за октябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 54 973 353 | | | | | | | | 5 890 002 | |
| **Всего за отчетный период** | 14 370 455 | 12 830 763 | | | | | | | 1 539 692 | **14 370 455** |

**Заказчик:**
КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства,"
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
акимата города Кызылорды"_____

**Технадзор**
ТОО «SM ORDA GRUPP» _____

**Подрядчик**
Директор ТОО "СОФТ Кызылорда" _____ Таттібаев Б.Қ.

**Заказчик:** КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды"

Форма 2КС

**Подрядчик:** ТОО "СОФТ Кызылорда"

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство дороги по ул. Жунусова от ул. Абая до ул. Оразбаева в поселке Тасбугет г. Кызылорда"

# АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 01.01.2018 г.

Тенге

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на.ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| 1 | **Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **3835,0000** | | **1981,03** | **7597255,35** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **61,55** | **236042,72** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,23** | **346016,17** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1854,25** | **7111043,85** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 66,47 | 254926,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 163,80 | 628174,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2211,31** | **8480356,00** |
| 2 | **Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**<br>Состав работ: | **м2 покрытия** | **4243,0000** | | **929,95** | **3945777,00** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,39** | **1661,90** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,08** | **346,23** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **929,48** | **3943768,90** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 0,42 | 1794,85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74,43 | 315805,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | **1004,80** | **4263377,63** |
| | | В том числе: | | | | | 11543032,38 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 11543032,38 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 11054812,75 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 237704,61 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 256720,98 |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 256720,98 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 943980,27 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 12743733,63 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 194,70 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 237704,61 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | **12743734** |
| | | Временные здания и сооружения - 1,3% | Тенге | | | | 165669 |
| | | Всего | Тенге | | | | 12909402 |
| | | Доп. оплата труда при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,44% | Тенге | | | | 185895 |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | | | 148863 |
| | | Всего | Тенге | | | | 13244161 |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | | 261906 |
| | | Итого по акту | Тенге | | | | 13506067 |
| | | Итого с пон. коэфициентом К-0,94999998245 | Тенге | | | | 12830763 |
| | | НДС - 12% | Тенге | | | | 1539692 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | **14370455** |

**Заказчик:**
КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды"

**Технадзор**
ТОО «SM ORDA GRUPP»

**Подрядчик**
Директор ТОО "СОФТ Қызылорда" Таттібаев Б.Қ.