УТВЕРЖДЕН
Приказом директора Акмолинского
областного департамента Комитета
автомобильных дорог МТК РК
от 25 03 2010г.
№ 23

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЁМКЕ РАБОТ ПО СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ

от 30.09. 2010г. *г. Щучинск*

Государственная приемочная комиссия, назначенная *Акмолинским областным департаментом Комитета автомобильных дорог МТК РК,*
Приказом от - *30.09.2010 года №77*
в составе:

председатель - представитель Заказчика**: Налётов Евгений Владимирович –** *заместитель директора Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог;*

заместитель председатель: - **Стефан Игорь Борисович** – *начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог;*

членов комиссии-представителей:

Смагулов Талгат Назымбекович – *директор ГУ «Акмолажоллаборатория»;*

Хасенов Айбек Айкынович – *специалист - инспектор ОДТИ Управления дорожной полиции Департамента внутренних дел Акмолинской области, капитан полиции;*

Катпенов Замирбек Абдргалиевич – *главный инженер Акмолинского областного филиала Республиканского государственного предприятия «Казахавтодор»;*

Агабекян Авет Володяевич – *директор ТОО «Анис».*

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком – Акмолинским областным департаментом Комитета автомобильных дорог МТК РК совместно с генеральным подрядчиком – *ТОО «АНИС»* предъявлен законченный средним ремонтом участок *автомобильной дороги республиканского значения «Зеренда - Щучинск» км 7-30»*

2. Средний ремонт осуществлен на основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 2162 от 22.12.2009 года

3. Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком *ТОО «АНИС»,* выполнившим *дорожно-строительные работы*.

4. Сметная документация на средний ремонт разработана на основании Ведомости дефектов и намечаемых работ по среднему ремонту республиканского значения *«Зеренда - Щучинск» км 7-30»*

5. Средний ремонт осуществлялся в соответствии Технической спецификацией на средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения *республиканского значения «Зеренда - Щучинск» км 7-30»*

6. Сметная документация утверждена Приказом директора Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог № 62 от 25.12.2009 г.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *март 2010 года*; окончание работ *сентябрь 2010 года*.

8. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: *заключение рабочей комиссии о готовности законченной средним ремонтом автомобильной дороги.*

Указанный документ является обязательным приложением к настоящему акту.

9. На предъявленном к приемке после ремонта участке автомобильной дороги выполнены следующие виды работ:

- заделка трещин – 2 900 м;
- ликвидация пучинистых участков – 1 693 м2;
- фрезерование а/б покрытие – 768 м2;
- ямочный ремонт а/б покрытия – 768 м2;
- устройство выравнивающего слоя – 9 336 тн.;
- ШПО с применением черного щебня – 161 000 м2;
- укрепление обочин – 92 000 м2;
- разметка проезжей части:
- сплошная В 0,1 м – 9,2 км лин;
- прерывистая В 0,1 м 1:3 – 13,8 км лин;

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробирования - *не предусмотрено.*

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом – *выполнены.*

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями – *не предусмотрены.*

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией – *не выявлены.*

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены: - *не предусмотрены.*

15. Утвержденная сметная стоимость - *176 844,503 тыс. тенге.*
Фактические затраты: *123 658,036 тыс. тенге.*

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения «Зеренда - Щучинск км 7-30»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной
приёмочной комиссии _____ Е. Налётов

Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии _____ И. Стефан

Члены Государственной приёмочной комиссии:

_____ Т. Смагулов

_____ А. Хасенов

_____ З. Катпенов

_____ А. Агабекян

"АНИС"