Заказчик: *ГУ «Аппарат акима поселка Атасу»* *РНН 240400002121 ИИК KZ33070103KSN3022000 ГУ Комитет Казначейства МФРК, БИК KKMFKZ2A*
Подрядчик: *ТОО «Жанэм»* *РНН 302200210919 ИИК KZ70319F010000371391 АО БТА Банк г. Жезказган БИК ABKZKZKX*
Согласно договора **№ 25 от 10.05.2012 г.**
Наименование строительства и его адрес ***Ремонт и восстановление линии наружного освещения по ул. Байдалы би пос. Атасу***
Наименование объекта ***Ремонт и восстановление линии наружного освещения по ул. Байдалы би пос. Атасу***
Сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта ***8 448 000 - 00 тенге***
Стоимость строительно-монтажных работ, выполненных с начала строительства, в сметных ценах (без включения затрат, связанных с производством работ в зимнее время, и работ по настоящему акту) ***8 448 000 - 00*** тенге.

АКТ № 2 от 26.07.2012 г.
приемки выполненных работ за июль 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	48	1534,11	878,23	73637	42155	37935	3,06	147
				506,25	246,42	24300	11828	105	1,03	49
		РАЗДЕЛ 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами опора	48	479,14	191,14	22999	9175	16971	1,96	94
				288	48,74	13824	2339	105	0,19	9
3	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" опора	48	4674,43	1831,4	224373	87907	131179	12	576
				1977,75	625,01	94932	30000	105	2,34	112
4	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными шт	48	1745,38	1411,25	83778	67740	28872	2,01	96
				333	239,85	15984	11513	105	0,81	39
5	СПрайс-лист-"КЭЛТО"г.Караганда	Стойки СТА 9-3 с покрытием холодное цинкование с анкерным фундаментом, кронштейном к стойке типа ИВА шт	48	29578,17	-	1419752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс-лист-"КЭЛТО"г.Караганда	Светильники типа ЖКУ29-250 шт	48	3443,19	-	165273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С151706-86	-Лампы для уличного освещения /ГОСТ 16354-77/, тип ДНАТ-250	48	794	-	38112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	192	36,7	27,8	7046	5338	2864	0,06	12
				8,8	6,9	1690	1325	95	0,04	8
		м								
9	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1920	32,4	23,7	62208	45504	26448	0,06	115
				8,6	5,9	16512	11328	95	0,03	66
		м								
10	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1920	26,4	3,1	50688	5952	35750	0,11	211
				19,1	0,5	36672	960	95	-	6
		м								
11	Ц0108-147-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	774	23,2	2,1	17957	1625	12353	0,1	77
				16,5	0,3	12771	232	95	-	1
		м								
12	С151601-129-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	1,92	114600	-	220032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
13	С151601-110-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,774	23700	-	18344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
14	Ц0108-144-3-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	192	26,5	-	5088	-	4797	0,15	29
				26,3	-	5050	-	95	-	-
		шт								
15	Ц0108-573-6-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	2	735	185	1470	370	800	2	4
				383	38,3	766	77	95	0,22	-
		шт								
16	СТОО"КАРПРО-МСНАБг.КАРАГАНДА	Колодки клемные СОВ2-50-103-3	192	89,18	-	17123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	СТОО"КАРПРО-МСНАБг.КАРАГАНДА	Ящик управления освещениемЯУО9602-3474У3	2	47526,49	-	95053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				340	4,5	680	9	95	0,03	-
		шт								
19	СПрайс-лист-ЭЦ"220вольт"	Выключатель автоматический ВА88-32-3Р 63А	2	3948,55	-	7897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Ц0108-530-4-	Пускатель магнитный общего	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А		387	2,3	774	5	95	0,01	-
		шт								
21	СПрайс-лист-ЭЦ"220вольт"	Пускатель электромагнитный ПМА3100	2	1028,52	-	2057	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
		шт		158	2,3	316	5	95	0,01	-
23	СПрайс-лист-ЭЦ"220вольт"	Счетчик электроэнергии трехфазный СА-4У-Э714	2	4138,59	-	8277	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-лист-ЭЦ"220вольт"	Фотореле ФР-2	2	1050,56	-	2101	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 3: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	С143008-92	-Песок природный	56,6	1550	-	87730	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	7,12	17300	-	123176	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0101-13-6	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1729	46,51	44,35	80413	76679	32181	0,02	26
		м3		2,16	17,03	3735	29441	97	0,07	119
28	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	53,5	218,93	-	11713	-	13235	1,54	82
		м3		218,93	-	11713	-	113	-	-
29	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1638	7,57	7,57	12404	12404	3906	-	-
		м3		-	2,46	-	4027	97	0,01	15
30	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	144	3,2	3,2	461	461	145	-	-
		м3		-	1,04	-	150	97	-	1
31	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы	1638	25,65	5,38	42009	8806	32206	0,13	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками								
		м3		20,27	-	33202	-	97	-	-
32	E0101-34-2	-Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, в грунтах 2 группы	960	18,18	18,18	17456	17456	4892	-	-
		м3		-	5,25	-	5044	97	0,02	17

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2922250	381674			1693
	Тенге	272920	108283			442
Стоимость монтажных работ -	Тенге	508347	-	-		-
Материалы -	Тенге	14013	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	116667	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	276488	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	113583	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		57
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17038	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37316	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	659246	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		733
Сметная заработная плата -	Тенге	-	133705	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2189531	-	-		-
Материалы -	Тенге	7182	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	139603	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1717533	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	210906	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	141472	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		71
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21221	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	139860	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2470863	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		841
Сметная заработная плата -	Тенге	-	160824	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	224373	-	-		-
Материалы -	Тенге	7506	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	124932	-		-
Местные материалы -	Тенге	34027	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	131179	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19677	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21333	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	376885	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		754
Сметная заработная плата -	Тенге	-	144609	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3542088	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2328
Сметная заработная плата -	Тенге	-	439138	-		-

Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства

	Всего по главе	-	-	-	-

Глава 2. Основные объекты строительства

1. 10	-Жанааркинский р-н, пос.Атасу, Уличное освещение	3542,09	-	-	3542,09

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3542,09	-	-	3542,09
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3542,09	-	-	3542,09
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3542,09	-	-	3542,09
4.		-В том числе возвратные суммы	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	3542,09	-	-	3542,09
5.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	7394,96	-	-	7394,96
6.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	-	-	-	-
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	147,90	147,90
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	7394,96	-	147,90	7542,86
8.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	905,14	905,14
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	7394,96	-	1053,04	8448,00

ВСЕГО: 8 448 000 (Восемь миллионов четыреста сорок восемь тысяч тенге 00 тиын)

26.07.2012г.

М.П. **Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Атасу»** _____ **Тусупов Р.**

М.П. **Подрядчик: ТОО «ЖАНЭМ»** _____ **Смаилов С.М.**