Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"

Форма 3

Инженер: ТОО "Улмад"
Подрядчик: ТОО "Қуат-құрылыс"
Договор: №95 от 16.07.2019г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт канала "Р-41" в с/о Шорнак г Туркестан ЮКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ			
		с начало строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Капитальный ремонт канала "Р-41" в с/о Шорнак г Туркестан ЮКО	46 956 279,82	52 591 032,80	27 672 799,82	30 993 535,80
	Всего к оплате подрядчику	**46 956 279,82**	**52 591 032,80**	**27 672 799,82**	**30 993 535,80**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"
_____ Бадираков Н.Б.

Руководитель отдела водного хозяйства
_____ Куралбеков Е.

Главный специалист отдела водного хозяйства
_____ Сәдібек К.

Технадзор:
Директор ТОО "Улмад"
_____ Мендибаев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Қуат-құрылыс"
_____ Нұрмаханов Р.Н.