Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі
Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС-і
Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2017 жылдың 06 маусымдегі № 118 келісім шарт бойынша жалпы құны - 26 768 000,00 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Сарыағаш аудандағы КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангельди-Жолбасшы-Ораз ата" 19+200 шк. Шошым магистралдық арна аркылы өтетін көпрді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы. 2017 жылғы 27 шілдедағы № 1 анықтама

Код	Код	Шарт косымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 118 келісім шарт	06.06.2017ж	Бюджеттік каржыландыру	1	ЖШС

Іске косу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	косымша шығындар		ҚКС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де косымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Сарыағаш аудандағы КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангельди-Жолбасшы-Ораз ата" 19+200 шк. Шошым магистралдық арна аркылы өтетін көпрді күрделі жөндеу	**18 833 615**	6 104 268	6 104 268		162 218			18 833 615
Төленетін сомасы	**18 833 615**							**18 833 615**

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары
_____ Ибрагимов Р.Б.
"28" 07 2017 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-і директоры
_____ Раматуллаев М.И.
"_____" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ Зиятаев Е.Ь.
"_____" _____ 2017 жыл

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ЖЫЙ-С"

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангелды-Жолбасшы-Ораз ата" км 19+200 через магистральный канал "Шошым" Сарыагашского района, ЮКО

Ф-2

Договор №118 от 06.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных3, м	2,16	408,11	169,61	882	366	697	1,55	38
				238,50	4,07	515	9	133	0,01	--
2	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, м3	1,8	203,88	115,23	367	207	287	0,50	7
				88,65	31,42	160	57	133	0,11	2
3	Е0146-34-3	Демонтаж монолитных ж/бетонных плит и опор, м3	9	4330,04	2095,79	38970	18862	27213	13,32	220
				2234,25	789,37	20108	7104	100	3,86	64
4	Е0130-23-1 К=0,8	Демонтаж опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м,шт	6	3537,34	2250,34	21224	13502	12069	7,01	56
				1287,00	558,36	7722	3350	109	1,84	15
5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, т	58,212	27,10	--	1578	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1, т	58,212	34,74	34,74	2022	2022	404	--	--
				--	6,95	--	404	100	0,22	46
		Итого				**65043**		**40670**		
		РАЗДЕЛ 2. Береговая опора								
7	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2, м3	28	6184,48	4739,98	173165	132719	51834	4,47	125
				787,50	822,24	22050	23023	115	2,35	66
8	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1201-1400 мм. м	224	2680,00	--	600320	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 до 2 кг/см2, м3	28	310,00	--	8680	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	28	94,00	--	2632	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше, м3	24,6	13314,58	937,34	327947	23059	32012	4,88	120
				918,00	275,85	22583	6786	109	1,10	27
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2,3 м	25,584	310,00	--	7931	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, т	1,07076	62000,00	--	66387	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-59 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм, т	0,0191	52900,00	--	1010	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, т	0,4678	65900,00	--	30828	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм, т	1,33576	58700,00	--	78409	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого				**1297309**		**83846**		
		РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение и проезжая часть								
18	С143023-8 Изм. и доп.вып.11	Плита ПН-9-А11-15К7Т /ТП заказ № 2081/24-1/,	10	145125,00	--	1451250	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	25,5	310,00	--	7905	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	25,5	94,00	--	2397	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С143023-93 Изм. и доп.вып.11	Тротуарный блок Т75.75 Т75.15 /ТП 3.503.1-81/, шт	10	46600,00	--	466000	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	8,1	310,00	--	2511	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	8,1	94,00	--	761	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-268	Сварная решетка ограждения, т	1,0044	134000,00	--	134590	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого				**2065414**		**0**		

		РАЗДЕЛ 4. Сопряжение моста с насыпью								
53	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты, м3	26,5	1675,23	38,67	44394	1025	9380	1,99	53
				310,50	14,24	8228	377	109	0,07	2
54	Е0130-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью, м3	15,6	2954,92	669,01	46097	10437	19427	5,74	90
				967,50	174,97	15093	2730	109	0,65	10
55	С143023-111 Изм. и доп.вып.11	Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/, шт	16	34500,00	--	552000	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-13 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010, м3	2	10500,00	--	21000	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	15,6	310,00	--	4836	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	15,6	94,00	--	1466	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм, т	0,25415	61200,00	--	15554	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм,т	0,00157	64100,00	--	101	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	Е0130-3-2	Устройство подготовки и ПГС, м3	9,2	1848,12	33,87	17003	312	2765	1,94	18
				263,25	12,47	2422	115	109	0,06	1
		Итого				**702451**		**31572**		
		РАЗДЕЛ 5. Прочие работы								
62	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной, м2	250	283,07	13,70	70768	3425	29395	0,61	151
				102,83	5,04	25708	1260	109	0,02	6
63	Е0130-3-2	Отсыпка конусов, м3	88	1848,12	33,87	162635	2981	26447	1,94	171
				263,25	12,47	23166	1097	109	0,06	5
65	С143019-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5, м3	8,4	18800,00	--	157920	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	8,4	310,00	--	2604	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	8,4	94,00	--	790	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт, маш-ч	820	101,10	101,10	82902	82902	6421	0,18	15
				0,00	65,25	0	53505	12	0,11	9

69	Е0104-33-2	Бурение скважин глубиной до 6 м в грунтах 2 группы станками типа СО-2, м	84	390,37	149,84	32791	12586	5190	0,18	15
				31,05	28,36	2608	2382	104	0,11	9
		Итого				**510410**		**67453**		
		РАЗДЕЛ 6. Обьездная дорога								
78	Е0127-94-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок, категория грунтов 2, м3	2200	61,76	53,05	135868	116706	62763	0,06	189
		--	--	8,71	12,74	19162	28028	133	0,04	126
79	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, м2	320	234,38	17,83	75001	5704	4885	0,04	7
				6,41	5,07	2051	1622	133	0,02	3
80	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием, км	0,008	1048867,77	557107,52	8391	4457	6602	2226,00	18
				424350,00	210451,50	3395	1684	130	1027,85	8
81	С130806-156 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм, м	8,032	30800,00	--	247386	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	62	21,80	0,05	1351	3	325	0,03	2
				5,81	0,02	360	1	90	--	--
		Итого				**467997**		**74575**		
		Итого прямых затрат				**5108624**		**298116**		
		Накладные расходы				**298116**				
		Итого с накладными расходами				**5406740**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**324404**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5731144**				
		Временные здания и сооружения -3,68				**210906**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**5942051**				
		Итого прямых затрат				**5 942 051**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,33%				**79 029**				
		Выслуга лет 1%				**59 421**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**23 768**				
		Итого в базовых ценах				**6 104 268**				
		Итого прочие затраты				**0**				
		Итого с прочими затратами				**6 104 268**				
		Итого в текущих ценах К=2,73677				**16 706 004**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**334 118**				
		Итого в текущем уровне цен				**17 040 122**				

		НДС 12%				2 044 815				
		Всего с учетом НДС				19 084 936				
		Договорной коэффициент				0,98683143				
		Всего с учетом договорного коэффициента				**18 833 615**				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Мир-Строй и Компания"
инженер эксперт

_____**М. Кожакулов**

"_____" _____2017 г.

Директор
ТОО «Мир-Строй и Компания»

_____ **М. Раматуллаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Е.Б.Зиятаев**

Начальник участка ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Ш. Османшиков**

"_____" _____2017 г.

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі

Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС-і

Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2017 жылдың 06 маусымдағы № 118 келісім шарт бойынша жалпы құны - 26 768 000,00 тенге

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Сарыағаш аудандағы КХ-22 "КХ-72-Ошақты-Амангельди-Жолбасшы-Ораз ата" 19+200 шк. Шошым магистралдық арна аркылы өтетін көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы. 2017 жылғы 29 тамыздағы № 2 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
		Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
Тапсырыс беруші	мердігер					
2683502	43934	2017 жылғы № 118 келісім шарт	06.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда
	Жылдың, басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Сарыағаш аудандағы КХ-22 "КХ-72-Ошақты-Амангельди-Жолбасшы-Ораз ата" 19+200 шк. Шошым магистралдық арна аркылы өтетін көпірді күрделі жөндеу	**22 143 451**	7 177 037	1 072 769		190 727			**3 309 836**
Төленетін сомасы	22 143 451							3 309 836

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

Нұрғалиев Ғ.Ғ.

"29" 08 2017 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-і директоры

Рамазанов А.А.

"____" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры

Зиятдев Е.Б.

"____" _____ 2017 жыл

Ф-2

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангелды-Жолбасшы-Ораз ата" км 19+200 через магистральный канал "Шошым" Сарыагашского района, ЮКО

Договор №118 от 06.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 5. Прочие работы										
70	Е0101-13-1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, м3	96	22,38	21,57	2148	2071	684	0,16	25		
				0,81	6,53	78	627	97	0,01	1		
71	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, м3	67	28,89	27,85	1935	1866	616	0,01	--		
				1,04	8,44	70	565	97	0,03	2		
72	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т, м3	240	23,25	20,60	5579	4943	1619	0,01	--		
				2,00	4,96	480	1189	97	0,03	2		
73	Е0101-13-2	Разборка оградительной дамбы грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, м3	240	28,89	27,85	6933	6683	2206	0,01	--		
				1,04	8044,00	250	2025	97	0,03	2		
74	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепление до 0,2 мм, В20 W4 F200, м3	45	11032,84	70,44	496478	3170	12044	0,01	--		
				276,75	23,98	12454	1079	89	0,03	2		
75	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т, т	1,185	2081,68	322,52	2467	382	1727	0,01	--		
				1514,25	122,92	1794	146	89	0,03	2		
76	С12041-54 Изм. и доп. вып 9 СН РК 8.02-04-2002 [illegible]	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, т	1,185	62000,00	--	73470	--	0	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

77	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами, бетон В7,5 , м3	30	10309,19	69,43	309276	2083	13867	2,20	66
				357,75	27,44	10733	823	120	0,03	2
		Итого				**898286**		**32763**		
		РАЗДЕЛ 8. Организация дорожного движения								
83	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, м3	0,21	11116,34	98,32	2334	21	161	4,41	1
				695,25	37,15	146	8	105	0,18	--
84	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках, шт	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
				506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
85	С143019-66	Опоры дорожных знаков, марка 1 ОЖ 35-8.1, шт	4	414,00	--	1656	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	С143019-66	Знаки дорожные индивидуального проектирования со светоотра жающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002, м2	1,02	8972,00	--	9151	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого				**16132**		**3004**		
		Итого прямых затрат				**914418**		**35767**		
		Накладные расходы				**35767**				
		Итого с накладными расходами				**950185**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**57011**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1007196**				
		Временные здания и сооружения -3,68				**37065**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1044261**				
		Итого прямых затрат				**1 044 261**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,33%				**13 889**				
		Выслуга лет 1%				**10 443**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**4 177**				
		Итого в базовых ценах				**1 072 769**				

		Итого прочие затраты				0				
		Итого с прочими затратами				1 072 769				
		Итого в текущих ценах К=2,73677				2 935 927				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				58 719				
--		Итого в текущем уровне цен --			--	2 994 646			--	
		НДС 12%				359 357				
		Всего с учетом НДС				3 354 003				
		Договорной коэффициент				0,98683143				
		Всего с учетом договорного коэффициента				3 309 836				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ Рахатуллаев М.Н.

Инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ А. Божакулов

"_____" _____2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

Начальник участка ТОО "ЖБИ-С"

_____ Ш. Османшиков

"_____" _____2017 г.

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі
Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС-і
Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2017 жылдың 06 маусымдегі № 118 келісім шарт бойынша жалпы құны - 26 768 000,00 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Сарыағаш ауданындағы КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангельди-Жолбасшы-Ораз ата" автомобиль жолындағы 19+200 шк. көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы. 2017 жылғы 25 қыркүйекдағы № 3 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 118 келісім шарт	06.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Сарыағаш ауданындағы КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангельди-Жолбасшы-Ораз ата" автомобиль жолындағы 19+200 шк. көпірді күрделі жөндеу	**25 885 867**	10 919 453	1 212 975		222 961			**3 742 416**
Төленетін сомасы	**25 885 867**							**3 742 416**

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары
_____ **Ибрагимов Р.Б.**
"26" 09 2017 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-і директоры
_____ **Раматуллаев М.И.**
"__" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ **Зиятаев Е.Б.**
"__" _____ 2017 жыл

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангелды-Жолбасшы-Ораз ата" км 19+200 Сарыагашского района, ЮКО

Ф-2

Договор №118 от 06.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение и проезжая часть								
17	Е0130-23-2	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м, шт	10	6822,51	2812,92	68225	28129	25143	8,76	88
				1608,75	697,95	16088	6980	109	2,30	23
21	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта, шт	22	302,40	--	6653	--	2482	0,59	13
				103,50	--	2277	--	109	--	--
22	С11011-724	Резина прессованная(РОЧ 150х350х40), кг	129,8	425,00	--	55165	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0130-13-1	Устройство омоноличивания стыков плит пролетных строений В35, м3	3,77	13747,18	937,34	51827	3534	4906	4,88	18
				918,00	275,85	3461	1040	109	1,10	4
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	3,9208	310,00	--	1215	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, т	0,0714	64100,00	--	4577	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Деформационный шов								
26	Е0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением, м	20	2728,43	889,07	54569	17781	30643	6,06	121
				1093,50	312,12	21870	6242	109	1,47	29
27	С11011-966	Ткань стеклянная А-1 /ГОСТ 8481-75/ для гидроизоляций проезжей части мостов - 3слоя, 100м2	0,9	21800,00	--	19620	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

28	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм, т	0,32424	63600,00	--	20622	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, т	0,01906	65000,00	--	1239	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-11 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010, м3	1,08	10100,00	--	10908	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	1,08	310,00	--	335	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	1,08	94,00	--	102	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350, м2	20,6	84,00	--	1730	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-403	Мастика битумно-полимерная, кг	73,74	36,00	--	2655	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	Е0130-39-1	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги, м3	8,1	3538,88	555,52	28665	4500	13548	7,83	76
				1361,25	173,21	11026	140	109	0,73	7
39	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил, т	1,0044	17298,09	124,87	17374	125	11799	61,00	74
				10732,50	45,00	10780	45	109	0,22	--
41	Е0130-13-1	Устройство омоноличивания тротуаров с прозжей частью бетоном В30, м3	1,1	13314,58	937,34	14664	1031	1431	4,88	6
				918,00	275,85	1010	303	109	1,10	1
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	1,144	310,00	--	355	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 , т	0,06394	65900,00	--	4214	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм, т	0,10949	58700,00	--	6427	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

48	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной, м2	120	692,70	20,67	83123	2480	21596	0,91	109
				157,50	7,61	18900	913	109	0,31	37
49	Е0130-13-1	Монолитная накладная плита, м3	13,5	13730,58	937,34	185587	12654	17568	4,88	88
				918,00	275,85	12393	3724	109	1,10	20
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2, м3	14,04	310,00	--	4352	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, т	0,17775	62000,00	--	11021	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, т	0,3996	65900,00	--	26334	--	0	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого				**681558**		**129116**		
		РАЗДЕЛ 5. Прочие работы								
64	Е0130-74-1	Установка железобетонных сборных перил, м3	8,4	21708,95	8631,65	182355	72506	81341	37,10	416
				6525,00	2358,90	54810	19815	109	8,55	96
		Итого				**182355**		**81341**		
		Итого прямых затрат				**863913**		**210457**		
		Накладные расходы				**210457**				
		Итого с накладными расходами				**1074370**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**64462**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1138832**				
		Временные здания и сооружения -3,68				**41909**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1180741**				
		Итого прямых затрат				**1 180 741**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,33%				**15 704**				
		Выслуга лет 1%				**11 807**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**4 723**				
		Итого в базовых ценах				**1 212 975**				
		Итого прочие затраты				**0**				
		Итого с прочими затратами				**1 212 975**				

		Итого в текущих ценах К=2,73677				**3 319 640**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**66 392**				
		Итого в текущем уровне цен				**3 386 032**				
		НДС 12%				**406 324**				
		Всего с учетом НДС				**3 792 356**				
		Договорной коэффициент				**0,98683143**				
		Всего с учетом договорного коэффициента				**3 742 416**				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ Раматуллаев М.Н.

Инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ М. Кожакулов

"_____" _____ 2017 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ Е.Б.Зиятаев

Начальник участка ТОО "ЖБИ-С"

_____ Ш. Османшиков

"_____" _____2017 г.

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль (дары басқармасы мемлекеттік мекемесі (
Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС-і
Мердігер: "ЖБИ-С" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны
2017 жылдың 06 маусымдегі № 118 келісім шарт бойынша жалпы құны - 26 768 000,00 теңге
Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Сарыағаш аудандағы КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангельди-Жолбасшы-Ораз ата" автомобиль жолындағы 19+200 шқ. көпірді күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы. 2017 жылғы 23 қазандағы № 4 анықтама

Код	Код	Шарт қосымша келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы
2683502	43934	2017 жылғы № 118 келісім шарт	06.06.2017ж	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		ҚҚС-мен есепті айда
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО Сарыағаш аудандағы КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангельди-Жолбасшы-Ораз ата" автомобиль жолындағы 19+200 шқ. көпірді күрделі жөндеу	**26 768 000**	11 205 366	285 913		7 598			**882 133**
Төленетін сомасы	**26 768 000**							**882 133**

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары
_____ **Ибрагимов Р.Б.**
"26" 10 2017 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС-і директоры
_____ **Раматуллаев М.И.**
"____" _____ 2017 жыл

Мердігер:
"ЖБИ-С" ЖШС-і директоры
_____ **Зиятаев Е.Б.**
"____" _____ 2017 жыл

Заказчик:: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Ф-2

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ЖБИ-С"

Наименование стройки - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-22 "КХ-72-Ошакты-Амангелды-Жолбасшы-Ораз ата" км 19+200 Сарыагашского района, ЮКО

Договор №118 от 06.06.2017 г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3. Пролетное строение и проезжая часть										
		Деформационный шов								
45	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов, т	0,144	40097,59	339,59	5774	49	27	0,58	--
				--	140,94	--	20	133	0,58	--
46	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, м2	256	553,89	15,35	141796	3930	3745	0,03	9
				5,94	5,06	1521	1295	133	0,02	5
47	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, м2	1536	66,33	--	101880	--	20	--	--
				0,01	--	15	--	133	--	--
		Итого				**249450**		**3792**		
		Итого прямых затрат				**249450**		**3792**		
		Накладные расходы				**3792**				
		Итого с накладными расходами				**253242**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**15195**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**268437**				
		Временные здания и сооружения -3,68				**9878**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**278315**				
		Итого прямых затрат				**278 315**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,33%				**3 702**				
		Выслуга лет 1%				**2 783**				

		Дополнительные отпуска 0,4%				1 113				
		Итого в базовых ценах				285 913				
		Итого прочие затраты				0				
		Итого с прочими затратами				285 913				
		Итого в текущих ценах К=2,73677				782 480				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				15 649				
		Итого в текущем уровне цен				798 129				
		НДС 12%				95 776				
		Всего с учетом НДС				893 905				
		Договорной коэффициент				0,98683143				
		Всего с учетом договорного коэффициента				882 133				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.Н.**

Инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **М. Кожакулов**

"_____"_____**2017 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Е.Б.Зиятаев**

Начальник участка ТОО "ЖБИ-С"

_____ **Ш. Османшиков**

"_____"_____**2017 г.**