Счет-фактура № 50 от 26 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030640000303, 080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007987, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ626010161000242056, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №09-21 от 22.02.2016 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., Толе би, дом № 35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030640000303, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100140009275, "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., Толе би, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100140009275, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., Толе би, дом № 35

ИИК получателя: KZ440705022811751001, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Са удакент-граница области" км 80-86 Жамбылской области	см.ст-ть	1	71 535 575,89	71 535 575,89	12%	8 584 269,11	80 119 845,00		
Всего по счету:					**71 535 575,89**		**8 584 269,11**	**80 119 845,00**		

Руководитель: Едильбаев А. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Охапова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз г., Толе би, дом № 35** — **100140009275**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г", тел.: 8 7262 315006 518317 518318** — **030640000303**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №09-21 от 22.02.2016 года.

Номер документа	Дата составления
53	26.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 80-86 Жамбылской области			см.ст-ть	1	80 119 845,00	80 119 845,00
				Итого	1	x	80 119 845,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на 26 августа 2016 года

Заказчик: КГУ"Управление строительства,пассажирского траспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор № 09-21 от "22" февраля 2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-акколь-Саудакент-граница области" км 80-86 жамбылской области.

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-акколь-Саудакент-граница области" км 80-86 Жамбылской области.	170 751 423	80 119 845			80 119 845			
2	В том числе НДС	18 294 795	8 584 269			8 584 269			
3	Удержание 5%	8 537 571	4 005 992			4 005 992			
4	Итого к оплате:	162 213 853	76 113 853			76 113 853			

Заказчик:
КГУ"Управление строительства,пассажирского транспорта и

Руководитель _____ Ахатаев А.

29.08.2016.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ "Управление строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003
Стройка: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 80-86 Жамбылской области.
Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 80-86 Жамбылской области.
Договор №09-21 от 22.02.2016г.

Акт приемки выполненых работ на 26 августа 2016г.

Номер п.п.	Номер Позиция по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество		Стоимость ед-цы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8
			РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
			КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ тип I					
1		**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущихматериалов**	**т**	**4,8848**		**90029,95**	**439778**
1. 1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,833	777,31	2202
			Итого оплата труда:				**450,84**	**2202**
1. 2		109 С	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,29	1,417	3941,41	5583
			Итого эксплуатация машин:				**1143,01**	**5583**
1. 3		144679 С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	1,03	5,031	86298,00	434195
			Итого материалов:				**88886,94**	**434195**
2		**Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство (Н=7 см)**	**м2 покрытия**	**12106,3880**		**915,67**	**11085404**
2. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (2,9=592,81)	чел-ч	0,0451	545,998	592,81	323673
2. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00511	61,864	847,47	52428
			Итого оплата труда:				**31,07**	**376101**
2. 3		96 С (33-010101-0103)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,00007	0,847447	2238,08	1897

2. 4		621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	27,118	2452,10	66497
2. 5		1955 С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	33,898	5483,06	185864
			Итого эксплуатация машин:				**21,00**	**254258**
2. 6		102760 С (21-020502-0102)	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2003	т	0,0712	861,975	12190,00	10507473
			Итого материалов:				**867,93**	**10507473**
3		**Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**96851,1040**		**145,87**	**14127401**
3. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (2,9=592,81)	чел-ч	0,00136	131,718	592,81	78083
			Итого оплата труда:				**0,81**	**78083**
3. 2		102760 С (21-020502-0102)	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2003	т	0,0119	1152,528	12190,00	14049318
			Итого материалов:				**145,06**	**14049318**
4		**Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Досыпка обочин Нср=15 см**	**м2 основания**	**30000,0000**		**695,90**	**20876900**
4. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (2,5=572,65)	чел-ч	0,033	990	572,65	566924
4. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04144	1243,2	836,02	1039339
			Итого оплата труда:				**53,54**	**1606263**
4. 3		107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	10,8	5369,41	57990
4. 4		112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	119,4	2913,47	347868
4. 5		621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	318	2452,10	779768
4. 6		623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	717	3145,17	2255087
4. 7		1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	78	2841,07	221603
			Итого эксплуатация машин:				**122,08**	**3662316**

4. 8		100414 С (21-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	0,204	6120	2718,00	16634160
4. 9		249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,03	900	15,00	13500
			Итого материалов:				**554,92**	**16647660**
5		**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью (С-6) толщиной 5 см**	**м2 покрытия обочин**	**30000,0000**		**290,06**	**8701871**
5. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (2,5=572,65)	чел-ч	0,0317	951	572,65	544590
5. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	855,3	766,33	655442
			Итого оплата труда:				**40,00**	**1200033**
5. 3		107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	117,6	5369,41	631443
5. 4		112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	245,4	2913,47	714966
5. 5		621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	438	2452,10	1074020
5. 6		625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	27	3784,49	102181
5. 7		1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	27,3	2841,07	77561
			Итого эксплуатация машин:				**86,67**	**2600170**
5. 8		249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,007	210	15,00	3150
5. 9		700003 С	Смеси песчано-гравийные (С-6) ГОСТ25607	м3	0,062	1860	2986,00	5553960
			Итого материалов:				**185,24**	**5557110**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**55231354**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**55231354**
Материалы -				Тенге				**47195756**
Всего заработная плата -				Тенге				**3262682**
Накладные расходы -				Тенге				**1967397**
в т.ч. накладные первого уровня -				Тенге				**1967397**
в т.ч. накладные второго уровня -				Тенге				**0**
Сметная прибыль -				Тенге				**4575900**

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**61774651**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**4782**
Сметная заработная плата -	Тенге					**3262682**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**61774651**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**4782**
Сметная заработная плата -	Тенге					**3262682**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге					**55231354**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**55231354**
Материалы -	Тенге					**47195756**
Всего заработная плата -	Тенге					**3262682**
Накладные расходы -	Тенге					**1967397**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1967397**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**0**
Сметная прибыль -	Тенге					**4575900**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**61774651**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**4782**
Сметная заработная плата -	Тенге					**3262682**
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					**61774651**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**4782**
Сметная заработная плата -	Тенге					**3262682**
НДС 12%	Тенге					**16395088**
Итого с НДС	Тенге					**78169739**
Итого с понижающим коофицентом	0,996999992					79721108
						79721108

Заказчик:

Заместитель руководителя _____ **Б.С. Мамажанов**

Руководитель отдела _____ **Б. Жанибеков**

Главный спец-ст отдела _____ **Д. Абдуанов**

Тех. надзор _____ **Ахамбеков Б.К.**

Подрядчик:

ТОО "Крайстроймаркет-2003"

Директор _____ **Едильбаев А,З.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003
Стройка: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 80-86 Жамбылской области.
Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Тараз-Аса-Акколь-Саудакент-граница области" км 80-86 Жамбылской области.
Договор №09-21 от 22.02.2016г.

Акт приемки выполненых работ на 26 август 2016г.

Номер п.п.	Номер Позиция по смете	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество		Стоимость ед-цы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8
			Обустройство дороги					
1		**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5**	**Демонтаж. Знаки дорожные на металлических стойках.**	**шт.**	**12,0000**		**1179,36**	**14152**
1. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (3=597,85)	чел-ч	1,92	23,04	597,85	13774
1. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01407	0,16884	777,31	131
			Итого оплата труда:				**1158,81**	**13906**
1. 3		96 С (33-010101-0103)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,01407	0,16884	2238,08	378
			Итого эксплуатация машин:				**31,49**	**378**
2		**Е11-270902-0201**	**Щитки. Демонтаж.**	**шт.**	**9,0000**		**247,51**	**2228**
2. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (3=597,85)	чел-ч	0,414	3,726	597,85	2228
			Итого оплата труда:				**247,51**	**2228**
			Установка дорожных знаков					
3		**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**2525,56**	**30307**
3. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (3=597,85)	чел-ч	3,2	38,4	597,85	22957

3. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,744	887,64	1548
3. 4		762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1824	2521,02	460
			Итого эксплуатация машин:				**498,25**	**5979**
3. 6		149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119	т	0,000193	0,002322	466725,48	1084
3. 8		249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,0562	0,6744	227,46	153
			Итого материалов:				**114,18**	**1370**
4		**СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Альмерия"**	**Стойки металлические СКМ 2.30**	**м**	**3,0000**		**1160,00**	**3480**
7		**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Щитки. Установка.**	**шт.**	**9,0000**		**412,52**	**3713**
9		**СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Завод дорожных знаков"**	**Знаки дорожные километровые 200х300, со светоотражающей пленкой "3М"-3200 KIWALITE**	**шт**	**7,0000**		**1857,14**	**13000**
10		**СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Завод дорожных знаков"**	**Комплект для крепления дорожных знаков**	**шт**	**9,0000**		**598,21**	**5384**
11		**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических стоек**	**шт.**	**5,0000**		**2072,29**	**10361**
11. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (3=597,85)	чел-ч	3,2	16	597,85	9566
11. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0201	0,1005	777,31	78
			Итого оплата труда:				**1928,74**	**9644**
11. 3		96 С (33-010101-0103)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0201	0,1005	2238,08	225
			Итого эксплуатация машин:				**44,99**	**225**

11. 4		149220 С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119	т	0,000193	0,000968	466725,48	452
11. 6		249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,0562	0,281	227,46	64
			Итого материалов:				**114,18**	**571**
				Установка сигнальных столбиков				
12		**Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5**	**Демонтаж.Столбики сигнальные металлические.**	**шт.**	**12,0000**		**227,64**	**2732**
12. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (2,9=592,81)	чел-ч	0,384	4,608	592,81	2732
13. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (2,9=592,81)	чел-ч	0,64	14,08	592,81	8347
			Итого оплата труда:				**442,77**	**9741**
13. 3		1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,07	1,54	3112,04	4793
			Итого эксплуатация машин:				**217,84**	**4793**
14		**СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Завод дорожных знаков"**	**Столбики сигнальные металлические**	**шт**	**22,0000**		**2125,00**	**46750**
				Разметка				
15		**Е11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка краской (1.1). Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,4400**		**32731,00**	**14402**
15. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (1,8=538,37)	чел-ч	3,18	1,399	538,37	753
			Итого оплата труда:				**3083,51**	**1357**
15. 3		1115 С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,3828	1511,20	578
15. 5		249546 С (22-040901-0100)	Эмали для дорожной разметки ГОСТ Р 52575-2006	кг	42	18,48	637,57	11782

16		**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**5,5600**		**12647,55**	**70320**
16. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (1,8=538,37)	чел-ч	3,18	17,681	538,37	9519
16. 2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	10,564	721,84	7625
			Итого оплата труда:				**3083,51**	**17144**
			Итого эксплуатация машин:				**4241,05**	**23580**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ				Тенге				**283239**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**283239**
Материалы -				Тенге				**50945**
	Накладные расходы -			Тенге				**51236**
	Сметная прибыль -			Тенге				**26758**
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**140**
	Сметная заработная плата -			Тенге				**84968**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге				**361233**
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**140**
	Сметная заработная плата -			Тенге				**84968**
	НДС 12%			Тенге				**38704**
	Итого с НДС			Тенге				**399937**
	Итого с понижающим коофицентом			0,996999992				398737
								398737

Заказчик:

Заместитель руководителя _____ **Б.С. Мамажанов**

Руководитель отдела _____ **Б. Жанибеков**

Главный спец-ст отдела _____ **Д. Абдуанов**

Тех. надзор _____ **Ахамбеков Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор _____ **Едильбаев А,З.**