Заключение приемочной комиссии о готовности законченных работ по среднему ремонту улица Айымбетова пос. Састобе Тюлькубасского района ЮКО

пос.Састобе «_____» _____2014 г

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Тюлькубасским районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Приказом № 22 от «19» 12 2014 г
в составе:
председатель комиссии:
Ж.Ботбаев – Начальник отдела ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района ; председатель комисии
Члены комиссии-представители:
Н.Амирбеков – депутат районного маслихата ; член комиссии (по согласию)
Т.Мырзабеков – директор ТОО «Фирма Кайназар »
К.Турсын – директор ТОО «Ск Курылыс Инжиниринг» член комиссии
Р.Жаманкулов- аким пос. Састобе ; член комиссии (по согласию)
Б.Жаппаров – зав. сектор ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района ; член комиссии
А.Тулепбергенов–специалист отдела ЖКХ , ПТ и АД ; секретарь комиссии

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных отремонтированного объекта

УСТАНОВИЛ:

1. Подрядчиком **ТОО « Фирма Кайназар»**
(указать наименование и ведомственную подчиненность)
предъявлены к проверке готовности к приемке в эксплуатацию после проведенного работ **средного ремонта улица Айымбетова пос. Састобе**
(наименование, народнохозяйственное и админ-ое значение, категория и место расположения)

2. Строительство осуществлялось генеральным Подрядчиком, выполнившим работ по среднему **улица Айымбетова пос. Састобе**
(уазать виды работ)
3. Сводная- сметная документация на средний ремонт разработана:
Тюлькубасским районным отделом ЖКХ, ПТ и АД
(указать наименованание проектной организаций)

4. Средний ремонт осуществлялось с использованием ситуационной схемой
5. Сводная -сметная документация утверждена:
Тюлькубасским районным отделом ЖКХ, ПТиАД
(наименование органа , утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)
6. Ремонтные работы осуществлены в сроки :
начало работ: *июнь 2014г ,* окончание работ *декабрь 2014г*
7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном правилами приемки в эксплуатацию законченных отремонтированный объекты, перечисленная в приложении к настоящему заключению.
8. Предъявленные к приемке в эксплуатацию средней ремонт дороги имеют следующие основные показатели:

Наименование основных показателей по проекту	Количественная Оценка	Примечание
1	2	3
Общая длина км	1,2	

9 . Мероприятия по безпасности, охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопоасности, охране окружающей природной среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**
(указать о выполнении мероприятий)
10. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации , протокола по государственной закупке работ:
Всего 13 846 784 тыс.тенге,

в том числе за составление сметной документации ___-____ тенге,
инжиринговые услуги тенге,
Фактические затраты, всего: 14 000 000 тыс. тенге

1.1. На основании осмотра предъявленных объектов в натуре с соответствующей документацией уставливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества	Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
Средний ремонт улицы Айымбетова пос. Састобе	*Хорошо*		

и объекта в целом *хорошо*
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Средней ремонту улицы Айымбетова пос. Састобе *считать проведенным в соответствии с конкурсной ведомостью объемов работ законченным.*

Средней **ремонту улицы Айымбетова пос. Састобе к** *принять в эксплуатацию.*

Приложения к заключению:

1. *Акты скрытых работ*
2. *Сертификаты соответствия использованных материалов и конструкций*

Председатель: комиссии _____ Ж.Ботбаев

Члены комиссии: _____ Н.Амирбеков

_____ Т.Мырзабеков

_____ К.Турсын

_____ Р.Жаманкулов

_____ Б.Жаппаров

_____ А.Тулепбергенов

Заключение приемочной комиссии о готовности законченных работ по среднему ремонту улицы Кемелбекова с.Ынымак пос. Состобе Тюлькубасского района ЮКО

с.Ынтамак «_____» _____2014 г

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Тюлькубасским районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Приказом № 16 от «07» 10 2014 г
в составе:

председатель комиссии:

Ж.Ботбаев – Начальник отдела ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района, председатель комисии

Члены комиссии-представители:

Н.Амирбеков – депутат районного маслихата (по согласию); член комиссии

К.Оспанов-начальник отдела планирование развития автомобильных дорог Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО ; член комиссии

Б.Бейсенбаев – главный специалист Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Т.Мырзабеков – директор ТОО «Фирма Кайназар »

К.Турсын – директор ТОО «Ск Курылыс Инжинирнинг» член комиссии

Р.Жаманкулов- Аким пос. Состөбе член комисси (по согласию);

Б.Жаппаров – зав. сектор ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района , член комиссии

Д.Тулендибаев- ведущий специалист ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района , член комиссии

А.Тулепбергенов–специалист отдела ЖКХ , ПТ и АД секретарь комиссии

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных отремонтированного объекта

УСТАНОВИЛ:

1. Подрядчиком **ТОО_____« Фирма Кайназар»_____**
(указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлены к проверке готовности к приемке в эксплуатацию после проведенного работ **средного ремонта улицы Кемелбекова с.Ынтымак пос. Состобе_____**
(наименование, народнохозяйственное и админ-ое значение, категория и место расположения)

2. Строительство осуществлялось генеральным Подрядчиком, выполнившим работ по среднему **улицы Кемелбекова с.Ынтымак пос.Состобе_____**
(уазать виды работ)

3. Сводная- сметная документация на средний ремонт разработана:**_____Тюлькубасским районным отделом ЖКХ, ПТ и АД_____**
(указать наименованание проектной организаций)

4. Средний ремонт осуществлялось с использованием ситуационной схемой

5. Сводная -сметная документация утверждена:
_____Тюлькубасским районным отделом ЖКПТиАД_____
(наименование органа , утвердившего проекто-сметную документацию на объект в целом)

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки :
начало работ*:_ май _2014г* , окончание работ *_ноябрь 2014г_*

7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном правилами приемки в эксплуатацию законченных отремонтированный объекты, перечисленная в приложении к настоящему заключению.

8. Предъявленные к приемке в эксплуатацию средней ремонт дороги имеют следующие основные показатели:

Наименование основных показателей по проекту	Количественная Оценка	Примечание
1	2	3
Общая длина км	1,2	

9. Мероприятия по безпасности, охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом __**выполнены**_____
(указать о выполнении мероприятий)

10. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации, протокола по государственной закупке работ:
Всего _____12 033 264___тыс.тенге,
в том числе за составление сметной документации ___-____ тенге,
инжиринговые услуги тенге,
Фактические затраты, всего: 12 195 680 тыс. тенге

11. На основании осмотра предъявленных объектов в натуре с соответствующей документацией уставливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества	Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
Средний ремонт улицы Кемелбекова с.Ынтымак	*Хорошо*		

и объекта в целом _____*хорошо*_____
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Средней ремонту Кемелбекова с.Ынымак пос. Састобе ***считать проведенным в соответствии с конкурсной ведомостью объемов работ законченным.***

Средней **ремонту улицы Кемелбекова с.Ынымак к** ***принять в эксплуатацию.***

Приложения к заключению:

1. *Акты скрытых работ*
2. *Сертификаты соответствия использованных материалов и конструкций*

Председатель: комиссии _____ Ж.Ботбаев

Члены комиссии: _____ Н.Амирбеков

_____ К.Оспанов

_____ Б.Бейсенбаев

_____ Т.Мырзабеков

_____ К.Турсын

_____ Р.Жаманкулов

_____ Б.Жаппаров

_____ Д.Тулендибаев

_____ А.Тулепбергенов

Заключение приемочной комиссии о готовности законченных работ по среднему ремонту улицы Мамырова с.Ынымак пос. Состобе Тюлькубасского района ЮКО

с.Ынтамак «_____» _____2014 г

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Тюлькубасским районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Приказом № 16 от «07» 10 2014 г
в составе:

председатель комиссии:

Ж.Ботбаев – Начальник отдела ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района, председатель комисии

Члены комиссии-представители:

Н.Амирбеков – депутат районного маслихата (по согласию); член комиссии

К.Оспанов-начальник отдела планирование развития автомобильных дорог Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО ; член комиссии

Б.Бейсенбаев – главный специалист Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

Т.Мырзабеков – директор ТОО «Фирма Кайназар »

К.Турсын – директор ТОО «Ск Курылыс Инжинирнинг» член комиссии

Р.Жаманкулов- аким пос. Состобе член комисси (по согласию);

Б.Жаппаров – зав. сектор ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района , член комиссии

Д.Тулендибаев- ведущий специалист ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района , член комиссии

А.Тулепбергенов–специалист отдела ЖКХ , ПТ и АД секретарь комиссии

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных отремонтированного объекта

УСТАНОВИЛ:

1. Подрядчиком **ТОО « Фирма Кайназар»**
(указать наименование и ведомственную подчиненность)
предъявлены к проверке готовности к приемке в эксплуатацию после проведенного работ **средного ремонта улицы Мамырова с.Ынтымак пос. Состобе**
(наименование, народнохозяйственное и админ-ое значение, категория и место расположения)

2. Строительство осуществлялось генеральным Подрядчиком, выполнившим работ по среднему **улицы Мамырова с.Ынтымак пос. Состобе**
(уазать виды работ)

3. Сводная- сметная документация на средний ремонт разработана:
Тюлькубасским районным отделом ЖКХ, ПТ и АД
(указать наименованание проектной организаций)

4. Средний ремонт осуществлялось с использованием ситуационной схемой

5. Сводная -сметная документация утверждена:
Тюлькубасским районным отделом ЖКХ, ПТиАД
(наименование органа , утвердившего проекто-сметную документацию на объект в целом)

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки :
начало работ: *май 2014г ,* окончание работ *ноябрь 2014г*

7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном правилами приемки в эксплуатацию законченных отремонтированный объекты, перечисленная в приложении к настоящему заключению.

8. Предъявленные к приемке в эксплуатацию средней ремонт дороги имеют следующие основные показатели:

Наименование основных показателей по проекту	Количественная Оценка	Примечание
1	2	3
Общая длина км	1,2	

9 . Мероприятия по безпасности, охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопоасности, охране окружающей природной среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**
(указать о выполнении мероприятий)

10. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации , протокола по государственной закупке работ:
Всего 11 025 015 тыс.тенге,
в том числе за составление сметной документации - тенге,
инжиринговые услуги тенге,
Фактические затраты, всего: 11 173 000 тыс. тенге

11. На основании осмотра предъявленных объектов в натуре с соответствующей документацией уставливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества	Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
Средний ремонт улицы Мамырова с.Ынтымак	*Хорошо*		

и объекта в целом *хорошо*
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Средней ремонту Мамырова с.Ынымак пос. Застобе *считать проведенным в соответствии с конкурсной ведомостью объемов работ законченным.*
Средней* ремонту улицы Мамырова с.Ынымак к *принять в эксплуатацию.

Приложения к заключению:
1. *Акты скрытых работ*
2. *Сертификаты соответствия использованных материалов и конструкций*

Председатель: комиссии Ж.Ботбаев

Члены комиссии: Н.Амирбеков

К.Оспанов

Б.Бейсенбаев

Т.Мырзабеков

К.Турсын

Р.Жаманкулов

Б.Жаппаров

Д.Тулендибаев

А.Тулепбергенов

Заключение приемочной комиссии о готовности законченных работ по среднему ремонту улицы Молдагуловой пос. Састобе Тюлькубасского района ЮКО

пос.Састобе «23» 09 2014 г

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Тюлькубасским районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Приказом № 09 от «08» 08 2014 г
в составе:
председатель комиссии:
Ж.Ботбаев – Начальник отдела ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района ; председатель комисии
Члены комиссии-представители:
Н.Амирбеков – депутат районного маслихата ; член комиссии (по согласию)
Т.Мырзабеков – директор ТОО «Фирма Кайназар »
К.Тұрсын – директор ТОО «Ск Курылыс Инжинирнинг» член комиссии
Р.Жаманкулов- Аким пос. Састобе **;** член комисси (по согласию)
Б.Жаппаров – зав. сектор ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района ; член комиссии
Д.Тулендибаев- ведущий специалист ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района ; член комиссии
А.Тулепбергенов–специалист отдела ЖКХ , ПТ и АД ; секретарь комиссии

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных отремонтированного объекта

УСТАНОВИЛ:

1. Подрядчиком **ТОО « Фирма Кайназар»**
(указать наименование и ведомственную подчиненность)
предъявлены к проверке готовности к приемке в эксплуатацию после проведенного работ **средного ремонта улицы Молдагулова пос. Састобе**
(наименование, народнохозяйственное и админ-ое значение, категория и место расположения)

2. Строительство осуществлялось генеральным Подрядчиком, выполнившим работ по среднему **улицы Молдагулова пос. Састобе**
(уазать виды работ)
3. Сводная- сметная документация на средний ремонт разработана:
Тюлькубасским районным отделом ЖКХ, ПТ и АД
(указать наименованание проектной организаций)

4. Средний ремонт осуществлялось с использованием ситуационной схемой
5. Сводная -сметная документация утверждена:
Тюлькубасским районным отделом ЖКХ, ПТиАД
(наименование органа , утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)
6. Ремонтные работы осуществлены в сроки :
начало работ: *май 2014г ,* окончание работ *август 2014г*
7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном правилами приемки в эксплуатацию законченных отремонтированный объекты, перечисленная в приложении к настоящему заключению.
8. Предъявленные к приемке в эксплуатацию средней ремонт дороги имеют следующие основные показатели:

Наименование основных показателей по проекту	Количественная Оценка	Примечание
1	2	3
Общая длина км	0,65	

9. Мероприятия по безопасности, охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**
(указать о выполнении мероприятии)

10. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации, протокола по государственной закупке работ:
Всего 7 524 745 тыс тенге
в том числе за составление сметной документации _____тенге,
инжиниринговые услуги тенге,
Фактические затраты, всего: 7 615 505 тенге

11. На основании осмотра предъявленных объектов в натуре с соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества	Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
Средний ремонт улицы Молдагулова с. Састобе	*Хорошо*		

и объекта в целом *хорошо*

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Средний ремонт улицы Молдагулова с. Састобе Тюлкубасского района ЮКО ***считать проведенным в соответствии с конкурсной ведомостью объемов работ законченным.***

Средний ремонт улицы Молдагулова с. Састобе Тюлкубасского района принять в эксплуатацию

1. *Акты скрытых работ*
2. *Сертификаты соответствия использованных материалов и конструкций*

Председатель комиссии: _____ Ж. Ботбаев

Члены комиссии: _____ Н. Амирбеков

_____ Т. Мырзабеков

_____ К. Турсын

_____ Б. Жаппаров

_____ Д. Тулендибаев

_____ Д. Тулепбергенов

Р. Жаманкулов

Заключение приемочной комиссии о готовности законченных работ по среднему ремонту улицы Турисбекова пос. Састобе Тюлькубасского района ЮКО

пос.Састобе «_____» _____2014 г

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Тюлькубасским районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Приказом № 16 от «07» 10 2014 г
в составе:

председатель комиссии:

Ж.Ботбаев – Начальник отдела ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района ; председатель комисии

Члены комиссии-представители:

Н.Амирбеков – депутат районного маслихата ; член комиссии (по согласию)

К.Оспанов-начальник отдела планирование развития автомобильных дорог Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО ; член комиссии

Б.Бейсенбаев – главный специалист Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО ; член комиссии

Т.Мырзабеков – директор ТОО «Фирма Кайназар »

К.Тұрсын – директор ТОО «Ск Курылыс Инжинирнинг» член комиссии

Р.Жаманкулов- Аким пос. Састобе **;** член комисси (по согласию)

Б.Жаппаров – зав. сектор ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района ; член комиссии

Д.Тулендибаев- ведущий спецалист ЖКХ,ПТ и АД Тюлькубасского района ; член комиссии

А.Тулепбергенов–спецалист отдела ЖКХ , ПТ и АД ; секретарь комиссии

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченных отремонтированного объекта

УСТАНОВИЛ:

1. Подрядчиком **ТОО « Фир Кайназар»**
(указать наименование и ведомственную подчиненность)
предъявлены к проверке готовности к приемке в эксплуатацию после проведенного работ **средного ремонта улицы Турисбекова пос Састобе**
(наименование, народнохозяйственное и админ-ое значение, категория и место расположения)

2. Строительство осуществлялось генеральным Подрядчиком, выполнившим работ по среднему **улицы Турисбекова пос. Састобе**
(уазать виды работ)

3. Сводная- сметная документация на средний ремонт разработана:
Тюлькубасским районным отделом ЖКХ, ПТ и АД
(указать наименованание проектной организаций)

4. Средний ремонт осуществлялось с использованием ситуационной схемой

5. Сводная -сметная документация утверждена:
Тюлькубасским районным отделом ПТиАД
(наименование органа , утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки :
начало работ: *май 2014г* , окончание работ *ноябрь 2014г*

7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном правилами приемки в эксплуатацию законченных отремонтированный объекты, перечисленная в приложении к настоящему заключению.

8. Предъявленные к приемке в эксплуатацию средней ремонт дороги имеют следующие основные показатели:

Наименование основных показателей по проекту	Количественная Оценка	Примечание
1	2	3
Общая длина км	1,5	

9. Мероприятия по безпасности, охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопоасности, охране окружающей природной среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**
(указать о выполнении мероприятий)

10. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации, протокола по государственной закупке работ:
Всего 14 165 825 тыс.тенге,
в том числе за составление сметной документации - тенге,
инжиринговые услуги тенге,
Фактические затраты, всего: 14 357 210 тыс. тенге

11. На основании осмотра предъявленных объектов в натуре с соответствующей документацией уставливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества	Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
Средний ремонт улицы Турисбекова пос. Састобе	*Хорошо*		

и объекта в целом *хорошо*
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Средней ремонту улицы Турисбекова пос. Састобе *считать проведенным в соответствии с конкурсной ведомостью объемов работ законченным.*

Средней* ремонту улицы Турисбекова пос. Састобе к *принять в эксплуатацию.

Приложения к заключению:

1. *Акты скрытых работ*
2. *Сертификаты соответствия использованных материалов и конструкций*

Председатель: комиссии Ж.Ботбаев

Члены комиссии: Н.Амирбеков

К.Оспанов

Б.Бйсенбаев

Т.Мырзабеков

К.Турсын

Р.Жаманкулов

Б.Жаппаров

Д.Тулендибаев

А.Тулепбергенов