Дополнительное соглашение № 3
к договору №09-ДЗ-216 от 28.12.2009 г.
«Обустройство скважины №123 месторождения Амангельды» (далее - Договор)

г. Астана «07» 12 2010 года

Акционерное общество АО «КазТрансГаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора по добыче газа Тегисбаева Анатолы Орынгалиулы, действующего на основании Доверенности № «8» от 15.01.2010.с одной стороны, и

ТОО «Арайстроймаркет - 2003», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Едильбаева Армана Захарыповича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем.

Учитывая:

решение Правления АО «КазТрансГаз» № 46 от 22.11.2010г о продлении Строительства эксплутационной скважины № 123 на месторождении Амангельды, а также в соответствии с п.16.3 Договора № 09-ДЗ-216 от 28.12.09г,

Стороны решили:

1. Пункт 8.1 Договора и пункт 5.1 приложения №1 к Договору изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения работ по обустройству скважины 60 календарных дней после даты окончания строительства скважины № 123 и оформления акта приемки работ».

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах на русском языке.

Заказчик:	**Подрядчик:**
АО «КазТрансГаз»	**ТОО «Арайстроймаркет-2003»**
Управляющий директор	**Директор**
_____ **Тегисбаев А.О.**	_____ **Едильбаев А.З.**
М.П.	М.П.