Утвержден
решением акима
Южно-Казахстанской области
от « ___ » « _____ » 2009 год
№ _____

АКТ
Государственной приемочной комиссии

о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От « 11» ноября 2009 год

Государственная приемочная комиссия назначенная решением от « 20 » июля 2009 года № 40 Акимом ЮКО.
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:

председателя

Алиев Болатбек Нажметдинович (фамилия , имя, отчество)	заместитель акима Южно-Казахстанской области (председатель комиссии);
Сугирбаев Султанбек Шойынбаевич (фамилия , имя, отчество)	исполняющий обязанности начальника управления государственного архитектурно- строительного контроля Южно-Казахстанской области (заместитель председателя комиссии);

членов комиссии – представителей:
заказчика

Рабаев Абилсейт Байсеитович (фамилия , имя, отчество)	заместитель начальника Управления ПТ и АД ЮКО;
Бекмурзаев Сейтжан (фамилия , имя, отчество)	инспектор дорожно- технической инспекции областного управления дорожной полиции департамента внутренних дел Южно- Казахстанской области (по согласованию);
Бабякина Наталья Геннадьевна (фамилия , имя, отчество)	Заместитель директора департамента комитета государственного санитарно- эпидемиологического надзора МЗ РК по Южно-Казахстанской области (по согласованию);
Утебаев Рахымберди Смаилович (фамилия, имя, отчество)	главный государственный инспектор, начальник отдела экологии Шу-Таласского экологического департамента филиала Южно-Казахстанского области (по согласованию);
Бахаев Ергали Жарасбекович (фамилия, имя, отчество)	начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области (по согласованию);
Султанов Совет Абдиулы (фамилия, имя, отчество)	заместитель акима города Арысь;
Жумабеков Азимхан Туганбаевич (фамилия, имя, отчество)	директор ТОО КР СП «Институт повышения квалификации руководящих работников дорожно-

транспортного комплекса»; (по согласованию);

Бабажанов Дауренбек
(фамилия, имя, отчество)

И.о. директора ГКП «Онтустик жолдары» акимата Южно- Казахстанской области;

Агманов Адилхан Абдимомынович

директор ТОО «Жибек Жолы-2008»
(по согласованию);

Зиятаев Ержан Батырбекович
(фамилия , имя, отчество)

директор ТОО «ЖБИ-С»

УСТАНОВИЛА :

Генеральным подрядчиком ___ТОО «ЖБИ-С»_____

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию законченного объекта :

по строительству путепровода через железную дорогу на 3213 км перегона «Арысь-Калаш» в городе Арысь ЮКО
(наименование автомобильной дороги , значение, категория)

по адресу:
город Арысь ЮКО.
(область, район, населенный пункт)

1. Строительство осуществлено на основании решения (приказа , постановления и др.) договора

От « 15» сентября 2008 г № 52

Управления ПТи АД ЮКО

и в соответствии с разрешением на производство строительное – монтажных работ от « 26» декабря 2008 года № 915

Управления ГАСК ЮКО
(наименование органа , вынесшего решение)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ;

ТОО «ЖБИ-С»
(наименование организации)

Выполнившим строительство путепровода
(виды работ)

3. Проектно – сметная документация на строительство разработана проектными организациями

ТОО ИПК«Дортранскома»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4.Проектно – сметная документация утверждена: ТОО ИПК«Дортранскома»

(наименование органа , утвердившего проектно – сметную документацию на объект в целом)

5. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки :

Начало работ сентябрь 2008г.
(месяц , год)

Окончание работ октябрь 2009г.

(месяц , год)

6. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация :

Акт приема- передачи, акт освидетельствования скрытых работ, фотоснимки, гарантийное письмо
(перечень документов)

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию строительство моста имеет следующие основные показатели

А) мощность (протяжение моста) 186 м
Б) ширина проезжей части 10 м
В) схема путепровода 18+(24х2)

Д) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) *асфальтобетонное*

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	км	Примечание
1	2	3	4	5
ГПС 29 см	100+50	101+50	0,1	
Черный щебень 11 см	1+51,19	3+20,00	0,16881	
М/з асфальтобетон 4 см	0+06,89	0+84,45	0,0775625	
ГПС 42 см	96+94	100+50	0,359	
М/з асфальтобетон 7 см	101+50	106+63	0,513	
Асфальтобетон 7 см	0+84,45	1+51,19	0,06674	

8. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными : согласно ПСД разработанной ТОО ИПК«Дортранскома»

9. Мероприятия по охране , труда , обеспечению взрывобезопасности , пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Согласно СНиПов и ГОСТов и др. нормативных документов действующих в РК.

10. Недоделки и дефекты , выявленные рабочими комиссиями, устранены.

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации :

Всего 551 958,14 тыс . тенге.,

В том числе строительно – монтажных работ 458 886,58 тыс. тг.,

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к Государственной приемке работ по строительству путепровода через железную дорогу на 3213 км перегона «Арысь-Калаш» в городе Арысь ЮКО

Принять в эксплуатацию .

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Алиев Б.Н.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Сугирбаев С.Ш.

Члены комиссии :

_____ Рабаев А.Б.

_____ Бекмурзаев С.

_____ Бабякина Н.Г.

_____ Утебаев Р.С.

_____ Бахаев Е.Ж.

_____ Султанов С.А.

_____ Жумабеков А.Т.

_____ Бабажанов Д.

_____ Агманов А.А.

_____ Зиятаев Е.Б.

ИНСПЕКТОР
В.Т. Жолдасбеков