Форма-2

Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс"-КЛМЗ
Подрядчик: ТОО "С.Д.С."
Договор подряда №80-07/13 от 31.07.2013 г.

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2013 г.

Капитальный ремонт мягких кровель цехов Сатпаевского регионального предприятия филиала ТОО "Корпорация Казахмыс"-"Карагандинский литейно - машиностроительный завод"

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	Стоимость за ед-цу работы (тенге)	Общая стоимость работ (тенге)
1	Демонтаж старого покрытия	м2	2705,7	157,60	426 424,95
2	Напыление пенополиуретана толщиной слоя 30 мм с нанесением защитного слоя полиурии 1,5 мм	м2	2705,7	12 992,00	35 153 000,73
	Всего стоимость с учетом НДС:				**35 579 425,68**

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ТОО "Корпорация Казахмыс"-КЛМЗ Д.Т. Омарханов

СОГЛАСОВАНО

Тех. директор филиала ТОО "Корпорация Казахмыс"-КЛМЗ С.Р.Транковский

И.о. директора по экономики и финансам филиала ТОО "Корпорация Казахмыс"-КЛМЗ Л.Н.Мирошниченко

Коммерческий менеджер филиала ТОО "Корпорация Казахмыс"-КЛМЗ И.М.Умбетов

Директор СРП В.М.Шаряк

ПОДРЯДЧИК

ТОО "С.Д.С.":

Типовая междуведомственная форма № КС-3
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик: ТОО "Корпорация Казахмыс"
Подрядчик: ТОО "С.Д.С."
Наименование строительства и его адрес: Ремонт мягких кровель цехов Сатпаевского регионального предприятия корпорации
Договор подряда №80-07/13 от 31.07.2013 г.

Код _____

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		Договор подряда №80-07/13 от 31.07.2013 г.					

35 579 425,68 тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1						
			СМР в сметных базисных ценах 2012 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметн. базисных ценах 200__ г.	Дополнительные затраты		
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты, расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт мягких кровель цехов Сатпаевского регионального предприятия корпорации "Казахмыс"-"КЛМЗ"	104 537 456,00	35 579 425,68							3 812 081,32
ВСЕГО к оплате с НДС:		**35 579 425,68**							

Заказчик:
ТОО "Корпорация Казахмыс"

Подрядчик:
ТОО "С.Д.С."