Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178.)

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика

Форма КС-3

Заказчик: ИП "Актлеуова К."
Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование объекта: «Строительство многоквартирный жилой комплекс по адресу севернее ул. Койчуманова, восточнее ул. Сайна мкр. 6, в Ауезовском районе г. Алматы»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	13.10.2018 год				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство многоквартирный жилой комплекс по адресу севернее ул. Койчуманова, восточнее ул. Сайна мкр. 6, в Ауезовском районе г. Алматы»	814 456 589	250 201 553							26 807 309	250 201 553
	Итого к оплате										**250 201 553**

Заказчик:
ИП Актлеуова К.

Актлеуова К.

Технадзор
Эксперт ТОО «Инженерое бюро «NURTAU»

Торегали А. К.

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор

Ишназаров Б.Р.

Форма Ф-2
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик **ИП "Актлеуова К" Актлеуова Курбанкуль ИИН 560722401848**
(организация, адрес телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(организация, адрес телефон)

Стройка **Строительство многофункциональный жилой комплекс по адресу севернее ул. Койчуманова, восточнее ул. Саина мкр. 6, в Ауэзовском районе г. Алматы"**

Объект **Строительство многофункциональный жилой комплекс по адресу севернее ул. Койчуманова, восточнее ул. Саина мкр. 6, в Ауэзовском районе г. Алматы"**

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **12.10.2018 год**

Акт выполненных работ №6 за ноябрь 2019 года

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	**Здания жилого дома**								**151 444 756**
	2-2	**Архитектурные решение**								**31 494 864**
	2-2-5	**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**								**25 006 605,28**
		Тип-3 Стены надземной части (цвет- темно-зеленый (атмосферный)) без утиплением	*м2*							
283	18	Дюбель пластикоый 50-5,5 L=200	шт.	7 545	25	235 786			25	188 629
284	19	Штукатурная сетка из ПВХ	м2	1 509	260	490 435	330	622 476	590	890 329
285	20	Штукатурно-клевая смесь	м2	1 509	800	1 509 032	2 878	5 427 988	3 678	5 549 616
286	21	Грунтовка из праймера 1 слой	м2	1 509	60	113 177	330	622 476	390	588 522
287	22	Грунтовка из фасадной шпаклевки	м2	1 509	600	1 131 774	1 188	2 240 913	1 788	2 698 149
288	23	Декортивная штукатурка	м2	1 509	1 607	3 031 538	1 584	2 987 883	3 191	4 815 537
289	24	Окраска фасадной краской	м2	1 509	189	357 252	660	1 244 951	849	1 281 763
		Тип-4 и 5 Балкон (в.т.ч ограждение и перегородки балконов)	*м2*							
290	25	Квадрат 20х20 ГОСТ 2591-88	тн	5	270 000	1 338 402	90 000	446 134	360 000	1 784 537
291	26	Полоса 40х4 ГОСТ 19903-74	тн	2	270 000	563 010	90 000	187 670	360 000	750 680
292	27	Поручень труба д40 ГОСТ 3262-75*	тн	2	270 000	573 807	90 000	191 269	360 000	765 075
293	28	Fix-анкер d12 L=100мм	шт.	939	200	187 896	100	93 948	300	281 844
294	29	Профнастил оцинкованный с полимерной краской	м2	553	2 200	1 217 568	1 000	553 440	3 200	1 771 008
295	30	Брус деревянный 50х50мм	м3	1	65 000	42 120	25 000	16 200	90 000	58 320
296	31	Асбестоцементные листы плоские б=10 мм ГОСТ 18124-75*	м2	6	2 500	15 000	2 000	12 000	4 500	27 000
297	32	Полоса для крепления Э-1 к конструкции 100х200х4 мм	тн	0	270 000	27 702	90 000	9 234	360 000	36 936
		Тип-6 Полиуретан (Декоративные элементы)								
		Декортивный пояс из полиуретана ДЭ-1								
298	33	Костыль из полосы 40х4 шаг-300мм	тн	0	360 000	93 622	90 000	23 405	450 000	117 027
299	34	Защитный фартук кровельная сталь с полимерным покрытиям 300х0,8мм	м2	41	2 400	98 880	2 500	103 000	4 900	201 880
300	35	Дюбель с зонтом "Fisher FIF-A" 8х200мм шаг 600	шт.	380	35	13 300		-	35	13 300
301	36	Декоративный элемент 200*40	м	490	1 450	710 500		-	1 450	710 500
		Декортивный элемент ДЭ0-1	*шт.*	33				-		
302	37	Декоративный элемент 200*40	м	560	1 450	812 000		-	1 450	812 000
303	38	Защитный фартук кровельная сталь с полимерным покрытиям 250х0,8мм	м2	17	2 400	41 184	2 500	42 900	4 900	84 084
		Декортивный элемент ДЭ0-2	*шт.*	30				-		
304	39	Декоративный элемент 200*40	м	430	1 450	623 500		-	1 450	623 500
305	40	Защитный фартук кровельная сталь с полимерным покрытиям 250х0,8мм	м2	10	2 400	23 040	2 500	24 000	4 900	47 040
		Декортивный элемент ДЭ0-3	*шт.*	143				-		
306	41	Декоративный элемент 200*40	м	400	1 450	580 000		-	1 450	580 000
307	42	Защитный фартук кровельная сталь с полимерным покрытиям 250х0,8мм	м2	67	2 400	161 304	2 500	168 025	4 900	329 329
	2-2-6	**РАЗНЫЕ РАБОТЫ**								**6 488 258,91**
		Спуск в подвал	3							
308	1	Устройство подпорные стенки бетон кл. В15	м3	11	13 839	149 464	15 840	171 072	29 679	320 536
309	2	Ступени бетон кл В15	м3	3	13 839	45 670	15 840	52 272	29 679	97 942

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	3	Сетка 5Вр 1 с ячейки 150х150 мм	тн	0	280 000	79 199		-	280 000	79 199
311	4	Дренажная труба ГОСТ 107040-91 Д51*3,5 мм	тн	0	360 000	8 618		-	360 000	8 618
		Навес по оси 1 и 10	2							
312	5	Труба стальная д50х3 мм	тн	0	360 000	23 010	90 000	5 753	450 000	28 763
		Труба квадратная 40х20х2мм	тн	0	360 000	60 761	90 000	15 190	450 000	75 951
313	6	Профнастил оцинкованный с полимерной краской	м2	18	2 500	45 000	2 300	41 400	4 800	86 400
		Навес по оси А	1							
314	7	Труба квадратная 40х20х2мм	тн	0	360 000	35 618	90 000	8 905	450 000	44 523
315	8	Обшивка кровли OZB фанерами	м2	9	1 500	13 500	3 500	31 500	5 000	45 000
316	9	Обшивка кровли катепалами	м2	9			1 100	9 900	1 100	9 900
313	6	Полигал	м2	26	2 800	72 800	1 200	31 200	4 000	104 000
		Ограждение лестницы ОГ-1, ОГ-2								
313	6	Поручень из тальных труб д40	тн	1	65 000	50 050	25 000	19 250	90 000	69 300
314	7	Квадратная труба 40х20 ГОСТ 103-76*	тн	3	260 000	726 201	90 000	251 377	350 000	977 578
315	8	Квадратная труба 15х15 ГОСТ 103-76*	тн	1	260 000	325 354	90 000	112 622	350 000	437 976
316	9	Винт с саморасклинивающимсия головками	шт.	1 440	15	21 600	7	10 080	22	31 680
		Входы в осях 2-3; 5-6; 8-9	3							
		Пол								
317	10	Бетонирование пола В15	м3	5	13 839	74 732	13 200	71 280	27 039	146 012
318	11	Сетка 5Вр1-100	тн	0	270 000	16 103	110 000	6 560	380 000	22 663
319	12	Плитка бетонная тротуарная	м2	141	2 000	282 000	3 960	558 360	5 960	840 360
		Кровля		13						
320	13	Изготвление и устройство каркас кровли	тн	0	270 000	58 514	90 000	19 505	360 000	78 019
321	14	Профнастил оцинкованный с полимерной краской	м2	13	2 500	33 000	2 300	30 360	4 800	63 360
322	15	Общивка карниза	м2	13	2 500	32 400	2 000	25 920	4 500	58 320
		Пандус		3						
		Пандус								
323	16	Бетонная подготовка	м3	1	11 161	10 045	3 960	3 564	15 121	13 609
324	17	Бетонирование пандуса В20	м3	16	13 839	220 045	15 840	251 856	29 679	471 901
325	18	Арматура А3 д12	тн	0	191 860	93 440		-	191 860	93 440
326	19	Арматура А1 д6	тн	0	191 860	7 770		-	191 860	7 770
327	20	Сетка 5Вр1-100	тн	0	270 000	29 363		-	270 000	29 363
		Ограждение пандуса								
328	21	Труба нержавеющая д25х2мм	тн	0	420 000	155 912	90 000	33 410	510 000	189 322
329	22	Труба нержавеющая д40х2мм	тн	0	420 000	175 959	90 000	37 706	510 000	213 665
330	23	Закладной деталь ЗД-1	тн	0	360 000	19 073	90 000	4 768	450 000	23 841
331	24	Лист 3х30х20мм	тн	0	360 000	2 743	90 000	686	450 000	3 429
332	25	Анкер д12х80мм	шт.	180	300	54 000		-	300	54 000
333	26	Металическая декоративная втулка	шт.	180	400	72 000		-	400	72 000
334	27	Плитка из натурального гранита б=20 мм	м2	35	33 000	1 148 400	4 000	139 200	37 000	1 287 600
		Отмостка	*м2*	104						
335	28	Мятая глина толщ. 1000 мм	м3	10	2 500	26 000	1 500	15 600	4 000	41 600
336	29	Гравийно-оптимальная смесь толщ. 150 мм	м3	16	4 500	70 200	3 200	49 920	7 700	120 120
337	30	Мелкозернистый асфальтобетон толщ. 50 мм	тн	13	13 500	175 500	5 000	65 000	18 500	240 500
		Пожарная лестница в балконах	шт.							
338	31	Труба профильная 40х20х2 мм	тн	0	270 000	95 472	90 000	31 824	360 000	127 296
339	32	Труба профильная 20х20х2 мм	тн	0	270 000	82 653	90 000	27 551	360 000	110 205
340	33	Арматура А1 д18	шт.	1	-	-	90 000	56 160	90 000	56 160
		Люки пожарные и лифтовые	шт.							
341	34	Обрамление отверстии уголками 35х35х4 мм	тн	0	270 000	81 081	134 000	40 240	404 000	121 321
342	35	Изготвление и устройство крышки люков	тн	1	274 500	336 154	134 000	164 097	408 500	500 251
343	36	Шарниры и ручки	шт.	110	1 500	165 000			1 500	165 000
	2-3	**ОВ и ВК**								**51 377 190**
	2-3-1	**Отопление, водопровод и канализации**								**44 961 046,30**

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	1	Работа	работа	1			11 401 488		11 401 488	11 401 488
345	2	Насосная станция для повышение воды	комплект	1	805 357	805 357		-	805 357	805 357
346	3	заглушка сферическая 32*3, шт	шт.	180	134	24 107		-	134	24 107
347	4	заглушка сферическая 76*4, шт	шт.	180	268	48 214		-	268	48 214
348	5	клапан выпуска воздуха автоматический 1/2, шт	шт.	9	1 610	14 488		-	1 610	14 488
349	6	кран обратный DN20 , шт	шт.	180	1 834	330 064		-	1 834	330 064
350	7	кран шаровый DN15, шт	шт.	22	681	14 975		-	681	14 975
351	8	кран шаровый DN20 , шт	шт.	251	932	233 989		-	932	233 989
352	9	кран шаровый DN25, шт	шт.	60	4 222	253 294		-	4 222	253 294
353	10	кран шаровый DN32, шт	шт.	3	4 488	13 464		-	4 488	13 464
354	11	кран шаровый DN40, шт	шт.	3	5 821	17 464		-	5 821	17 464
355	12	кран шаровый DN50, шт	шт.	6	6 310	37 861		-	6 310	37 861
356	13	крепление водопр 20мм, шт	шт.	200	8	1 584		-	8	1 584
357	14	крепление коллектора, шт	шт.	30	8	238		-	8	238
358	15	муфта водопр 20 мм, шт	шт.	10	13	132		-	13	132
359	16	муфта канализац 100, шт	шт.	50	261	13 043		-	261	13 043
360	17	Отвод водопр 20*45, шт	шт.	40	21	844		-	21	844
361	18	Отвод водопр 20*90 , шт	шт.	110	16	1 741		-	16	1 741
362	19	Отвод водопр 25*90 , шт	шт.	200	27	5 343		-	27	5 343
363	20	отвод д20 бесшовный, шт	шт.	54	152	8 196		-	152	8 196
364	21	отвод д20 шовныйс кор. резьбой, шт	шт.	60	268	16 071		-	268	16 071
365	22	отвод д25 бесшовный, шт	шт.	54	232	12 536		-	232	12 536
366	23	отвод канализационный 100, шт	шт.	20	332	6 633		-	332	6 633
367	24	отвод канализационный 100*87, шт	шт.	40	306	12 246		-	306	12 246
368	25	отвод канализационный 50*45, шт	шт.	50	235	11 763		-	235	11 763
369	26	отвод стальной Д32, шт	шт.	18	286	5 143		-	286	5 143
370	27	Редуктор давления DN25, шт	шт.	60	10 849	650 945		-	10 849	650 945
371	28	резьба короткая ду 20, шт	шт.	360	54	19 286		-	54	19 286
372	29	резьба правая Д25, шт	шт.	144	71	10 286		-	71	10 286
373	30	резьба сталь Ду 20/31, шт	шт.	54	54	2 893		-	54	2 893
374	31	счетчик воды ниверсальный LN15 QN1.5 кл С с имп выходом с присоединителями, шт	шт.	90	7 332	659 896		-	7 332	659 896
375	32	счетчик воды ниверсальный LN15 QN1.5 Пульсер с имп выходом с фитингами , шт	шт.	90	3 155	283 956		-	3 155	283 956
376	33	трубы водогазопроводные 65/3,2 (76), м	шт.	10	1 422	14 219		-	1 422	14 219
377	34	трубы водопроводные 20мм , м	шт.	52	135	7 022		-	135	7 022
378	35	трубы оцинкованнные водогазопроводные 32/3,2, пог. м	шт.	62	1 193	74 434		-	1 193	74 434
379	36	трубы оцинкованнные водогазопроводные 40/3,0, пог. м	шт.	62	1 287	80 284		-	1 287	80 284
380	37	фильтр DN20 , шт	шт.	180	963	173 403		-	963	173 403
381	38	фум лента orange, шт	шт.	23	199	4 567		-	199	4 567
382	39	адаптер Ду110, шт	шт.	1	750	750		-	750	750
383	40	арматура присоединительная , шт	шт.	1	11 013	11 013			11 013	11 013
384	41	арматура с внутр резьбой 20*1/2, шт	шт.	40	294	11 746			294	11 746
385	42	арматура с наружн резьбой 20*1/2, шт	шт.	15	317	4 759			317	4 759
386	43	арматура с наружн резьбой 25*3/4, шт	шт.	225	494	111 168			494	111 168
387	44	арматура с наружн резьбой 32*1, шт	шт.	24	671	16 102			671	16 102
388	45	бак расширительный 24 CE , шт	шт.	1	25 236	25 236			25 236	25 236
389	46	бак расширительный 60 CE , шт	шт.	1	37 396	37 396			37 396	37 396
390	47	Болт М16*70, шт	шт.	180	103	18 482			103	18 482
391	48	бутылка водопров 25*20, шт	шт.	60	16	950			16	950
392	49	бутылка водопров 32*20, шт	шт.	20	34	686			34	686
393	50	бутылка канализ, шт	шт.	85	122	10 331			122	10 331
394	51	вентильшаровой 20, шт	шт.	117	427	49 946			427	49 946
395	52	вставка гибкая DN50 фланцевая , шт	шт.	3	8 057	24 171			8 057	24 171
396	53	Гайка М16, шт	шт.	148	29	4 268			29	4 268
397	54	Забиваемый анкер М10, шт	шт.	400	18	7 143			18	7 143

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
398	55	Заглушка 100, шт	шт.	12	3 571	42 857			3 571	42 857
399	56	Заглушка 20мм, шт	шт.	1 360	14	18 484			14	18 484
400	57	Заглушка 25мм, шт	шт.	466	25	11 534			25	11 534
401	58	Заглушка 3,2 110мм, шт	шт.	50	102	5 089			102	5 089
402	59	Заглушка 32мм, шт	шт.	35	50	1 755			50	1 755
403	60	Заглушка 50мм, шт	шт.	30	54	1 606			54	1 606
404	61	Заглушка фланцевая Ду100, шт	шт.	12	2 679	32 143			2 679	32 143
405	62	задвижка DN50 с обрезн клином , шт	шт.	4	13 309	53 236			13 309	53 236
406	63	задвижка ст фл Ду 50 , шт	шт.	1	23 214	23 214			23 214	23 214
407	64	клапан балан DN15 STAD , шт	шт.	6	16 488	98 926			16 488	98 926
408	65	клапан балансир LN 15, шт	шт.	90	16 641	1 497 687			16 641	1 497 687
409	66	клапан балансир LN 20, шт	шт.	30	1 622	48 674			1 622	48 674
410	67	клапан обратный DN20 , шт	шт.	18	1 877	33 795			1 877	33 795
411	68	клапан обратный DN25, шт	шт.	2	2 443	4 886			2 443	4 886
412	69	КО6, шт	шт.	3	2 143	6 429			2 143	6 429
413	70	колено чугунн 90/100, шт	шт.	20	3 732	74 643			3 732	74 643
414	71	Кольцо КС10-9, шт	шт.	3	7 500	22 500			7 500	22 500
415	72	комплект присоединителей ДУ-15, шт	шт.	6	677	4 062			677	4 062
416	73	комплект присоединителей ДУ-32 , шт	шт.	1	2 453	2 453			2 453	2 453
417	74	комплект радиаторный 1/2 , к-кт	шт.	293	581	170 306			581	170 306
418	75	комплект установочный присодинительный Ду 15, шт	шт.	90	711	63 990			711	63 990
419	76	кран трехкодовый , шт	шт.	60	2 027	121 593			2 027	121 593
420	77	кран трехкодовый точеный без фланца исп. 3-М20*1,/G1/2-2.5 МПа , шт	шт.	4	2 003	8 013			2 003	8 013
421	78	кран шаровой ДN- 50 М/М, шт	шт.	2	5 601	11 202			5 601	11 202
422	79	кран шаровой ДN-100 под приварку LD , шт	шт.	3	12 162	36 487			12 162	36 487
423	80	кран шаровой ДN-15 (1/2) П/М , шт	шт.	2	697	1 394			697	1 394
424	81	Кран шаровой ДN20 , шт	шт.	80	955	76 411			955	76 411
425	82	кран шаровой ДN-20 3/4 М/М , шт	шт.	15	886	13 287			886	13 287
426	83	кран шаровой ДN-20 3/4 П/М , шт	шт.	18	1 332	23 973			1 332	23 973
427	84	кран шаровой ДN-20 3/4 с дренажом , шт	шт.	1	3 158	3 158			3 158	3 158
428	85	кран шаровой ДN-25 1 М-М, шт	шт.	2	1 539	3 079			1 539	3 079
429	86	кран шаровой ДN-32 1/4 М-М, шт	шт.	2	2 579	5 158			2 579	5 158
430	87	кран шаровой ДN-80 под приварку LD , шт	шт.	2	9 958	19 917			9 958	19 917
431	88	Кран шаровой Ду20 , шт	шт.	90	1 778	159 975			1 778	159 975
432	89	кран шаровый LD КШЦП из стали Ду 20 Ру 32 4,0мПа, шт	шт.	10	8 214	82 143			8 214	82 143
433	90	кран шаровый латунный Ду 20 , шт	шт.	18	1 665	29 963			1 665	29 963
434	91	кран шаровый трубопроводный1/2 вн.нар, шт	шт.	36	722	25 988			722	25 988
435	92	крепежный хомут 25мм, шт	шт.	500	8	4 018			8	4 018
436	93	крестовина 100*100*90, шт	шт.	27	1 375	37 125			1 375	37 125
437	94	крестовина 45/ 3,2 100*100, шт	шт.	3	7 991	23 973			7 991	23 973
438	95	крестовина 87/ 3,2 100*100, шт	шт.	101	1 140	115 170			1 140	115 170
439	96	леска, шт	шт.	21	247	5 179			247	5 179
440	97	люк канализационный чугунный, шт	шт.	3	22 470	67 411			22 470	67 411
441	98	люки 20*20, шт	шт.	10	446	4 464			446	4 464
442	99	Манометр МП , шт	шт.	2	1 151	2 302			1 151	2 302
443	100	манометр МП100М-1,6МПа, шт	шт.	60	1 224	73 469			1 224	73 469
444	101	Манометр МТ100М - 1,6МПа , шт	шт.	2	1 213	2 427			1 213	2 427
445	102	модуль HRI-Pluse A4/D1 с имп.выходом , шт	шт.	1	15 629	15 629			15 629	15 629
446	103	мост 20мм, шт	шт.	50	69	3 431			69	3 431
447	104	мост П25мм, шт	шт.	200	87	17 375			87	17 375
448	105	муфта (3,2) 110 мм, шт	шт.	10	202	2 018			202	2 018
449	106	муфта 100 мм, шт	шт.	89	252	22 468			252	22 468
450	107	муфта 20 мм, шт	шт.	490	33	16 273			33	16 273
451	108	Муфта 20*1/2 с вн/р, шт	шт.	46	167	7 704			167	7 704

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
452	109	Муфта 20*1/2 с нар .резьб, шт	шт.	226	172	38 763			172	38 763
453	110	муфта 25 мм, шт	шт.	1 370	16	22 307			16	22 307
454	111	муфта 25*1/2 в/р, шт	шт.	110	349	38 421			349	38 421
455	112	муфта 25*1/2 н/р, шт	шт.	90	457	41 143			457	41 143
456	113	муфта 32*1/1 н/р, шт	шт.	24	435	10 431			435	10 431
457	114	муфта 32мм, шт	шт.	180	61	10 913			61	10 913
458	115	муфта комб.с нар. резьбой 20*1/2, шт	шт.	586	158	92 781			158	92 781
459	116	муфта комб.с нар. резьбой 25*3/4, шт	шт.	18	268	4 821			268	4 821
460	117	муфта ПВХ , шт	шт.	2	1 071	2 143			1 071	2 143
461	118	муфта разъемная Ду 20 м+п, шт	шт.	78	728	56 786			728	56 786
462	119	муфта разъемная Ду 25 м+п, шт	шт.	60	732	43 929			732	43 929
463	120	муфта стальная ф15, шт	шт.	180	76	13 661			76	13 661
464	121	муфта чугунная 100, шт	шт.	8	2 232	17 857			2 232	17 857
465	122	Насос MHI 402 EM, шт	шт.	1	99 610	99 610			99 610	99 610
466	123	Нипель 3/4*1/2, шт	шт.	210	254	53 321			254	53 321
467	124	Нить сантехническая Тангит, шт	шт.	12	2 098	25 179			2 098	25 179
468	125	обводное колено 20, шт	шт.	200	58	11 607			58	11 607
469	126	обводное колено 25, шт	шт.	100	141	14 107			141	14 107
470	127	отвод 20/90, шт	шт.	2 110	14	29 871			14	29 871
471	128	отвод 25/90, шт	шт.	920	27	25 178			27	25 178
472	129	отвод 87 /25, шт	шт.	819	24	19 772			24	19 772
473	130	Отвод 87 /3,2 160м, шт	шт.	1	1 880	1 880			1 880	1 880
474	131	отвод Ду25 гнутый с кор. резьбой, шт	шт.	60	491	29 464			491	29 464
475	132	отвод П-90-108*4-20, шт	шт.	39	2 223	86 679			2 223	86 679
476	133	отвод П-90-45*4-20, шт	шт.	140	455	63 750			455	63 750
477	134	отвод П-90-76*3,5-20, шт	шт.	24	982	23 571			982	23 571
478	135	отвод ст. 15*2,5, шт	шт.	204	152	30 964			152	30 964
479	136	отвод ст. 32*3, шт	шт.	40	313	12 500			313	12 500
480	137	отвод ст. 57*3,5, шт	шт.	4	580	2 321			580	2 321
481	138	отвод угольник 20/87, шт	шт.	400	13	5 000			13	5 000
482	139	отвод угольник 25/87, шт	шт.	400	24	9 643			24	9 643
483	140	отвод чк 135*100, шт	шт.	20	2 679	53 571			2 679	53 571
484	141	пакля строительная , кг	кг	120	384	46 071			384	46 071
485	142	переход 20*3-15*2, шт	шт.	7	192	1 344			192	1 344
486	143	переход К20в*3-15в*3, шт	шт.	22	192	4 223			192	4 223
487	144	переход 25*15, шт	шт.	33	254	8 397			254	8 397
488	145	переход концентрический , шт	шт.	2	314	628			314	628
489	146	переходник 1 -1 ПП, шт	шт.	4	532	2 128			532	2 128
490	147	переходник 1 1/4 -1 1/4 ПП, шт	шт.	4	1 034	4 135			1 034	4 135
491	148	переходник 25/20, шт	шт.	410	14	5 857			14	5 857
492	149	переходник 32/25, шт	шт.	10	27	268			27	268
493	150	переходник 40/32, шт	шт.	3	50	150			50	150
494	151	переходник для манометра М12-1,5/М20*1,5 (ст.оцинк), шт	шт.	2	588	1 177			588	1 177
495	152	переходник пластиковый 32/25, шт	шт.	30	36	1 071			36	1 071
496	153	полуотвод 20/45, шт	шт.	500	18	8 929			18	8 929
497	154	полуотвод 45/25, шт	шт.	100	21	2 143			21	2 143
498	155	прокладка ДУ 32, шт	шт.	20	71	1 429			71	1 429
499	156	прокладка ОК д2,0мм сварная , кг	кг	5	313	1 563			313	1 563
500	157	прокладка паронит Ду50, шт	шт.	10	89	893			89	893
501	158	прокладка паронит для фл.соед Ду100Ру10-16, шт	шт.	6	125	750			125	750
502	159	Радиатор алюминиевый Биметалиический LF500 (500В2/10, шт	шт.	2 541	1 973	5 013 938			1 973	5 013 938
503	160	ревизия с крышкой 100, шт	шт.	60	1 627	97 619			1 627	97 619
504	161	ревизия с крышкой 50, шт	шт.	20	756	15 129			756	15 129
505	162	ревизия чк 100, шт	шт.	1	5 179	5 179			5 179	5 179

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
506	163	редуктор давления DN32 1 1/4, шт	шт.	1	41 464	41 464			41 464	41 464
507	164	редуктор тройник 25*20*25, шт	шт.	300	37	10 982			37	10 982
508	165	редуктор тройник 32*20*32, шт	шт.	60	58	3 482			58	3 482
509	166	редуктор тройник 32*25*32, шт	шт.	30	63	1 875			63	1 875
510	167	резьба ду-50 россия, шт	шт.	2	179	357			179	357
511	168	резьба правая Д-20 из ст. ВГП труб, шт	шт.	70	54	3 750			54	3 750
512	169	резьба правая Д-215 из ст. ВГП труб, шт	шт.	120	45	5 357			45	5 357
513	170	Сгон прямой ДN-25, шт	шт.	2	1 608	3 215			1 608	3 215
514	171	Сгон прямой ДN-32 , шт	шт.	2	2 743	5 487			2 743	5 487
515	172	счетчик для воды DN15 QN1,5 с присоединителями, шт	шт.	6	7 099	42 596			7 099	42 596
516	173	счетчик для воды DN15 QN1,5 с фитингом , шт	шт.	6	3 055	18 329			3 055	18 329
517	174	счетчик ХВ DN32 QN6 420РС , шт	шт.	1	27 204	27 204			27 204	27 204
518	175	теплосчетчик Ду 15 , шт	шт.	96	21 912	2 103 538			21 912	2 103 538
519	176	термоизоляционная трубки 28/10, м	м	7 326	66	485 094			66	485 094
520	177	термоизоляционная трубки 35/10, м	м	806	78	62 529			78	62 529
521	178	термоизоляционная трубки 42/10, м	м	100	125	12 500			125	12 500
522	179	термоизоляционная трубки 52/10, м	м	60	165	9 911			165	9 911
523	180	термоизоляционная трубкм 65/10, м	м	100	237	23 661			237	23 661
524	181	термоизоляционная трубкм 76/10, м	м	100	290	29 018			290	29 018
525	182	Термостатическая регулировка, комплект , шт	шт.	282	5 351	1 509 102			5 351	1 509 102
526	183	Термостатическая регулировка, комплект , шт	шт.	10	5 338	53 379			5 338	53 379
527	184	тройник 108*108, шт	шт.	20	2 857	57 143			2 857	57 143
528	185	тройник 20*20, шт	шт.	22	335	7 366			335	7 366
529	186	тройник 25 мм, шт	шт.	50	32	1 607			32	1 607
530	187	тройник 25*15, шт	шт.	22	442	9 723			442	9 723
531	188	тройник 32*25, шт	шт.	33	558	18 415			558	18 415
532	189	тройник 32*32, шт	шт.	11	564	6 205			564	6 205
533	190	тройник 40*40, шт	шт.	4	625	2 500			625	2 500
534	191	тройник 57*3, шт	шт.	1	938	938			938	938
535	192	тройник Ду 57*3/32*3, шт	шт.	10	938	9 375			938	9 375
536	193	тройник косой 3,2 100/50, шт	шт.	40	350	14 000			350	14 000
537	194	тройник косой 3,2*110*110, шт	шт.	30	416	12 482			416	12 482
538	195	тройник переходной 25*20*25, шт	шт.	480	41	19 470			41	19 470
539	196	тройник переходной 32*20*32, шт	шт.	170	70	11 889			70	11 889
540	197	тройник прямой 100*100, шт	шт.	54	386	20 868			386	20 868
541	198	тройник прямой 20*20, шт	шт.	86	24	2 042			24	2 042
542	199	тройник прямой 25*25, шт	шт.	568	36	20 423			36	20 423
543	200	тройник ст. П57*4-20, шт	шт.	8	2 232	17 857			2 232	17 857
544	201	тройник чугунн 45/100/100, шт	шт.	19	5 938	112 813			5 938	112 813
545	202	тройник чугунн 90/100/100, шт	шт.	8	5 893	47 143			5 893	47 143
546	203	труба 100/1000, шт	шт.	30	897	26 909			897	26 909
547	204	труба 100/3000, шт	шт.	141	2 399	338 327			2 399	338 327
548	205	труба 100/500, шт	шт.	20	528	10 558			528	10 558
549	206	труба 150/1000, шт	шт.	1	1 691	1 691			1 691	1 691
550	207	труба 150/3000, шт	шт.	4	5 841	23 364			5 841	23 364
551	208	труба 20 водопроводные , м	м	200	128	25 525			128	25 525
552	209	труба 20 со стекловолокном, м	м	1 740	137	238 589			137	238 589
553	210	труба 20*20*1,5 х/к, тн	м	2	261 607	459 382			261 607	459 382
554	211	труба 25 водопроводные , м	м	300	200	59 952			200	59 952
555	212	труба 25 со стекловолокном, м	м	6 632	221	1 464 759			221	1 464 759
556	213	труба 40*40*1,6 х/к, тн	тн	1	250 000	343 250			250 000	343 250
557	214	труба 48*2 (40), тн	тн	1	233 036	154 969			233 036	154 969
558	215	труба ПВХ 100*3,2*1000, шт	шт.	10	689	6 893			689	6 893
559	216	труба ПВХ 100*3,2*3000, шт	шт.	34	1 927	65 511			1 927	65 511

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На обьем	За единицу	На обьем	За единицу	На обьем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
560	217	труба ПВХ 50*2,2*500, шт	шт.	5	223	1 116			223	1 116
561	218	труба ПП 20мм PN 20, м	м	208	120	25 036			120	25 036
562	219	труба ПП 25мм PN 20, м	м	200	181	36 250			181	36 250
563	220	труба ПП 32мм PN 20, м	м	200	310	61 964			310	61 964
564	221	Труба проф 20*20*1,5 мм , тн	тн	1	270 536	156 911			270 536	156 911
565	222	труба прямошовные 108/4, пог. м	м	23	2 556	59 356			2 556	59 356
566	223	труба стальная оцинкованная 20*2,8, м	м	63	721	45 306			721	45 306
567	224	труба стальная оцинкованная 25*3,2, м	м	55	1 036	56 913			1 036	56 913
568	225	труба стальная оцинкованная 32*3,2, м	м	110	1 338	146 991			1 338	146 991
569	226	труба стальная оцинкованная 40*3,5 , м	м	165	1 787	295 420			1 787	295 420
570	227	труба стальная оцинкованная 50*3,5 , м	м	197	2 093	412 094			2 093	412 094
571	228	труба стальная электросварная 32*2,8, м	м	144	627	90 257			627	90 257
572	229	труба стальная электросварная 42*2,8, м	м	126	797	100 446			797	100 446
573	230	труба стальная электросварная 57*3, м	м	127	1 139	144 150			1 139	144 150
574	231	труба стальная электросварная 76*3, м	м	120	1 540	184 843			1 540	184 843
575	232	труба теплоизоляционная 2/10, м	м	152	98	14 963			98	14 963
576	233	труба чугунная 100мм, шт	шт.	57	12 679	722 679			12 679	722 679
577	234	труба электросварная 108*4, м	м	120	3 130	375 654			3 130	375 654
578	235	трубка изоляционн , м	м	10	172	1 716			172	1 716
579	236	трубки 9*28, тн	тн	200	186	37 143			186	37 143
580	237	уголок 32*4, тн	тн	0	244 643	103 973			244 643	103 973
581	238	Фильтр DN20 , шт	шт.	90	963	86 701			963	86 701
582	239	Фильтр ДN-20 3/4) , шт	шт.	18	1 174	21 129			1 174	21 129
583	240	Фильтр ДN-32 (1 1/4) , шт	шт.	3	3 355	10 065			3 355	10 065
584	241	фланцы 100/16 , шт	шт.	42	2 647	111 161			2 647	111 161
585	242	фланцы 32/16, шт	шт.	20	1 125	22 500			1 125	22 500
586	243	фланцы 50/10, шт	шт.	8	1 487	11 893			1 487	11 893
587	244	фланцы 50/16, шт	шт.	2	1 482	2 964			1 482	2 964
588	245	футорка 1/2*3/4 ш-г никель Frap, шт	шт.	576	181	104 464			181	104 464
589	246	хомут 100, шт	шт.	100	140	13 965			140	13 965
590	247	хомут 50, шт	шт.	100	35	3 463			35	3 463
591	248	хомут для труб 107*112, шт	шт.	180	346	62 342			346	62 342
592	249	хомут для труб 15-19, шт	шт.	40	75	3 000			75	3 000
593	250	хомут для труб 20-24, шт	шт.	40	82	3 286			82	3 286
594	251	хомут для труб 20-25, шт	шт.	471	227	106 973			227	106 973
595	252	хомут для труб 25-30, шт	шт.	40	103	4 107			103	4 107
596	253	хомут для труб 32-36, шт	шт.	277	87	24 171			87	24 171
597	254	хомут для труб 38-43, шт	шт.	20	116	2 321			116	2 321
598	255	хомут для труб 47-51 , шт	шт.	32	76	2 429			76	2 429
599	256	хомут для труб 59-63, шт	шт.	35	219	7 656			219	7 656
600	257	хомут для труб металлический 1/2, шт	шт.	100	141	14 063			141	14 063
601	258	Шайба М16, шт	шт.	60	9	536			9	536
602	259	Шпилька 10*1000, шт	шт.	150	165	24 777			165	24 777
603	260	Шпилька 8*1000, шт	шт.	250	125	31 250			125	31 250
604	261	GSM Модем в комплекте для диспетчеризации холодной и горячей воды	комплект	54	29 464	1 591 071			29 464	1 591 071
605	262	GSM Модем в комплекте для диспетчеризации	комплект	3	215 179	645 536			215 179	645 536
606	263	Модем общедомовой для прибора Senus смонтажом	комплект	1	116 071	116 071			116 071	116 071
		Тепловой пункт		-						
607	264	Кран шаровый под приварку DN65	шт.	3	11 175	33 525		-	11 175	33 525
608	265	Фильтр фланцевый Ду 65	шт.	2	23 092	46 184		-	23 092	46 184
609	266	Балансировочный клапан Hydrocontrol VTR Ду5	шт.	1	42 629	42 629		-	42 629	42 629
610	267	Фланцевый Регулятор перепада давления ВРПД Ду 40 прямого действия чугунный	шт.	1	152 821	152 821		-	152 821	152 821
611	268	Импульсная трубка для регулятора давления	шт.	2	7 543	15 086		-	7 543	15 086

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
612	269	Клапан фланцевый седельный регулирующий ВКСР Ду 40 в комплекте с электроприводом ВЭП	шт.	1	215 085	215 085		-	215 085	215 085
613	270	Кран шаровый под приварку DN50	шт.	8	7 323	58 586		-	7 323	58 586
614	271	Кран шаровый под приварку DN80	шт.	6	11 248	67 489		-	11 248	67 489
615	272	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду 80	шт.	2	12 854	25 707		-	12 854	25 707
616	273	Фильтр фланцевый Ду 80	шт.	1	22 391	22 391		-	22 391	22 391
617	274	Манометр ЭКМ100Вм-1,6МПа-2,5	шт.	1	12 098	12 098		-	12 098	12 098
618	275	Кран шаровый под приварку DN50	шт.	3	5 808	17 424		-	5 808	17 424
619	276	Фланцевый Регулятор перепада давления ВРПД Ду 25 прямого действия чугуный	шт.	1	145 388	145 388		-	145 388	145 388
620	277	Импульсная трубка для регулятора давления	шт.	2	4 864	9 729		-	4 864	9 729
621	278	Клапан фланцевый седельный регулирующий ВКСР Ду 25 в комплекте с электроприводом ВЭП	шт.	1	177 875	177 875		-	177 875	177 875
622	279	Кран шаровый под приварку DN32	шт.	5	4 818	24 089		-	4 818	24 089
623	280	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду 50	шт.	1	7 626	7 626		-	7 626	7 626
624	281	Клапан ограничитель температуры Aquastrom T plus Ду25 - 420 56 08	шт.	1	40 534	40 534		-	40 534	40 534
625	282	Клапан обратный муфтовый Ду 32	шт.	2	1 856	3 713		-	1 856	3 713
626	283	Фильтр сетчатый муфтовый Ду 32	шт.	1	2 469	2 469		-	2 469	2 469
627	284	Кран шаровый под приварку DN25	шт.	2	3 692	7 384		-	3 692	7 384
628	285	Фильтр сетчатый муфтовый Ду 25	шт.	1	1 266	1 266		-	1 266	1 266
629	286	Клапан обратный муфтовый со створкой Ду 25	шт.	1	1 438	1 438		-	1 438	1 438
630	287	Кран автоматической подпитки ВКШР с электрическим исполнительным механизмом	шт.	1	74 196	74 196		-	74 196	74 196
631	288	Мембранный расширительный бак 500л	шт.	1	215 165	215 165		-	215 165	215 165
632	289	Кран шаровый муфтовый, латунный Ду 32 вн/вн	шт.	1	1 925	1 925		-	1 925	1 925
633	290	Клапан предохранительный Ду25	шт.	1	22 322	22 322		-	22 322	22 322
634	291	Циркуляционный насос Star-RS 25/7	шт.	1	35 413	35 413		-	35 413	35 413
635	292	Проточный электрический подогреватель воды ЭПВН EVAN Q=18 кВт	шт.	1	105 237	105 237		-	105 237	105 237
636	293	Циркуляционный насос TOP-S 40/15 3ф.	шт.	2	277 617	555 234		-	277 617	555 234
637	294	Шкаф №8 ВШУ 124-33.22; 1кл+2насоса ОТП 3-ф,1кл+2насоса ГВС 1-ф,1 кл подпитка ВТР20	шт.	1	241 742	241 742		-	241 742	241 742
638	295	Датчик температуры наружного воздуха ТСП-Н5 (для ВТР 210И,ВТР 110И)	шт.	1	15 007	15 007		-	15 007	15 007
639	296	Датчик температуры теплоносителя погружной ТСП-Н5 (для ВТР210И, ВТР110И)	шт.	3	7 864	23 593		-	7 864	23 593
640	297	Прибор учета тепла с электромагнитными расходомерами "Питерфлоу РС" Ду 32	шт.	1	358 385	358 385		-	358 385	358 385
641	298	GSM Модем	шт.	1	55 536	55 536		-	55 536	55 536
642	299	Кран шаровый под приварку DN65	шт.	3	7 604	22 811		-	7 604	22 811
643	300	Кран шаровый под приварку DN32	шт.	1	3 925	3 925		-	3 925	3 925
644	301	Ручной балансировочный клапан Hycocon VTZ Ду15	шт.	1	9 410	9 410		-	9 410	9 410
645	302	Балансировочный клапан Hydrocontrol VTR Ду40 арт. 106 02 12	шт.	3	33 918	101 754		-	33 918	101 754
646	303	Кран шаровый муфтовый, латунный Ду 25 вн/вн	шт.	2	1 238	2 475		-	1 238	2 475
647	304	Манометр МП100М5-1,6МПа (пластик)	шт.	23	1 350	31 050		-	1 350	31 050
648	305	Трехходовой кран шаровой под манометр	шт.	23	1 979	45 507		-	1 979	45 507
649	306	Термометр ТБП 63/50/Т3	шт.	15	994	14 906		-	994	14 906
650	307	Кран шаровый муфтовый, латунный Ду 15 вн/вн	шт.	14	916	12 825		-	916	12 825
651	308	Пластинчатый разборный одноходовой теплообменник ТАР-0,15-3,45-1х	шт.	2	468 554	937 107		-	468 554	937 107
652	309	Монтажные работы по тепловому пункту включая в себя все виды расходных материалов (стальные трубы, переходники,фланцы, гидро и теплоизоляция)	шт.	1		-	1 698 125	1 698 125	1 698 125	1 698 125
	2-3-2	**Вентиляция**								**6 416 144,00**
		ВЕ3. ВЕ11. ВЕ13. ВЕ17. ВЕ22. ВЕ26								
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-82*, толщиной 0.5 мм.								
653	1	прямоугольный 150х100	м2	108	2 600	280 800	1 295	139 860	3 895	420 660
654	2	прямоугольный 200х150	м2	14	2 600	37 440	1 295	18 648	3 895	56 088

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
655	3	прямоугольный 200х200	м2	16	2 600	42 120	1 295	20 979	3 895	63 099
656	4	прямоугольный 250х200	м2	18	2 600	46 800	1 295	23 310	3 895	70 110
657	5	прямоугольный 300х200,	м2	20	2 600	51 480	1 295	25 641	3 895	77 121
658	6	прямоугольный 300х250	м2	22	2 600	56 160	1 295	27 972	3 895	84 132
659	7	прямоугольный 400х250	м2	25	2 600	65 520	1 295	32 634	3 895	98 154
660	8	прямоугольный 500х250	м2	58	2 600	149 760	1 295	74 592	3 895	224 352
661	9	Рещетка приточно-вытяжная с блоком регулировки с горизонтальным жалюзи, 225х125мм - (Р)	шт	100	1 550	155 000	1 500	150 000	3 050	305 000
662	10	Изоляция воздуводов	м2	264	420	110 880	200	52 800	620	163 680
663	11	Теплоизоляционным материалом типа "URSA", б=50мм	м2	36	650	23 400	650	23 400	1 300	46 800
		BE7. BE8. BE15. BE18. BE24. BE27								
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-82*, толщиной 0.5 мм.								
664	12	прямоугольный 150х150	м2	84	2 600	218 400	1 295	108 780	3 895	327 180
665	13	прямоугольный 300х200,	м2	13	2 600	34 320	1 295	17 094	3 895	51 414
666	14	прямоугольный 400х200	м2	16	2 600	40 560	1 295	20 202	3 895	60 762
667	15	прямоугольный 500х200	м2	18	2 600	46 800	1 295	23 310	3 895	70 110
668	16	прямоугольный 500х250	м2	19	2 600	49 920	1 295	24 864	3 895	74 784
669	17	прямоугольный 500х300	м2	20	2 600	53 040	1 295	26 418	3 895	79 458
670	18	прямоугольный 500х350	м2	22	2 600	56 160	1 295	27 972	3 895	84 132
671	19	прямоугольный 600х350	м2	24	2 600	62 400	1 295	31 080	3 895	93 480
672	20	прямоугольный 500х250	м2	38	2 600	99 840	1 295	49 728	3 895	149 568
673	21	Рещетка приточно-вытяжная с блоком регулировки с горизонтальным жалюзи, 225х125мм - (Р)	шт	45	850	38 250	1 500	67 500	2 350	105 750
674	22	Изоляция воздуводов	м2	165	420	69 300	200	33 000	620	102 300
675	23	Теплоизоляционным материалом типа "URSA", б=50мм	м2	18	650	11 700	650	11 700	1 300	23 400
		BE6. BE9. BE14. BE19. BE23. BE28								
676	24	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-82*, толщиной 0.5 мм.								
677	25	прямоугольный 150х150	м2	84	2 600	218 400	1 295	108 780	3 895	327 180
678	26	прямоугольный 300х200	м2	13	2 600	34 320	1 295	17 094	3 895	51 414
679	27	прямоугольный 400х200	м2	16	2 600	40 560	1 295	20 202	3 895	60 762
680	28	прямоугольный 500х200	м2	18	2 600	46 800	1 295	23 310	3 895	70 110
681	29	прямоугольный 500х250	м2	19	2 600	49 920	1 295	24 864	3 895	74 784
682	30	прямоугольный 500х300	м2	20	2 600	53 040	1 295	26 418	3 895	79 458
683	31	прямоугольный 500х350	м2	22	2 600	56 160	1 295	27 972	3 895	84 132
684	32	прямоугольный 600х350	м2	24	2 600	62 400	1 295	31 080	3 895	93 480
685	33	прямоугольный 500х250	м2	38	2 600	99 840	1 295	49 728	3 895	149 568
686	34	Рещетка приточно-вытяжная с блоком регулировки с горизонтальным жалюзи, 225х225мм - (Р)	шт	36	850	30 600	1 500	54 000	2 350	84 600
687	35	Изоляция воздуводов	м2	165	420	69 300	200	33 000	620	102 300
688	36	Теплоизоляционным материалом типа "URSA", б=50мм	м2	18	650	11 700	650	11 700	1 300	23 400
		BE20. BE29.								
689	37	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-82*, толщиной 0.5 мм.								
690	38	прямоугольный 150х100	м2	108	2 600	280 800	1 295	139 860	3 895	420 660
691	39	прямоугольный 200х150	м2	14	2 600	37 440	1 295	18 648	3 895	56 088
692	40	прямоугольный 200х200	м2	16	2 600	42 120	1 295	20 979	3 895	63 099
693	41	прямоугольный 250х200	м2	18	2 600	46 800	1 295	23 310	3 895	70 110
694	42	прямоугольный 300х200	м2	20	2 600	51 480	1 295	25 641	3 895	77 121
695	43	прямоугольный 300х250	м2	22	2 600	56 160	1 295	27 972	3 895	84 132
696	44	прямоугольный 400х250	м2	25	2 600	65 520	1 295	32 634	3 895	98 154
697	45	прямоугольный 500х250	м2	58	2 600	149 760	1 295	74 592	3 895	224 352

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
698	46	Решетка приточно-вытяжная с блоком регулировки с горизонтальным жалюзи, 225х125мм - (Р)	шт	54	850	45 900	1 500	81 000	2 350	126 900
699	47	Изоляция воздуводов	м2	264	420	110 880	200	52 800	620	163 680
700	48	Теплоизоляционным материалом типа "URSA", б=50мм	м2	36	650	23 400	650	23 400	1 300	46 800
		ВЕ30.								
701	49	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-82*, толщиной 0.5 мм.								
702	50	прямоугольный 150х100	м	5	2 900	15 660	1 295	6 993	4 195	22 653
703	51	Решетка приточно-вытяжная с блоком регулировки с горизонтальным жалюзи, 225х125мм - (Р)	шт	2	850	1 700	1 500	3 000	2 350	4 700
704	52	Изоляция воздуводов	м2	26	420	10 920	200	5 200	620	16 120
		ВЕ31. ВЕ32								
705	53	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-82*, толщиной 0.5 мм.								
706	54	прямоугольный 150х100	м	5	2 600	14 040	1 295	6 993	3 895	21 033
707	55	Решетка приточно-вытяжная с блоком регулировки с горизонтальным жалюзи, 225х125мм - (Р)	шт	2	850	1 700	1 500	3 000	2 350	4 700
708	56	Изоляция воздуводов	м2	26	420	10 920	200	5 200	620	16 120
709	57	Крепление воздуховодов к строительным конструкциям Стальные кронштейны и полухомуты	кг	289	2 500	722 500	500	144 500	3 000	867 000
	2-5	**Электрооборудование и электроосвещениея**								**36 393 526**
	2-5-1	**Электроснабжения**								**32 487 786,95**
710	1	Работа		1			13 385 724		13 385 724	13 385 724
711	2	Автомат 16ампер	шт	2	670	1 339		-	670	1 339
712	3	автомат ВА 88-40 3Р (630А)	шт	2	56 065	112 129			56 065	112 129
713	4	автомат ИЭК ВА47-29 (1ф) 16А	шт	6	369	2 213			369	2 213
714	5	автомат ИЭК ВА47-29 (1ф) 25А 114	шт	4	933	3 730			933	3 730
715	6	Автоматические выключатели ВА-101 1п 16А	шт	24	339	8 143			339	8 143
716	7	Автоматические выключатели ВА-101 1п 25А	шт	96	339	32 571			339	32 571
717	8	Автоматические выключатели ВА-101 3п 25А	шт	6	1 033	6 198			1 033	6 198
718	9	Автоматические выключатели ВА-101 3п 32А	шт	3	1 054	3 161			1 054	3 161
719	10	бокс внешный 8груп	шт	24	1 175	28 200			1 175	28 200
720	11	бокс ЩРН-П-6	шт	5	1 023	5 116			1 023	5 116
721	12	Вилка	шт	53	302	16 027			302	16 027
722	13	вилка евро	шт	5	446	2 232			446	2 232
723	14	Вилка однофазная	шт	30	282	8 446			282	8 446
724	15	выключатель	шт	1	313	313			313	313
725	16	Гофротруба ПВХ 20мм	шт	100	20	1 964			20	1 964
726	17	Гофротруба ПВХ лег.с пр.20мм	шт	1 500	20	29 464			20	29 464
727	18	изолента ПВХ 10/500 электрическая	шт	45	90	4 049			90	4 049
728	19	Каб. наконечник алюминиевый А70-12-12	м	20	90	1 804			90	1 804
729	20	Каб. наконечник медный А 35-10-8	м	10	50	500			50	500
730	21	Каб. наконечник медный А 50-10-9	м	10	64	643			64	643
731	22	Каб. наконечник медный А120-12-14	м	10	129	1 286			129	1 286
732	23	Каб. наконечник медный М35-8-10	м	25	150	3 759			150	3 759
733	24	Каб. наконечник медный М50-10-11	м	10	176	1 759			176	1 759
734	25	кабель ТТР 2*2,5	м	100	134	13 393			134	13 393
735	26	кабель АВВГ 4*10	м	8	185	1 386			185	1 386
736	27	кабель АВВГ 4*2,5	м	15	65	978			65	978
737	28	кабель АВВГ 4*25	м	10	409	4 089			409	4 089
738	29	кабель АПВ 1*4	м	200	21	4 107			21	4 107
739	30	кабель ВВГ 3*1,5	м	300	145	43 393			145	43 393
740	31	кабель ВВГ 4*2,5	м	113	316	35 558			316	35 558

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741	32	кабель ВВГ 4*4	м	10	486	4 857			486	4 857
742	33	Кабель ВВГНГ 3*1,5	м	7 750	130	1 010 045			130	1 010 045
743	34	Кабель ВВГНГ 3*10	м	100	846	84 643			846	84 643
744	35	Кабель ВВГНГ 3*2,5	м	7 500	214	1 608 482			214	1 608 482
745	36	Кабель ВВГНГ 3*6	м	1 000	487	486 607			487	486 607
746	37	Кабель ВВГНГ 5*1,5	м	55	231	12 719			231	12 719
747	38	Кабель ВВГНГ 5*10	м	270	1 438	388 125			1 438	388 125
748	39	кабель ВВГнг 5*16 мк-1	м	480	2 330	1 118 571			2 330	1 118 571
749	40	кабель ВВГнг 5*2,5	м	15	357	5 357			357	5 357
750	41	кабель ВВГнг 5*2,5 мк-1	м	9	3 393	30 536			3 393	30 536
751	42	Кабель ВВГНГ 5*4	м	30	536	16 071			536	16 071
752	43	кабель ВВГнг 5*50	м	25	6 611	165 268			6 611	165 268
753	44	кабель ВВГнг 5*70 мк-1	м	222	9 723	2 158 500			9 723	2 158 500
754	45	кабель ВВГнг 5*95	м	50	13 012	650 580			13 012	650 580
755	46	кабель канал 25*16	м	100	54	5 357			54	5 357
756	47	кабель канал 40*16	м	50	87	4 330			87	4 330
757	48	Кабель КГ 1*25	м	100	464	46 429			464	46 429
758	49	Кабель КГ 1*35	м	113	949	107 249			949	107 249
759	50	Кабель КГ 2*1,5	м	20	143	2 857			143	2 857
760	51	Кабель КГ 2*25 ТУ	м	350	167	58 304			167	58 304
761	52	кабель ПВС ТТR 2*1,5	м	80	89	7 143			89	7 143
762	53	кабель ПВС ТТR 2*2,5	м	100	134	13 393			134	13 393
763	54	катушка 50м	шт	1	6 071	6 071			6 071	6 071
764	55	колодка	шт	42	826	34 688			826	34 688
765	56	колодка с/з 3вх	шт	10	481	4 813			481	4 813
766	57	колодка тройная 3*16	шт	29	1 275	36 964		-	1 275	36 964
767	58	крышка лотка 100мм	шт	138	509	69 978		-	509	69 978
768	59	крышка лотка 200мм	шт	51	1 145	58 377		-	1 145	58 377
769	60	лампа термоизлучатель Т230-150 Е27 (1*100) KG	шт	5	89	446		-	89	446
770	61	Лампочки	шт	10	179	1 786		-	179	1 786
771	62	лента клейкая ,изоляционная,ПВХ красная 19м*20м	м	31	85	2 643		-	85	2 643
772	63	лоток неперфорированный 100*200*3000мм	шт	51	2 693	137 336		-	2 693	137 336
773	64	лоток неперфорированный 100*50*2500	м	138	877	120 558		-	877	120 558
774	65	наконечник медный М-10	м	40	60	2 393		-	60	2 393
775	66	наконечник медный М-16	м	48	80	3 857		-	80	3 857
776	67	наконечник медный М-25	м	38	151	5 729		-	151	5 729
777	68	наконечник медный М-70	м	40	410	16 393		-	410	16 393
778	69	наконечник медный Т 50-10-11 ЗЭТА	м	40	179	7 143		-	179	7 143
779	70	наконечник медный Т 70-10-13 ЗЭТА	м	20	209	4 179		-	209	4 179
780	71	наконечник медный Т 95-10-15 ЗЭТА	м	10	360	3 598		-	360	3 598
781	72	наконечник алюминиевый ТА	м	20	52	1 036		-	52	1 036
782	73	Патрон для лампы	м	2	134	268		-	134	268
783	74	патрон Е-27 Н-0001	м	20	93	1 857		-	93	1 857
784	75	переходник муфта с нар.резьбой 20*1/2	м	4	237	946		-	237	946
785	76	плавкая вставка ППн-35	м	6	1 304	7 821		-	1 304	7 821
786	77	плавкая вставка ППн-37	м	3	1 777	5 330		-	1 777	5 330
787	78	провод АПВ 1*4	м	1 000	19	18 750		-	19	18 750
788	79	Провод АС 35/6,2	м	818	139	114 105		-	139	114 105
789	80	провод ПВ1 1-4	м	500	103	51 339		-	103	51 339
790	81	провод ПВС 2*2,5	м	500	168	83 929		-	168	83 929
791	82	Провод ПНСВ 1*1,2	м	20 000	7	140 179		-	7	140 179
792	83	Провод СИП4 4*70	м	27	1 019	27 506		-	1 019	27 506
793	84	Прожектор 150W 4000K IP65	м	5	7 809	39 045		-	7 809	39 045
794	85	Прожектор светодиодный 100W	м	2	8 929	17 857		-	8 929	17 857

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795	86	распределительная коробка в полых стенах г/к 70*40	м	2	54	107		-	54	107
796	87	распределительная коробка в полых стенах г/к 80*45	м	620	101	62 554		-	101	62 554
797	88	распределительная коробка в сплош стенах	шт	176	91	16 071		-	91	16 071
798	89	Розетка	шт	6	1 257	7 545		-	1 257	7 545
799	90	Розетка наруж	шт	5	1 143	5 714		-	1 143	5 714
800	91	Розетка наруж с заглушками	шт	10	1 049	10 486		-	1 049	10 486
801	92	розетка су 3-ая с заглушками	м	20	1 194	23 875		-	1 194	23 875
802	93	сжим У-733 м 16-35	шт	170	139	23 679		-	139	23 679
803	94	Сизы Р7 3	шт	5	809	4 045		-	809	4 045
804	95	Сизы Р7 4	шт	30	1 075	32 250		-	1 075	32 250
805	96	Сизы Р7 5	шт	10	1 466	14 661		-	1 466	14 661
806	97	соединитель Н-50	шт	110	107	11 786		-	107	11 786
807	98	Счетчик Орман Т1 СО-Э711 (5-60А 220В) 1ф (Saiman)	шт	3	3 321	9 964		-	3 321	9 964
808	99	счетчик СА4-Э720 Дала3ф	шт	1	11 143	11 143		-	11 143	11 143
809	100	термоизлучитель Т240-150	шт	20	81	1 625		-	81	1 625
810	101	тестр	шт	1	1 250	1 250		-	1 250	1 250
811	102	токоизмеритель	шт	1	4 938	4 938		-	4 938	4 938
812	103	тройник 20	шт	3	48	145		-	48	145
813	104	тройник 32 мм	шт	30	103	3 080		-	103	3 080
814	105	труба пнд 110/6,5мм	м	40	821	32 857		-	821	32 857
815	106	труба пнд 16*1,5мм	м	1 000	31	31 250		-	31	31 250
816	107	труба пнд 16*1,9мм	м	1 300	31	40 625		-	31	40 625
817	108	труба пнд 160/6,2мм	м	6	1 238	7 425		-	1 238	7 425
818	109	труба пнд 20/2,0мм	м	1 000	40	40 179		-	40	40 179
819	110	труба пнд 25/2,0мм	м	11 600	49	569 643		-	49	569 643
820	111	труба пнд 32 мм толщ 1,5	м	3 200	45	143 750		-	45	143 750
821	112	труба пнд 32 мм толщ 20	м	1 300	70	90 625		-	70	90 625
822	113	труба пнд 50/3,0мм	м	12	170	2 036		-	170	2 036
823	114	труба пнд д200 /11.9мм	м	2	3 125	6 250		-	3 125	6 250
824	115	Хомут 2,5*200	шт	5	216	1 080		-	216	1 080
825	116	Хомут нейлоновый 5*350	шт	1	1 036	1 036		-	1 036	1 036
826	117	шкаф АВР 80-2	шт	1	81 250	81 250		-	81 250	81 250
827	118	шкаф ВРУ -1	упак	2	308 036	616 071		-	308 036	616 071
828	119	шкаф ВРУ -2	шт	2	300 000	600 000		-	300 000	600 000
829	120	шкаф Пр-1	шт	1	151 786	151 786		-	151 786	151 786
830	121	шкаф ПР-2	шт	1	138 393	138 393		-	138 393	138 393
831	122	шкаф РУ	шт	1	330 357	330 357		-	330 357	330 357
832	123	Щит ГРЩ (вводная)	шт	1	258 929	258 929		-	258 929	258 929
833	124	Щит ГРЩ 1сек ,2сек	шт	1	105 357	105 357		-	105 357	105 357
834	125	Щит метал 600*600*50	шт	6	16 518	99 107		-	16 518	99 107
835	126	Щит метал 740*790*50	м	3	16 518	49 554		-	16 518	49 554
836	127	Щит метал 740*800*50	м	1	16 518	16 518		-	16 518	16 518
837	128	Щит метал 780*750*50	м	1	16 518	16 518		-	16 518	16 518
838	129	Щит метал 780*780*50	м	49	16 518	809 375		-	16 518	809 375
839	130	Щит ЩА-1	шт	1	33 036	33 036		-	33 036	33 036
840	131	Щит ЩАО	шт	1	14 286	14 286		-	14 286	14 286
841	132	Щит ЩК-2	шт	76	18 750	1 425 000		-	18 750	1 425 000
842	133	Щит ЩР	шт	13	66 003	858 036		-	66 003	858 036
843	134	Щит ЩР-1	шт	1	91 071	91 071		-	91 071	91 071
844	135	Щит ЩР-1	шт	1	40 179	40 179		-	40 179	40 179
845	136	Щит ЩР-2,3	шт	2	39 286	78 571		-	39 286	78 571
846	137	Щит ЩР-4	шт	1	32 143	32 143		-	32 143	32 143
847	138	Щит ЩР-5,6,7	шт	3	52 679	158 036		-	52 679	158 036
848	139	Щит ЩРЛ	шт	3	32 143	96 429		-	32 143	96 429

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
849	140	Щит ЩРн -36з	шт	2	6 964	13 929		-	6 964	13 929
850	141	Щит ЩРН--П-6	шт	3	955	2 866		-	955	2 866
851	142	Щит ЩРН-48	шт	2	10 268	20 536		-	10 268	20 536
852	143	Щит ЩРН-8 IP40	шт	1	52 679	52 679		-	52 679	52 679
853	144	Щит ЩРУн 1-12зо	шт	3	4 375	13 125		-	4 375	13 125
854	145	Щит ЩСН	шт	1	14 286	14 286		-	14 286	14 286
855	146	Щит этажн 3кв	шт	24	73 125	1 755 000		-	73 125	1 755 000
856	147	Щит этажн 4-х кв	шт	6	87 946	527 679		-	87 946	527 679
	2-5-2	**Светотехническое оборудование**								**3 331 379**
857	148	Светодиодный светильник серии URAN.с рассеивателем из поликарбоната, мощностью 3,6Вт., с надписью "ВЫХОД", с батареей Ni-Cd,6,0В 0,8Ахч, IP65. URAN 6521-4 LED	шт	15	21 875	328 125	3 500	52 500	25 375	380 625
858	149	Светодиодный потолочный/настенный светильник с опаловым рассеивателем В стальном корпусе, мощностью 22Вт, IP40. RKL LED	шт	89	20 804	1 851 518	2 500	222 500	23 304	2 074 018
859	150	Инфракрасный датчик движения для управления светильниками с углом обзора 180 градуса, крепление на стену или потолок, IP44. IS770	шт	39	12 946	504 911	4 500	175 500	17 446	680 411
	2-5-3	**Электроустановачные изделия**								**574 360,00**
860	151	Выключатель однополюсный для открытой прободки, одноклавишный брызгозащищенный, 6А, 220Б, IP44	шт	60	410	24 600	500	30 000	910	54 600
861	152	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42В, на ток 10А. РШ-П-2-0-1РАЗ-01-10 (А2У2)	шт	1	560	560	500	500	1 060	1 060
862	153	Ящик понижающим трасформатором, 220/36В, IP30. ЯТП-0,25 220/36-2	комплект	2	15 000	30 000	4 500	9 000	19 500	39 000
863	154	Коробка бля установки выключателей и штепсельных розеток. 11-202	шт	65	100	6 500	200	13 000	300	19 500
864	155	Распределительные коробки для открытого монтажа, IP55	шт	60	580	34 800	200	12 000	780	46 800
865	156	Распределительные коробки, IP30	шт	65	280	18 200	200	13 000	480	31 200
866	157	Колобка клеммная на 4 контакта, 250В	шт	65	960	62 400	200	13 000	1 160	75 400
867	158	Коробка клеммная, пластмассовая на 10 зажимов с мебной шиной У614А 42	шт	65	4 520	293 800	200	13 000	4 720	306 800
	2-6	**Внутренние газоснабжение**								**3 802 905**
	2-6-1	**Газоснабжение квартир**								**3 802 904,60**
868	1	труба бесшовные 57*3,5, пог. м	м	158	1 777	280 913			1 777	280 913
869	2	труба ВГП 15*2 ,5 печная сварка (без шва), пог. м	м	62	403	25 127			403	25 127
870	3	труба ВГП 25*3,2 печная сварка (без шва), пог. м	м	62	696	43 401			696	43 401
871	4	труба ВГП 32*3,2 печная сварка (без шва), пог. м	м	179	899	161 300			899	161 300
872	5	труба ВГП 20*2,8 печная сварка (без шва), пог. м	м	62	504	31 423			504	31 423
873	6	Футляр стальный Ф89х3,0	м	16	1 850	29 600		-	1 850	29 600
874	7	Футляр стальный Ф57х2,5	м	55	500	27 500		-	500	27 500
875	8	Футляр стальный Ф76х2,5	м	33	1 480	48 840		-	1 480	48 840
876	9	Работа	работа	1		-	3 154 800	3 154 800	3 154 800	3 154 800
	2-7	**Лифт**								**28 376 271**
	2-7-1	**Монтаж лифтов и подъемника**								**28 376 271,43**
877	1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 10, высота шахты 27 м. Монтаж оборудования	лифт	3		-	1 184 375	3 553 125	1 184 375	3 553 125
878	2	Лифты пассажирские модели "SANYO" (Китай-Япония) , грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с	комплект	3	8 274 382	24 823 146		-	8 274 382	24 823 146
	3	**Затраты неучтенные в смете**								**4 997 281**
	3.2	***Инженерно-технические работники***								***4 997 281***
		ИТР								
		Наименование	Часть зар.платы по данному объекту		Размер общей зар.платы за месяц с налогами без НДС	Всего				
881	3.3.1	Директор	30%	4	462 000	1 663 200				554 400

Строительство многофункциональный жилой комплекс по адресу севернее ул. Койчуманова, восточнее ул. Сайна мкр. 6, в Ауезовском районе г. Алматы

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за ноябрь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
882	3.3.2	Бухгалтер	30%	4	462 000	1 663 200				554 400
883	3.3.3	Прораб	100%	4	305 000	3 660 000				1 220 000
884	3.3.4	Начальник ПТО	30%	4	356 400	1 283 040				427 680
885	3.3.5	Охрана 2 чел	100%	4	134 200	1 610 400				536 800
887	3.3.7	Инженер ПТО (Айдар)	100%	4	198 000	2 376 000				792 000
888	3.3.8	Снабженец (Қайрат)	30%	4	330 000	1 188 000				396 000
889	3.3.9	Электрик	50%	4	258 001	1 548 004				516 001
	3.3	***Дополнительные работы***								***5 426 388***
891	3.3.1	Разные работы **бригада Серик** (разбивка бетона дверного проема, армирование и бетонирование технологические и пожарных отверствии, повторный общивка коробов подъезда устройство электрообогрева бетона)	работа				4 328 280			4 328 280
892	3.3.2	Заделка мелких отверстии после штрабление стен (прокладка эл.проводов) **бригада Султанова М.**	работа				138 600			138 600
893	3.3.3	Прокладка отопительных труб 1-комнатных квартирах 11-этажа **бригада Салиев Олжас**	работа				198 000			198 000
894	3.3.4	Изготовление вторых выездных ворот, уборка территории строительства от строительных мусоров, погрузка в а/транспорт, перенос строительных материалов на крыше. **Бригада Жанабаев Ж.**	работа				527 208			527 208
895	3.3.5	Уборка территори от мусора, забор и стяжка. **Бригада Куаныш**	работа				234 300			234 300
	4	**РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПОДРЯДЧИКА**								**50 000 000**
895	**4.1**	**В качестве вознаграждения и рентабельности от реализации проекта Заказчик намеревается оплатит Подрядчику дополнительно 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге**								**50 000 000,00**
	5	**Затраты входящие на транспортные и накладные расходы**								**4 066 131**
896	5.1	Услуги автокранов 2 шт автокрана 8 месяц. по 600 000 тг/мес за 1 кран		2 100 000			9 600 000			2 100 000,00
897	5.2	Услуги башенного крана		870 000			3 970 000			870 000,00
900	5.5	Электроды, шлифдиски и инструменты		1 096 131			4 346 287			1 096 131,00
		ВСЕГО по сметному расчету								**210 508 169**
		НДС 12%								**25 260 980**
		ИТОГО ПО АКТУ:								**235 769 149**

ПРИНЯЛ:
Заказчик
ИП "Актлеуова К."
Актлеуова Курбанкуль

Технадзор
Эксперт ТОО «Инженерое бюро «NURTAU»
Торегали А. К.

СДАЛ:
Подрядчик
Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"
Ишназаров Б.Р.

Форма Ф-2
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик **ИП "Актлеуова К" Актлеуова Курбанкуль ИИН 560722401848**
(организация, адрес телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(организация, адрес телефон)

Стройка **Строительство многофункциональный жилой комплекс по адресу севернее ул. Койчуманова, восточнее ул. Саина мкр. 6, в Ауэзовском районе г. Алматы"**

Объект **Благоустройство территории**

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **12.10.2018 год**

Акт выполненных работ №7 за ноябрь 2019 года

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
	1	**Благоустройство территории**								**12 749 473**
	1	**Подпорная стена**	п.м.	51						**2 357 731,77**
1	1	Устройство подпорные стенки бетон кл. В12,5	м3	42,84	13 839	592 875	15 840	678 586	29 679	1 271 461
2	2	Сетка д14 А3	тн	5,2580	191 860	1 008 799		-	191 860	1 008 799
3	3	Арматура д6 А1	тн	0,4038	191 860	77 472		-	191 860	77 472
	2	**Асфальтирование территории**	м2	1550						**10 391 741,55**
4	1	Срезка, загрузка и вывоз грунта экскаватором и самосвалами	м3	796		-	1 880	1 496 082	1 880	1 496 082
5	2	Планировка основания	м2	1550		-	315	488 250	315	488 250
6	3	Уплотнение грунта катком 16тн	м2	1550		-	315	488 250	315	488 250
7	4	Устройство основания из балласта с планировкой и последующим уплотнением Ł=300мм	м2	1550		-	683	1 057 875	683	1 057 875
8	5	Устройство основания из ПГС с уплотнением	м2	1598		-	578	922 845	578	922 845
9	6	Монтаж бордюр	п.м.	195		-	1 365	266 175	1 365	266 175
10	7	Бордюр дорожный 1000*300*150мм сер	м	195	1 116	217 634			1 116	217 634
11	8	Укладка крупнозернистого асфальтобетона с гусенич.укладчиком t=6см	м2	1550		-	788	1 220 625	788	1 220 625
12	9	Стоимость крупно-зернистного асфальта	тн	206	10 893	2 243 929			10 893	2 243 929
13	10	Стоимость ПГС с доставкой	тн	341	1 406	479 531		-	1 406	479 531
14	11	Стоимость балласта с доставкой	м3	543	1 406	762 891		-	1 406	762 891
15	12	Аренда компрессора	шт	24		-	3 675	88 200	3 675	88 200
16	13	Отбивка бетонного массива и вывоз а/тр.	м3	19		-	15 225	292 320	15 225	292 320
17	14	Монтаж сборных железобетонных лотков с устройством основания	шт	6		-	10 395	62 370	10 395	62 370
18	15	Монтаж сборно ж/б элементов колодцев с приготовлением раствора до проектной отметки	комплект	4		-	9 450	37 800	9 450	37 800
19	16	Днище ПН-15	шт	4	12 902	51 607			12 902	51 607
20	17	КО6	шт	10	1 964	19 643			1 964	19 643
21	18	Кольцо КС 15-9	шт	9	11 508	103 572			11 508	103 572
22	19	Крышка 1 ПП-15-1	шт	4	12 768	51 071			12 768	51 071
23	20	Люк тротуарный	шт	4	10 268	41 071			10 268	41 071
		ВСЕГО по сметному расчету								**12 749 473**
		РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПОДРЯДЧИКА 10 %								**1 274 947**
		Всего								**14 024 421**
		НДС 12%								**1 682 930**

		ИТОГО ПО АКТУ:								14 432 404

ПРИНЯЛ:
Заказчик
ИП "Актлеова К."

_____ **Актлеова Курбанкуль**

Технадзор
Эксперт ТОО «Инженерое бюро «NURTAU»

_____ **Торгали А. К.**

СДАЛ:
Подрядчик
Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"

_____ **Шпазаров Б.Р.**