УТВЕРЖДЕН
Приказом КОФ АО «НК«ҚазАвтоЖол»
от «30» 09 2014г. № 35-П

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 1017-1027

г.Караганды «26» 09 2014 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная Карагандинским областным филиалом АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» приказом от «25» июля 2013 года за № 30-П

в составе:

Председателя – представителя Заказчика

Шаймин Канат Акижанович	Директор Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» (председатель комиссии);
Члены комиссии, представителей:	
Заказчика:	
Султанбеков Аскар Мырзатаевич	- заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;
Жакеев Аманбай Жакеевич	- начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Карагандинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»;
Служба технадзора и технологического сопровождения:	
Распаев Хамидолла Агзамович	-главный инженер ТОО «Аркада KZ»
ГУ «Карагандыжоллаборатория»:	
Муканов Гадыл Саматович	- директор РГУ «Карагандыжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог МТК РК;
Эксплуатационной организации:	
Сатаев Серикжан Халиоллович	- главный инженер КОФ РГП «Казахавтодор;
Управления административной полиции:	
Акимов Дулат Адилханович	-старший инспектор ОДТИ УАП ДВД капитан полиции Карагандинской области (по согласованию);

Подрядных организаций:

а/д «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 1017-1027;
Татищев Казбек Толеуович - председатель Правления ТОО «Караганды Жолдары»;

УСТАНОВИЛА:

1 ТОО «Караганды Жолдары» предъявлен к проверке готовности к приемке в эксплуатацию средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения,
а/д «Кызылорда-Павлодар Успенка-гр.РФ» км 1017-1027 входящий в состав автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар Успенка-гр.РФ».

2 Средний ремонт произведен на основании Протокола АО «НК «ҚазАвтоЖол» «Об итогах закупок работ по среднему ремонту автомобильных дорог республиканского значения способом из одного источника» от «06» февраля 2014 года

3 Средний ремонт осуществлялся ТОО «Караганды Жолдары» выполнившие работы по ликвидации пучинистых мест, устройства выравнивающего слоя, устройству ШПО, укрепления обочин, устройству разметки проезжей части.

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана Карагандинским филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

5 Строительство осуществлялось по смете, согласно конкурсной документации.

6 Проектно-сметная документация утверждена Карагандинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ – май 2014 г.,
Окончание работ – сентябрь 2014 года

8 Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренной правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

9 Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:_____

10. Все недоделки и дефекты, по предусмотренным работам, выявленные рабочей комиссией устранены.

Участок км 1017-1027– протяженностью 10 км;
- ликвидация пучинистых мест- 656м2
- устройство выравнивающего слоя -2800тн
- устройство ШПО-75000м2
-укрепление обочин-50000м2
- устройство разметки – 10 км

10. Общая стоимость проекта –70 281 995 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар Успенка-гр.РФ» км 1017-1027 принять в эксплуатацию.

Приложения к Акту государственной комиссии:

1. Заключение рабочей комиссии.

Председатель комиссии

Шаймин К.А.

Члены комиссии:

Султанбеков А.М.

Жакеев А.Ж.

Распаев Х.А..

Муканов Г.С.

Сатаев С.Х.

Акимов Д.А.

Татищев К.Т.