Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СОФТ Кызылорда"
Наименование объекта: Реконстукция котельной Медсанчасти по ул.Палымбетова 8 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области
Договор: №34 от 18.04.2018 года

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		34	18.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Дополнительные затраты			
			в отчестном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	12 731 584								
За отчетный период	12 731 584	11 367 486						1 364 098	**12 731 584**

Заказчик:
Руководитель управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кызылординской области
_____ Усаин М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СОФТ Кызылорда"
_____ Таттібаев Б.Қ.

Координатор:
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области _____ Кожахметова З.И.

Технический надзор:
Директор ТОО "Қаймар Инжиниринг"
_____ Нурмаханов А.Ж.