Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-25 № 141 қосымша келісім

Түркістан облысы №141/3 2020-01-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының м.а. Баимбетов Мадияр Сансизбаевич тұлғасындағы "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Романова Жазира Айткуловна тұлғасындағы "Еркін-Сенім" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-25 № 141 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 028 «Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы, 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша жалпы сомасы 467 225 225,76 (төрт жүз алпыс жеті миллион екі жүз жиырма бес мың екі жүз жиырма бес) теңге 76 тиын. Оның ішінде 2019 жылы төленген соммасы 640,00 (алты жүз қырық) тенге 00 тиын.
2) Түркістан облысы мәслихатының 2019 жылғы 9 желтоқсандағы №44/472-VI шешімімен 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша бөлінген 459 086 000,00 (төрт жүз елу тоғыз миллион сексен алты мың) теңге 00 тиын. 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы бойынша қайта тіркелетін соммасы 459 086 000,00 (төрт жүз елу тоғыз миллион сексен алты мың) теңге 00 тиын. Оның ішінде ҚҚС соммасы 49 187 785,71 (қырық тоғыз миллион бір жүз сексен жеті мың жеті жүз сексен бес) теңге 71 тиын.
3) 2021 жылға өтпелі соммасы 8 138 585,76 (сегіз миллион бір жүз отыз сегіз мың бес жүз сексен бес) теңге 76 тиын.
4) 1) Шарт бойынша Мердігер міндеттемелерін орындамағаны және бұзғаны үшін, сонымен қатар жұмыстың сапасын бұзғаны үшін оған қоса, бірақ онымен шектелмей: сметалық құжаттамаларды қабылдамау, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, жұмыста техникалық ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін сапа мен пайдалануға ұсынылған материалдар мен жабдықтарды, бұрын қолданылған материалдарды пайдаланғаны үшін – Мердігер Тапсырыс берушіге сапасыз жасалған жұмыстың әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 0,1 % көлемінде айыппұл төлейді. Осы тармақта көрсетілген айыппұл сапасыз орындалған жұмысты анықталған күннен бастап жою күніне есептеледі. Мердігермен, Тапсырыс берушімен, және Инженермен қол қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жою Кесімімен расталған жою фактісі болуы керек. 2) Мердігер төленген алдын ала төлемді осы Келісім-шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс. Мердігер алдын-ала төлемді алған күннен бастап бір ай мерзімде, Тапсырыс берушіге алдын ала төлемнің мақсатты қолданылғанын дәлелдейтін құжаттарды ұсынады. 3) Мердігер Тапсырыс берушіге Келісім-шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық ерекшеліктерге сәйкес болуына, жұмыстың ешқандай ақаусыз, оның сапасы талапқа сәйкес емес деңгейге дейін төмендетілмей орындалатынына кепілдік береді. Техникалық ерекшеліктердің осы талаптарына жауап бермейтін, оның ішінде жеткіліксіз дәлелденген және рұқсат етілмеген өзгертулер енгізілген жұмыс ақаулы деп саналады. Тапсырыс берушінің және/немесе Инженердің талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасына куәлік беретін құжаттарды, оның ішінде зертханалық (лабораториялық) қорытындыны ұсынуы тиіс.
5) 1) Келісім шартта тараптардың электрондық мекен жайларын көрсетуі міндетті және осы электрондық мекен жайға жолданған хабарлама тараптар үшін ресми түрде ұсынылған хабарлама болып табылады. 2) Орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыстардың сапасы мен олардың орындау технологиялары және жол төсемінің тегістігі жол саласындағы нормативтерінің талаптарына сәйкес орындалуы қажет. Мердігер Орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде техникалық (сметалық) құжаттамадағы көрсеткіштерге сәйкес орындауға міндетті. 3) Мердігер жұмыстарды Келісімшарт бойынша бекітілген жұмыс өндірісінің кестесіндегі мерзімде орындайды. Жұмыстар Мердігердің қарауында орындалады: оның материалдарымен, оның құралдары мен күштерімен. Мердігер құрылыс нысанында жұмыстардың өндірістік кестесінде бекітілген кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің болуын қамтамасыз етуге тиіс. 4) Жөндеу, құрылыс жұмыстары жүргізілетін учаскеде демонтаждау нәтижесінде алынған ескі құрылыс материалдар, Тапсырысшының мүлкі болып табылады және олар, облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының «Оңтүстік жолдары» ШЖҚ МКК-і базасына жеткізіліп, өткізу-тапсыру актісімен тапсырылып, актінің көшірмесі Тасырысшыға ұсынылуы міндетті.
6) 1) ҚР СТ 2607-2015 «Жол жұмыстары орындалатын орындарда қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Негізгі параметрлер. Қолдану ережелері» 5.2.1.12- тармағы «Жолдың жағдайының жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде белгіленген талаптарға сәйкестігіне жауапкершілік жобалау сатысында жобаны орындаушыға, ал қайта құрылымдау, құрылыс және жөндеу сатыларында мердігерге жүктеледі» - делінген талабына орай, жолдың теңгерім ұстаушысы облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының «Оңтүстік жолдары» ШЖҚ МКК мен Мердігер арасында түзілген нысанды өткізу-қабылдау Актісі бойынша Мердігер нысанның құрылысы кезеңінде жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндеттелінеді. Автомобиль жолдары мен ондағы құрылыстарды күтіп ұстау жұмыстары жөндеу жұмыстарын жыл бойы үздіксіз жүзеге асырады. Жолдарды күтіп ұстау жұмыстарын жүргізу нәтижесінде жыл бойы көлік құралдарының үздіксіз, қауіпсіз және жайлы қозғалысы қамтамасыз етілуі қажет. 2) Мердігер жұмыстарды жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес орындауға және нысанды жұмыс жүргізу кестесінде көрсетілген мерзімде тапсыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді, сондай-ақ нысанды пайдалануға берудің соңғы мерзімін бұзғаны үшін шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын тапсырыс беруші тұрақсыздық ретінде мемлекет пайдасына аударады (өндіреді).

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, ТРАССА КЕНТАУ, 2
БСН 160240022495
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ42070102KSN5801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-93-93
Басқарма басшысының м.а. Баимбетов Мадияр Сансизбаевич

2020-01-14 09:03:34
Баимбетов Мадияр Сансизбаевич
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Өнім беруші:
"Еркін-Сенім" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ТВЕРЬСКАЯ, 101 б
БСН/ЖСН 110940011085
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5096516F0007808396
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87026573285
Директор Романова Жазира Айткуловна

2020-01-14 09:07:25
Романова Жазира Айткуловна
"Еркін-Сенім" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Еркін-Сенім"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3034704-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						ОҚО Шардара ауданындағы КХ-8 "Өзбекстан Республикасының шекарасы-Шардара-Арыс-Темірлан-р/ж М32" автомобиль жолының 25-47 шақырымына орташа жөндеу жұмыстары						
22463640-ОК1	"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Средний ремонт автомобильной дороги КХ-8 "граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-р/д М32" км 25-47 в Шардаринском районе ЮКО	Жұмыс	1	467 225 225.76	Қаңтар	Сог ГПР	Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы Түркістан қаласы Кентау тас жолы 2 (1)	30	459 086 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22463640-ОК1	"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Средний ремонт автомобильной дороги КХ-8 "граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-р/д М32" км 25-47 в Шардаринском районе ЮКО	Жұмыс	1	467 225 225.76	Қаңтар	Сог ГПР	Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы Түркістан қаласы Кентау тас жолы 2 (1)	30	8 138 585.76
22463640-ОК1	"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Средний ремонт автомобильной дороги КХ-8 "граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-р/д М32" км 25-47 в Шардаринском районе ЮКО	Жұмыс	1	467 225 225.76	Қаңтар	Сог ГПР	Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы Түркістан қаласы Кентау тас жолы 2 (1)	30	640.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 141 от 2019-11-25

Туркестанская область №141/3 2020-01-14

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о. Руководитель управления Баимбетов Мадияр Сансизбаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Еркін-Сенім", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Романова Жазира Айткуловна, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 141 от 2019-11-25 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) По бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ сумма по договору 467 225 225,76 (четыреста шестьдесят семь миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать пять) тенге 76 тиын. Из них в 2019 году оплаченная сумма 640,00 (шестьсот сорок) тенге 00 тиын.
2) Решением Туркестанского областного маслихата от 9 декабря 2019 года №44/472-VI сумма выделенная по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета 459 086 000,00 (четыреста пятьдесят девять миллионов восемьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын. Сумма подлежащая регистрации по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета 459 086 000,00 (четыреста пятьдесят девять миллионов восемьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС 49 187 785,71 (сорок девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят пять) тенге 71 тиын.
3) Сумма переходящая на 2021 год 8 138 585,76 (восемь миллионов сто тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) тенге 76 тиын.
4) 1) За нарушение и невыполнение Подрядчиком обязательств по Договору, а также за нарушение качества работ, включая, но неограничиваясь: отклонение от сметной документации; нарушение технических норм и правил, действующих в Республики Казахстан, использование в работах материалов и оборудования, несоответствующих техническим нормам и правилам, предъявляемым к качеству и эксплуатации таких материалов и оборудования, использование бывших в эксплуатации материалов, - Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом, исчисляется с дня обнаружения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по день устранения Подрядчиком некачественно выполненных работ (переделки). Факт устранения должен быть подтвержден Актом устранения некачественно выполненных работ, подписываемом Подрядчиком, Заказчиком и Инженером. 2) Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по Договору. В течение месяца со дня получения аванса Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие целевое использование аванса. 3) Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, используемых для выполнения работ по Договору, в том числе лабораторное заключение.
5) 1) В договоре обязательно указать электронные адреса сторон и уведомление, направленное на этот электронный адрес, является официально представленным для сторон извещением. 2) При проведении среднего ремонта качество работ и технологии их выполнения и ровность дорожного покрытия должны выполняться в соответствии с требованиями нормативов в дорожной отрасли. Подрядчик обязан выполнить при проведении работ по среднему ремонту в соответствии с показателями, содержащимися в технической (сметной) документации. 3) Подрядчик выполняет работы по договору в сроки, установленные графиком производства работ. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик должен обеспечить наличие на строительном объекте профессиональных рабочих и транспортных механизмов, утвержденных в графике производственных работ. 4) Старые строительные материалы, полученные в результате демонтажа на участке, где производятся ремонтные, строительные работы, являются имуществом заказчика и должны быть доставлены в базу ГКП на ПХВ «Оңтүстік жолдары» областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог с вручением акта сдачи-передачи, копия акта должна быть представлена заказчику.
6) 1) Согласно требовании СТ РК 2607-2015 "Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ. Основные параметры. Правила применения" п. 5.2.1.12 «Ответственность за соответствие состояния дорог установленным требованиям в части обеспечения безопасности дорожного движения на этапе проектирования возлагается на исполнителя проекта, а на этапах реконструкции, строительства и ремонта – на подрядчика» и акта сдачи-приемки объекта заключенного между балансодержателем дороги ГКП на ПХВ «Оңтүстік жолдары» областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог и подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения в период строительства объекта. Работы по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение года. В результате проведения работ по содержанию дорог в течение года должно быть обеспечено бесперебойное, безопасное и комфортное движение транспортных средств. 2) Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с графиком производства работ и обеспечить сдачу объекта в сроки, указанные в графике производства работ, а также за нарушение окончательного срока сдачи объекта в эксплуатацию сумма обеспечения исполнения договора перечисляется (взыскивается) заказчиком в пользу государства в качестве неустойки

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан, ТРАССА КЕНТАУ, 2
БИН 160240022495
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-93-93
и.о. Руководитель управления Баимбетов Мадияр Сансизбаевич

2020-01-14 09:03:34
Баимбетов Мадияр Сансизбаевич
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Еркін-Сенім"
Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ТВЕРЬСКАЯ, 101 б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 110940011085
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5096516F0007808396
АО "ForteBank"
Тел.: 87026573285
Директор Романова Жазира Айткуловна

2020-01-14 09:07:25
Романова Жазира Айткуловна
"Еркін-Сенім" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Еркін-Сенім"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3034704-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги КХ-8 "граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-р/д М32" км 25-47 в Шардаринском районе ЮКО						
22463640-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги КХ-8 "граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-р/д М32" км 25-47 в Шардаринском районе ЮКО	Работа	1	467 225 225.76	Январь	Сог ГПР	Туркестанская область, г.Туркестан Түркістан облысы Түркістан қаласы Кентау тас жолы 2 (1)	30	459 086 000.00
22463640-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги КХ-8 "граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-р/д М32" км 25-47 в Шардаринском районе ЮКО	Работа	1	467 225 225.76	Январь	Сог ГПР	Туркестанская область, г.Туркестан Түркістан облысы Түркістан қаласы Кентау тас жолы 2 (1)	30	8 138 585.76
22463640-ОК1	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги КХ-8 "граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-р/д М32" км 25-47 в Шардаринском районе ЮКО	Работа	1	467 225 225.76	Январь	Сог ГПР	Туркестанская область, г.Туркестан Түркістан облысы Түркістан қаласы Кентау тас жолы 2 (1)	30	640.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9222671

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9222671

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.